



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-MONTO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-043/14
No. DE OBRA: 2014301932020 *0564*
(CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO)

Convenio Modificatorio al Contrato No. **DOP-RP-BURS-043/14** de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el C. **RAMON POO GIL**, Presidente Municipal Constitucional; el Síndico Único, C. **CARLOS JOSE DIAZ CORRALES** y el Director De Obras Publicas C. **OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO** y por la otra **CIVILES CCT,S.A. DE C.V.** representada por el **ING. JOSE MARIA LEVET RIVERA**, mismos a quien en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha **10 DE JULIO DE 2014** Contrato de Obra Pública el cual se denominó: "**PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE BENITO JUÁREZ DE CALLE PORFIRIO DÍAZ HACIA CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANASTASIO PLAZA DE MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA LAS BAJADAS (SECTOR 2).**", UBICADO EN LA COLONIA LAS BAJADAS, otorgado por MODALIDAD DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue "**PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE BENITO JUÁREZ DE CALLE PORFIRIO DÍAZ HACIA CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANASTASIO PLAZA DE MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA LAS BAJADAS (SECTOR 2).**", UBICADO EN LA COLONIA LAS BAJADAS.

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de \$ **1'750,950.19 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.)** incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de **45 D.C.** que iniciaría el **11 DE JULIO DE 2014** y concluiría en fecha **24 DE AGOSTO DEL 2014.**

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se **ADICIONE un 6.1606852448498263677049545310024 %** al monto original conforme a lo que establece el Artículo 59 de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave** por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

SE REALIZARON TRABAJOS Y ADICIONALES COMPLEMENTARIOS UNA VEZ REVISADO POR LAS AREAS INVOLUCRADAS:

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
PRELIMINARES					\$ -
EXC-035	CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 INCLUYE AFINE Y COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LISO AL 90% PORTER, Y RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE	M3	263.75	\$ 44.02	\$ 11,610.28
CYA1ER	CARGA MECANICA A CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3	563.59	\$ 24.48	\$ 13,796.68
CYA027	ACARREO EN CAMION VOLTEO KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO	M3	2817.95	\$ 7.40	\$ 20,852.83
RASTREO-01A	RASTREO Y/O CORTE CON MOTOCONFORMADORA EN MATERIAL TIPO II, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.40 MTS PARA DAR NIVELACION A LAS CALLES Y AVENIDAS, Y DAR CIRCULACION A LOS AUTOMOTORES DE LA LOCALIDAD, INCLUYE: AFINE Y COMPACTACION MECANICA CON ROLLO LISO, RECORTE MANUAL DE ORILLAS.	M3	299.84	\$ 27.20	\$ 8,155.65
RELL-03-B	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO PARA RECIBIR BASE HIDRAULICA, INCLUYE: NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100%	M3	264.24	\$ 145.99	\$ 38,576.40
				SUBTOTAL	\$ 92,991.83
				IVA	\$ 14,878.69
				TOTAL	\$ 107,870.53



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-MONTO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-043/14
No. DE OBRA: 2014301932020

POR LO QUE EL MONTO ADICIONAL ES DE \$ 107,870.53 (CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 53/100 M.N). INCLUIDO el I.V.A.

SE ANEXA AL PRESENTE CONVENIO CROQUIS Y GENERADOR COMO RESPALDO DEL MONTO QUE SE AMPLIO.

DECLARACIONES

- 1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los **Artículos 115** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **68 y 71** de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, **2 y 35** fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.
- 1.2.- "EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como **Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.**
- 1.3. "Que el **C.CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como Síndico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver., de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."
- 1.4.- El **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como Director de Obra Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, signado por el **C. RAMON POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-MONTO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-043/14

No. DE OBRA: 2014301932020

- 1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en **“PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE BENITO JUÁREZ DE CALLE PORFIRIO DÍAZ HACIA CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANASTASIO PLAZA DE MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA LAS BAJADAS (SECTOR 2).”**, ubicado en **COLONIA LAS BAJADAS** en Municipio de Veracruz, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificadorio para el efecto de **MODIFICAR EL MONTO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, ANTECEDENTE I del presente instrumento.**
- 1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificadorio de **MONTO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con **“EL CONTRATISTA”**, con fundamento en el **Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**
- 1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a **RP-BURS (RECURSOS PROPIOS FIDEICOMISO BURSATIL DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS)** del Municipio de Veracruz.
- 1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.
- 2.- **“EL CONTRATISTA” BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS ARTÍCULOS 77, 78 Y 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DECLARA QUE:**
- 2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.
- 2.2.- La empresa contratista denominada **CIVILES CCT, S.A. DE C.V.** acredita su legal existencia con **ACTA CONSTITUTIVA POLIZA No. 607** de fecha **07 de MARZO de 2012** otorgada por el **LIC. ISRAEL RAMOS MANGE, NOTARIO PUBLICO NO. 59**, en la ciudad de **ALVARADO, VER.**, inscrita en el registro público de la propiedad con No. de folio **2611*2** de fecha **13 de MARZO de 2012**, R.F.C. **CCC120307PS5** y Registro del IMSS **F3025063105.**
- 2.3.- El **ING. JOSE MARIA LEVET RIVERA** acredita su personalidad como **REPRESENTANTE LEGAL** de **CIVILES CCT, S.A. DE C.V.** con el testimonio de **ACTA CONSTITUTIVA** de **No. 607** de fecha **07 de MARZO de 2012** otorgada por el **LIC. ISRAEL RAMOS MANGE, NOTARIO PUBLICO NO. 59**, en la ciudad de **ALVARADO, VER.**, y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del mismo no le ha sido revocada la misma.
- 2.4.- Tiene establecido su domicilio en **MARTE No.8-A, JARDINES DE MOCAMBO, C.P. 94299** en la ciudad de **BOCA DEL RIO, VER.**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-MONTO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-043/14

No. DE OBRA: 2014301932020

- 2.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.
- 2.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con **registro CON-002-PCOPV-002-0114**, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. **47148**.
- 2.7.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.
- 2.8.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: Se adiciona al importe original del contrato la cantidad de \$ **107,870.53 (CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTO SETENTA PESOS 53/100 M.N.)**. **INCLUIDO** el I.V.A., que representa un incremento de **6.1606852448498263677049545310024 %** al valor original incluido el I.V.A., por lo que el monto del contrato modificado quedará en la cantidad de \$ **1,858,820.72 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 72/100 M.N.)** Incluido el I.V.A.

SEGUNDA: La modificación al importe original del contrato aludido en el antecedente I, implica variación al proyecto, ya que se incluyeron trabajos **adicionales** con respecto a las metas físicas iniciales, sin que se afecten las condiciones, naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio manteniéndose vigentes todas las demás cláusulas y estipulaciones con todo su valor y fuerza legal.

TERCERA: Las partes convienen en **NO** modificar el plazo para la ejecución de la obra, de **45 días calendario**, por lo tanto la fecha de terminación será de acuerdo a lo estimulado en convenio modificatorio de tiempo el día **27 de SEPTIEMBRE del 2014**.

CUARTA: las anteriores modificaciones al contrato original, no modifican ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas con el mismo, conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

QUINTA: para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes expresamente se someten a la legislación vigente para el Estado de Veracruz y a los tribunales con residencia en este municipio, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-MONTO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-043/14

No. DE OBRA: 2014301932020

SEXTA: Este convenio solo obligara al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio al 12 días del mes de **SEPTIEMBRE** de 2014.

FOR "EL MUNICIPIO"



C. RAMON POO GIL

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.




C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES
SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ.



ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"



ING. JOSE MARIA LEVET RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL DE
CIVILES CCT, S.A. DE C.V.

TESTIGOS



ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.



ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.



CIVILES CCT S.A. de C.V.

Proyectos Ingeniería Construcción Supervisión Asesoría
Remodelación Mantenimiento Integral

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ HACIA CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANASTASIO PLAZA DE MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA LAS BAJADAS (SECTOR 2).

No. DE OBRA 2014301932020

FECHA DE INICIO DE CONTRATO 11 DE JULIO DE 2014

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO 24 DE AGOSTO DE 2014

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (ANEXO A)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
-------	-------------	--------	----------	-----------------	---------

PRELIMINARES

RASTREO-01A	RASTREO Y/O CORTE CON MOTOCONFORMADORA EN MATERIAL TIPO II, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.40 MTS. PARA DAR NIVELACION A LAS CALLES Y AVENIDAS, Y DAR CIRCULACION A LOS AUTOMOTORES DE LA LOCALIDAD, INCLUYE: AFINE Y COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LISO, RECORTE MANUAL DE ORILLAS	M3	299.84	\$ 27.20	\$ 8,155.65
-------------	--	----	--------	----------	-------------

EXC-035	CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 MTS. INCLUYE AFINE Y COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LISO AL 90% PORTER, Y RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE.	M3	263.75	\$ 44.02	\$ 11,610.28
---------	--	----	--------	----------	--------------

MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR TERRACERIAS

RELL-03-B	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO PARA RECIBIR BASE HIDRAULICA, INCLUYE: NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100%.	M3	264.24	\$ 145.99	\$ 38,576.40
-----------	---	----	--------	-----------	--------------

CYA1ER	CARGA MECANICA A CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3	563.59	\$ 24.48	\$ 13,796.68
--------	---	----	--------	----------	--------------

CYA027	ACARREO EN CAMION VOLTEO KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	M3	2,817.95	\$ 7.40	\$ 20,852.83
--------	---	----	----------	---------	--------------

SUBTOTAL \$ 92,991.83

IVA (16 %) \$ 14,878.69

TOTAL DE IMPORTE DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS \$ 107,870.53

CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 53/100 M.N.

ING. JOSE MARIA LEVET RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL



AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Trabajamos Juntos

CONTRATO No.	DOP-PP-BURS-043/14		
OBRA No.	2014301932020		
DESCRIPCIÓN:	PAVIMENTACIÓN CON CARPETAS FRÍAS EN CALLE BENTO JUAREZ TRAMO 2, CALLE EN NOMBRE DE CALLE BENTO JUAREZ CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANASTASIO PLAZA DE BENTO JUAREZ EN LA COLONIA LAS BANDAS (PUERTO 2).	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	11 DE JULIO DEL 2014
CONTRATISTA	CIVILES CCT, S.A. DE C.V.	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	24 DE AGOSTO DEL 2014

NUMEROS GENERADORES DE CONVENIO (ANEXO A)

CLAVE (A)	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				RESULTADO	
		EJE	ENTRE EJE	VECES	PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL	TOTAL	UNIDAD
RASTREC-01A	RASTREO Y/O CORTE CON MOTOCONFORMADORA EN MATERIAL TIPO II, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.40 MTS. PARA DAR NIVELACION A LAS CALLES Y AVENIDAS, Y DAR CIRCULACION A LOS AUTOMOTORES DE LA LOCALIDAD. INCLUYE: APINE Y COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LISO. RECORTE MANUAL DE ORILLAS	CALLE JON POTRERO		1	1	58.00	5.20	0.40	203.84	203.84	M3
		CALLEION HACIA LAS VIAS, POR CALLE BENTO JUAREZ TRAMO 1		1	1	50.00	4.80	0.40	96.00	96.00	M3
							TOTAL DE RASTREC			200.84	M3
EXC-005	CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 MTS. INCLUYE: APINE Y COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LISO AL 30% PORTER, Y RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE	CALLE BENTO JUAREZ TRAMO 2		1	1	35.00	6.10	0.35	74.75	74.75	M3
		CALLE MIGUEL HIDALGO		1	1	70.00	6.02	0.35	147.49	147.49	M3
		CALLE ANASTASIO PLAZA		1	1	23.00	4.88	0.37	41.53	41.53	M3
							TOTAL DE CORTE			263.76	M3
RELL-05-B	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO PARA RECIBIR BASE HIDRAULICA, INCLUYE: NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100%.	CALLE BENTO JUAREZ TRAMO 2		1	1	35.00	6.06	0.35	74.24	74.24	M3
		CALLE MIGUEL HIDALGO		1	1	70.00	6.06	0.35	148.47	148.47	M3
		CALLE ANASTASIO PLAZA		1	1	23.00	4.88	0.37	41.53	41.53	M3
							TOTAL DE CORTE			264.24	M3


ING. JOSÉ MARÍA LÓPEZ RIVERA
CONTRATISTA

ING. FERNANDO PABLO CAMACHO
SUPERVISOR DE OBRAS

CONTRATO No.	DOF-RP-BURS-043714		
OBRA No.	2014301932020		
DESCRIPCIÓN:	PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO A NIVELACIÓN CALLE BENITO JUÁREZ DE CALLE BENITO JUÁREZ CALLE 19ª NÚMERO 1000 CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE BENITO JUÁREZ CALLE BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA LAS MANANAS (SECTOR 13)	FECHA DE INICIO CONTRATO	11 DE JULIO DEL 2014
CONTRATISTA	CIVILES CCT, S.A. DE C.V.	FECHA DE TÉRMINO CONTRATO	24 DE AGOSTO DEL 2014

**CROQUIS PARA CONVENIO
(ANEXO A)**

CLAVE	CONCEPTO	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO
RASTREO-01A	RASTREO Y/O CORTE CON MOTOCONFORMADORA EN MATERIAL TIPO II. A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.40 MTS. PARA DAR NIVELACIÓN A LAS CALLES Y AVENIDAS, Y DAR CIRCULACIÓN A LOS AUTOMOTORES DE LA LOCALIDAD, INCLUYE: AFINE Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON RODILLO LISO, RECORTE MANUAL DE ORILLAS	




ING. JOSÉ MARÍA LEVET RIVERA
CONTRATISTA

ING. FERNANDO PABLO CAMACHO
SUPERVISOR DE OBRAS

CONTRATO No.	DOP-REP-BURS-06/14		
OBRA No.	2014301932020		
DESCRIPCIÓN:	PAVIMENTACIÓN DE CALLES, RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL TRAMO DE CALLE BENITO JUÁREZ DE CALLE PORTER HASTA CALLE SAN MARTÍN, CALLE SAN MARTÍN DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE PORTER, CALLE PORTER HASTA CALLE SAN MARTÍN, RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL TRAMO DE CALLE PORTER HASTA CALLE SAN MARTÍN, RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL TRAMO DE CALLE PORTER HASTA CALLE SAN MARTÍN, RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL TRAMO DE CALLE PORTER HASTA CALLE SAN MARTÍN.	FECHA DE INICIO CONTRATO	11 DE JULIO DEL 2014
CONTRATISTA	CIVILES CCT, S.A. DE C.V.	FECHA DE TÉRMINO CONTRATO	24 DE AGOSTO DEL 2014

**CROQUIS PARA CONVENIO
(ANEXO A)**

CLAVE	CONCEPTO	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO
EXC-035	CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 MTS. INCLUYE AFINE Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON RODILLO LISO AL 90% PORTER, Y RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACIÓN DE LA BASE.	
RELL-03-B	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL INERTE DE BANCO PARA RECIBIR BASE HIDRAULICA, INCLUYE: NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100%.	




ING. JOSÉ MARQUEZ RIVERA
CONTRATISTA

ING. FERNANDO PABLO CAMACHO
SUPERVISOR DE OBRAS

CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-ARJ/14	
OBRA No.	2014.101972020	
DESCRIPCIÓN:	PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO AMALGAMA EN CALLE BENTON JUAJEZ EN CALLE PORTER BLAZ, CALLE EN NOMBRE, CALLE EN NOMBRE DE CALLE BENTON JUAJEZ A CALLE BENTON JUAJEZ CALLE BENTON JUAJEZ EN LA COLONIA SAN MARCELINO NÚMERO 12.	11 DE JULIO DEL 2014
CONTRATISTA	CIVILES CCT, S.A. DE C.V.	FECHA DE TÉRMINO CONTRATO
		24 DE AGOSTO DEL 2014

**CROQUIS PARA CONVENIO
(ANEXO A)**

CLAVE	CONCEPTO	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO
EXC-035	CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.08 A 1.00 MTS. INCLUYE AFINE Y COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LISO AL 90% PORTER, Y RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE.	
RELL-03-8	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO PARA RECIBIR BASE HIDRAULICA, INCLUYE: NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100%.	



CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 MTS. INCLUYE AFINE Y COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LISO AL 90% PORTER, Y RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE.

SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO PARA RECIBIR BASE HIDRAULICA, INCLUYE: NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100%.

INC. JOSÉ MARÍA JAVIER RIVERA
CONTRATISTA

INC. FERRUANDO PABLO CAMACHO
SUPERVISOR DE OBRAS