

VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO



**Trabajamos
Juntos**

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-MONTO-001/15

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-018/15
No. DE OBRA: 2015301933521
(CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO)**

Convenio Modificatorio al Contrato No. **DOP-RP-BURS-018/15** de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el **C. RAMON POO GIL**, Presidente Municipal Constitucional; el Síndico Único, **C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES** y el Director De Obras Publicas **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO** y por la otra **HAZZ CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.** representada por el **ING. JUAN ANTONIO PINILLA RODRIGUEZ**, mismos a quien en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha **06 DE JULIO DE 2015** Contrato de Obra Pública el cual se denominó: **"REHABILITACION DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN NETZAHUALCOYOTL, COLONIA VIRGILIO URIBE, UBICADO EN COLONIA VIRGILIO URIBE"**, otorgado por **MODALIDAD DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue **"REHABILITACION DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN NETZAHUALCOYOTL, COLONIA VIRGILIO URIBE"**, UBICADO EN COLONIA VIRGILIO URIBE.

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de **\$ 1'215,379.47 (UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.)** incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de **90 D.C.** que iniciaría el **07 DE JULIO DE 2015** y concluiría en fecha **04 DE OCTUBRE DEL 2015**.

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se **ADICIONE un 20.55148010686736382012442583056 %** al monto original conforme a lo que establece el Artículo 59 de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave** por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

SE REALIZARON TRABAJOS Y ADICIONALES COMO SE MENSIONAN EN EL ANEXO QUE ACOMPAÑA ESTE CONVENIO; POR LO QUE EL MONTO ADICIONAL ES DE \$ 249,778.43 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N). INCLUIDO el I.V.A.

DECLARACIONES

1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los **Artículos 115** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **68 y 71** de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, **2 y 35** fracciones **II y XXV** de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.



Trabajamos
Juntos

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-MONTO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-018/15
No. DE OBRA: 2015301933521

- 1.2.- **"EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.**
- 1.3. **"Que el C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES, acredita su personalidad y facultades como Síndico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver., de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."**
- 1.4.- **El C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO, acredita su personalidad como Director de Obra Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, signado por el C. RAMON POO GIL, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.**
- 1.5.- **Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en "REHABILITACION DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN NETZAHUALCOYOTL, COLONIA VIRGILIO URIBE", ubicado en VERACRUZ en Municipio de Veracruz, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificadorio para el efecto de MODIFICAR EL MONTO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, ANTECEDENTE I del presente instrumento.**
- 1.6.- **En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificadorio de MONTO al contrato de obra pública a precios unitarios, con "EL CONTRATISTA", con fundamento en el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**
- 1.7.- **Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a RP-BURS (RECURSOS PROPIOS FIDEICOMISO BURSATIL DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS) del Municipio de Veracruz.**
- 1.8.- **Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.**



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-MONTO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-018/15
No. DE OBRA: 2015301933521

2.- "EL CONTRATISTA" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS ARTÍCULOS 77, 78 Y 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DECLARA QUE:

2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.

2.2.- La empresa contratista denominada **HAZZ CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.** acredita su legal existencia con **ACTA CONSTITUTIVA No. 460** de fecha **25 de FEBRERO de 2011** otorgada por el **DANIEL CORDERO GÁLVEZ, TITULAR DE LA NOTARIA NO. 16**, en la ciudad de **NOGALES, VERACRUZ, VER.**, inscrita en el registro público de la propiedad con No. de folio **27897*17** de fecha **17 de MARZO de 2011**, R.F.C. **HCO110225618** y Registro del IMSS **G0662750100**.

2.3.- El **ING. JUAN ANTONIO PINILLA RODRIGUEZ** acredita su personalidad como **Representante Legal de HAZZ CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.** con el testimonio de **ACTA CONSTITUTIVA No. 460** de fecha **25 de FEBRERO de 2011** otorgada por el **DANIEL CORDERO GÁLVEZ, TITULAR DE LA NOTARIA NO. 16**, en la ciudad de **NOGALES, VERACRUZ, VER.**, y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del mismo no le ha sido revocada la misma.

2.4.- Tiene establecido su domicilio en **AV. 8 MZA. 62 LOTE 1, VALENTE DIAZ**, en la ciudad de **VERACRUZ, VERACRUZ**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.

2.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.

2.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con registro **CON-009-PCOPV-009-0615**, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. **44570**.

2.7.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.

2.8.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO



Trabajamos
Juntos

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-MONTO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-018/15
No. DE OBRA: 2015301933521

CLÁUSULAS

PRIMERA: Se adiciona al importe original del contrato la cantidad de \$ 249,778.43 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N.) INCLUIDO el I.V.A., que representa un incremento de 20.55148010686736382012442583056 % al valor original incluido el I.V.A., por lo que el monto del contrato modificado quedará en la cantidad de \$ 1'465,157.90 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.) Incluido el I.V.A.

SEGUNDA: La modificación al importe original del contrato aludido en el antecedente I, implica variación al proyecto, ya que se incluyeron trabajos **adicionales** con respecto a las metas físicas iniciales, sin que se afecten las condiciones, naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio manteniéndose vigentes todas las demás cláusulas y estipulaciones con todo su valor y fuerza legal.

TERCERA: Las partes modifican el plazo para la ejecución de la obra, que de acuerdo a contrato era de 90 días calendario, y por razones ya mencionados la obra requiere de **48 días adicionales.**, por lo tanto la fecha de terminación será de acuerdo a lo estipulado en convenio modificatorio de tiempo el día **20 DE NOVIEMBRE DEL 2015.**

CUARTA: las anteriores modificaciones al contrato original, no modifican ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas con el mismo, conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

QUINTA: para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes expresamente se someten a la legislación vigente para el Estado de Veracruz y a los tribunales con residencia en este municipio, por lo tanto, " EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.


SEXTA: Este convenio solo obligara al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los **02** días del mes de **OCTUBRE** de **2015**.

POR "EL MUNICIPIO"

C. RAMON POO GIL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO



**Trabajamos
Juntos**

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-MONTO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-018/15
No. DE OBRA: 2015301933521

C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES
SINDICO UNICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"

ING. JUAN ANTONIO PINILLA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
HAZZ CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.

TESTIGOS

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.

NOTA No. 32


01- OCTUBRE - 2015

CON ESTA FECHA EN UN RECORRIDO QUE SE EJECUTA CON PERSONAL DEL DIF, INTEGRANTES DEL DIF SOAREZ PEREDO (PLANTEL DONDE SE ESTAN EJECUTANDO LA OBRA), DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EN COMPANIA DE ESTA SUPERVISION DONDE SE OBSERVA LOS AVANCES DE LA OBRA Y SE EMPLEA Y SE LLEGA A UN FIN DE EJECUTAR UNOS NUEVOS TRABAJOS Y QUE NO ESTAN EN EL PRESUPUESTO QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO Y ES POR ESO QUE SE LE SOLICITA A LA CONTRATISTA REALIZAR TRABAJOS QUE SE HICIERON PETICION Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PLANTEL PARA PODER CONTRIBUIR CON LA OBRA EN PROCESO PARA SU FIN CORRESPONDIENTE; EN DONDE SE TIENE QUE VER CON EL DEBIDO AREA CORRESPONDIENTE PARA LA AMPLIACION DEL CONTRATO A LA EMPRESA CONTRATISTA CON LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN EL RECORRIDO Y SIENDO AUTORIZADO POR EL PERSONAL CORRESPONDIENTE.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

NOTA No. 32



01-0CTUBRE-2015

CON ESTA FECHA EN UN RECORRIDO QUE SE EJECUTA CON PERSONAL DEL DIF, INTEGRANTES DEL DIF SOAREZ PEREDO (PLANTEL DONDE SE ESTAN EJECUTANDO LA OBRA), DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EN COMPANIA DE ESTA SUPERVISION DONDE SE OBSERVA LOS AVANCES DE LA OBRA Y SE EMPLEA Y SE LUGA A UN FIN DE EJECUTAR UNOS NUEVOS TRABAJOS Y QUE NO ESTAN EN EL PRESUPUESTO QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO Y ES POR ESO QUE SE LE SOLICITA A LA CONTRATISTA REALIZAR TRABAJOS QUE SE HICIERON PETICION Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PLANTEL PARA PODER CONTRIBUIR CON LA OBRA EN PROCESO PARA SU FIN CORRESPONDIENTE; EN DONDE SE TIENE QUE VER CON EL DEBIDO AREA CORRESPONDIENTE PARA LA AMPLIACION DEL CONTRATO A LA EMPRESA CONTRATISTA CON LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN EL RECORRIDO Y SIENDO AUTORIZADO POR EL PERSONAL CORRESPONDIENTE.

Forster
By
Faby

ST
ST
ST

Forster
By
Faby





H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CLAVE	CONCEPTO	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN NETZAHUALCOYOTL, COLONIA VIRGILIO URIBE		COORDINACION DE PROYECTOS	
		CANTIDAD	COSTO	SUBTOTAL	TOTAL

EXTRAORDINARIOS OBRA 2015-30 172 3521

DORMITORIO

ZOCLO DE 7X30 CM INTERCERAMIC Y/ O SIMILAR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA
1-4, INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARBES O
SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION [BOQUILLER] INCL.
CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.

RETIRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE DE 0.30 X 0.30 M. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.

RETIRO DE ZOCLO VINILICO INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION
FUERA DE LA OBRA.

PREESCOLAR (1"2" Y 3")

RETIRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE DE 0.30 X 0.30 M. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARBES O
SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION [BOQUILLER] INCL.
CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.

ZOCLO DE 7X30 CM INTERCERAMIC Y/ O SIMILAR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA
1-4, INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACION.

RETIRO DE ZOCLO VINILICO INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION
FUERA DE LA OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 12000
BTU CON CONTROL REMOTO, UN CONDENSADOR Y UN EVAPORADOR, INCLUYE: CARGA DE
GAS, DESAGUE CON TUBO P.V.C. DE 13 MM, TUBERIA DE COBRE TIPO L, ARMAFLEX,
INTERCONEXION ELECTRICA ENTRE UNIDADES, FILTRO, SOLDADURA, CONEXIONES, ARRANQUE,
PRUEBAS, AJUSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
MINISPLIT 12 CORRECTA EJECUCION

PASILLO

RETIRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE DE 0.30 X 0.30 M. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARBES O
SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION [BOQUILLER] INCL.
CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.

CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM,
COMO MUESTRA EL PLANO EN FORMA SEMI-CIRCULAR TIPO DOS FIJO Y DOS CORREDIZO, CON
FIJO EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: VINILOS FLEXIBLES INTERIOR Y EXTERIOR, CARPETILLAS DE
LATON, JALADERA DE ALUMINIO, SUMINISTROS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
COLOCACION Y SELLADO PERIMETRAL CON SILICON.

215,526.23
19,343.53

ZOC-0018		29.36	82.27	2,415.45		ML
PACA-0018		48.00	316.80	15,206.40		M2
DEM023CC		48.00	32.81	1,574.88		M2
		29.36	5.00	1,46.80		ML
DEM023CC		97.46	32.81	3,197.66		M2
PACA-0018		97.46	316.80	30,875.33		M2
ZOC-0018		68.40	82.27	5,627.27		ML
		97.46	5.00	487.30		ML
		3.00	150,66.92	45,200.76		PZA
DEM023CC		33.97	32.81	1,114.56		M2
PACA-0018		33.97	316.80	10,761.70		M2
		2.50	30,57.04	7,642.60		M2



VERACRUZ



Trabajamos
Juntos

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN NETZAHUALCOYOTL, COLONIA VIRGILIO URIBE.	
COORDINACION DE PROYECTOS	
NO. DE OBRA: 201501033521	

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	COSTO	SUBTOTAL	TOTAL	UNIDAD
GUARDERIA						
ZOC-001B	ZOCLO DE 7X30 CM INTERCERAMIC Y/ O SIMILAR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4. INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACION.	36.55	82.27	3,015.20	42,472.18	ML
PACA-001B						
DEM029CC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARBES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.	112.86	316.80	35,754.05		M2
B	RETRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE DE 0.30 X 0.30 M. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	112.86	32.81	3,702.94		M2
ZOC-001B						
DEM029CC	DIRECCION ZOCLO DE 7X30 CM INTERCERAMIC Y/ O SIMILAR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4. INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACION.	14.75	82.27	1,213.48	11,981.47	ML
PACA-001B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARBES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.	30.80	316.80	9,757.44		M2
DEM029CC	RETRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE DE 0.30 X 0.30 M. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	30.80	32.81	1,010.55	835.57	M2
B	BODEGA DE DIRECCION					
PACA-001B						
DEM029CC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARBES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.	2.39	316.80	757.15		M2
B	RETRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE DE 0.30 X 0.30 M. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	2.39	32.81	78.42	2,778.39	M2
ZOC-001B	ALMACEN COMEDOR ZOCLO DE 7X30 CM INTERCERAMIC Y/ O SIMILAR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4. INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACION.	8.05	82.27	662.27		ML
PACA-001B						
DEM029CC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARBES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.	6.11	316.80	1,935.65		M2
B	RETRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE DE 0.30 X 0.30 M. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	6.11	32.81	200.47	1,720.74	M2
ZOC-001B	ORCINA NUTRIOLOGA ZOCLO DE 7X30 CM INTERCERAMIC Y/ O SIMILAR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4. INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACION.	5.15	82.27	423.69		ML
PACA-001B						
DEM029CC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARBES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.	3.71	316.80	1,175.33		M2
B	RETRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE DE 0.30 X 0.30 M. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	3.71	32.81	121.73		M2



VERACRUZ



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CONCEPTO		NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN NETZAHUALCOYOTL, COLONIA VIRGILIO URIBE			COORDINACION DE PROYECTOS		
CLAVE				CANTIDAD	COSTO		SUSTOTAL	TOTAL	UNIDAD
BAÑO NIÑOS									
15,633.59									
DEM028CCB	DES-MONTAJE DE W.C O MINGITORIO. EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE: TAPONEO PROVISIONAL DE LAS SALIDAS HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO D OBRA, HERRAMIENTA Y WC TAPONE, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	4	275.27				1,101.08		PZA
S/N	COLOCACION DE W.C O MINGITORIO. EXISTENTE, INCLUYE: , MANO D OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	4	275.27				1,101.08		PZA
DEMONTA JE	DES-MONTAJE DE LAVABO EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE:TAPONEO PROVISIONAL DE LAS SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	2	275.27				550.54		PZA
	COLOCACION DE LAVABO EXISTENTE, INCLUYE: T, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	2	275.27				550.54		PZA
DEM028CCB	RETIRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE DE 0.30 X 0.30 M. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	8.64	29.78				257.30		M2
PACA-001B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARBES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPACACION (BOQUILLER INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.	8.49	342.73				2,909.78		M2
DEM031B	DEMOLICION A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJO Y MATERIALES VIDRIADOS INCLUYE: DEMOLICION DE MORTERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	23.46	45.2				1,060.39		M2
AZUL-002	RECUBRIMIENTO EN MUROS (LAMBRIN) CON AZULEJO DE 15x 15cm. ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: SUMINISTROS, COLOCACION, MATERIALES Y CORTES.	21.64	374.44				8,102.88	15,633.59	M2
WCTAPONE	DES-MONTAJE DE W.C O MINGITORIO. EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE: TAPONEO PROVISIONAL DE LAS SALIDAS HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO D OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	4	275.27				1,101.08		PZA
S/N	COLOCACION DE W.C O MINGITORIO. EXISTENTE, INCLUYE: , MANO D OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	4	275.27				1,101.08		PZA
DEMONTA JE	DES-MONTAJE DE LAVABO EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE:TAPONEO PROVISIONAL DE LAS SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	2	275.27				550.54		PZA
	COLOCACION DE LAVABO EXISTENTE, INCLUYE: T, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	2	275.27				550.54		PZA
DEM028CCB	RETIRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE DE 0.30 X 0.30 M. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	8.64	29.78				257.30		M2
PACA-001B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARBES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.	8.49	342.73				2,909.78		M2
DEM031B	DEMOLICION A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJO Y MATERIALES VIDRIADOS INCLUYE: DEMOLICION DE MORTERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	23.46	45.2				1,060.39		M2
AZUL-002	RECUBRIMIENTO EN MUROS (LAMBRIN) CON AZULEJO DE 15x 15cm. ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: SUMINISTROS, COLOCACION, MATERIALES Y CORTES.	21.64	374.44				8,102.88		M2



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SUBDIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACION DE PROYECTOS
NO. DE OBRA: 201501933521

NUMEROS GENERADORES

NOMBRE DE LA OBRA: DIF SUAREZ PEREDO

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			DIMENSIONES			RESULTADO	
		EJE	ENTRE EJE	VECES	PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD
ZOC-001B	RETIRO DE PISO EXISTENTE DE 0.30 x 0.30 m. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.					8.00	6.00		48.00 M2
PACA-001B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARBES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.					8.00	6.00		48.00 M2
ZOC-001B	ZOCLO DE 7X 30 CM INTERCERAMIC Y/O SIMILAR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4 INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACION.			2		7.83	6.85		15.68
				2					13.70
	RETIRO DE ZOCLO VINILICO INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.			2		7.83	6.85		15.68
				2					13.70
	PREESCOLAR (1º, 2º Y 3º)								
	RETIRO DE PISO EXISTENTE DE 0.30 x 0.30 m. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.				3	5.75	5.65		97.46 M2
PACA-001B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARBES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.				3	5.75	5.65		97.46 M2
ZOC-001B	ZOCLO DE 7X 30 CM INTERCERAMIC Y/O SIMILAR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4 INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACION.			2					34.50
				2					33.90
	RETIRO DE ZOCLO VINILICO INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.			2		5.75			34.50
				2					33.90
	PASILLO								68.40 ML
	RETIRO DE PISO EXISTENTE DE 0.30 x 0.30 m. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.					17.10	1.88		32.15
						2.05	0.89		1.82
									33.97 M2
PACA-001B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARBES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.					17.10	1.88		32.15
						2.05	0.89		1.82
									33.97 M2
	CANCELERIA DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL LINEA 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM EN MARCO MEDIA LUNA SEGUN DISEÑO INCLUYE: SECCIONES FIJAS Y CORREDIZAS, VINILOS FLEXIBLES INTERIOR Y EXTERIOR, CARRETILLAS DE LATON, JALADERA DE ALUMINIO, SUMINISTROS ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION Y SELLADO PERIMETRAL CON SILICON.					2.50	1.00		2.50
									2.50 M2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



Trabajamos
Juntos



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



Trabajamos
Juntos

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SUBDIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACION DE PROYECTOS
NO. DE OBRA: 2015301933521

NOMBRES DE LA OBRA: DIF SUAREZ PEREDO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	LOCALIZACION		VECES	PZAS	DIMENSIONES			RESULTADO		UNIDAD
			ENTRE EJE				LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL	TOTAL	
ZOC-001B	GUARDERIA ZOCO DE 7X 30 CM INTERCERAMIC Y/O SIMILAR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4.INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACION.				1	2		15.61			31.22	
		DETALLE COLUMNAS			2	2		0.05			0.10	
		DETALLE COLUMNAS			1	1		7.23			7.23	
		Puerta			1	2		0.05			0.10	
					-2	-2		1.00			-2.00	
PACA-001B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARDES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.						15.61	7.23			112.86	M2
	RETIRO DE PISO EXISTENTE DE 0.30 x 0.30 m. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA.						15.61	7.23			112.86	M2
ZOC-001B	DIRECCION ZOCO DE 7X 30 CM INTERCERAMIC Y/O SIMILAR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4.INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACION.				1	2		6.35			12.70	
		DETALLE COLUMNAS			2	2		0.05			0.10	
		DETALLE COLUMNAS			1	1		4.85			4.85	
		Puerta			1	2		0.05			0.10	
					-3	-3		1.00			-3.00	
PACA-001B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARDES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.						6.35	4.85			30.80	M2
	RETIRO DE PISO EXISTENTE DE 0.30 x 0.30 m. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA.						6.35	4.85			30.80	M2

Página 2 de 4

REALIZO:
ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



Trabajamos
Juntos

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	COORDINACION DE PROYECTOS NO. DE OBRA: 2015301933521
--	---

NOMBRES GENERADORES											
CLAVE	CONCEPTO	EJE	LOCALIZACION		VECES	PZAS	DIMENSIONES			RESULTADO	
			ENTRE EJE				LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL	TOTAL UNIDAD
PACA-001B	BODEGA DIRECCION SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARBES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.						1.91	1.25		2.39	
	RETIRO DE PISO EXISTENTE DE 0.30 x 0.30 m. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.						1.91	1.25		2.39	M2
ZOC-001B	ALMACEN COMEDOR ZOCLO DE 7X 30 CM INTERCERAMIC Y/O SIMILAR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4 INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACION.				2		3.70			7.40	
					1			1.65		1.65	
		PUERTA			-1		1.00			-1.00	8.05 ML
PACA-001B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARBES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.						3.70	1.65		6.11	6.11 M2
	RETIRO DE PISO EXISTENTE DE 0.30 x 0.30 m. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.						3.70	1.65		6.11	6.11 M2
ZOC-001B	OFICINA COMEDOR ZOCLO DE 7X 30 CM INTERCERAMIC Y/O SIMILAR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4 INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACION.				2		2.25			4.50	
					1		1.00	1.65		1.65	
		PUERTA			-1					-1.00	5.15 ML
PACA-001B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARBES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.						2.25	1.65		3.71	3.71 M2
	RETIRO DE PISO EXISTENTE DE 0.30 x 0.30 m. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.						2.25	1.65		3.71	3.71 M2



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SUBDIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACION DE PROYECTOS
NO. DE OBRA: 2015301933521

NUMEROS GENERADORES

NOMBRE DE LA OBRA: DIF SUAREZ PEREDO

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			DIMENSIONES			RESULTADO			
		EJE	ENTRE EJE	VECES	PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL	TOTAL	UNIDAD
BAÑO NIÑOS											
WC TAPONEO	DESMONTAJE DE W.C O MINGITORIO. EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE: TAPONEO PROVISIONAL DE LAS SALIDAS HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO D OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.			1.00	4				4	4.00	PTA
S/N	COLOCACION DE W.C O MINGITORIO. EXISTENTE. INCLUYE: , MANO D OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.			1.00	4				4	4.00	PTA
DESMONTAJE	DESONTAJE DE LAVABO EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE:TAPONEO PROVISIONAL DE LAS SLAIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.			1.00	2				2	2.00	PTA
	COLOCACION DE LAVABO EXISTENTE. INCLUYE:1, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.			1.00	2				2	2.00	PTA
DEM028CCB	RETIRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE DE 0.30 X 0.30 M. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.										PTA
PACA-001B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCOMUNICACION 30 X 30 CM. MOD. TARBES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.								8.64		M2
DEM031B	DEMOLICION A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJO Y MATERIALES VIDRIADOS INCLUYE: DEMOLICION DE MORTERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.								8.49		M2
AZUL-002	RECUBRIMIENTO EN MUROS (LAMBRINI) CON AZULEJO DE 15x 15cm. ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: SUMINISTROS, COLOCACION, MATERIALES Y CORTES.								23.46		M2
									21.64		M2
BAÑO NIÑAS											
WC TAPONEO	DESMONTAJE DE W.C O MINGITORIO. EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE: TAPONEO PROVISIONAL DE LAS SALIDAS HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO D OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.			4.00	4					4.00	PTA
S/N	COLOCACION DE W.C O MINGITORIO. EXISTENTE. INCLUYE: , MANO D OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.			4.00	4					4.00	PTA
DESMONTAJE	DESONTAJE DE LAVABO EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE:TAPONEO PROVISIONAL DE LAS SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.			2.00	2					2.00	PTA
	COLOCACION DE LAVABO EXISTENTE. INCLUYE:1, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.			2.00	2					2.00	PTA
DEM028CCB	RETIRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE DE 0.30 X 0.30 M. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.										M2
PACA-001B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCOMUNICACION 30 X 30 CM. MOD. TARBES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.								8.64		M2
DEM031B	DEMOLICION A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJO Y MATERIALES VIDRIADOS INCLUYE: DEMOLICION DE MORTERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.								8.49		M2
AZUL-002	RECUBRIMIENTO EN MUROS (LAMBRINI) CON AZULEJO DE 15x 15cm. ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: SUMINISTROS, COLOCACION, MATERIALES Y CORTES.								23.46		M2
									21.64		M2
OTRO											

REALIZO: YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS




H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCION	REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
ZOC-001B		RETIRO DE PISO EXISTENTE DE 0.30 x 0.30 m. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA.	DORMITORIO



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PÉREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS




H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACION No.	FINQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCION	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TERMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A.)	CONCEPTO (B.)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C.)
PACA-001B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARDES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.		



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PÉREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACION No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	F-4
DESCRIPCION	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TERMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A.)	CONCEPTO (B.)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C.)
ZOC-001B		ZÓCLO DE 7X 30 CM INTERCERAMIC Y/O SIMILAR ASENTADO CON MORTERO	
		CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACION.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA


ING. YONATAN PÉREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCION:	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE FIRMADO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TERMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
ZOC-001B		RETIRO DE ZOCLO VINILICO INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CROQUIS
DEL GENERADOR

CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACION No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	F-4
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TÉRMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
-------	-----	--------------	--

ZOC-001B		PREESCOLAR 1.2.3	
		RETIRO DE PISO EXISTENTE DE 0.30 x 0.30 m. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA


ING. YONATAN PÉREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACION No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCION:	REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE FIRMADO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TERMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
PACA-001B		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARDES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACION No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	F-4
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TÉRMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
ZOC-001B		ZÓCULO DE 7X 30 CM INTERCERAMIC Y/O SIMILAR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACIÓN.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PÉREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS




H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TÉRMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
		RETIRO DE ZOULO VINILICO INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




Trabajamos Juntos

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-01815	ESTIMACION No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	F-4
DESCRIPCION:	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TERMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
ZOC-001B		PASILLO	
		RETIRO DE PISO EXISTENTE DE 0.30 x 0.30 m. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PÉREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CROQUIS
DEL GENERADOR

CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCIÓN	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
PACA-001B		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARDES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACIÓN (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.	




HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS

CONTRATO N°	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN N°	FINIQUITO	FORMATO
OBRA N°	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCIÓN	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TÉRMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
		CANCELERIA DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL LINEA 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM EN MARCO MEDIA LUNA SEGUN DISEÑO, INCLUYE: SECCIONES FIJAS Y CORREDIZAS, VINILOS FLEXIBLES INTERIOR Y EXTERIOR, CARRETIILLAS DE LATON JALADERA DE ALUMINIO SUMINISTROS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION Y SELLADO PERIMETRAL CON SILICON.	



ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS

HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA




CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TÉRMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
-------	-----	--------------	--

ZOC-001B		GUARDERIA ZOCLO DE 7X30 CM INTERCERAMIC Y/O SIMILAR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4. INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACION.	
----------	--	--	--



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA


ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	F-4
DESCRIPCION	REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
PACA-001B		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARDES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO GREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PÉREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**CROQUIS
DEL GENERADOR**

CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACION No.	FINQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCION	REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TERMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
		RETIRO DE PISO EXISTENTE DE 0.30 x 0.30 m. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CROQUIS
DEL GENERADOR


CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCION.	REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TERMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
-------	-----	--------------	--

ZOC-001B

ZOCLO DE 7X30 CM INTERCERAMIC Y/O SIMILAR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4. INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACION.

DIRECCION



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.

CONTRATISTA

ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ

SUPERVISOR DE OBRAS




H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCION	REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TERMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
ZOC-001B		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARBES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA, COLOCACION.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PÉREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS




H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS
DEL GENERADOR

CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TÉRMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
		RETIRO DE PISO EXISTENTE DE 0.30 x 0.30 m. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PÉREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACION No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	F-4
DESCRIPCION	REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
PACA-001B		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARDES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.	

BODEGA DIRECCION



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.

CONTRATISTA

ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ

SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




Trabajamos Juntos

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CROQUIS
DEL GENERADOR

CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCION	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
		RETIRO DE PISO EXISTENTE DE 0.30 x 0.30 m. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PÉREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CROQUIS
DEL GENERADOR

CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACION No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCION:	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TÉRMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
-------	-----	--------------	--

ZOC-001B		ALMACEN COMEDOR	
		ZOCLO DE 7X30 CM INTERCERAMIC Y/O SIMILAR ASENTADO CON MORTERO	
		CEMA-ARENA 1:4, INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACION.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PÉREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**CROQUIS
DEL GENERADOR**

CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACION No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCION	REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TERMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
PACA-001B		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARBES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PÉREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS




H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCION	REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DEL TERMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
		RETIRO DE PISO EXISTENTE DE 0.30 x 0.30 m. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS




CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TÉRMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE (A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
-----------	--------------	--

OFICINA COMEDOR

ZOCLO DE 7X30 CM INTERCERAMIC Y/O SIMILAR ASENTADO CON MORTERO
CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACIÓN.



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PÉREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS




H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCIÓN	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TÉRMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
PACA-001B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARDES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACIÓN (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.		



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PÉREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS




H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIGO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TÉRMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
ZOC-001B		RETIRO DE PISO EXISTENTE DE 0.30 x 0.30 m. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PÉREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
WC TAPONEO		BAÑOS NIÑOS	
		DESMTAJE DE W.C O MINGITORIO. EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE: TAPONEO PROVISIONAL DE LAS SALIDAS HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO D EOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PÉREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS




H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCIÓN	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TÉRMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE (A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
S/N	COLOCACIÓN DE W.C O MINGITORIO. EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	



[Handwritten signature]

HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

[Handwritten signature]
ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS




H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TÉRMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
DES-MONTA-IE		DES-MONTAJE DE LAVABO EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE TAPONEO PROVISIONAL DE LAS SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PÉREZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



**CROQUIS
DEL GENERADOR**

Technical drawing of a cabinet with the following dimensions and features:

- Overall width: 4.97
- Overall height: 1.75
- Top shelf width: 1.28
- Top shelf height: 1.12
- Door height: 1.88
- Door width: 0.94
- Bottom shelf width: 0.94
- Bottom shelf height: 0.75

Handwritten notes in blue ink:

- Top right: "Nº 12"
- Bottom right: "1.75"
- Bottom right: "1.12"
- Bottom right: "1.28"
- Bottom right: "1.88"
- Bottom right: "0.94"
- Bottom right: "0.75"
- Bottom right: "4.97"

ING. YONATAN PÉREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2015	F-4
DESCRIPCIÓN	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TÉRMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
DEM0280CB		RETIRO DE PISO CERÁMICO EXISTENTE DE 0.30 X 0.30 M. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS




H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	F-4
DESCRIPCIÓN	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TÉRMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	(B)	CONCEPTO (C)
PACA-001B			SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARBES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.



[Signature]

HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

[Signature]
ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TÉRMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
DEM0318		DEMOLICIÓN A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJO Y MATERIALES VIDRIADOS INCLUYE: DEMOLICIÓN DE MORTERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ORO Y MANGA DE PLUMBERIA.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA




H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
AZUL-002		RECUBRIMIENTO EN MUROS (LAMBRIN) CON AZULEJO DE 15x15cm. ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE:	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA


ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACION No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCION:	REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TERMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
WC TAPONEO		BAÑOS NIÑAS DESMONTAJE DE W.C.O MINGITORIO. EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE: TAPONEO PROVISIONAL DE LAS SALIDAS HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO D EOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ING. YONATAN PÉREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS

HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	COTIZACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCIÓN	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TÉRMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
S/N		COLOCACIÓN DE W.C O MINGITORIO, EXISTENTE, INCLUYE: MANO D OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No.	DOP-PP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCIÓN	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
DESMONTAJE		DESMONTAJE DE LAVABO EXISTENTE EN MAL ESTADO INCLUYE: TAPONEO PROVISIONAL DE LAS SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIAL Y TRANSPORTE.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PÉREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CROQUIS
DEL GENERADOR

CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCIÓN	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE FIRMADO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE FIRMADO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
		COLOCACIÓN DE LAVABO EXISTENTE, INCLUYE: T. HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCIÓN	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TÉRMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
DEM0280CB		RETIRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE DE 0.30 X 0.30 M. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA.	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA


ING. YONATAN PÉREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018115	ESTIMACIÓN No.	FINQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCION	REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TERMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	(B)	(C)
PACA-001B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARBES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA


ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	F-4
DESCRIPCIÓN	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
DEM031B		DEMOLICIÓN A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJO Y MATERIALES VIDRIADOS INCLUYE: DEMOLICIÓN DE MORTERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	



HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
CONTRATISTA

ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS




H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-018/15	ESTIMACIÓN No.	FINIQUITO	FORMATO
OBRA No.	2015301933521	PERIODO	DEL 07 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL "SUAREZ PEREDO" UBICADO EN	FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE JULIO DE 2015	F-4
CONTRATISTA	HAZZ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	FECHA DE TÉRMINO CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE	(A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
AZUL-002		RECUBRIMIENTO EN MUROS (LAMBRIN) CON AZULEJO DE 15x15cm. ASENTADO CON CEMENTO GREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: SUMINISTROS, COLOCACION, MATERIALES Y CORTES.	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ING. YONATAN PÉREZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS

HAZZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



DICTÁMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACION DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3521

DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA AMPLIACIÓN AL MONTO DE CONTRATO **DOP-RP-BURS-018/15** DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DIF MUNICIPAL "SUÁREZ PEREDO" UBICADO EN NETZAHUALCOYOTL, COLONIA VIRGILIO URIBE**, LA CUAL SE REALIZÓ MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y **SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL "FONDO DE BURSATILIZACIÓN"**.

SIENDO LAS **08:00** HORAS DEL DÍA **02 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015**, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CITA EN J. DE GRIJALVA NO.34, ESQ. RAFAEL FREYRE EN EL FRACC. REFORMA DE ESTA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ, SE REÚNEN LOS C.C. **ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO E ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ, **CON EL OBJETO DE ELABORAR EL DICTAMEN TÉCNICO DE PROCEDENCIA QUE JUSTIFICA Y MOTIVA LA AMPLIACIÓN DEL MONTO AL CONTRATO DE LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA.**

I. ANTECEDENTES

A.- EL FONDO DE BURSATILIZACIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL CONGRESO DEL ESTADO QUE INSTRUYE AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, PARA QUE REQUIERA Y VIGILE QUE LOS AYUNTAMIENTOS INTEGREN Y ENTREGUEN DEBIDAMENTE LOS EXPEDIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DERIVADAS DEL ESQUEMA DE BURSATILIZACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 33, FRACCIÓN XXIX, 67, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 63 FRACCIONES IV, V, VI Y XVIII, 69 FRACCIÓN I, II, XVIII, XXIV Y XXV DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 6, FRACCIÓN VII, 12, 43, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO; 18, FRACCIONES II, III, V, VII, XI, XII Y XXVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO; Y CONSIDERANDO:



DICTÁMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACION DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3521

1. QUE EL ARTÍCULO CUARTO DEL DECRETO 564 PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO, NÚMERO EXTRAORDINARIO 150, DE FECHA VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL SEIS, RELATIVO AL FIDEICOMISO BURSÁTIL CONSTITUIDO DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS EN EL ESTADO, INSTRUYE AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO A APOYAR AL CONGRESO EN EL EJERCICIO PLENO DE LAS ATRIBUCIONES DE REVISIÓN QUE LE CONCEDE LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, RESPECTO DE LAS OBRAS QUE SE REALICEN CONFORME A LA CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS DE EJECUCIÓN MULTIANUAL Y AL PAGO DE DEUDA PÚBLICA DIRECTA VIGENTE; Y QUE, CON BASE EN EL ARTÍCULO CUARTO INCISO B) DEL PROPIO DECRETO 564, SE ORDENÓ LA CREACIÓN DE UN FIDEICOMISO PÚBLICO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS DE EJECUCIÓN MULTIANUAL;
2. QUE EL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL SEIS SE PUBLICÓ, EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXTRAORDINARIO 187, EL DECRETO QUE ESTABLECE LAS BASES DE CREACIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL FIDEICOMISO BURSÁTIL DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS (NÚMERO 50081-5), CUYO ARTÍCULO 19 SEÑALA QUE EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO APOYARÁ AL CONGRESO DEL ESTADO EN LA VIGILANCIA Y DICTAMINARÁN DE LAS OPERACIONES DE ESTE FIDEICOMISO, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTATAL APLICABLE;
3. QUE EL DECRETO LEGISLATIVO 255, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXTRAORDINARIO 189, DE FECHA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL OCHO, AUTORIZÓ LA CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO BURSÁTIL Y LA AFECTACIÓN AL MISMO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, PARA DISTRIBUIRSE PROPORCIONALMENTE ENTRE LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES, LOS QUE DEBERÁN DESTINARSE A FINANCIAR LAS INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS DETERMINADAS POR CADA AYUNTAMIENTO Y SÓLO PODRÁN APLICARSE A LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA DE IMPACTO SOCIAL Y/O PAGO DE SU DEUDA PREVIAMENTE CONTRATADA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS O BANCARIAS, SIEMPRE QUE SE



DICTÁMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACION DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3521

ENCUENTRE INSCRITA EN EL REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA CORRESPONDIENTE; PERO EN NINGÚN CASO PODRÁN DESTINARSE ESTOS RECURSOS A SUFRAGAR GASTO CORRIENTE O AL PAGO DE DEUDA CONTRAÍDA PARA FINANCIAR ESTE TIPO DE GASTO; ADEMÁS, SE ESTABLECIÓ QUE LOS AYUNTAMIENTOS PRESENTARAN AL H. CONGRESO DEL ESTADO, PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN, LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE ESTOS RECURSOS, CUYA APLICACIÓN SERÁ VIGILADA POR EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO;

4. QUE MEDIANTE EL ACUERDO LEGISLATIVO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXTRAORDINARIO 268, DE FECHA DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL OCHO, EL CONGRESO DEL ESTADO SOLICITÓ A LOS AYUNTAMIENTOS AUTORIZADOS A BESTIALIZAR LOS INGRESOS MUNICIPALES PROVENIENTES DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, QUE INFORMARAN A ESA REPRESENTACIÓN POPULAR SOBRE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN A REALIZAR CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS, INSTRUYENDO AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA QUE REQUIRIERA ESTA INFORMACIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS INVOLUCRADOS;

5. QUE EL DECRETO LEGISLATIVO 287, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXTRAORDINARIO 318, DE FECHA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO, REFORMÓ EL INCISO B) DEL ARTÍCULO CUARTO DEL DECRETO 564 A QUE HACE REFERENCIA EL CONSIDERANDO 1 DEL PRESENTE ACUERDO, PARA AMPLIAR SU OBJETO CON EL PROPÓSITO DE PERMITIR EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA;

6. QUE, ASIMISMO, EL DECRETO LEGISLATIVO 288, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXTRAORDINARIO 318, DE FECHA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO, REFORMÓ DISPOSICIONES DEL DECRETO LEGISLATIVO 255 A QUE REFIERE EL CONSIDERANDO 3 DEL PRESENTE ACUERDO, PARA AMPLIAR SU OBJETO CON EL PROPÓSITO DE PERMITIR TAMBIÉN EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA;

7. QUE EL ACUERDO LEGISLATIVO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXTRAORDINARIO 349, DE FECHA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO, AUTORIZÓ AL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO 50081-5 DE INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y



DICTÁMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACION DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3521

ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL FIDEICOMISO BURSÁTIL DEL IMPUESTO SOBRE LA TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS (CONSIDERANDO 2, DE ESTE ACUERDO), A LIBERAR RECURSOS PARA ASIGNARLOS AL PROGRAMA PESO A PESO, EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN LOS MUNICIPIOS ADHERIDOS AL ESQUEMA FINANCIERO DE LA BURSATILIZACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, DE ACUERDO AL MANUAL DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN RESPECTIVAS;

8. QUE EL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL OCHO, EN SU DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 50081-5 APROBÓ EL MANUAL DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA «PESO A PESO» DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CUYO ARTÍCULO 17 ESTABLECE QUE EL ORFIS REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN REALIZADA CON LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA APORTACIÓN ESTATAL, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO;

9. QUE, EN APOYO A TODO LO ANTERIOR, LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO SUSCRIBIÓ DIVERSOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN, CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO INCORPORADOS AL ESQUEMA DE BURSATILIZACIÓN DEL MULTICITADO IMPUESTO, PARA OTORGAR APOYO FINANCIERO A LOS MUNICIPIOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE A LOS RECURSOS NETOS QUE CADA UNO DE ÉSTOS RECIBA, POR CONCEPTO DE LA BURSATILIZACIÓN MUNICIPAL, QUE DESTINEN A LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN QUE ENTREGARON AL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 50081-5 ANTES REFERIDO;

10. QUE EL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO, LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL H. CONGRESO DEL ESTADO Y EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, SUSCRIBIERON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO, NÚMERO EXTRAORDINARIO 20, DE DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL NUEVE, CON EL OBJETO DE CUMPLIR, DESDE EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ACCIONES DE CONTROL, VIGILANCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE EJERCICIO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA BURSATILIZACIÓN DE LOS



DICTÁMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACION DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3521

INGRESOS MUNICIPALES DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, Y DEL PROGRAMA «PESO A PESO», EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS;

11. QUE EN SU SESIÓN DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL NUEVE, EL CONGRESO DEL ESTADO REFORMÓ EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO SÉPTIMO DEL DECRETO 255, MENCIONADO EN EL CONSIDERANDO 3 DE ESTE ACUERDO, PARA ESTABLECER QUE LOS RECURSOS SÓLO PODRÁN APLICARSE A LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA DE IMPACTO SOCIAL, A INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, A PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL CAMPO Y AL PAGO DE DEUDA PREVIAMENTE CONTRATADA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS O BANCARIAS, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE INSCRITA EN EL REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA CORRESPONDIENTE, PERO QUE EN NINGÚN CASO PODRÁN DESTINARSE ESTOS RECURSOS AL PAGO DE DEUDA QUE HAYA SIDO CONTRAÍDA PARA FINANCIAR GASTO CORRIENTE;

12. QUE EN LA MISMA SESIÓN LEGISLATIVA DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL NUEVE, EL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ EL ACUERDO RELATIVO A LOS PROYECTOS DE OBRA Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA BURSATILIZACIÓN DEL 20% DE LA TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y DEL PROGRAMA PESO A PESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR EL QUE SE INSTRUYÓ AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO PARA QUE REQUIERA Y VIGILE QUE LOS AYUNTAMIENTOS INVOLUCRADOS, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CONTADOS A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO, INTEGREN Y ENTREGUEN A ESTE ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR LOS EXPEDIENTES CON LOS COSTOS ESTIMADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES A DESARROLLAR Y QUE, TRANSCURRIDO ESE PLAZO, LA AUTORIDAD FISCALIZADORA PRESENTE A ESA SOBERANÍA LEGISLATIVA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS AYUNTAMIENTOS QUE ESPECIFIQUE LAS OBRAS Y ACCIONES DE IMPACTO SOCIAL A REALIZAR; Y

13. QUE EL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL NUEVE SE PUBLICÓ, EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 25, EL ACUERDO LEGISLATIVO A QUE REFIERE EL ANTERIOR CONSIDERANDO.

POR LO ANTERIORMENTE FUNDADO Y MOTIVADO, SE EMITE EL SIGUIENTE:

ACUERDO ADMINISTRATIVO



DICTÁMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACION DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3521

PRIMERO. LOS AYUNTAMIENTOS INCORPORADOS AL ESQUEMA DE BURSATILIZACIÓN, CONFORME A LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS INVOCADOS EN LOS CONSIDERANDOS DEL PRESENTE ACUERDO ADMINISTRATIVO, DEBERÁN INTEGRAR Y ENTREGAR AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO LA INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y EXPEDIENTES GENERALES DE CONTENIDO INTEGRAL, POR CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACCIONES A DESARROLLAR CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA BURSATILIZACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, Y DEL PROGRAMA PESO A PESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

SEGUNDO. EL PLAZO PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS CUMPLAN CON LO DISPUESTO EN EL PUNTO ANTERIOR SERÁ DE QUINCE DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL NUEVE, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO SEGUNDO DEL ACUERDO LEGISLATIVO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚ- MERO 25, DE FECHA VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL NUEVE,.

TERCERO. EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR REMITIRÁ AL CONGRESO DEL ESTADO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS AYUNTAMIENTOS, DESPUÉS DE TRANSCURRIDO EL PLAZO SEÑALADO EN EL ANTERIOR PUNTO SEGUNDO.

CUARTO. LA INFORMACIÓN QUE LOS AYUNTAMIENTOS PRESENTEN DEBERÁ ESPECIFICAR LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN EN FAVOR DE LA POBLACIÓN, ASÍ COMO EVALUAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y SU IMPACTO SOCIAL, RESPECTO DE LOS RECURSOS QUE SE APLIQUEN A LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA; A INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA; A PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL CAMPO; Y, AL PAGO DE DEUDA PREVIAMENTE CONTRATADA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS O BANCARIAS, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE INSCRITA EN EL REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA CORRESPONDIENTE, RECURSOS QUE EN NINGÚN CASO PODRÁN DESTINARSE AL PAGO DE DEUDA CONTRATADA PARA FINANCIAR GASTO CORRIENTE.

QUINTO. LOS CRITERIOS, LINEAMIENTOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS EN MATERIA FINANCIERA PRESUPUESTAL, PARA LA INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, SON LOS SIGUIENTES:

1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:



DICTÁMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACION DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3521

1.1. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN DE CABILDO DONDE SE AUTORIZA LA BURSATILIZACIÓN DEL 20% DEL IMPUESTO DE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.

1.2. OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO RESPECTO DE LA BURSATILIZACIÓN DEL 20% DEL IMPUESTO DE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.

1.3. MONTO DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LA BURSATILIZACIÓN DEL 20% DEL IMPUESTO DE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, CONFORME A LA DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES; EL DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA PESO A PESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO; Y, EN SU CASO, EL DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE OTROS FONDOS Y APORTACIONES DESTINADOS A LAS OBRAS Y ACCIONES DERIVADAS DEL ESQUEMA DE BURSATILIZACIÓN MUNICIPAL.

1.4. OFICIO DE RADICACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A LA BURSATILIZACIÓN DEL 20% DEL IMPUESTO DE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y DEL PROGRAMA PESO A PESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES, QUE CONTENGA:

2.1. NÚMERO DE LA OBRA O ACCIÓN.

2.2. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

2.3. COSTO DE LA OBRA, DETALLANDO EL ORIGEN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS SEGÚN PROGRAMA, FONDO, Y/O OTRAS APORTACIONES.

2.4. FECHA PROGRAMADA DE INICIO Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN.

2.5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN, POR CONTRATO O POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

2.6. POBLACIÓN BENEFICIARIA.

2.7. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS PARA ELLO.

3. REGISTROS DE LOS RECURSOS RECIBIDOS Y EJERCIDOS:

3.1. DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS, QUE INCLUYA LAS PÓLIZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS.

3.2. AUXILIARES CONTABLES, DIARIO GENERAL, BALANZA DE COMPROBACIÓN Y ESTADOS FINANCIEROS.

3.3. COPIA DE LOS ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.



DICTÁMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACION DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3521

SEXTO. LOS CRITERIOS, LINEAMIENTOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, PARA LA INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, SERÁN LOS SIGUIENTES: 1. FASE DE PLANEACIÓN:

1.1. PREFACTIBILIDAD TÉCNICA Y/O PREVALIDACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE OBRA, POR DEPENDENCIA NORMATIVA.

1.2. PROPUESTA DE INVERSIÓN CON EL ESTIMADO DE COSTO DEL ANTEPROYECTO.

1.3. PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO QUE DEBERÁ INCLUIR: PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, CON VALIDACIÓN POR DEPENDENCIA NORMATIVA; PRESUPUESTO BASE DETALLADO; ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS; Y CALENDARIO DE OBRA.

1.4. DICTAMEN TÉCNICO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, LICITACIÓN SIMPLIFICADA O LICITACIÓN PÚBLICA DE LAS OBRAS O ACCIONES A EJECUTAR, SEGÚN EL CASO.

1.5. CONTRATO DE OBRA Y ANEXOS TÉCNICOS.

2. FASE DE EJECUCIÓN:

2.1. AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS.

2.2. ESTIMACIONES DE OBRA.

2.3. NÚMEROS GENERADORES DE OBRA.

2.4. REPORTE FOTOGRÁFICO.

2.5. BITÁCORA DE OBRA.

2.6. AMPLIACIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIOS ADICIONALES.

2.7. FINIQUITO DE OBRA.

2.8. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN.

2.9. CIERRE DE EJERCICIO.

SÉPTIMO LOS AYUNTAMIENTOS DEBERÁN ENTREGAR AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, UN EXPEDIENTE GENERAL QUE INTEGRE TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE NATURALEZA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y LA RELATIVA A OBRA PÚBLICA Y ACCIONES, CON EL DETALLE QUE PREVIENEN LOS ANTERIORES PUNTOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL PRESENTE ACUERDO ADMINISTRATIVO.

AL EFECTO, LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEBERÁ INTEGRARSE EN UN SOLO EXPEDIENTE GENERAL POR CADA OBRA O ACCIÓN A EJECUTAR. CUANDO SE TRATE DE DOS O MÁS OBRAS, SE FORMARÁN LOS EXPEDIENTES GENERALES QUE SEAN NECESARIOS, DEBIÉNDOSE NUMERAR Y ORDENAR DEBIDAMENTE PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y REVISIÓN.



DICTÁMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACION DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3521

OCTAVO. EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO INFORMARÁ Y ORIENTARÁ A LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO QUE PARTICIPEN EN EL ESQUEMA DE BURSATILIZACIÓN, SOBRE EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

NOVENO. UNA VEZ FENECIDO EL PLAZO DE QUINCE DÍAS A QUE REFIERE EL PUNTO SEGUNDO DEL ACUERDO LEGISLATIVO PUBLICADO EL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL NUEVE, EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 25 Y ENTREGADA LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, ADICIONALMENTE LOS AYUNTAMIENTOS LE DEBERÁN PROPORCIONAR PERIÓDICAMENTE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y EXPEDIENTES A QUE SE REFIEREN LOS PUNTOS CUARTO A SÉPTIMO DEL PRESENTE ACUERDO ADMINISTRATIVO, CONFORME AL CALENDARIO DE AVANCES FINANCIEROS Y DE OBRAS Y ACCIONES PREVISTOS EN LAS FASES DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN, HASTA SU CONCLUSIÓN EN EL PLAZO INSTRUIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO EN DICHO ACUERDO.

CON LO ANTERIORMENTE MENCIONADO SE TOMA COMO REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS COMO LO ESTABLECE EN LA LEY DE ORGÁNICA DE MUNICIPIO LIBRE, QUE EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN II, FRACCIÓN XXV INCISO "G", ARTÍCULO 92 DONDE SE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, EN EL ARTÍCULO 50 FRACCIÓN II, ARTÍCULO 73 BIS, ARTÍCULO 73 TER SE ESTABLECEN LOS OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES QUE CADA AYUNTAMIENTO CONTARA CON UNA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS ATRIBUCIONES PARA LA EJECUCIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS.

B.-CON FECHA 26 DE FEBRERO DE 2015, EN SESIÓN ORDINARIA EL H. CABILDO DE VERACRUZ APRUEBA LA PROPUESTA DE INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 PARA LLEVAR A CABO CON RECURSOS PROPIOS "DE BURSATILIZACIÓN.

II. CONSIDERANDOS

PRIMERO.- QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL MANEJO DEL FONDO DE **RECURSOS BURSATILIZACIÓN**, LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS SE DEBERÁ DE CONTAR CON UN EXPEDIENTE QUE INCLUYA EL SOPORTE DOCUMENTAL QUE COMPRUEBE, JUSTIFIQUE Y DEMUESTRE QUE SE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y SEAN DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A LA



DICTÁMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACION DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3521

SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS.

SEGUNDO.- QUE LOS TRABAJOS CONSIDERADOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL MONTO DE LOS TRABAJOS DE "REHABILITACIÓN DIF MUNICIPAL "SUÁREZ PEREDO" UBICADO EN NETZAHUALCOYOTL, COLONIA VIRGILIO URIBE", REQUIEREN DE TRABAJOS ADICIONALES NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO YA QUE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS, Y POR NECESIDADES DE LA OBRA Y A LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICPLAL EN COMENTO Y DE ACUERDO A LA NOTA DE BITACORA DEL DIA 01 DE OCTUBRE.

EL MONTO DE CONTRATO FUE DE \$ 1'215,379.47 Y EL MONTO REQUERIDO ES DE \$ 249,778.43 CUAL SE APLICARÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS COMO SE MUESTRA EN EL ANEXO QUE ACOMPAÑA AL CONVENIO DE MONTO-01.

TERCERO. - QUE LA AMPLIACIÓN DEL MONTO BENEFICIARA IMPORTANTEMENTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES QUE DIARIAMENTE UTILIZARAN LA OBRA EN COMENTO.

POR LOS CONSIDERANDOS MENCIONADOS SE TIENEN LOS SIGUIENTES:

III. HECHOS

PRIMERO.- QUE EL H. AYUNTAMIENTO, NECESITA INCREMENTAR EL MONTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS TAL COMO SE INDICA EN EL CONVENIO POR AMPLIACIÓN DE MONTO (CONV-MONTO-01) DE LA OBRA DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DIF MUNICIPAL "SUÁREZ PEREDO" UBICADO EN NETZAHUALCOYOTL, COLONIA VIRGILIO URIBE", TODA VEZ QUE DE NO ATENDER DICHA SOLICITUD QUEDARIA UNA OBRA OPERANDO DEFICIENTEMENTE, POR LO QUE Y EN APEGO AL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y DEL ART. 73 TER FRACCIÓN III, IV, VI, IX DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPIO LIBRE LO QUE CONLLEVA DE MANERA EXCEPCIONAL A LA AMPLIACIÓN DEL MONTO AL CONTRATO.

SEGUNDO.- LA AMPLIACIÓN DE MONTO, SE ENCUENTRA SUSTENTADA LEGALMENTE EN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LOS CUALES ESTABLECEN LO SIGUIENTE EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ASÍ COMO LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS REQUIEREN DE AMPLIAR EL MONTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS CON LA PERSONA FISICA QUE ESTÁ DESARROLLANDO LOS TRABAJOS



DICTÁMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACION DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3521

POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS REQUIERE DE AMPLIAR EL MONTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS CON LA EMPRESA QUE ESTA DESARROLLANDO LOS TRABAJOS, POR LO QUE.

SE RESUELVE

PRIMERO.- QUE VALORADOS LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS Y CON EL FIN DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA H. AYUNTAMIENTO, EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, TIEMPO, OPORTUNIDAD, FINANCIAMIENTO, DISPONIBILIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, RESULTA CONVENIENTE REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE MONTO AL CONTRATO DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DIF MUNICIPAL "SUÁREZ PEREDO" UBICADO EN NETZAHUALCOYOTL, COLONIA VIRGILIO URIBE.**

LA OPCIÓN QUE SE EJERCE SE FUNDA EN CRITERIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ LOS CUALES SE ACREDITAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

a) EFICIENCIA.- EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER., A TRAVÉS DEL LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO EN EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, CONTRATARÁ A UNA EMPRESA QUE REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR EN FORMA SATISFACTORIA EL CUMPLIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PERMITEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA.

b) EFICACIA.- LA ADJUDICACIÓN ÁGIL Y OPORTUNA DE LOS BIENES QUE CONTRATA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PERMITE PRESTAR SERVICIOS PÚBLICOS, DE MANERA SEGURA COMO, UN TRÁFICO ÁGIL Y FLUIDO, EVITANDO ACCIDENTES, AUMENTANDO LA VIDA ÚTIL DE LA ARTERIA VEHICULAR.

c) ECONOMÍA.- EL H AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER., A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CONTRATA EN LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO, AL CONSTRUCTOR PROPUESTO, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS ECONÓMICOS AUTORIZADOS CON LOS QUE CUENTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE SE REQUIERE.

d) IMPARCIALIDAD.- LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE LLEVA A CABO CONSIDERANDO LOS ELEMENTOS QUE PERMITEN DETERMINAR QUE



DICTÁMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACION DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3521

LA EMPRESA PROPUESTA, OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DEL UNIVERSO INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS VIGENTES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

HONRADEZ.- EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ADJUDICARÁ LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE DICTAMEN EN Estricto CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR LAS NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE OBRA

SEGUNDO. QUE SE EMITE EL PRESENTE DICTAMEN DE PROCEDENCIA DEBIDAMENTE MOTIVADO Y FUNDADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y CON LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, RESOLVIÉNDOSE PROCEDER A REALIZAR LA AMPLIACIÓN AL CONTRATO DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DIF MUNICIPAL "SUÁREZ PEREDO" UBICADO EN NETZAHUALCOYOTL, COLONIA VIRGILIO URIBE**, CON LA EMPRESA HAZZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JUAN ANTONIO PINILLA RODRIGUEZ".

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2015, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES
NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS