



VERACRUZ
CIUDAD Y MARÍO

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



**Trabajamos
Juntos**

**SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-078/14**

CONV-TIEMPO-001/14

No. DE OBRA: 2014301930032

(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)

Convenio Modificatorio al Contrato No. DOP-FISM-DF-078/14 de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el C. LIC. RAMON POO GIL, Presidente Municipal Constitucional; el Sindicato Único. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES y el Director De Obras Publicas C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO y por la otra ESPACIOS VICA, S. DE R.L. DE C.V. representada por el C. MYRNA SAUCILLO CULEBRO, mismos a quien en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Contrato de Obra Pública el cual se denominó: "CONSTRUCCION DE AULA, IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 6 " HEROICA VERACRUZ VERACRUZ " UBICADA EN CALLE GUACAMAYA ESQ. AVE LIRA S/N DE LA COLONIA RESERVA 1", UBICADO EN COLONIA RESERVA 1, otorgado por MODALIDAD DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue "CONSTRUCCION DE AULA, IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 6 " HEROICA VERACRUZ " UBICADA EN CALLE GUACAMAYA ESQ. AVE LIRA S/N DE LA COLONIA RESERVA 1", UBICADO EN COLONIA RESERVA 1.

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de \$ 1'024,394.85 (UN MILLON VEINTICUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N.) incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de 70 D.C. que iniciaría el 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 y concluiría en fecha 08 DE DICIEMBRE DEL 2014.

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I Y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

DECLARACIONES

1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 Y 71 de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2 Y 35 fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.

1.2.- "EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamientos en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.



VERACRUZ
CIUDAD Y MARRO

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



Trabajamos
Juntos

SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-078/14

No. DE OBRA: 2014301930032

1.3.- "Que el **C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como Sindico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver., de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Organo Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamientos en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."

1.4.- El **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como Director de Obra Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, Asignado por la **C. RAMON POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.

1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en **"CONSTRUCCION DE AULA, IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 6 "HEROICA VERACRUZ" UBICADA EN CALLE GUACAMAYA ESQ. AVE LIRA S/N DE LA COLONIA RESERVA 1", UBICADO EN COLONIA RESERVA 1**, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de **ANTECEDENTE I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**

1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de **TIEMPO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con **"EL CONTRATISTA"**, con fundamento en el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave..

1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a del Municipio de Veracruz.

1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.

2.- **"EL CONTRATISTA" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DECLARA QUE:**

2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.



VERACRUZ
CIUDAD Y MARO

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



Trabajamos
Juntos

SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-078/14
No. DE OBRA: 2014301930032

CONV-TIEMPO-001/14

2.2.- La empresa contratista denominada **ESPACIO VICA, S.DE R.L. DE C.V.** acredita su legal existencia con **ACTA CONSTITUTIVA No. 30949** de fecha **18 de JUNIO de 2014** otorgada por el **LIC. MARIA ALEJANDRA PIANA ARGUELLO, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 05, en VERACRUZ, VER.,** inscrita en el registro público de la propiedad con No. de folio **30519*17** de fecha **30 de JUNIO de 2014, R.F.C. EVI140618240** y Registro del IMSS **G0662993106.**

2.3.- El **C. MYRNA SAUCILLO CULEBRO** acredita su personalidad como **Representante Legal de ESPACIO VICA, S. DE R. L. DE C.V.** con el testimonio de **ACTA CONSTITUTIVA No. 30949** de fecha **18 de JUNIO de 2014** otorgada por el **LIC. MARIA ALEJANDRA PIANA ARGUELLO, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 05, en VERACRUZ, VER.,** y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del mismo no le ha sido revocada la misma.

2.4.- Tiene establecido su domicilio en **MARTIN ALONZO PINZON 338, REFORMA,** en la ciudad de **VERACRUZ,VER.** Mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.

2.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.

2.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;** está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con registro **CON-078-PCOPV-078-0814,** y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. **104557.**

2.7.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.

2.8.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día **30 DE SEPTIEMBRE DE 2014,** por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día **17 DE OCTUBRE DE 2014,** para concluirse el día **25 DE DICIEMBRE DE 2014.**



VERACRUZ
CIUDAD Y MARITIMO

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



**Trabajamos
Juntos**

SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-078/14

No. DE OBRA: 2014301930032

SEGUNDA: Las partes convienen **no modificar** el importe original del contrato aludido en el antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio.

TERCERA: Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

CUARTA: Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Organos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

SEXTA: Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los 20 días del mes de OCTUBRE de 2014.

POR "EL MUNICIPIO"

C. RAMON POO GIL

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.

SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-078/14
No. DE OBRA: 2014301930032

CONV-TIEMPO-001/14



C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES
SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"

C. MYRNA SAUCILLO CULEBRO
REPRESENTANTE LEGAL DE
ESPACIOS VICA, S. DE R.L. DE C.V.

TESTIGOS

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.

VICA

H. Veracruz, Ver. a 18 de Octubre de 2014


ING. JORGE TEPEPA GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

ASUNTO: SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA No. 2014301930032

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y así mismo le solicito sea reprogramado el calendario para la obra No. 2014301930032 referente a la "CONSTRUCCIÓN DE AULA, IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No.6 "HERÓICA VERACRUZ" UBICADA EN CALLE GUACAMAYA ESQ. AVE LIRA S/N DE LA COLONIA RESERVA 1"; en virtud de que el anticipo fue pagado el día 17 de octubre de 2014; y tomando en cuenta los 70 días calendario que se nos otorgan quedaría como nueva fecha de entrega el 25 de diciembre de 2014.

Sin más por el momento, agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo a sus apreciables órdenes,

C.P. Myrma Saucillo Culebro
Representante Legal
ESPACIOS VICAS DERL DE CV



ESPACIOS VICAS DERL DE CV
CALLE GUACAMAYA
BARRIO HERÓICA VERACRUZ
AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
TEL: (01) 229 1000000

5/11/2014

Transferencia SPEI - msauclilio@espaciosvica.com - Correo de VICA

17 de oct.

Banorte en su Empresa <banorteforinternet@banorte.com>
para mí, mí

Le notificamos que se ha registrado la instrucción para realizar una Transferencia a su cuenta a través de Banorte en su Empresa, los datos de la Transferencia son los siguientes:

Operación: Transferencia a Otros Bancos Nacionales - SPEI

Fecha y Hora de Operación: 17/Oct/2014 14:29:32 horas

Nombre del Ordenante: MUNICIPIO DE VERACRUZ VER

RFC del Ordenante: MVV080508US0

Nombre del Beneficiario: ESPACIOS VICA S DE RL DE CV

CLABE Destino: *****5831

Banco destino: Del Bajío

RFC del Beneficiario: EVI140618240

Importe a Transferir: \$512,197.42 MN

Número de Referencia: 171014

Concepto del Pago: PAGO FACT A 16 OBRA 2014301930032

Fecha de Aplicación: 17/Oct/2014

Clave de Rastreo: 8846CAP3201410170201463156

VICA

ESPACIOS VICA S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. DOP-FISM-DF-048/14
CONSTRUCCION DE AULA, IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO
EN AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 6 "HEROICA
VERACRUZ", UBICADA EN CALLE GUACAMAYA ESQ. AVE LIRA S/N DE
LA COLONIA RESERVA I.

ANEXO PE-10

Clave	Descripción	Total	2014			Porce.
			Oct	Nov	Dic	
PROGRAMA DE OBRA						
2014 30 193 0032						
PRELIMINARES						
LIM004	LIMPIEZA DE TERRENO A MANO, INCLUYE CHAPEO, LEVANTE DE BASURA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE EL TERRENO QUEDE LIMPIO.	550.07	550.07			0.06%
TRA-001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES. INCL. CRUCETAS, ESTACAS, HILOS Y MARCAS CON CALHIDRA.	708.70	708.70			0.08%
CIMENTACIÓN						
EXC-001	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE CIMENTACION EN TERRENO TIPO "I" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPA.	2,051.60	1,958.35	93.25		0.23%
CYA028	CARGA A CAMIÓN CON PALA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES. INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	10,692.97	10,206.93	486.04		1.21%
CYA005	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A 40.00 M. INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL.	5,011.29	4,783.50	227.79		0.57%
CCIM-002	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE SUMINISTROS, ACARREOS, HABILITADO, CORTES Y DESPERDICIOS.	4,641.13	4,430.17	210.96		0.53%
PLA-001	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100KG/CM² HECHO EN OBRA DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE COMPACTACION DE FONDO, AFINE DE CEPAS SUMINISTROS, FABRICACION Y VACIADO DE CONCRETO.	2,653.81	2,533.18	120.63		0.30%
ACIM002	ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 (3/8") EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS,	4,621.19	4,411.14	210.05		0.52%

INICIO: 17/OCTUBRE/2014
TERMINO: 25/DICIEMBRE/2014

REPRESENTANTE LEGAL: c. MYRNA SAUCILLO CULEBRO

VICA

ESPACIOS VICA S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. DOP-FISM-DF-048/14
CONSTRUCCION DE AULA, IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO
EN AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 6 "HEROICA
VERACRUZ", UBICADA EN CALLE GUACAMAYA ESQ. AVE LIRA S/N DE
LA COLONIA RESERVA I.

ANEXO PE-10

Clave	Descripción	Total	2014		Porce.
			Oct	Nov	
	GANCHOS Y DESPERDICIOS.				
ACIM001	ACERO DE REFUERZO DEL No. 2 (1/4") EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES Y DESPERDICIOS.	1,672.12	1,596.11	76.01	0.19%
CONCIM-001	CONCRETO F'c=200 Kg/CM2 RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4. INCLUYE ELABORACION, ACARREOS, MERMAS, DESPERDICIOS, VACIADO EN CARRETILLA Y/O BOTES, CURADO CON AGUA Y VIBRADO EN CIMENTACION.	4,603.50	4,394.25	209.25	0.52%
RELL-002	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	815.99	778.90	37.09	0.09%
	ESTRUCTURA				
CAS-003 201	CASTILLO DE CONCRETO F'c=200 Kg/CM2 HECHO EN OBRA DE 15x15 CM REFORZADO CON CUATRO VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM, CIMBRA ACABADO COMUN.	644.22	178.19	466.03	0.07%
CAS-012 D	CASTILLO APARENTE DE CONCRETO F'c=200 Kg/CM2 HECHO EN OBRA DE 20x20 CM REFORZADO CON CUATRO VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20 CM, CIMBRA DOS CARAS Y CHAFLAN EN LAS CUATRO ARISTAS Y DESCIMBRA.	6,913.62	1,912.28	5,001.34	0.78%
TRAB-001A	TRABE DE CONCRETO F'c=200 Kg/CM2 HECHO EN OBRA, SECCION 20x30 AHOGADA EN LOSA, REFORZADA CON CINCO VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DEL No. 3, 5@5, 5@8, 5@12 Y RESTO A 20 CM ACABADO APARENTE CON CHAFLAN INFERIOR.	4,222.63	1,167.96	3,054.67	0.48%
CAD-081 B	TRABE DE CERRAMIENTO AHOGADA EN LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR F'c=200 Kg/CM2 HECHO EN OBRA DE 20x30 CM REFORZADO CON CUATRO VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20 CM, CIMBRA APARENTE 2 CARAS Y CHAFLAN EN SUS ARISTAS INFERIOR, MANO DE	13,555.94	3,749.52	9,806.42	1.54%

INICIO: 17/OCTUBRE/2014
TERMINO: 25/DICIEMBRE/2014

REPRESENTANTE LEGAL: c. MYRNA SAUCILLO CULEBRO





VICA

ESPACIOS VICA S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. DOP-FISM-DF-048/14
CONSTRUCCION DE AULA, IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO
EN AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 6 "HEROICA
VERACRUZ", UBICADA EN CALLE GUACAMAYA ESQ. AVE LIRA S/N DE
LA COLONIA RESERVA I.

ANEXO PE-10

Clave	Descripción	Total	2014		Porce.
			Oct	Nov	
	OBRA, HERRAMIENTA Y DESCIMBRA.				
CEST-042D	CIMBRA APARENTE EN LOSA, ALTURA MAXIMA 4.00 MTS. INCLUYE: CHAFLAN EN SUS ARISTAS DE BORDE Y GOTERO EMBUTIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y DESCIMBRA.	17,053.50	4,716.92	12,336.58	1.93%
AEST002	ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 (3/8") EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	22,167.72	6,131.50	16,036.22	2.51%
CONEST-020 B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'c= 200 KG/CM², T.M.A. DE 3/4" Ø, REV. MAX. DE 10 CM A 12 CMS, EN COLUMNAS, TRABES Y LOSAS, A 4.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: BOMBA, MATERIALES, COLOCACIÓN, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO SUMINISTRO, CURADO CON CURACONSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	16,982.17	4,697.20	12,284.97	1.92%
	ALBAÑILERIA				
MUTAB-12.5	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION A PLOMO, DE 12.5 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO COMUN. A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.50 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA	15,838.93		15,005.30	833.63 1.79%
CAD-001	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c=150 Kg/CM2 HECHO EN OBRA DE 15x20 CM REFORZADO CON CUATRO VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM, CIMBRA DOS CARAS.	5,873.15		5,564.04	309.11 0.67%
FIN-001	FINO INTEGRAL SOBRE LOSA DE CONCRETO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO CEPILLADO Y NIVELADO DE 1.5 CM. DE ESP.	3,958.42		3,750.08	208.34 0.45%
PERF-001	PERFILADO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:5, EN FRONTERAS DE LOSA. INCLUYE: SUMINISTROS Y ACARREOS.	2,327.77		2,205.26	122.51 0.26%

INICIO: 17/OCTUBRE/2014
TERMINO: 25/DICIEMBRE/2014

REPRESENTANTE LEGAL: c. MYRNA SAUCILLO CULEBRO

VICA

ESPACIOS VICA S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. DOP-FISM-DF-048/14
CONSTRUCCION DE AULA, IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO
EN AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 6 "HEROICA
VERACRUZ", UBICADA EN CALLE GUACAMAYA ESQ. AVE LIRA S/N DE
LA COLONIA RESERVA I.

ANEXO PE-10

Clave	Descripción	Total	2014		Porce.	
			Oct	Nov		
APLA-0-3.5	APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:4 DE 2 CM DE ESPESOR EN MUROS INTERIORES DE 0.00 A 3.50 M DE ALTURA EN EL INTERIOR DEL TANQUE ELEVADO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO VERTICAL, ARISTAS INTERIORES Y TODO LO NECESARIO PA	12,825.43		12,150.41	675.02	1.45%
EMB-001	EMBOQUILLADO EN MUROS DE 12.5 CM DE ESPESOR CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:4; EN PUERTAS Y VENTANAS; PERFILANDO AMBAS ARISTAS.	2,903.88		2,751.04	152.84	0.33%
PIS-002A	FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESP. CONCRETO F'C=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA 6X6-10/10. INCLUYE: HECHURA Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES., MANO DE OBRA.	9,525.12		9,023.80	501.32	1.08%
	INSTALACION ELECTRICA					
ELE07H-2	ACOMETIDA ELECTRICA CON CENTRO DE CARGA SQUARE D MOD. QO2, PASTILLAS TERMOMAGNETICAS 1X30 Y 1 X 20 A, VARILLA COPPERWELLD, CONECTOR, CABLE CAL. 6, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	283.75		145.44	138.31	0.03%
ALI-001A	ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA DESDE LA BASE SOCKET AL CENTRO DE CARGA GENERAL, INCLUYE TUBO CONDUIT DE PVC PARED GRUESA DE 19 MM, COPLES, CABLE CAL. 6 DOS HILOS, MATERIAL MISCELANEO, EXCAVACION Y RELLENO DE CEPAS.	5,548.00		2,843.68	2,704.32	0.63%
REG-010A	REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO 40 X 40 CM. Y 40 CM DE PROF. ESP. DE MURO DE 5 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA 6x6-10/10. INCLUYE: TAPA DE 40 X 40 CM. Y 5 CM. DE ESP. CON PESTAÑA DE 3 X 3 CM.	2,079.90		1,066.07	1,013.83	0.24%
ELE-07G-1	CENTRO DE CARGA MCA. SQUARE D MOD. QO4 .DOS PASTILLA TERMOMEAGNETICA DE 1X20 AMP Y UNA PASTILLA 2X20 A. CABLE CAL. 10Y 12. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	568.70		291.49	277.21	0.06%
ELE-02-A	SALIDA DE CENTRO O CONTACTO, CON CAJA GALVANIZADA	6,824.40		3,497.91	3,326.49	0.77%

INICIO: 17/OCTUBRE/2014
TERMINO: 25/DICIEMBRE/2014

REPRESENTANTE LEGAL: c. MYRNA SAUCILLO CULEBRO

VICA

ESPACIOS VICA S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LICITACION No. DOP-FISM-DF-048/14
 CONSTRUCCION DE AULA, IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO
 EN AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 6 "HEROICA
 VERACRUZ", UBICADA EN CALLE GUACAMAYA ESQ. AVE LIRA S/N DE
 LA COLONIA RESERVA I.

ANEXO PE-10

Clave	Descripción	Total	2014 Oct	Nov	Dic	Porce.
	DE 1/2",POLIDUCTO DE 2", INCLUYE: APAGADOR O CONTACTO, CABLE THW CAL. 12, PLACA QUIZIÑO LINEA ECONOMICA, SUMINISTRO Y COLOCACION, DESARROLLO APROXIMADO DE 3.50 MTS.					
ELE-LAM05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA ARGOS O SIMILAR DE 2x59 W DE SOBREPONER CON GABINETE CUERPO DE POLICARBONATO INYECTADO COLOR GRIS RAL7035 AUTOEXTINGUIBLE, DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, EMPAQUE DE POLIURETANO EXPANDIDO, REFLECTOR PLASTICO ALUMINIZADO ESPECULAR,GRADO DE PROTECCION IP66, JGO DE HERRAJES PARA MONTAJE SUSPENDIDO O SOBREPONER EN EL TECHO INCLUYE: BASES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	7,603.64		3,897.32	3,706.32	0.86%
ELE-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR PARA TECHO MCA. VEG DE 5 VELOCIDADES.INCLUYE: FIJACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	2,198.24		1,126.73	1,071.51	0.25%
ELE-SOK100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 100 WATTS, INCLUYE: ROSETON DE PORCELANA.	217.54		111.50	106.04	0.02%
	ACABADOS					
PACA-02-TF	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA PARA TRAFICO PESADO, MCA. INTERCERAMIC EN SECCIÓN DE 30 X 30 CM. LINEA METTALLIC, COLOR A ELEGIR, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTAS DE SEPARACIÓN (BOQUILLER) DE 4 MM. INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.	16,037.43		1,045.92	14,991.51	1.82%
ZOC-METALLIC	ZOCLO DE 10X30 CM A BASE DE PISO DE LOSETA PARA TRAFICO PESADO, MCA. INTERCERAMIC, LINEA METTALLIC, COLOR A ELEGIR, CON MORTERO CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACION.	2,173.85		141.78	2,032.07	0.25%
PV-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA SEMIMATE BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES TIPO VINIL - ACRILICA, CON UNA DENSIDAD 1.020 - 1.360 gr/ml, SOLIDOS	12,987.34		847.00	12,140.34	1.47%

INICIO: 17/OCTUBRE/2014
 TERMINO: 25/DICIEMBRE/2014

REPRESENTANTE LEGAL: c. MYRNA SAUCILLO CULEBRO

VICA

ESPACIOS VICA S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. DOP-FISM-DF-048/14

CONSTRUCCION DE AULA, IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 6 "HEROICA VERACRUZ", UBICADA EN CALLE GUACAMAYA ESQ. AVE LIRA S/N DE LA COLONIA RESERVA I.

ANEXO PE-10

Clave	Descripción	Total	2014		Porce.	
			Oct	Nov		
IMPER-4.5MM SBS	EN PESO 45 - 50 %, VISCOSIDAD 97-122 U. KREBBS AL MOMENTO DE ENVASAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, DE 0.00 A 3.50 M. DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEADO, PLASTE O ENMACILLADO NECESARIO, UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA Y GARANTIA DE CALIDAD POR UN AÑO, POR ESCRITO. IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, PG-45T SBS MARCA AL-KOAT O SIMILAR DE 4.5 MM DE ESP. REFUERZO POLIESTER DE 180 GRS.Y ACABADO GRANULAR TERRACOTA, EN LOSAS PREFABRICADAS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIAL PREFABRICADO, LIMPIEZA PREVIO SELLADO DE FISURAS CON CEMENTO PLASTICO, APLICACION DE PRIMARIO, GARANTIA ESCRITA POR 10 AÑOS	23,671.18		1,543.77	22,127.41	2.68%
	CANCELERIA					
ALU45.05 A	CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, TIPO UN FIJO Y CORREDIZO O UNA SECCION FIJA Y DOS CORREDIZAS, CON FIJO EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: VINILOS FLEXIBLES INTERIOR Y EXTERIOR, CARRETILLAS DE LATON, JALADERA DE ALUMINIO, SUMINISTROS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION Y SELLADO PERIMETRAL CON SILICON.	24,863.75			24,863.75	2.82%
MUE-001BB-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTYPANEL LISA COLOR ARENA DE 1.00 x 2.20 M., INCLUYE: MARCO METALICO, FIJO DE ALUMINIO LINEA DE 3" CON CRISTAL DE 6 MM EN LA PARTE SUPERIOR DE 0.40 MTS DE ALTURA, CHAPA MARCA PHILLIPS 715 O SIMILAR, ELEMENTOS DE SUJECION, BISAGRAS, 2 JALADERAS, FIJAPUERTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES	2,517.26			2,517.26	0.29%
	HERRERIA					
HERR-001A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES EN PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE CUADRADO DE 1/2" A/C 10 CM. CON REFUERZO DE SOLERA 3/16" X 1 1/4" AL CENTRO.	31,387.83			31,387.83	3.55%

INICIO: 17/OCTUBRE/2014
TERMINO: 25/DICIEMBRE/2014



REPRESENTANTE LEGAL: c. MYRNA SAUCILLO CULEBRO



VICA

ESPACIOS VICA S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. DOP-FISM-DF-048/14

CONSTRUCCION DE AULA, IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 6 "HEROICA VERACRUZ", UBICADA EN CALLE GUACAMAYA ESQ. AVE LIRA S/N DE LA COLONIA RESERVA I.


ANEXO PE-10

Clave	Descripción	Total	2014		Porce.
			Oct	Nov	
	INCLUYE: UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE (COLOR SEGUN MUESTRA) CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
	EXTERIORES				
BGU-001	GUARNICION SECCION 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2 INCL. COMPACTACION DEL DESPLANTE, CIMBRA METALICA DE CONTACTO, ELABORACION DE CONCRETO, VACIADO Y DESCIMBRADO.	8,241.73			8,241.73 0.93%
BAN-001	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 Kg/CM2 HECHO EN OBRA DE 8 CM DE ESPESOR, VACIADA EN FORMA ALTERNADA A CADA 2.50 M, ACABADO ESCOBILLADO Y REMATE EN ARISTA CON VOLTEADOR. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRA Y REGLAS EN FRONTERAS, ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO.	13,754.37			13,754.37 1.56%
	LIMPIEZAS				
LIM005D	LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS	227.50			227.50 0.03%
LIM006	LIMPIEZA TOTAL PARA ENTREGA DE OBRA DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS, (CARA INTERIOR Y EXTERIOR, PISOS DE CEMENTO PULIDO, PUERTAS, CHAPAS, CANCELERIA DE VENTANAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ENTREGA DEL INMUEBLE, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA FUERA DE OBRA, LIMPIEZA POR SUPERFICIE CONSTRUIDA.	421.55			421.55 0.05%
	AULAS EXISTENTES				
LIM007A	RETIRO DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE: RASPADO, LIJADO, PICADO, LEVANTE Y ACOPIO DE MATERIAL PARA POSTERIOR BAJADA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE LA SUPERFICIE DE TRABAJO QUEDE LIMPIA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION A UNA ALTURA PROMEDIO DE 4 M.	17,395.14		5,798.38	11,596.76 1.97%

INICIO: 17/OCTUBRE/2014
TERMINO: 25/DICIEMBRE/2014



REPRESENTANTE LEGAL: c. MYRNA SAUCILLO CULEBRO



VICA

ESPACIOS VICA S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LICITACION No. DOP-FISM-DF-048/14
 CONSTRUCCION DE AULA, IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO
 EN AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 6 "HEROICA
 VERACRUZ", UBICADA EN CALLE GUACAMAYA ESQ. AVE LIRA S/N DE
 LA COLONIA RESERVA I.

ANEXO PE-10

Clave	Descripción	Total	2014		Porce.	
			Oct	Nov		
IMPER-4.5MM SBS	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, PG-45T SBS MARCA AL-KOAT O SIMILAR DE 4.5 MM DE ESP. REFUERZO POLIESTER DE 180 GRS.Y ACABADO GRANULAR TERRACOTA, EN LOSAS PREFABRICADAS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIAL PREFABRICADO, LIMPIEZA PREVIO SELLADO DE FISURAS CON CEMENTO PLASTICO, APLICACION DE PRIMARIO, GARANTIA ESCRITA POR 10 AÑOS MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS AULAS EXISTENTES.	374,535.84		124,845.28	249,690.56	42.41%
DESA-REG 01	DESASOLVE, LIMPIEZA A MANO DE REGISTRO LECTRICO EXISTENTE	529.10			529.10	0.06%
CYA005	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A 40.00 M. INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL.	119.94			119.94	0.01%
CYA028	CARGA A CAMIÓN CON PALA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES. INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	255.92			255.92	0.03%
TAP-006 A	TAPAS DE CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2 SECCION DE 0.65 X 0.65 MTS. DE 5 CMS DE ESPESOR, CON PESTAÑA DE 3X3. REFORZADA CON MALLA 6x6-10/10; INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA, CIMBRA, DESCIMBRA Y VACIADO DE CONCRETO.	2,127.84			2,127.84	0.24%
DES032-A	DESMONTAJE, RETIRO DE VENTILADORES EXISTENTES. INCLUYE ACARREO HASTA 40 MTS.	10,131.96			10,131.96	1.15%
DES032-B	DESMONTAJE ,RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES INCLUYE: ACARREO HASTA 40.00 MTS. TABLEROS	8,260.65			8,260.65	0.94%
RET-JTM 01	RETIRO DE INTERRUPTOR DE 1 POLO	605.66			605.66	0.07%
ELE-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR PARA TECHO MCA. VEC DE 5 VELOCIDADES.INCLUYE: FIJACION,	101,119.04			101,119.04	11.45%

INICIO: 17/OCTUBRE/2014
 TERMINO: 25/DICIEMBRE/2014

REPRESENTANTE LEGAL: c. MYRNA SAUCILLO CULEBRO

VICA

ESPACIOS VICA S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LICITACION No. DOP-FISM-DF-048/14
 CONSTRUCCION DE AULA, IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO
 EN AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 6 "HEROICA
 VERACRUZ", UBICADA EN CALLE GUACAMAYA ESQ. AVE LIRA S/N DE
 LA COLONIA RESERVA I.

ANEXO PE-10

Clave	Descripción	Total	2014			Porce.
			Oct	Nov	Dic	
	COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
ELE-SOK100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 100 WATTS, INCLUYE: ROSETON DE PORCELANA.	14,683.95			14,683.95	1.66%
ELE-INT 30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR MAGNETICO DE 1X30 AMP. SQUARE-D O SIMILAR . INCLUYE: CONEXIONES Y PRUEBA.	5,083.84			5,083.84	0.58%
RET-ITM 200	RETIRO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 200 AMP POR LINEA 220 VOLTS TRIFASICO, INCLUYE: ACARREO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	275.35			275.35	0.03%
ELE-INT 200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 200 AMP POR LINEA 220 VOLTS TRIFASICO SIN CAJ, INCLUYE: ACARREO , MANO D EOBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	10,893.95			10,893.95	1.23%
ELE-CAB12E	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CALIBRE 12	2,658.00			2,658.00	0.30%
TOTAL PARCIAL:		883,099.01	58,904.87	258,309.50	565,884.64	
TOTAL ACUMULADO:			58,904.87	317,214.37	883,099.01	
% PARCIAL:			6.67%	29.25%	64.08%	
% ACUMULADO:			6.67%	35.92%	100.00%	

INICIO: 17/OCTUBRE/2014
 TERMINO: 25/DICIEMBRE/2014

REPRESENTANTE LEGAL: c. MYRNA SAUCILLO CULEBRO