



VERACRUZ
CIUDAD Y MARCO



**Trabajamos
Juntos**

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FORTAMUN-DF-018/14

**No. DE OBRA: 2014301930505
(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)**

Convenio Modificatorio al Contrato No. DOP-FORTAMUN-DF-018/14 de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el C. LIC. RAMON POO GIL, Presidente Municipal Constitucional; el Síndico Único, C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES y el Director De Obras Públicas C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO y por la otra SETEYCO, S.A. DE C.V. representada por el C. ROSALBA GUIZAR MORENO, mismos a quien en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha 28 DE MAYO DE 2014 Contrato de Obra Pública el cual se denominó: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PLAYA LINDA, CALLES: PLAYA CALETILLA, PLAYA ENSENADA, PLAYA LOS CABOS (SECTOR 3)", UBICADO EN LA COLONIA PLAYA LINDA (SECTOR 3), otorgado por MODALIDAD DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PLAYA LINDA, CALLES: PLAYA CALETILLA, PLAYA ENSENADA, PLAYA LOS CABOS (SECTOR 3)", UBICADO EN LA COLONIA PLAYA LINDA (SECTOR 3).

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de \$ 821,932.05 (OCHOCIENTOS VEINTI UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.) incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de 30 D.C. que iniciaría el 30 DE MAYO DE 2014 y concluiría en fecha 28 DE JUNIO DEL 2014.

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I Y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

DECLARACIONES

1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 y 71 de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2 y 35 fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.

1.2.- "EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014,



VERACRUZ
CIUDAD Y MARCO



**Trabajamos
Juntos**

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FORTAMUN-DF-018/14

No. DE OBRA: 2014301930505

asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

1.3. "Que el **C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como Síndico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver., de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."

1.4.- El **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como Director de Obra Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, Asignado por la **C. RAMON POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.

1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PLAYA LINDA, CALLES: PLAYA CALETILLA, PLAYA ENSENADA, PLAYA LOS CABOS (SECTOR 3)", en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de **ANTECEDENTE I** de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de **TIEMPO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con "EL CONTRATISTA", con fundamento en el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave..

1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a **2** del Municipio de Veracruz.

1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.

2.- "EL CONTRATISTA" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DECLARA QUE:

2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.



VERACRUZ
CIUDAD Y MARÍO



**Trabajamos
Juntos**

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FORTAMUN-DF-018/14

No. DE OBRA: 20143019330505

2.2.-

La empresa contratista denominada SETEYCO, S.A. DE C.V. acredita su legal existencia con ACTA CONSTITUTIVA No. 12228 de fecha 23 de JULIO de 2014 otorgada por el LIC. ALFREDO PICHARDO FERNANDEZ, NOTARIA NO. 18, en la ciudad de VERACRUZ, VER., inscrita en el registro público de la propiedad con No. de folio 24991*17 de fecha 17 de AGOSTO de 2007, R.F.C. SET070723AW8 y Registro del IMSS F6211300108.

2.3.-

El C. ROSALBA GUIZAR MORENO acredita su personalidad como Representante Legal de SETEYCO, S.A. DE C.V. con el testimonio de ESCRITURA PÚBLICA No. 8211 de fecha 18 de JUNIO de 2009 otorgada por el LIC. VICTORIANO DELFIN LARA, notario público NO. 3, en la ciudad de COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER., y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del mismo no le ha sido revocada la misma.

2.4.-

Tiene establecido su domicilio en CALLE CHILPANCINGO No.1425, PROGRESO MACUILTEPETL, en la ciudad de XALAPA, VER., mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.

2.5.-

Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.

2.6.-

Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con registro CON-047-PCOPV-047-0514, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. 32863.

2.7.-

Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos, las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.

2.8.-

"EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día 30 DE MAYO DE 2014, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día 23 DE JUNIO DE 2014, para concluirse el día 22 DE JULIO DE 2014.

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/14

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FORTAMUN-DF-018/14
No. DE OBRA: 2014301930505**

SEGUNDA: Las partes convienen **no modificar** el importe original del contrato aludido en el antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio.

TERCERA: Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

CUARTA: Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiese corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa,

SEXTA: Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los 25 días del mes de JUNIO de 2014.

POR "EL MUNICIPIO"

C. RAMON POO GIL

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.



VERACRUZ
CIUDAD Y MARITO



**Trabajamos
Juntos**

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FORTAMUN-DF-018/14
No. DE OBRA: 2014301930505

C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES
SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR "EL CONTRATISTA"

C. ROSALBA GUIZAR MORENO
REPRESENTANTE LEGAL DE
SETEYCO, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.

construccion@seteyco.com.mx



ISO 9001:2008 CERTIFIED

Garantía Total. Construyendo las Características de tu Vida.

From: banorte@internet@banorte.com
To: RESIDENCIACONSTRUCCION2012@HOTMAIL.COM
CC: RESIDENCIACONSTRUCCION2012@HOTMAIL.COM
Date: Mon, 23 Jun 2014 15:08:47 -0500
Subject: Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Le notificamos que se ha registrado la instrucción para realizar una Transferencia a su cuenta a través de Banorte en su Empresa, los datos de la Transferencia son los siguientes:

Operación: Transferencia a Cuentas de Terceros Banorte

Fecha y Hora de Operación: 23/Jun/2014 15:08:47 horas

Nombre del Ordenante: MUNICIPIO DE VERACRUZ VER

RFC del Ordenante: MVV080508US0

Nombre del Beneficiario: SETEYCO SA DE CV

Cuenta Destino: *****9349

Importe a Transferir: \$246,579.61 MN

Número de Referencia: 230614

Concepto del Pago: 30 PORCIENTO ANT CONTRATO OBRA 2014301930505

Movimiento Número (Registrado en su Cuenta): **1737**

BEM: "1ª Banca Electrónica en utilizar dispositivos físicos de seguridad (tokens) desde el año 2000".

Nota: La fecha y hora de este mensaje ("Enviado el") podrá variar respecto a la fecha/hora real de operación de su transacción ("Fecha y Hora de Operación"). Esto dependerá de la configuración de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.

Este correo electrónico es confidencial y/o puede contener información privilegiada.

Si usted no es su destinatario o no es alguna persona autorizada por este para recibir sus correos electrónicos, NO debiera usted utilizar, copiar, revelar, o tomar ninguna acción basada en este correo electrónico o cualquier otra información incluida en el, favor de notificar al remitente de inmediato mediante el reenvío de este correo electrónico y borrar a continuación totalmente este correo electrónico y sus anexos.

Nota: Los acentos y caracteres especiales fueron omitidos para su correcta lectura en cualquier medio electrónico.

This e-mail is confidential and/or may contain privileged information.

If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose, or take any action based on this message or any other information herein, please advise the sender immediately by reply this e-mail and delete this e-mail and its attachments.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EJECUCION: 30 D.C.
PERIODO:
DEL 23/JUN/14 AL 22/JUL/14

ISO 9001:2008 CERTIFIED
Calidad Total. Construyendo las Comunicaciones de tu Vida.

HOJA No.1

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PLAYA LINDA. CALLES: PLAYA CALETILLA, PLAYA ENSENADA, PLAYA LOS CABOS (SECTOR 3).

ANEXO PE-10 PROGRAMA DE TRABAJO CON CANTIDADES Y EROGACIONES MENSUALES

ID	Civ. Concepto	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 Jun	Jul
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PLAYA LINDA, CALLES: PLAYA CALETILLA, PLAYA ENSENADA, PLAYA LOS CABOS (SECTOR 3).								
OBRA No. 2014 30 193 0505								
PRELIMINARES								
30	TRA-003	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO TOPOGRAFICO.	11,647.88	23/Jun/2014	5c	27/Jun/2014	11,647.88	
40	DEM009A	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN PISOS, FIRMES Y BANQUETAS. INCLUYE: RETIRO, ACOPIO DE MATERIAL, CARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	5,184.63	23/Jun/2014	5c	27/Jun/2014	5,184.63	
50	EXC-035	CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 MTS. INCLUYE AFINE Y COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LISO AL 90 % PORTER, Y RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE.	8,053.14	23/Jun/2014	5c	27/Jun/2014	8,053.14	
60	CYA1ER	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	4,985.47	23/Jun/2014	5c	27/Jun/2014	4,985.47	
70	CYA027	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACIONES. INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	8,170.45	23/Jun/2014	5c	27/Jun/2014	8,170.45	
PAVIMENTOS								
90	BASE 15 11/2"	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON AGREGADO PETREO 1 1/2" A FINOS DE 15 CMS ESPESOR. INCLUYE: NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100 %.	90,710.16	05/Jul/2014	10c	14/Jul/2014		90,710.16
100	RIEGO-001	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LTS/M2	20,061.71	05/Jul/2014	10c	14/Jul/2014		20,061.71
110	POREO	POREO SOBRE RIEGO DE IMPREGNACION CON ARENA LIMPIA A RAZON DE 10 LTS./M2	4,528.90	05/Jul/2014	10c	14/Jul/2014		4,528.90
120	RIEGO-002	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (E.C.R.R.) A RAZON DE 0.5 LTS/M2.	8,288.97	05/Jul/2014	10c	14/Jul/2014		8,288.97
130	PAY-07 CM	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 7 CMS. DE	289,056.81	05/Jul/2014	10c	14/Jul/2014		289,056.81

REPRESENTANTE LEGAL
ROSALBA GUZAR MORENO



Certificado Total. Construyendo las Construcciones de tu Vida.

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EJECUCION: 30 D.C.
PERIODO:
DEL 23/JUN/14 AL 22/JUL/14

H.OJA No.2

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PLAYA LINDA, CALLES: PLAYA CALETILLA, PLAYA ENSENADA, PLAYA LOS CABOS (SECTOR 3).

ANEXO PE-10 PROGRAMA DE TRABAJO CON CANTIDADES Y EROGACIONES MENSUALES

ID	Civ. Concepto	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 Jun	Jul
150	EXC-001	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE CIMENTACION EN TERRENO TIPO "1" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPA.	3,003.51	24/Jun/2014	12c	05/Jul/2014	1,651.93	1,351.58
GUARNICIONES Y BANQUETAS								
160	BGU-005A	GUARNICION SECCION 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2, INCL. COMPACTACION, CIMBRA METALICA DE CONTRACTO, VACIADO Y DESCIMBRADO.	57,678.51	24/Jun/2014	12c	05/Jul/2014	31,723.18	25,955.33
170	BAN-003	BANQUETA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 PREMEZCLADO DE 8 CM DE ESPESOR, VACIADA EN FORMA ALTERNADA A CADA 2.50 M, ACABADO ESCOBILLADO Y REMATE EN ARISTA CON VOLTEADOR, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRA Y REGLAS EN FRONTERAS, VACIADO DEL CONCRETO.	73,322.71	24/Jun/2014	12c	05/Jul/2014	40,327.49	32,995.22
180	RELL-001	RELLENO LIMPIO DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO EN CARRETILLA Y/O BOTES, TENDIDO, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	8,272.11	24/Jun/2014	12c	05/Jul/2014	4,549.66	3,722.45
190	RELL-002	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	975.70	24/Jun/2014	12c	05/Jul/2014	536.63	439.07
ALBAÑILERIA								
210	RAMPA 4	RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, DE CONCRETO RESISTENCIA FC= 200 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 -10/10 DE 8 cm DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO ESTRIBADO Y ESCOBILLADO GRUESO, INCLUYE LOGOTIPO DE CAPACIDADES DIFERENTES Y PINTURA DE ESMALTE COLRES BLANCO Y AZUL.	21,996.60	02/Jul/2014	14c	15/Jul/2014		21,996.60
220	DESC-SANPVCS:	REPARACION DE DESCARGA SANITARIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO (3.00 M DE LONGITUD) A 0.80 M. DE PROF. INCLUYE: EXCAVACION,	28,320.75	02/Jul/2014	14c	15/Jul/2014		28,320.75

REPRESENTANTE LEGAL
ROSALBA GUIZAR MORENO

Calle Chilpancingo No. 1425 Col. Progreso Maquiltpec C.P. 91130, Xalapa, Ver



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EJECUCION: 30 D.C.
PERIODO:
DEL 23/JUN/14 AL 22/JUL/14

HOJA No.3

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PLAYA LINDA, CALLES: PLAYA CALETILLA, PLAYA ENSENADA, PLAYA LOS CABOS (SECTOR 3).

ANEXO PE-10 PROGRAMA DE TRABAJO CON CANTIDADES Y EROGACIONES MENSUALES

ID	Civ. Concepto	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014	
							Jun	Jul
230	TOMA-DOM-300	AFINE, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACION. REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON MANGUERA DE 1/2" DE DIAM. MARCA KITEC Y/O SIMILAR CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 10 MTS. INCLUYE: ABRAZADERAS, EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD (0.5 X 1.50 X 10.00 M EXC. PROM.) RELLENO, EQUIPO DE SOLDAR, CONECTORES, MISCELANEOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	38,983.50	02/Jul/2014	14c	15/Jul/2014		38,983.50
SEÑALIZACION								
250	PINE-041	APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSION , INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS.	7,180.58	15/Jul/2014	5c	19/Jul/2014		7,180.58
260	PINE-042	APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN CALLES CON MICROESFERA EN RAYAS CENTRALES Y MARIMBAS EN CRUCE DE CALLES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSION SIN AIRE, INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO (SOBRE PAVIMENTO), SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS.	8,151.43	15/Jul/2014	5c	19/Jul/2014		8,151.43
LIMPIEZA								
280	LIM005	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA A BASE DE PALA Y BARRIDO.	9,988.59	19/Jul/2014	4c	22/Jul/2014		9,988.59

TOTAL PARCIAL:	708,562.11	116,830.46	591,731.65
TOTAL ACUMULADO:		116,830.46	708,562.11
% PARCIAL:		16.49%	83.51%
% ACUMULADO:		16.49%	100.00%

REPRESENTANTE LEGAL
ROSALBA SUZAR MORENO