

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FORTAMUN-DF-055/14
No. DE OBRA: 2014 30193 0520

CONV-TIEMPO-001/14

(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)

Convenio Modificatorio al Contrato No. DOP-FORTAMUN-DF-055/14 de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el C. RAMON POO GIL, asistido por los, C.C CARLOS JOSE DIAZ CORRALES y OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO, en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO ÚNICO y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS respectivamente y por la otra ADALBERTO DE JESUS VALDERRAMA MORA a quienes en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas.

ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha 04 DE AGOSTO DE 2014 Contrato de Obra Pública el cual se denominó: "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA INDUSTRIAL No. 78" UBICADO EN CALLE INCA SIN NUMERO ESQUINA URSULO GALVAN, DE LA LOCALIDAD DE TEJERIA, UBICADO EN COLONIA LOCALIDAD DE TEJERIA, otorgado por MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA INDUSTRIAL No. 78" UBICADO EN CALLE INCA SIN NUMERO ESQUINA URSULO GALVAN, DE LA LOCALIDAD DE TEJERIA", UBICADO EN COLONIA LOCALIDAD DE TEJERIA

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de \$ 516,793.12 (QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 12/100 M.N.) incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de 45 D.C. que iniciaría el 05 DE AGOSTO DE 2014 y concluiría en fecha 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I Y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

DECLARACIONES

1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 y 71 de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2 y 35 fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.

1.2.- "EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamientos en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.



VERACRUZ
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICA
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



**Trabajamos
Juntos**

No. DE OBRA: 2014.30193.0520

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FORTAMUN-DF-055/14
CONV-TIEMPO-001/14

1.3.- "Que el **CC. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como Sindico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver., de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de Julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."

1.4.- El **C. ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como Director de Obra Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, Asignado por la **C. RAMON POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.

1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en "**CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA INDUSTRIAL No. 78" UBICADO EN CALLE INCA SIN NUMERO ESQUINA URSULO GALVAN, DE LA LOCALIDAD DE TEJERIA, UBICADO EN COLONIA LOCALIDAD DE TEJERIA**", en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de **ANTECEDENTE I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**

1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de **TIEMPO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con "**EL CONTRATISTA**", con fundamento en el **Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**

1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a del Municipio de Veracruz.

1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.

2.- "**EL CONTRATISTA**" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL **ARTICULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DECLARA QUE:**

2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.

2.2.- Manifiesta ser una persona física con actividad empresarial, acreditando sus datos generales, situación legal y fiscal con el **ACTA DE NACIMIENTO** No. [REDACTED] de fecha [REDACTED] de [REDACTED] expedida por el **C. LIC. MARIANA DE LOS ANGELES SANCHEZ CANO, OFICIAL ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL**, en la ciudad de **VERACRUZ, VER.**, con registro federal de contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria número **VAMAT750504LH9** y Registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro social número [REDACTED], manifestando bajo protesta de decir verdad que cuenta con la capacidad jurídica para obligarse en los términos del presente contrato.

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FORTAMUN-DF-055/14
No. DE OBRA: 2014 30193 0520

CONV-TIEMPO-001/14

- 2.3.- Tiene establecido su domicilio en **DIDORO COBOS No. 30 LAS HORTALIZAS**, en la ciudad de **VERACRUZ, VER**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.
 - 2.4.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.
 - 2.5.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con **registro CON-040-PCOPV-040-0414**, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. **1965**.
 - 2.6.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.
 - 2.7.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.
- V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día **05 DE A AGOSTO 2014**, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día **05 DE SEPTIEMBRE DE 2014**, para concluirse el día **19 DE OCTUBRE DE 2014**.

SEGUNDA: Las partes convienen **no modificar** el importe original del contrato aludido en el antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio.

TERCERA: Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

CUARTA: Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FORTAMUN-DF-055/14
No. DE OBRA: 2014 30193 0520

CONV-TIEMPO-001/14


QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Elías del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiese corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa,

SEXTA: Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.


Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los **08 días del mes de SEPTIEMBRE de 2014.**

POR "EL MUNICIPIO"


C. RAMON POO GIL

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.


C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES
SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ.


C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.



VERACRUZ
ESTADO Y MUNICIPIO

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICA
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



**Trabajamos
Juntos**

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. DOP-FORTAMUN-DF-055/14
No. DE OBRA: 2014 30193 0520 CONV-TIEMPO-001/14

POR "ET CONTRATISTA"

C. ADALBERTO DE JESUS VALDERAMA MORA
REPRESENTANTE LEGAL DE
ADALBERTO DE JESUS VALDERAMA MORA

TESTIGOS

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.

DETALLE DE LA CUENTA Cta. Maestra O - 939 - 1/001

[Regresar a resumen de cuentas](#)

Cta. Maestra O MXN ** 939 -

Periodo actual
 Si deseas ver los movimientos del día, selecciona tu cuenta asociada e esta cuenta.

?QUÉ DESEAS HACER?


- [Invertir mi dinero](#)
- [Pagar mi tarjeta de crédito](#)
- [Realizar transferencia](#)
- [Pagar servicios](#)
- [Domiciliar pago de servicios](#)

Saldo			
Saldo disponible	\$ 63,884.34	AutORIZACIONES PENDIENTES	\$ 0.00
Retiros en el día	\$ 0.00	Intereses al cierre del mes	\$ 0.00
Depósitos en el día	\$ 0.00	Fecha del último movimiento	15 Sep 14
Resumen del 01 Sep 2014 al 15 Sep 2014		(+) 1 Depósitos	\$ 155,037.94
Saldo anterior	\$ 0.00	(-) 17 Retiros	\$ 91,133.60
Saldo al 15 Sep 2014		Linea de crédito	\$ 0.00
Día de corte	31	Saldo en la línea de crédito	\$ 0.00
Fecha del último movimiento	15 Sep 2014	Linea de crédito disponible	\$ 0.00

MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción	Debitar filtro	Ver pagos domiciliados	Exportar
05 Sep 2014	0000997850424844 COM PDTE REN MENSUA 997850424844 AUT. 297382			Retiros
05 Sep 2014	0000997850424844 IVA COM REN.MEN 997850424844 AUT. 297382			1,022.03
05 Sep 2014	0000997850424844 COM PTE CHQ DEV VEN 997850424844 AUT. 297382			163.52
05 Sep 2014	0000997850424844 COM PTE CHQ DEV VEN 997850424844 AUT. 297382			1,800.00
05 Sep 2014	0000997850424844 IVA COM CH DEV VEN AUT. 297382			288.00
05 Sep 2014	D INT 0050914 OP00100 FACIT 2014301930520 AUT. 297382			
Total:				\$3,273.55

[Filtrar movimientos](#) [Destacar filtro](#) [Ver pagos domiciliados](#) [Exportar](#)



AVM CONSTRUCCIONES

PROYECTOS + CONSTRUCCIONES + AVALUOS PROFESIONALES

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


fecha de inicio: 5/Sep/2014
fecha de termino: 19/Oct/2014

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA INDUSTRIAL No. 78" UBICADO EN CALLE INCA SIN NUMERO ESQUINA ÚRSULO GALVÁN, DE LA LOCALIDAD DE TEJERÍA.

PROGRAMA DE OBRA CON MONTOS (45 DIAS)

ID	Clv. Concepto	Descripción	Duración	Total	2014 Sep	Oct
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA INDUSTRIAL No. 78" UBICADO EN CALLE INCA SIN NUMERO ESQUINA ÚRSULO GALVÁN, DE LA LOCALIDAD DE TEJERÍA.						
OBRA No. 2014 30 193 0520						
PRELIMINARES						
30	TRA-001 ✓	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES. INCL. CRUCETAS, ESTACAS, HILOS Y MARCAS CON CALHIDRA.	5c	1,973.16	<input type="checkbox"/>	1,973.16
40	COR-001 ✓	CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO CON CORTADORA ELECTRICA MANUAL Y DISCO ABRASIVO P/CONCRETO.	5c	2,722.76	<input type="checkbox"/>	2,722.76
50	DEM011 ✓	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN PISOS Y FIRMES CON RECUPERACION DE ACERO	5c	26,290.03	<input type="checkbox"/>	26,290.03
60	BOMB-ACHIQ-0 ✓	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 4" DE DIÁMETRO Y 12 H.P. INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO, ACCESORIOS, MONTAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, OPERACIÓN Y DESMONTAJE DEL EQUIPO.	5c	6,410.88	<input type="checkbox"/>	6,410.88
70	EXC-001 ✓	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE CIMENTACION EN TERRENO TIPO "I" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPAS.	5c	1,474.80	<input type="checkbox"/>	1,474.80
80	PLA-001-A ✓	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100KG/CM² HECHO EN OBRA DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE COMPACTACION DE FONDO, CERCHAS DE MADERA, SUMINISTROS, FABRICACION, ACARREOS INTERIORES Y VACIADO DE CONCRETO.	5c	1,348.21	<input type="checkbox"/>	1,348.21
CIMENTACION						
100	CCIM-002 ✓	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE SUMINISTROS, ACARREOS, HABILITADO, CORTES Y DESPERDICIOS.	15c	10,218.34	<input type="checkbox"/>	10,218.34
110	ACIM002 ✓	ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 (3/8") EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	15c	5,868.63	<input type="checkbox"/>	5,868.63
120	ACIM004 ✓	ACERO DE REFUERZO DEL No. 5 (5/8") EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y	15c	11,725.44	<input type="checkbox"/>	11,725.44

Adalberto de Jesús Valderrama Mora
Representante Legal



AVM CONSTRUCCIONES

PROYECTOS + CONSTRUCCIONES + AVALUOS PROFESIONALES

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRA PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


fecha de inicio: 5/Sep/2014
fecha de termino: 19/Oct/2014

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA INDUSTRIAL No. 78" UBICADO EN CALLE INCA SIN NUMERO ESQUINA ÚRSULO GALVÁN, DE LA LOCALIDAD DE TEJERÍA.

PROGRAMA DE OBRA CON MONTOS (45 DIAS)

ID	Civ. Concepto	Descripción	Duración	Total	2014 Sep	Oct
		DESPERDICIOS.				
130	CONCIM-001	CONCRETO F'c=200 Kg/CM2 RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4. INCLUYE ELABORACION, ACARREOS, MERMAS, DESPERDICIOS, VACIADO EN CARRETILLA Y/O BOTES, CURADO CON AGUA Y VIBRADO EN CIMENTACION.	15c	16,042.75	16,042.75	
140	RELL-002	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	15c	737.21	737.21	
150	CYA005	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A 40.00 M. INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL.	15c	4,022.33	4,022.33	
160	CYA028H	CARGA MECANICA A CAMIÓN VOLTEO POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y EXCAVACIÓN.	15c	2,839.60	2,839.60	
170	PIS-012 BB	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESP. CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6X6-6/6 CON VOLTEADOR, VACIADO EN FORMA ALTERNADA, INCLUYE: CALZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	15c	103,179.24	103,179.24	
		ESTRUCTURA				
190	CONC EST- 01,	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO CON UN F'= 200 KG/CM2 EN COLUMNAS CIRCULARES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	20c	5,066.90	2,124.83	2,942.07
200	AEST005 FY	ACERO DE REFUERZO DEL No. 6 (3/4") EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL, FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	20c	11,472.85	4,811.20	6,661.65
210	AEST003 FY	ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 (1/2") EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL, FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	20c	8,262.34	3,464.85	4,797.49
220	CAS-030	CIMBRA PARA COLUMNAS CIRCULARES A BASE DE SONOTUBO DE DIAMETRO DE 30 CMS., INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, HABILITADO, CORTES Y DESPERDICIOS	20c	6,086.08	2,552.23	3,533.85
230	TRA-CANALON	TRABE TIPO CANALON DE EXTREMO, PARA CUBIERTAS LIGERAS, A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 200 KG/CM2, CON ACERO DE REFUERZO CON UN FY=200 KG/CM2, EN	20c	77,015.26	32,296.72	44,718.54


Adalberto de Jesús Valderrama Mora
Representante Legal



AVM CONSTRUCCIONES

PROYECTOS + CONSTRUCCIONES + AVALUOS PROFESIONALES


H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

fecha de inicio: 5/Sep/2014
fecha de termino: 19/Oct/2014


CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA INDUSTRIAL No. 78" UBICADO EN CALLE INCA SIN NUMERO ESQUINA ÚRSULO GALVÁN, DE LA LOCALIDAD DE TEJERÍA.

PROGRAMA DE OBRA CON MONTOS (45 DIAS)

ID	Civ. Concepto	Descripción	Duración	Total	2014 Sep	Oct
		SECCION TIPO "L" RECUBIERTA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO SOBRE CARA SUPERIOR, VER DETALLE CONSTRUCTIVO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA HABILITADO DE ACERO, CONCRETO, VIBRADO, DESCIMBRADO, IMPERMEABILIZACION EN CARA SUPERIOR.				
		TECHUMBRE TIPO ECONOTECHO				
250	TECLAMECON	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACION DE SISTEMA PARA CUBIERTA TIPO ECONOTECHO O SIMILAR T-166 EN LAMINA PINTRO ALUM O SIMILAR, INCLUYE: PLACAS BARREANCLAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO PARA FINES DE ANALISIS DE P.U. SE DEBERA CONSIDERAR QUE EL AREA ES M2 DE CONSTRUCCION Y NO EL DESARROLLO DE LA LAMINA DE FORMA CURVA CONSIDERANDO UNA FLECHA DEL 20% DEL CLARO CANALON A CANALON.	25c	137,639.88	37,850.97	99,788.91
260	BAJANTE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE PLUVIAL A BASE DE TUBO PVC HIDRÁULICO DE 4" DE DIAMETRO, COMPRENDE ABRAZADERAS CON SOLERA DE 1" X 1/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMINETA, CODO, CONEXIONES, PEGAMENTO PVC, CORTES, SOLDADURA, TORNILLERIA Y DEMÁS CARGOS PARA LA CORRECTA EJECICIÓN DEL CONCEPTO.	25c	786.48	216.28	570.20
270	REG-001-E2	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.40 MTS. SECCION INTERIOR; A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION , APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESP. TAPA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR F'C= 150 KG/CM2 ARMADO CON MALLALAC 6X6/8-8, MARCO DE 1 1/2" X 1/2" X 1/8", INCLUYE: COLADERA DE PISO MODELO 2514 HELVEX O SIMILAR EN EL CENTRO DE LA TAPA DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE, EXCAVACIÓN, ELABORACIÓN, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	25c	2,808.58	772.36	2,036.22
		LIMPIEZA				
290	LIM005B	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE OBRA.	6c	1,519.56		1,519.56
TOTAL PARCIAL:				445,511.31	278,942.82	166,568.49
TOTAL ACUMULADO:					278,942.82	445,511.31
% PARCIAL:					62.61%	37.39%
% ACUMULADO:					62.61%	100.00%


Adalberto de Jesús Valderrama Mora
Representante Legal





AVM CONSTRUCCIONES

PROYECTOS + CONSTRUCCIONES + AVALUOS PROFESIONALES

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRA PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


fecha de inicio: 5/Sep/2014
fecha de termino: 19/Oct/2014

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA INDUSTRIAL No. 78" UBICADO EN CALLE INCA SIN NUMERO ESQUINA ÚRSULO GALVÁN, DE LA LOCALIDAD DE TEJERÍA.

PROGRAMA DE OBRA CON CANTIDADES

ID	Civ. Concepto	Descripción	Asignado	2014 Sep	Oct
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA INDUSTRIAL No. 78" UBICADO EN CALLE INCA SIN NUMERO ESQUINA ÚRSULO GALVÁN, DE LA LOCALIDAD DE TEJERÍA.					
OBRA No. 2014 30 193 0520					
PRELIMINARES					
30	TRA-001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES. INCL. CRUCETAS, ESTACAS, HILOS Y MARCAS CON CALHIDRA.	252.0000	<input type="checkbox"/>	252.0000
40	COR-001	CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO CON CORTADORA ELECTRICA MANUAL Y DISCO ABRASIVO P/CONCRETO.	172.0000	<input type="checkbox"/>	172.0000
50	DEM011	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN PISOS Y FIRMES CON RECUPERACION DE ACERO	36.8600	<input type="checkbox"/>	36.8600
60	BOMB-ACHIQ-(BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 4" DE DIÁMETRO Y 12 H.P. INCLUYE: TRANSLADO DE EQUIPO, ACCESORIOS, MONTAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, OPERACIÓN Y DESMONTAJE DEL EQUIPO.	64.0000	<input type="checkbox"/>	64.0000
70	EXC-001	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE CIMENTACION EN TERRENO TIPO "I" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPA.	16.6400	<input type="checkbox"/>	16.6400
80	PLA-001-A	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM² HECHO EN OBRA DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE COMPACTACION DE FONDO, CERCHAS DE MADERA, SUMINISTROS, FABRICACION, ACARREOS INTERIORES Y VACIADO DE CONCRETO.	12.4800	<input type="checkbox"/>	12.4800
CIMENTACION					
100	CCIM-002	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE SUMINISTROS, ACARREOS, HABILITADO, CORTES Y DESPERDICIOS.	62.7200	<input type="text" value="62.7200"/>	
110	ACIM002	ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 (3/8") EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	0.2504	<input type="text" value="0.2504"/>	
120	ACIM004	ACERO DE REFUERZO DEL No. 5 (5/8") EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y	0.4967	<input type="text" value="0.4967"/>	

Adalberto de Jesús Valderrama Mora
Representante Legal



AVM CONSTRUCCIONES

PROYECTOS + CONSTRUCCIONES + AVALUOS PROFESIONALES


H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRA PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

fecha de inicio: 5/Sep/2014
fecha de termino: 19/Oct/2014


CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA INDUSTRIAL No. 78" UBICADO EN CALLE INCA SIN NUMERO ESQUINA ÚRSULO GALVÁN, DE LA LOCALIDAD DE TEJERÍA.

PROGRAMA DE OBRA CON CANTIDADES

ID	Clv. Concepto	Descripción	Asignado	2014 Sep	Oct
		DESPERDICIOS.			
130	CONCIM-001	CONCRETO F'c=200 Kg/CM2 RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4. INCLUYE ELABORACION, ACARREOS, MERMAS, DESPERDICIOS, VACIADO EN CARRETILLA Y/O BOTES, CURADO CON AGUA Y VIBRADO EN CIMENTACION.	6.9900	6.9900	
140	RELL-002	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	9.0300	9.0300	
150	CYA005	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A 40.00 M. INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL.	44.4800	44.4800	
160	CYA028H	CARGA MECANICA A CAMIÓN VOLTEO POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y EXCAVACIÓN.	44.4800	44.4800	
170	PIS-012 BB	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESP. CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6X6-6/6 CON VOLTEADOR, VACIADO EN FORMA ALTERNADA, INCLUYE: CALZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	368.3000	368.3000	
		ESTRUCTURA			
190	CONC EST- 01,	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO CON UN F'= 200 KG/CM2 EN COLUMNAS CIRCULARES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	2.2400	0.9394	1.3006
200	AEST005 FY	ACERO DE REFUERZO DEL No. 6 (3/4") EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL, FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	0.4860	0.2038	0.2822
210	AEST003 FY	ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 (1/2") EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL, FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	0.3500	0.1468	0.2032
220	CAS-030	CIMBRA PARA COLUMNAS CIRCULARES A BASE DE SONOTUBO DE DIAMETRO DE 30 CMS., INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, HABILITADO, CORTES Y DESPERDICIOS	32.0000	13.4194	18.5806
230	TRA-CANALON	TRABE TIPO CANALON DE EXTREMO, PARA CUBIERTAS LIGERAS, A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 200 KG/CM2, CON ACERO DE REFUERZO CON UN FY=200 KG/CM2, EN	42.6000	17.8645	24.7355


Adalberto de Jesús Valderrama Mora
Representante legal





AVM CONSTRUCCIONES

PROYECTOS + CONSTRUCCIONES + AVALUOS PROFESIONALES


H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRA PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

fecha de inicio: 5/Sep/2014
fecha de termino: 19/Oct/2014


CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA INDUSTRIAL No. 78" UBICADO EN CALLE INCA SIN NUMERO ESQUINA ÚRSULO GALVÁN, DE LA LOCALIDAD DE TEJERÍA.

PROGRAMA DE OBRA CON CANTIDADES

ID	Clv. Concepto	Descripción	Asignado	2014 Sep	Oct
		SECCION TIPO "L" RECUBIERTA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO SOBRE CARA SUPERIOR, VER DETALLE CONSTRUCTIVO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA HABILITADO DE ACERO, CONCRETO, VIBRADO, DESCIMBRADO, IMPERMEABILIZACION EN CARA SUPERIOR.			
		TECHUMBRE TIPO ECONOTECHO			
250	TECLAMECON	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACION DE SISTEMA PARA CUBIERTA TIPO ECONOTECHO O SIMILAR T-166 EN LAMINA PINTRO ALUM O SIMILAR, INCLUYE: PLACAS BARREANCLAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO PARA FINES DE ANALISIS DE P.U. SE DEBERA CONSIDERAR QUE EL AREA ES M2 DE CONSTRUCCION Y NO EL DESARROLLO DE LA LAMINA DE FORMA CURVA CONSIDERANDO UNA FLECHA DEL 20% DEL CLARO CANALON A CANALON.	252.0000	69.3000	182.7000
260	BAJANTE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE PLUVIAL A BASE DE TUBO PVC HIDRÁULICO DE 4" DE DIAMETRO, COMPRENDE ABRAZADERAS CON SOLERA DE 1" X 1/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMINETA, CODO, CONEXIONES, PEGAMENTO PVC, CORTES, SOLDADURA, TORNILLERIA Y DEMÁS CARGOS PARA LA CORRECTA EJECICÓN DEL CONCEPTO.	8.0000	2.2000	5.8000
270	REG-001-E2	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.40 MTS. SECCION INTERIOR; A BASE DE TABIQUE ROJO RECOGIDO DE LA REGION , APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESP. TAPA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR F'C= 150 KG/CM2 ARMADO CON MALLALAC 6X6/8-8, MARCO DE 1 1/2" X 1/2" X 1/8", INCLUYE: COLADERA DE PISO MODELO 2514 HELVEX O SIMILAR EN EL CENTRO DE LA TAPA DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE, EXCAVACIÓN, ELABORACIÓN, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	2.0000	0.5500	1.4500
		LIMPIEZA			
290	LIM005B	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE OBRA.	252.0000		252.0000


 Adalberto de Jesús Valderrama Mora
 Representante Legal





AVM CONSTRUCCIONES

PROYECTOS + CONSTRUCCIONES + AVALUOS PROFESIONALES

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


fecha de inicio: 5/Sep/2014
fecha de termino: 19/Oct/2014

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA INDUSTRIAL No. 78" UBICADO EN CALLE INCA SIN NUMERO ESQUINA ÚRSULO GALVÁN, DE LA LOCALIDAD DE TEJERÍA.

PROGRAMA DE MATERIALES Y EQ. DE INST. PERMANENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2014	
				Sep	Oct
01-AGUA	Agua	m3	13.99104	12.40404	1.58700
01-ARENA	Arena	m3	26.18525	22.84222	3.34303
01-GRAVA	Grava	m3	31.73687	27.68867	4.04820
02-ALAMBRON	Alambron	kg	43.20000	18.1613	25.08387
02-ALAMREC	Alambre	kg	94.84512	58.86346	35.98166
02-MALL	Electro malla 6-6 10/10	m2	406.82120	405.59508	1.22612
02-SOLE	Solera 1 1/4" X 1/8"	kg	2.10664	0.57933	1.52731
02-VAR	Acero en varillas del No. 3 (3/8" #) a No. 8 (1" #) FY=4200 KG/CM2	ton	3.26733	1.84892	1.41841
03-DIES	Diesel	lt	100.76800	68.87629	31.89171
03-GAS	Gas L:P:	kg	0.04000	0.01100	0.02900
03-OXI	Oxigeno	m3	0.08000	0.02200	0.05800
04-MAD-01	Chaflan de 1"	ml	921.56000	386.25855	535.30145
04-MAD-02	Clavo de 1" a 2 1/2"	kg	39.63456	21.41232	18.22224
04-MAD-03	Hoja de triplay de pino de 16 mm	m2	19.17000	8.03903	11.13097
04-MAD-04	Madera de pino de 3era	pt	761.86504	589.63386	172.23118
05-CAL	calhidra	ton	0.02520	0.02520	
05-CEM	Cemento gris	ton	16.69805	14.38371	2.31434
06-ABRA	Abrazadera omega de 4"	pza	5.33336	1.46667	3.86669
06-CODO90PVC	Codo pvc san 100 x 90°	pza	5.33336	1.46667	3.86669

Adalberto de Jesús Valderrama Mora
Representante Legal



AVM CONSTRUCCIONES

PROYECTOS + CONSTRUCCIONES + AVALUOS PROFESIONALES

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


fecha de inicio: 5/Sep/2014
fecha de termino: 19/Oct/2014

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA INDUSTRIAL No. 78" UBICADO EN CALLE INCA SIN NUMERO ESQUINA ÚRSULO GALVÁN, DE LA LOCALIDAD DE TEJERÍA.

PROGRAMA DE MATERIALES Y EQ. DE INST. PERMANENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2014	
				Sep	Oct
06-COPLE100	Cople pvc san 100 mm	pza	2.66664	0.73333	1.93331
06-HILO	hilo	ml	185.29308	<input type="checkbox"/> 185.29308	
06-SONO	Sonotubo de 30 cm de diametro	ml	33.60000	14.09032	19.50968
06-TUBOPVC1	Tubo pvc san 100 mm	ml	8.40000	2.31000	6.09000
07-IMPER	Impermeabilizante negro marca pasa	cub	2.24204	0.94021	1.30183
10-LAMECONO	Lamina pintro cal 24 acabado poliester estandar	m2	264.60000	72.76500	191.83500
10-ROLADO	Rolado de lamina econotehco con flecha de 20% claro a claro	m2	262.08000	72.07200	190.00800

Adalberto de Jesús Valderrama Mora
Representante Lego



AVM CONSTRUCCIONES

PROYECTOS + CONSTRUCCIONES + AVALUOS PROFESIONALES

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

fecha de inicio: 5/Sep/2014
fecha de termino: 19/Oct/2014

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA INDUSTRIAL No. 78" UBICADO EN CALLE INCA SIN NUMERO ESQUINA ÚRSULO GALVÁN, DE LA LOCALIDAD DE TEJERÍA.


PROGRAMA DE MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2014	
				Sep	Oct
1-ALBAÑYIL	Albañil	jornal	54.90727	48.41220	6.49507
1-AYUDANTE	Ayudante	jornal	114.48912	75.63082	38.85830
1-CABO	Cabo	jornal	17.07407	12.83231	4.24176
1-CARP	Carpintero de obra negra	jornal	13.76992	9.04776	4.72216
1-FIERR	Fierrero	jornal	24.61550	16.12722	8.48828
1-HERR	herrero	jornal	25.85396	7.10984	18.74412
1-IMPER	impermeabilizador	jornal	1.12634	0.47234	0.65400
1-PEON	Peon	jornal	113.62971	105.85704	7.77267



Adalberto de Jesús Valderrama Mora
Representante Legal





AVM CONSTRUCCIONES

PROYECTOS + CONSTRUCCIONES + AVALUOS PROFESIONALES

VERACRUZ, VER. A 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
ASUNTO: DIFERIMIENTO DE OBRA

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ

SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL

MUNICIPIO DE VERACRUZ.

Presente.

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO Y EN BASE AL CONTRATO DE OBRA No. DOP-FORTAMUN-DF-055/14 RELATIVO A: "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA INDUSTRIAL No. 78" UBICADO EN CALLE INCA SIN NUMERO ESQUINA URSULO GALVAN, DE LA LOCALIDAD DE TEJERIA", ME PERMITO MANIFESTARLE LO SIGUIENTE:

CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SE RECIBIO EL 30% DE ANTICIPO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL CONTRATO MENCIONADO.

POR LO QUE DEBIDO A LO ANTERIOR SOLICITO SE DIFIERA LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO UN PERIODO DE EJECUCION A PARTIR DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 19 DE OCTUBRE DE 2014.

LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE.

ING. ADALBERTO DE JESUS VALDERRAMA MORA.
ADMINISTRADOR UNICO.



DIODORO COBOS No. 30 FRACC. LAS HORTALIZAS, VERACRUZ, VER. C.P. 91808 TEL: (229) 9 35 02 01

E-mail: valmora@hotmail.com, avmconstrucciones@icloud.com