

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-066/15

No. DE OBRA: 2015301930008

(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)

Convenio Modificatorio al Contrato No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-066/15 de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el **C. RAMON POO GIL**, Presidente Municipal Constitucional; el Síndico Único, **C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES** y el Director De Obras Publicas **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO** y por la otra **COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.** representada por el **C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES**, mismos a quien en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha **17 DE SEPTIEMBRE DE 2015** Contrato de Obra Pública el cual se denominó: **CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS" A LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR) DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS**, UBICADO EN LA COLONIA LOMAS DEL COYOL Y COLONIA PALMAS, otorgado por MODALIDAD DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue **CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS" A LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR) DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS**, UBICADO EN LA COLONIA LOMAS DEL COYOL Y COLONIA PALMAS.

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de \$ **6'267,739.65 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOSTREINTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.)** incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de **74 D.C.** que iniciaría el **18 DE SEPTIEMBRE DE 2015** y concluiría en fecha **30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**.

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 50 FRACCION I de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas** por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

DECLARACIONES

1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los **Artículos 115** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **68 y 71** de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, **2 y 35** fracciones **II y XXV** de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.

1.2.- "EL **C. RAMON POO GIL**, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-066/15
No. DE OBRA: 2015301930008**

1.3. "Que el **C.CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como **Síndico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver.**, de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."

1.4.- El **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como Director de Obra Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, signado por el **C. RAMON POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.

1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en **CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS" A LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR) DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS.**, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de **ANTECEDENTE I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 50 FRACCION I de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.**

1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de **TIEMPO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con **"EL CONTRATISTA"**, con fundamento en el **Artículo 50 FRACCION I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.**

1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- COMISION NACIONAL DEL AGUA (FISM-DF-CONAGUA)** del Municipio de Veracruz.

1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.

2.- **"EL CONTRATISTA" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS ARTÍCULOS 77, 78 Y 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DECLARA QUE:**

2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-066/15
No. DE OBRA: 2015301930008**

- 2.2.- La empresa contratista denominada **COMERCIALIZADORA VELROD, S. A. DE C.V.** acredita su legal existencia con **ACTA CONSTITUTIVA POLIZA No. 1884** de fecha **27 de AGOSTO de 2013** otorgada por **LIC. BENJAMIN GARCIA HERRERA, CORREDOR PUBLICO NO. 14**, en la ciudad de **XALAPA, VER.**, inscrita en el registro público de la propiedad con No. de folio **29830-17** de fecha **29 de AGOSTO de 2013**, R.F.C. **CVE130827F65** y Registro del IMSS **F3025883106**.
- 2.3.- El **C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES** acredita su personalidad como **Representante Legal** de **COMERCIALIZADORA VELROD, S. A. DE C.V.** con el testimonio de **ESCRITURA PUBLICA POLIZA No.1884** de fecha **27 de AGOSTO de 2013** otorgada por **LIC. BENJAMIN GARCIA HERRERA, CORREDOR PUBLICO NO. 14**, en la ciudad de **VERACRUZ, VER.**, y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del mismo no le ha sido revocada la misma.
- 2.4.- Tiene establecido su domicilio en **ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR No. 188, INFONAVIT TAMSA, C.P. 94296** en la ciudad de **BOCA DEL RIO, VERACRUZ**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.
- 2.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.
- 2.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la **ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas**; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con **registro CON-011-PCOPV-011-0114**, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. **102620**.
- 2.7.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.
- 2.8.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día **18 DE SEPTIEMBRE DE 2015**, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día **08 DE OCTUBRE DE 2015**, para concluirse el día **20 DE DICIEMBRE DE 2015**.

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-066/15
No. DE OBRA: 2015301930008**

SEGUNDA: Las partes convienen **no modificar** el importe original del contrato aludido en el antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio.

TERCERA: Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

CUARTA: Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la **ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas**, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiese corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa,

SEXTA: Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.


Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los 12 días del mes de **OCTUBRE** de 2015.

POR "EL MUNICIPIO"



C. RAMON POO GIL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.





VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO



**Trabajamos
Juntos**

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-066/15
No. DE OBRA: 2015301930008

C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES
SINDICO UNICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"

C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES
REPRESENTANTE LEGAL DE
COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.

H. VERACRUZ, VER. A 09 DE OCTUBRE DE 2015

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE VERACRUZ
PRESENTE

Con relación al contrato No. **DOP-FISM-DF-CONAGUA-066/15** relativo a la obra "**CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS" A LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR) DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS.**", a nuestro cargo, le informamos que hemos recibido el anticipo correspondiente el día **08 de Octubre del 2015**, por lo que solicitamos la ampliación del tiempo por entrega de anticipo, tomando como inicio la fecha antes mencionada.


Por lo que la fecha de acuerdo a los días calendarios autorizados de **74 D.C.** como lo establece el contrato antes mencionado el inicio de la obra será del **08 de Octubre al 20 de DICIEMBRE del 2015.**

ATENTAMENTE

COMERCIALIZADORA VELROD, S. A. DE C.V.



C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES
REPRESENTANTE LEGAL





JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES <comercializadoravelrod@gmail.com>

Transferencia SPEI

1 mensaje

Banorte en su Empresa <banorteporinternet@banorte.com>

8 de octubre de 2015, 17:09

Para: COMERCIALIZADORA VELROD SA DE CV <comercializadoravelrod@gmail.com>

CC: MUNICIPIO DE VERACRUZ VER - 136962 <comercializadoravelrod@gmail.com>

Le notificamos que se ha registrado la instrucción para realizar una Transferencia a su cuenta a través de Banorte en su Empresa, los datos de la Transferencia son los siguientes:

Operación: Transferencia a Otros Bancos Nacionales - SPEI

Fecha y Hora de Operación: 08/Oct/2015 17:09:14 horas

Nombre del Ordenante: MUNICIPIO DE VERACRUZ VER

RFC del Ordenante: MVV080508US0

Nombre del Beneficiario: COMERCIALIZADORA VELROD SA DE CV

CLABE Destino: *****6160

Banco destino: Del Bajío

RFC del Beneficiario: CVE130827H65

Importe a Transferir: \$1,880,321.90 MN

Número de Referencia: 081015

Concepto del Pago: OP 466 F.103.104 ANTICIPO O.008 DRENAJE

Fecha de Aplicación: 08/Oct/2015

Clave de Rastreo: 8846APAC201510080281571879

BEM: "1ª Banca Electrónica en utilizar dispositivos físicos de seguridad (tokens) desde el año 2000".

Nota: La fecha y hora de este mensaje ("Enviado el") podrá variar respecto a la fecha/hora real de operación de su transacción ("Fecha y Hora de Operación"). Esto dependerá de la configuración de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.

Este correo electrónico es confidencial y/o puede contener información privilegiada.

Si usted no es su destinatario o no es alguna persona autorizada por este para recibir sus correos electrónicos, NO deberá usted utilizar, copiar, revelar, o tomar ninguna acción basada en este correo electrónico o cualquier otra información incluida en el, favor de notificar al remitente de inmediato mediante el reenvío de este correo electrónico y borrar a continuación totalmente este correo electrónico y sus anexos.

Nota: Los acentos y caracteres especiales fueron omitidos para su correcta lectura en cualquier medio electrónico.

This e-mail is confidential and/or may contain privileged information.

If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose, or take any action based on this message or any other information herein, please advise the sender immediately by reply this e-mail and delete this e-mail and its attachments.



CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL
DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS:
"SECTOR-LOMA-PREDIOS"A LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR)

ID	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2015 Oct	Nov	Dic
		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS"A LA AMPLIACION DE LA (PTAR) DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS.					
		OBRA No. 2015 30 193 0008					
		PRELIMINARES					
30	R33-2000	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE : AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	ML	1012.0000	1.012.0000		
40	RDEM-PAV01A	RUPTURA MECANICA EN PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	M3	81.9000	81.9000		
50	COR-007A	CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON CORTADORA MECANICA Y DISCO DE DIAMANTE.	ML	60.0000	60.0000		
60	DEM009	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN PISOS, FIRMES Y BANQUETAS.	M3	20.4500	20.4500		
70	ESCORIA 01	LEVANTAR ESCORIA EXISTENTE CON RECUPERACION, CON EQUIPO MECANICO, DE 10 CM DE ESP. PROMEDIO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A 2 KM PARA ALMACENAJE.	M2	4229.0000	4.229.0000		4.229.0000
80	ESCORIA 02	TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL TIPO 2 (ESCORIA) CON EQUIPO MECANICO A 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: NIVELACION, CARGA, ACARREOS 2 KM DE DISTANCIA, TENDIDO Y COPACTACION AL 98%.	M2	4229.0000			
90	TRA-001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES. INCL. CRUCETAS, ESTACAS, HILOS Y MARCAS CON CALHIDRA.	M2	2698.0000	862.2474	1.279.4639	556.2887
100	R33-2026	EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO EN ZANJAS DE MATERIAL " A " Y/O " B " DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD; ZONA B (ZONA	M3	4661.8100	566.9769	2.897.8819	1.196.9512

REPRESENTANTE LEGAL: **C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES**

REPRESENTANTE LEGAL: Q. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #288 COL. IMPERANTTAMANA
C.P. 54206 BOCA DEL RIO, VER. A.P.C. CUC-32803765

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-045/16
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE INICIO: 8 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINO: 20 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL
CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS" A LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR)
DE
LOMAS
COYOL-PALMAS.

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2015		
					Oct	Nov	Dic
110	PLA-015A1	URBANA, CON SERVICIOS). INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES. PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR, EN ZANJAS CON MATERIAL LIMPIO DE BANCO. COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	M3	255.4800	209.0291	46.4509	
120	ACOS-15B	ACOSTILLADO MANUAL CON PISON DE MANO COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR CON MATERIAL LIMPIO DE BANCO INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	M3	787.3000	205.7716	411.5432	169.9852
130	RELL-001	RELLENO LIMPIO DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO EN CARRETILLA Y/O BOTES, TENDIDO, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	M3	1125.0600	275.0146	575.0307	275.0147
140	HIDTUBANG400PVC	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO ANGER CLASE 7 SISTEMA METRICO DE 16" DE DIAMETRO (400 MM) INCLUYE: FLETE, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES EN OBRA, CONSUMIBLES Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES	ML	2698.0000	823.6000	1.306.4000	568.0000
150	TUBOACCED40400MM	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON, CED 40 ASTM A 53 GRADO B DE 400 MM DE DIAMETRO (16") INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS DE CARGA, Y DESCARGA, DE MATERIALES. EN OBRA, CONSUMIBLES, Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES	ML	10.0000			10.0000
160	RELL-002	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	M3	2493.9900	383.6908	1.470.8146	639.4846
170	CYA1ER	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	M3	2091.2900		387.2750	1.704.0141
180	CYA027	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	M3	4182.5800		774.5510	3.408.0281

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #288 COL. INFORMANT TAMPA
C.P. 94206-9004 DEL. RIO VERDE, A.F.C. CUE132817963

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-045/16
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE INICIO: 8 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINO: 20 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL
CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS" A LA AMPLIACION DE LA (PTAR)
DEL
DE
LOMAS
COYOL-PALMAS.

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2015		
					Oct	Nov	Dic
190	ADEMCER-01	ADEME DE MADERA CERRADO, A BASE DE MADERA DE PINO DE 2DA INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES, INSTALACION Y RETIRO AL TERMINO DE LA OBRA, EL MATERIAL SEGUIRA SIENDO DEL CONTRATISTA	M2	685.2600		471.1162	214.1438
200	WELLPOINT-0-6 (2LP)	ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON EQUIPO WELL-POINT (BOMBA DE VACIO) DE 0.00 +/-6.00. DE PROFUNDIDAD Y DOBLE BATERIA DE PUYONES, Y MANIFUL, INCLUYE: INSTALACION, OPERACION, FLETES, EQUIPO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES	ML	120.0000		84.9231	35.0769
210	BOMB-ACHIQ-01	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 4" DE DIAMETRO Y 12 H.P. INCLUYE: TRANSLADO DE EQUIPO, ACCESORIOS, MONTAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, OPERACION Y DESMONTAJE DEL EQUIPO.	HR	360.0000		218.1818	141.8182
220	COS-001	COSTALES DE FIBRA DE PLASTICO LLENADOS CON MATERIAL DE BANCO; PARA FORMAR MURO DE RETENCION, INCLUYE: COSTAL DE FIBRA DE PLASTICO, ARENA, ACARREO, Y ACOMODO PARA FORMAR EL MURO DE RETENCION	PZA	320.0000		48.0000	272.0000
240	TOMA-DOM-200	ALBAÑILERIA REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIAM. CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 10 MTS. INCLUYE: EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD (0.5 X 1.50 X 5.00 M EXC. PROM.), RELLENO, EQUIPO DE SOLDAR, CONECTORES, MISCELANEOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	TOMA	185.0000	23.1250	118.1944	43.6806
250	BYPASS 16"x5.88	BY PASS FABRICADO CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53 GRADO B. CEDULA 40 DE 400 MM(16") DE DIAMETRO, PARA LIBRAR UN TRAMO DE 5.88 ML INCLUYE: 4 CODOS DE 45° DE ACERO AL CARBON, 2 JUNTAS DRESSER COMPLETAS DEL DIAMETRO DEL TUBO, 2 BRIDAS SOLDABLE DE ACERO SLIP-ON" DE 400 MM (16") DE DIAMETRO 2 EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC SIST. MET DE 400 MM (16") DE DIAMETRO, SUMINISTRO, INSTALACION, MANIOBRAS, GRUA HIA8,	PZA	1.0000		0.0909	0.9091

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #188 COL. INDEPENDENCIA
C.P. 54296 8024 CEN. R.D. VER. TEL. 011 36130817665

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-045/16
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE INICIO: 8 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINO: 20 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL
CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS" LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR)
DE
LOMAS
COYOL-PALMAS.

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Unidad	2015			Dic
				Cantidad	Oct	Nov	
260	BYPAS16X7.6 4	MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. BY PASS FABRICADO CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53 GRADO B, CEDULA 40 DE 400 MM(16") DE DIAMETRO, PARA LIBRAR UN TRAMO DE 7.64 ML INCLUYE: 4 CODOS DE 45° DE ACERO AL CARBON, 2 JUNTAS DRESSER COMPLETAS DEL DIAMETRO DEL TUBO, 2 BRIDAS SOLDABLE DE ACERO SLIP-ON" DE 400 MM (16") DE DIAMETRO 2 EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC SIST. MET DE 400 MM (16") DE DIAMETRO, SUMINISTRO, INSTALACION, MANIOBRAS, GRUA HIAB, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.0000		0.6667	0.3333
270	COLGATEO	COLGATEO PARA PROTECCIÓN DE TUBERIAS MEDIANTE OBRA FALSA A BASE DE TUBOS DE ACERO DE 6" DE Ø O VIGAS IPR DE 6 x 4" CON TIRANTES DE ALAMBRE, ESLINGAS DE POLIESTER O CABLE DE ACERO, ESTROBOS Y ACCESORIOS (GRILLETES, GANCHOS, CONECTORES, "PERROS", CASQUILLOS, ETC.), PARA LIBRAR TRAMOS DE HASTA 6.5 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA PARA HABILITADO Y COLOCACION DE OBRA FALSA, RETIRO DE LA MISMA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.0000		6.6667	3.3333
280	REPREG-01	REPARACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EXISTENTE A BASE DE TABIQUE ROJO DE 21 CM DE ESPESOR ASENTADO, JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CADENA DE CERRAMIENTO SECCION 20 X 30 CM ARMADO CON 4 VRS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 @ 20 CM CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y LOSA DE FONDO DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADA CON DOBLE MALLALAC 6X6 8/8, SECCION DE AREA DAÑADA 4 ML SECCION DEL PLUVIAL 0.80 X 1.00 X 1.00 DE PROFUNDIDAD, INCL RETIRO Y COLOCACION DE REJILLA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.0000		1.0714	1.9286
290	REPON1515 0	REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, F'C=200 KG/CM2, COLADAS EN FORMA ALTERNADA A CADA 2.50 M, CORTES CON CORTADORA Y JUNTAS SELLADAS CON TIRILLAS DE	M2	60.0000			60.0000

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.
CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUIAR #288 COL. INFORMANT TAYASA
C.P. 54296 BOCA DEL RIO, VER. R.F.C. CVEL30027HLS

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-045/16
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE INICIO: 8 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINO: 20 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL
CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS" A LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR)
DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS.

ANEXO PE-10						
ID	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2015 Oct	Nov Dic
300	REPCUNETA	RESPALDO DE POLIURETANO DE 1/8 DE ESPESOR Y SELLADAS CON EMULSION, INCLUYE: SEÑALAMIENTO VIAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LA OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	PZA	1.0000		1.0000
REHABILITACION DE CUNETA PLUVIAL EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR SECCION LOSA DE FONDO A 50 CM Y TALUD DE 2.00 MT POR AMBOS LADOS CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 ESCOBILLADO Y REMATE EN ARISTAS CON VOLTEADOR, INCL. TRAZO, EXCAVACIONES, AFINE, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION LONGITUD AFECTADA A 4 ML						
PIEZAS ESPECIALES						
320	HID CODO PVC22"400M M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO ANGER CLASE 7 SISTEMA METRICO DE 22" X 400 MM (22"X 16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	13.0000	2.4595	0.5405
330	HID CODO PVC45"400M M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO ANGER CLASE 7 SISTEMA METRICO DE 45" X 400 MM (45"X 16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	4.0000	0.7568	3.2432
340	HID CODO PVC90"400M M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO ANGER CLASE 7 SISTEMA METRICO DE 90" X 400 MM (90"X 16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	21.0000	3.9730	7.0270
350	HID EXTENSP PVC400MM	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC HIDRAULICO ANGER CLASE 7 SISTEMA METRICO DE 400 MM (16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	5.0000	0.9459	4.0541

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.
CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #288 COL. INFANTIL TAPANA
C.P. 54296 BOCA DEL RIO, VER. 45 C. C0510821745

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-045/16
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE INICIO: 8 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINO: 20 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL
CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS" A LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR)
DEL
COYOL-PALMAS.
DE
LOMAS

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2015		
					Oct	Nov	Dic
360	HID EXT CAMPPVC40 0MM	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO ANGER CLASE 7 SISTEMA METRICO DE 400 MM (16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6.0000	1.1351	4.8649	
370	HID COUPLE 2PVC400	SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLE DOBLE DE PVC HIDRAULICO ANGER CLASE 7 SISTEMA METRICO DE 400 MM (16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	24.0000	4.5405	19.4595	
380	TUB FOFOCODO9 0*400	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.FO. DE 90° X 400 MM (90°X 16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.0000	0.3784	1.6216	
390	TUB TAPA CIEGA FOF0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE FO.FO. DE 400 MM (16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.0000	0.3784	1.6216	
400	TUB FOFOTEE400 X400	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO.FO. 400 MM X 400 MM (16"X 16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.0000	0.3784	1.6216	
410	TUB FOFOTEE400 X100	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO.FO. 400 MM X 100 MM (16"X 4") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.0000	0.5676	2.4324	
420	TUB REDFOFO100 X50	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO.FO CON BRIDA 100 MM X 50 MM (4"X 2") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.0000	0.5676	2.4324	

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #188 COL. INFORMANTIA
C.P. 54206 BOCA DEL RIO, VER. C.F.C. 051120817605

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-045/16
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE INICIO: 8 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINO: 20 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LINEA A PRESION) DEL
CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS"A LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR)
DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS.

ANEXO PE-10

ANEXO PE-10							
ID	Clave	Descripción	Unidad	2015			
				Cantidad	Oct	Nov	Dic
EJECUCION							
430	TUBFOFOCO NTRABRIDAS 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA DE FO.FO DE 50 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.0000		0.5676	2.4324
440	TUBFOFOCO DOBRIDADO 90	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE ACERO, EXTREMOS BRIDADOS DE 90° X 400 MM (90"X 16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.0000		0.3784	1.6216
450	TUBOVALV40 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 400 MM (16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.0000		0.3784	1.6216
460	TUBVALSEC C50MM	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA DE 50 MM (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.0000		0.5676	2.4324
470	TUBVALVSE CCROS50	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO ROSCADA DE 50 MM (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.0000		0.5676	2.4324
480	TUBONIPLES OX150MM	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE CON CUERDA EN AMBOS EXTREMOS DE FO.GO. DE 50X150 MM (2"X 6") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6.0000		1.1351	4.8649
490	HID	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLOS DE HULE DE 400 MM (16") DE	PZA	50.0000		9.4595	40.5405
REPRESENTANTE LEGAL: O. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES							

REPRESENTANTE LEGAL: G. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #288 COL. INFONANTITAMA
C.P. 54206 BOCA DEL RIO, VER. A.P.C. 04112817465

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-045/16
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE INICIO: 8 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINO: 20 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL
CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS" A LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR)
DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS.

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2015		
					Oct	Nov	Dic
	ANILLOHULE 400MM	DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES. HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, PRUEBAS, HIDRAULICAS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					
500	TUBOEMPNE OP400	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 400 MM (16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	15.0000		2.8378	2.1622
510	TUBOEMPPL OMO400	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 400 MM (16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	10.0000		1.8919	8.1081
520	TUBOEMPPL OMO100	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 100 MM (4") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.0000		0.5676	2.4324
530	TUBOEMPPL OMO50	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 50 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.0000		0.3784	1.6216
540	HID TORN1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE 15.9 X 76.2 MM (5/8" X 3") CABEZA HEXAGONAL Y TCA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PRA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	24.0000		4.5405	19.4595
550	HID TORN2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE 25.4 X 114.3 MM (1" X 4 1/2") CABEZA HEXAGONAL Y TCA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PRA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	200.0000		37.8378	162.1622
560	HID ATRAQUE2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ATRAQUES DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DIMENSIONES 0.65 X 0.55 X 0.40 M	PZA	42.0000		7.9459	34.0541
570	HID ATRAQUE1	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE ATRAQUES DE CONCRETO ARMADO DE F'C=150 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 0.80	PZA	4.0000		0.7568	3.2432

REPRESENTANTE LEGAL: C/JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.
CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #289 COL. INFORMANTIA
C.P. 54106 BOCA DEL RIO, VER. R.F.C. 041130817465

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-045/16
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE INICIO: 8 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINO: 20 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LINEA A PRESION) DEL
CARCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS"A LA AMPLIACION DE LA (PTAR)
DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS.

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Unidad	2015			Die
				Cantidad	Oct	Nov	
580	HID REGTIPO4	X 0.70 X 0.80 M ARMADO CON VARS No. 4 @ 20 CM SEGUN PROYECTO INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	5.0000		0.9459	4.0541
590	MARCOTAPA -POLI 50X50	CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACION DE VALVULA MEDIDAS INTERIORES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CONAGUA TIPO 4 INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION	PZA	5.0000		0.9459	4.0541
610	BASE 15 11/2"	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE POLIETILENO PARA TRANSITO PESADO (22 TON) DE SECCION 61.5 X 61.5 CM INTERIOR, INCLUYE: VS 3/8" PERIMETRAL AL CONTRAMARCO AHOAGADA EN CONCRETO, COMO INDICA EL CROQUIS DEL S.A.S. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	819.0000			819.0000
620	RIEGO-002	BACHEO ASFALTICO SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON AGREGADO PETREO 1 1/2" A FINOS DE 15 CMS ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100 %.	M2	819.0000			819.0000
630	BACHEO-04-1	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (E.C.R.R.) A RAZON DE 0.5 LTS/M2. BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, COMPACTO CON MATERIAL TRITURADO T.M.A. 3/4" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC- 20 EN PROP. DE 130 KG/M3. ELABORADO EN PLANTA, INCLUYE: ADQUISICION, COMPACTACION AL 95%, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, TENDIDO Y ACARREOS.	M3	40.9500			40.9500
650	LIM005A-1	LIMPIEZA LIMPIEZA TOTAL Y PERMANENTE DE OBRA A BASE DE PALA Y BARRIDO.	M2	2698.0000			2.698.0000

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.
CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #188 COL. INFONANT TAMISA
C.P. 94200 BOCA DEL RIO, VER. R.F.C. CVE130627665

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-045/16
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE INICIO: 8 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINO: 20 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL
CARCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS" A LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR)
DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS.

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Porce.	Total	2015		
					Oct	Nov	Dic
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS"A LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR) DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS.							
OBRA No. 2015 30 193 0008							
PRELIMINARES							
30	R33-2000	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE : AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	0.39%	21,262.12	21,262.12		
40	RDEM-PAV01A	RUPTURA MECANICA EN PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	0.27%	14,402.12	14,402.12		
50	COR-007A	CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON CORTADORA MECANICA Y DISCO DE DIAMANTE.	0.03%	1,512.60	1,512.60		
60	DEM009	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN PISOS, FIRMES Y BANQUETAS.	0.18%	9,590.44	9,590.44		
70	ESCORIA 01	LEVANTAR ESCORIA EXISTENTE CON RECUPERACION, CON EQUIPO MECANICO, DE 10 CM DE ESP. PROMEDIO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A 2 KM PARA ALMACENAJE.	1.01%	54,596.39	54,596.39		
80	ESCORIA 02	TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL TIPO 2 (ESCORIA) CON EQUIPO MECANICO A 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: NIVELACION, CARGA, ACARREOS 2 KM DE DISTANCIA, TENDIDO Y COPACTACION AL 98%.	1.38%	74,684.14	74,684.14		
90	TRA-001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES. INCL. CRUCETAS, ESTACAS, HILOS Y MARCAS CON CALHIDRA.	0.21%	11,358.58	3,630.06	5,386.54	2,341.98
100	R33-2026	EXCAVACION CON EQUIPO MECÁNICO EN ZANJAS DE MATERIAL " A "	3.80%	205,119.64	24,946.99	127,506.80	52,665.85
REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES							

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.
CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #158 COL. INFORMANT TAVISA
C.P. 34206 BOCA DEL RIO, VER. R.F.C. CVE130827965

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-045/16
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE INICIO: 8 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINO: 20 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL
CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS" LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR)
DE
LOMAS
DEL
COYOL-PALMAS.

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Porce.	2015			
				Total	Oct	Nov	Dic
110	PLA-015A1	Y/O " B " DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD; ZONA B (ZONA URBANA, CON SERVICIOS), INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES. PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR, EN ZANJAS CON MATERIAL LIMPIO DE BANCO. COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	1.01%	54,478.56	44,573.37	9,905.19	
120	ACOS-15B	ACOSTILLADO MANUAL CON PISON DE MANO COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR CON MATERIAL LIMPIO DE BANCO INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	3.21%	173,457.94	45,335.60	90,671.19	37,451.15
130	RELL-001	RELLENO LIMPIO DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO EN CARRETILLA Y/O BOTES, TENDIDO, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	4.34%	234,271.24	57,266.30	119,738.64	57,266.30
140	HIDTUBANG40 OPVC	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO ANGER CLASE 7 SISTEMA METRICO DE 16" DE DIAMETRO (400 MM) INCLUYE: FLETE, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES EN OBRA, CONSUMIBLES Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES	53.45%	2'887,831.28	881,548.50	1'398,318.30	607,964.48
150	TUBOACCED4 0400MM	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON, CED 40 ASTM A 53 GRADO B DE 400 MM DE DIAMETRO (16") INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS DE CARGA, Y DESCARGA, DE MATERIALES, EN OBRA, CONSUMIBLES, Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES	0.73%	39,668.80			39,668.80
160	RELL-002	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	3.51%	189,767.70	29,195.04	111,914.28	48,658.38
170	CYA1ER	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	1.03%	55,440.10		10,266.69	45,173.41

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #385 COL. INFORMANT TAYSA
C.P. 54256 BOCA DEL RIO VER. P.T. C. 01012827965

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-045/16
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE INICIO: 8 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINO: 20 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL
CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS" A LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR)
DEL
COYOL-PALMAS.

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Porce.	2015		
				Total	Oct	Nov
180	CYA027	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	0.63%	33,878.90		6,273.87
190	ADEMCER-01	ADEME DE MADERA CERRADO, A BASE DE MADERA DE PINO DE 2DA INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES, INSTALACION Y RETIRO AL TERMINO DE LA OBRA, EL MATERIAL SEGUIRA SIENDO DEL CONTRATISTA	1.24%	67,237.71		46,223.93
200	WELLPOINT-0-6 (2LP)	ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON EQUIPO WELL-POINT (BOMBA DE VACIO) DE 0.00 +6.00. DE PROFUNDIDAD Y DOBLE BATERIA DE PUYONES, Y MANIFUL, INCLUYE: INSTALACION, OPERACION, FLETES, EQUIPO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES	1.64%	88,347.60		62,522.92
210	BOMB-ACHIQ-01	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 4" DE DIÁMETRO Y 12 H.P. INCLUYE: TRANSLADO DE EQUIPO, ACCESORIOS, MONTAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, OPERACIÓN Y DESMONTAJE DEL EQUIPO.	0.67%	36,378.00		21,047.27
220	COS-001	COSTALES DE FIBRA DE PLASTICO LLENADOS CON MATERIAL DE BANCO; PARA FORMAR MURO DE RETENCION, INCLUYE: COSTAL DE FIBRA DE PLASTICIO, ARENA, ACARREO, Y ACOMODO PARA FORMAR EL MURO DE RETENCION	0.16%	8,576.00		1,286.40
240	TOMA-DOM-200	ALBAÑILERIA REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIAM. CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 10 MTS. INCLUYE: EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD (0.5 X 1.50 X 5.00 M EXC. PROM.), RELLENO, EQUIPO DE SOLDAR, CONECTORES, MISCELANEOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	3.39%	182,992.75	22,874.10	116,912.03
250	BYPASS 16"X5.88	BY PASS FABRICADO CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53 GRADO B, CEDULA 40 DE 400 MM(16") DE DIÁMETRO, PARA LIBRAR UN TRAMO DE 5.88 ML INCLUYE: 4 CODOS DE 45° DE ACERO	0.94%	50,661.58		4,605.60

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.
CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #188 COL. INDEPENDENCIA
C.P. 54296 BOCA DEL RIO, VER. R.F.C. VELROD/963

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-045/16
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE INICIO: 8 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINO: 20 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL
CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS" A LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR)
DEL
LOMAS
COYOL-PALMAS.

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Porce.	2015			
				Total	Oct	Nov	Dic
260	BYPAS16X7.6 4	AL CARBON, 2 JUNTAS DRESSER COMPLETAS DEL DIAMETRO DEL TUBO. 2 BRIDAS SOLDABLE DE ACERO SLIP-ON" DE 400 MM (16") DE DIAMETRO 2 EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC SIST. MET DE 400 MM (16") DE DIAMETRO, SUMINISTRO, INSTALACION, MANIOBRAS, GRUA HIAB, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	1.13%	61,041.96		40,694.64	20,347.32
270	COLGATEO	BY PASS FABRICADO CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53 GRADO B, CEDULA 40 DE 400 MM(16") DE DIAMETRO, PARA LIBRAR UN TRAMO DE 7.64 ML. INCLUYE: 4 CODOS DE 45° DE ACERO AL CARBON, 2 JUNTAS DRESSER COMPLETAS DEL DIAMETRO DEL TUBO, 2 BRIDAS SOLDABLE DE ACERO SLIP-ON" DE 400 MM (16") DE DIAMETRO 2 EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC SIST. MET DE 400 MM (16") DE DIAMETRO, SUMINISTRO, INSTALACION, MANIOBRAS, GRUA HIAB, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	0.33%	17,971.40		11,980.93	5,990.47
280	REPREG-01	COLGATEO PARA PROTECCIÓN DE TUBERIAS MEDIANTE OBRA FALSA A BASE DE TUBOS DE ACERO DE 6" DE Ø O VIGAS IPR DE 6 x 4". CON TIRANTES DE ALAMBRE, ESLINGAS DE POLIESTER O CABLE DE ACERO, ESTROBOS Y ACCESORIOS (GRILLETES, GANCHOS, CONECTORES, "PERROS", CASQUILLOS, ETC.). PARA LIBRAR TRAMOS DE HASTA 6.5 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA PARA HABILITADO Y COLOCACION DE OBRA FALSA, RETIRO DE LA MISMA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	0.40%	21,695.28		7,748.31	13,946.97

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #188 COL. INFORMANTIVAMISA
C.P. 54296 BOCA DEL MOLINERO, R.F.C. CVC150827665

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-045/16
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE INICIO: 8 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINO: 20 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL
CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS"A LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR)
DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS.

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Porce.	2015		
				Total	Oct	Dic
290	REPCON15150	REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, F'C=200 KG/CM2, COLADAS EN FORMA ALTERNADA A CADA 2.50 M, CORTES CON CORTADORA Y JUNTAS SELLADAS CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO DE 1/8 DE ESPESOR Y SELLADAS CON EMULSION, INCLUYE: SEÑALAMIENTO VIAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LA OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	0.47%	25,128.00		25,128.00
300	REPCUNETA	REHABILITACION DE CUNETA PLUVIAL EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR SECCION LOSA DE FONDO A 50 CM Y TALUD DE 2.00 MT POR AMBOS LADOS CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 ESCOBILLADO Y REMATE EN ARISTAS CON VOLTEADOR, INCL TRAZO, EXCAVACIONES, AFINE, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION LONGITUD AFECTADA A 4 ML	0.01%	492.80		492.80
PIEZAS ESPECIALES						
320	HID CODO PVC22"x400MM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO ANGER CLASE 7 SISTEMA METRICO DE 22" X 400 MM (22"x 16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1.59%	85,733.70	16,219.89	69,513.81
330	HID CODO PVC45"x400MM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO ANGER CLASE 7 SISTEMA METRICO DE 45" X 400 MM (45"x 16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.45%	24,467.08	4,628.61	19,838.17
340	HID CODO PVC90"x400MM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO ANGER CLASE 7 SISTEMA METRICO DE 90" X 400 MM (90"x 16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	2.34%	126,602.70	23,951.86	102,650.84

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #288 COL. INFORMANTINAZA
C.P. 54296 BOCA DEL RIO, VER. A.E.C. CVC13082765

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-045/16
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE INICIO: 8 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINO: 20 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL
CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS" LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR)
DEL
DE
LOMAS
COYOL-PALMAS.

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Porce.	Total	2015 Oct	Nov	Dic
350	HID EXTESP PVC400MM	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC HIDRAULICO ANGER CLASE 7 SISTEMA METRICO DE 400 MM (16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.23%	12,402.50	2,346.42	10,056.08	
360	HID EXT CAMPPVC400 MM	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO ANGER CLASE 7 SISTEMA METRICO DE 400 MM (16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.28%	14,883.00	2,815.70	12,067.30	
370	HID COPLE 2PVC400	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DOBLE DE PVC HIDRAULICO ANGER CLASE 7 SISTEMA METRICO DE 400 MM (16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.64%	34,770.24	6,578.15	28,192.09	
380	TUB FOFOTEE400 X400	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.FO. DE 90° X 400 MM (16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.44%	23,824.70	4,507.38	19,317.32	
390	TUB TAPA CIEGA FOFO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE FO.FO. DE 400 MM (16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.16%	8,703.62	1,646.63	7,056.99	
400	TUB FOFOTEE400 X400	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO.FO. 400 MM X 400 MM (16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.54%	29,076.14	5,500.89	23,575.25	
410	TUB FOFOTEE400 X100	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO.FO. 400 MM X 100 MM (4") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.76%	41,069.55	7,769.91	33,299.64	

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.
CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #188 COL. INFORMANT TAMASA
C.P. 54296 BOCA DEL RIO, VER. R.F.C. VELROD7965

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-045/16
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE INICIO: 8 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINO: 20 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL
CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS"A LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR)
DEL
COYOL-PALMAS.
DE
LOMAS

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Porce.	2015		
				Total	Oct	Nov
420	TUB REDFOFO100 X50	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO.FO. CON BRIDA 100 MM X 50 MM (4"X 2") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.04%	2,119.17	400.82	1,718.25
430	TUBFOFOCON TRABRIDA50	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA DE FO.FO. DE 50 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.02%	896.73	169.65	727.08
440	TUBFOFOCOD OBRIDA090	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE ACERO, EXTREMOS BRIDADOS DE 90° X 400 MM (90°X 16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.48%	25,671.78	4,856.82	20,814.96
450	TUBOVALV400	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 400 MM (16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1.63%	87,896.28	16,629.03	71,267.25
460	TUBVALSECC 50MM	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA DE 50 MM (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.20%	10,914.18	2,064.84	8,849.34
470	TUBVALVSEC CROS50	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO ROSCADA DE 50 MM (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.02%	963.90	182.56	781.54
480	TUBONIPLE50 X150MM	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE CON CUERDA EN AMBOS EXTREMOS DE FO.GO. DE 50X150 MM (2"X 6") DE DIAMETRO INCLUYE:	0.01%	536.64	101.53	435.11

REPRESENTANTE LEGAL: C/JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #188 COL. INFORMANTIA PANAMA
C. P. 54206 BOCA DEL RIO, VER. R. F. C. 06110021765

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-045/16
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE INICIO: 8 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINO: 20 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL
CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS"A LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR)
DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS.

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Porce.	2015		
				Total	Oct	Dic
490	HID ANILLOHULE4 00MM	FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLOS DE HULE DE 400 MM (16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES, HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, PRUEBAS, HIDRAULICAS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.25%	13,280.00	2,512.43	10,767.57
500	TUBOEMPNE OP400	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 400 MM (16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.14%	7,710.30	1,458.71	6,251.59
510	TUBOEMPPLP MO400	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 400 MM (16") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.10%	5,512.10	1,042.83	4,469.27
520	TUBOEMPPLP MO100	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 100 MM (4") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00%	268.32	50.76	217.56
530	TUBOEMPPLP MO50	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 50 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS, LUBRICANTES, PRUEBAS HIDRAULICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00%	138.62	26.43	112.39
540	HID-TORN1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE 15.9 X 76.2 MM (5/8" X 3") CABEZA HEXAGONAL Y TCA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	0.01%	799.20	151.20	648.00
550	HID TORN2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE 25.4 X 114.3 MM (1" X 4 1/2") CABEZA HEXAGONAL Y TCA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	0.27%	14,500.00	2,743.24	11,756.76

REPRESENTANTE LEGAL C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LINEA A PRESIÓN) DEL
DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS:
SECTOR-LOMA-PREDIOS"A LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR)

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.
CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUIAR #188 COL. INFORMATICA
C.P. 54206 BOCA DEL MONTE VER. R.F.C. VELROD1765

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-045/16
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE INICIO: 8 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINO: 20 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LINEA A PRESION) DEL
CARCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS"A LA AMPLIACION DE LA (PTAR)
DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS.

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Porce.	2015		
				Total	Oct	Dic
650	LIM005A-1	LIMPIEZA				
		LIMPIEZA TOTAL Y PERMANENTE DE OBRA A BASE DE PALA Y BARRIDO.	0.11%	5,881.64		5,881.64

REPRESENTANTE LEGAL: Q. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 0008

DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA ENTREGA DE ANTICIPO DEL CONTRATO **DOP-FISM-DF-CONAGUA-066/15** DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS" A LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR) DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS.**, LA CUAL SE REALIZÓ MEDIANTE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y **SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL "FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)".**

SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 12 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015**, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CITA EN J. DE GRIJALVA NO.34, ESQ. RAFAEL FREYRE EN EL FRACC. REFORMA DE ESTA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ, SE REUNEN LOS C.C. **ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO E ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ, **CON EL OBJETO DE ELABORAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA Y MOTIVA LA REPROGRAMACIÓN POR ENTREGA DE ANTICIPO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO.**

I. ANTECEDENTES

A.- EL MARCO LEGAL DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, SE ENCUENTRA EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, QUE EN EL ARTÍCULO 25 ESTABLECE EL FISM-DF, EN EL ARTÍCULO 36 SE DESCRIBE LA FÓRMULA PARA SU DISTRIBUCIÓN; EN LOS ARTÍCULOS 37 Y 51 SE ESTABLECEN LOS OBJETIVOS DEL FONDO Y LAS ACCIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR CON ESTOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A SUS HABITANTES, LOS MONTOS QUE RECIBAN LAS OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR, EL COSTO DE CADA UNA, SU UBICACIÓN, METAS, BENEFICIARIOS, LOS RESULTADOS ALCANZADOS, CONFORME AL ARTÍCULO 33 FRACCIONES I Y III; EL ARTÍCULO 48 ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR A LA FEDERACIÓN Y PUBLICARLOS EN LOS MEDIOS OFICIALES LOCALES DE DIFUSIÓN E INTERNET; EN EL ARTÍCULO 49 SE ESTABLECEN LAS AUTORIDADES CON ATRIBUCIONES PARA EL CONTROL, LA EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL MANEJO DE LOS RECURSOS.



DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 0008

B.- EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EXISTEN DISPOSICIONES QUE REGULAN EL EJERCICIO DE LOS FONDOS FEDERALES, ES ASÍ QUE EN EL ARTÍCULO 67 ESTABLECE LINEAMIENTOS SOBRE LA FORMA DE REALIZAR LOS PAGOS, EN EL ARTÍCULO 69 SOBRE LAS CUENTAS BANCARIAS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS, EN EL ARTÍCULO 70 SOBRE EL REGISTRO CONTABLE, EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 72 SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE FORMA PORMENORIZADA EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS, EN EL ARTÍCULO 76 SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE PUBLICAR EL DESTINO DEL FONDO, Y EL ARTÍCULO 78 ESTABLECE LA INFORMACIÓN QUE SE DEBE REPORTAR EN LOS CASOS DE PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS.

C.- EL FISM-DF SON RECURSOS QUE LA FEDERACIÓN TRANSFIERE A LOS ESTADOS Y QUE EL DECRETO DEL PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 (PEF 2104), PUBLICADO EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, SU ARTICULO 8 Y SUS ANEXOS 1 APARTADO C Y 21 PREVÉ RECURSOS DEL RAMO 033, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO, EL CUAL SE ENCUENTRA REGIDO NORMATIVAMENTE POR EL CAPITULO "V" DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE (LEY). QUE EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 25 DE LA LEY PREVÉ QUE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA EL FISM-DF SEAN DISTRIBUIDOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CADA ENTIDAD, MEDIANTE LA FORMULA Y METODOLOGIA SEÑALADOS EN EL CAPITULO V DE DICHA LEY.

QUE LA FORMULA Y METODOLOGIA PARA LA DISTRIBUCION DEL FISM-DF ES LA APROBADA POR EL H. CONGRESO DE LA UNION Y SEÑALADA EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL; ASI, LA DISTRIBUCION SE HACE EN PROPORCION DIRECTA AL NUMERO DE HABITANTES CON QUE CUENTA CADA MUNICIPIO RESPECTO AL TOTAL DEL ESTADO, PARA LO CUAL SE UTILIZO LA INFORMACION DE LOS RESULTADOS DEFINITIVOS DEL XIII CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2010, ELABORADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA (INEGI), EN LOS TOMOS CORRESPONDIENTES AL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

QUE EL PRESENTE ACUERDO SE EFECTUA EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL CAPITULO V DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, CON SUS REFORMAS Y ADICIONES APLICADAS AL 9 DE DICIEMBRE DE 2013.

D.- CON FECHA 30 DE ENERO 2015 PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Núm. Ext. 044, EN DONDE SE ESTABLECE EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL**



DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 0008

DISTRITO FEDERAL ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LOS ESTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 EN EL CUAL ACUERDO TERCERO DICE QUE LAS APORTACIONES DEL FISM-DF EN ATENCION A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, DEBERAN UTILIZAR ESTOS RECURSOS EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, LOCALIDADES CON ALTO O MUY ALTO NIVEL DE REZAGO SOCIAL CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, Y EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LOS SIGUIENTES RUBROS: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE LAS COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD Y EDUCATIVO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CATALOGO DE ACCIONES ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO QUE EMITA LA SEDESOL, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 33 APARTADO A NUMERA I, DEL CAPÍTULO V DE LA LEY, LAS CUALES DEBERÁN SER APROBADAS POR LAS COMUNIDADES Y SUS REPRESENTANTES O VOCALES AL INTERIOR DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO MUNICIPAL. EL CUAL COMO RESULTADO DE LOS CALCULOS MENCIONADOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ SE AUTORIZO **\$ 104'687,344 (CIENTO CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100M.N.)** PARA EJERCER EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2015.

EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL(FISMDF) SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL, Y SU EJERCICIO ESTA REGULADO CONFORME AL MARCO LEGAL EN LOS ARTICULOS 25, 32, 34, 35, 48, 49 Y 50 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL; 67, 69, 70, 71 Y 75 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; ASI COMO EL ACUERDO POR LO QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FAIS, LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL E INFORME ANUAL DE POBREZA.

LA ENTREGA DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FISM-DF SE HARAN TAN PRONTO SEAN RECIBIDOS DE LA FEDERACION A TRAVES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DE ACUERDO AL CALENDARIO QUE PARA TAL EFECTO PUBLICO DICHA SECRETARIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2014 MEDIANTE "ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS LA DISTRIBUCION Y CALENDARIZACION PARA LA MINISTRACION DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015, DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS RAMOS GENERALES 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, Y 33 APORTACIONES FEDERALES



DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 0008

PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS", QUE EN EL ARTICULO QUINTO ESTABLECE LO QUE A CONTINUACION SE PRESENTA:

MES	FAIS
ENERO	30
FEBRERO	27
MARZO	31
ABRIL	30
MAYO	29
JUNIO	30
JULIO	31
AGOSTO	31
SEPTIEMBRE	30
OCTUBRE	30

E.-CON FECHA 26 DE FEBRERO DE 2015, EN SESION ORDINARIA EL H. CABILDO DE VERACRUZ APRUEBA LA PROPUESTA DE INVERSION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 PARA LLEVAR A CABO CON RECURSOS FISM-DF.

II. CONSIDERANDOS

PRIMERO.- QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS DEL SUBCOMITE TECNICO Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL MANEJO DEL FONDO DE **RECURSOS FISM-DF**, LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS SE DEBERA DE CONTAR CON UN EXPEDIENTE QUE INCLUYA EL SOPORTE DOCUMENTAL QUE COMPRUEBE, JUSTIFIQUE Y DEMUESTRE QUE SE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y SEAN DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS.

SEGUNDO.- QUE LA AMPLIACION DEL TIEMPO POR ENTREGA DE ANTICIPO DE LA OBRA EN MENCIÓN DARA CONSTANCIA QUE REPROGAMACION SE ESTA CUMPLIENDO DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ART 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

TERCERO.- LOS TIEMPOS RESPECTO DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA EL ANTICIPO DE PAGO, QUE ESTA DIRECCION Y LAS DEMAS ÁREAS INVOLUCRADAS REALIZAN DE MANERA CONJUNTA, INCLUYENDO EL PROCESO DE REVISION Y VALIDACION, DA MOTIVO PARA LA REPROGRAMACION DE LA EJECUCION Y EL PLAZO PACTADO EN EL PROGRAMA INICIAL.



DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 0008

POR LOS CONSIDERANDOS MENCIONADOS SE TIENEN LOS SIGUIENTES:

III. HECHOS

PRIMERO.- QUE EL H. AYUNTAMIENTO, NECESITA REPROGRAMAR EL TIEMPO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS TAL COMO SE INDICA EN EL CONVENIO POR AMPLIACION DE TIEMPO (CONV-TIEMPO-01) DE LA OBRA **CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS"A LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR) DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS.**", TODA VEZ QUE ESTA DIRECCION UNA VEZ TRAMITADO EL ANTICIPO Y EN ESPERA DE QUE CONCLUYA EL PERIODO DE REVISION DE LAS AREAS EN COMENTO ELABORA EL CONVENIO DE TIEMPO COMO LO ESTABLECE EL ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.

SEGUNDO.- LA AMPLIACION DE TIEMPO POR ANTICIPO, SE ENCUENTRA SUSTENTADA LEGALMENTE EN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 50 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, LOS CUALES ESTABLECEN LO SIGUIENTE

ARTÍCULO 50. El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo siguiente:

I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48 de esta Ley, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. El otorgamiento del anticipo podrá realizarse en una sola exhibición o en varias parcialidades, debiendo señalarse tal cuestión en la convocatoria a la licitación y en el contrato respectivo;

POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA REQUIERE DE AMPLIAR EL MONTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS CON LA EMPRESA QUE ESTA DESARROLLANDO LOS TRABAJOS, POR LO QUE.

SE RESUELVE

PRIMERO.- QUE VALORADOS LOS ASPECTOS LEGALES Y TÉCNICOS CON EL FIN DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA H. AYUNTAMIENTO, EN TIEMPO Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, RESULTA CONVENIENTE REALIZAR LA AMPLIACION DEL TIEMPO AL CONTRATO



DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO


No. DE OBRA: 2015 30193 0008

DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS"A LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR) DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS..**

SEGUNDO. QUE SE EMITE EL PRESENTE DICTAMEN DE DEBIDAMENTE MOTIVADO Y FUNDADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CON LOS LINEAMINETOS DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, RESOLVIENDOSE PROCEDER A REALIZAR LA AMPLIACION AL TIEMPO DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS"A LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR) DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS.,** CON LA EMPRESA COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V." REPRESENTADA POR EL C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA **12 DE OCTUBRE DE 2015,** FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ


ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES
NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS