



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CH-CONTINVER-087/15
No. DE OBRA: 2015301935505
(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)**

Convenio Modificatorio al Contrato No. DOP-CH-CONTINVER-087/15 de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el **C. RAMON POO GIL**, Presidente Municipal Constitucional; el Síndico Único, **C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES** y el Director De Obras Publicas **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO** y por la otra **RIVMAR EDIFICACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.** representada por el **ARQ. ALBERTO RIVAS POZO**, mismos a quien en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha **29 DE SEPTIEMBRE DE 2015** Contrato de Obra Pública el cual se denominó: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS ENTRE INSURGENTES VERACRUZANOS Y MARIANO ARISTA, COL. CENTRO**, otorgado por **MODALIDAD DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS ENTRE INSURGENTES VERACRUZANOS Y MARIANO ARISTA, COL. CENTRO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO**.

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de **\$ 2'297,635.48 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTAY CINCO PESOS 48/100 M.N.)** incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de **30 D.C.** que iniciaría el **30 DE SEPTIEMBRE DE 2015** y concluiría en fecha **29 DE OCTUBRE DEL 2015**.

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el **Artículo 50 FRACCION I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas** por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

DECLARACIONES

1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los **Artículos 115** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **68 y 71** de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, **2 y 35** fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.

1.2.- "EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CH-CONTINVER-087/15
No. DE OBRA: 2015301935505**

1.3. "Que el **C.CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como **Síndico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver.**, de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."

1.4.- El **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como Director de Obra Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, signado por el **C. RAMON POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.

1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS ENTRE INSURGENTES VERACRUZANOS Y MARIANO ARISTA, COL. CENTRO**, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de **ANTECEDENTE I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 50 FRACCION I de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.**

1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de **TIEMPO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con **"EL CONTRATISTA"**, con fundamento en el **Artículo 50 FRACCION I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.**

1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a **FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 (CONTINVER)** del Municipio de Veracruz.

1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.

2.- **"EL CONTRATISTA" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS ARTÍCULOS 77, 78 Y 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DECLARA QUE:**

2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CH-CONTINVER-087/15
No. DE OBRA: 2015301935505

- 2.2.- La empresa contratista denominada **RIVMAR EDIFICACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.** acredita su legal existencia con **ACTA CONSTITUTIVA No. 1070** de fecha **04 de NOVIEMBRE** de 2013 otorgada por **LIC. ARACELY BLANCO POZOS, NOTARIA ADSCRITA A LA NOTARIA PUBLICO NO. 08**, en la ciudad de **COATEPEC, VER.**, inscrita en el registro público de la propiedad con No. de folio **22182*11** de fecha **13 de NOVIEMBRE** de 2013, R.F.C. **REM1401013R2** y Registro del IMSS **F5454349103**.
- 2.3.- El **ARQ. ALBERTO RIVAS POZOS** acredita su personalidad como **Representante Legal** de **RIVMAR EDIFICACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.** con el testimonio de **ACTA CONSTITUTIVA No. 1070** de fecha **04 de NOVIEMBRE** de 2013 otorgada por **LIC. ARACELY BLANCO POZOS, NOTARIA ADSCRITA A LA NOTARIA NO. 08**, en la ciudad de **COATEPEC, VER.**, y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del mismo no le ha sido revocada la misma.
- 2.4.- Tiene establecido su domicilio en **CIRCUITO VERACRUZ LOTE 7 SIN NUMERO, ACUEDUCTO ANIMAS**, en la ciudad de **XALAPA, VERACRUZ**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.
- 2.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.
- 2.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la **ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas**; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con **registro CON-077-PCOPV-077-0814**, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. **104232**.
- 2.7.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.
- 2.8.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día **30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día **15 DE OCTUBRE DE 2015**, para concluirse el día **13 DE NOVIEMBRE DE 2015**.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CH-CONTINVER-087/15
No. DE OBRA: 2015301935505

SEGUNDA: Las partes convienen **no modificar** el importe original del contrato aludido en el antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio.

TERCERA: Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

CUARTA: Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa,

SEXTA: Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los **19** días del mes de **OCTUBRE** de **2015**.

POR "EL MUNICIPIO"

C. RAMON POO GIL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



**Trabajamos
Juntos**

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CH-CONTINVER-087/15
No. DE OBRA: 2015301935505

C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES
SINDICO UNICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"

ARQ. ALBERTO RIVAS POZOS
REPRESENTANTE LEGAL DE
RIVMAR EDIFICACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4343843

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

RIVMAR EDIFICACIONES DE MEXICO SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35464570
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

1015434384335464570001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
15-OCT-2015	0000001	IVA POR COMISION MEM SEP 15	96.00		
15-OCT-2015	6952737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE NOMINA REF 0000000			
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313084297501 AL CLIENTE JUAN GABRIEL FRANCO ROSADO CLAVE DE RASTREO TR204 6952737 REF 6952737 CONCEPTO PAGO DE NOMINA			
15-OCT-2015	6952741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE NOMINA REF 0000000			
		A LA CUENTA 4152312007172064 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE ROBERTO CARLOS RAMON TIRADO CLAVE DE RASTREO TR204 6952741 REF 6952741 CONCEPTO PAGO DE NOMINA			
15-OCT-2015	6952748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE NOMINA REF 0000000			
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313097035450 AL CLIENTE ALBERTO GARCIA CAMPOS CLAVE DE RASTREO TR204 6952748 REF 6952748 CONCEPTO PAGO DE NOMINA			
15-OCT-2015	6982234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI OP4587 FACT 399 ANT 05502 0151015 072905002848445767 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072905002848445767 AL CLIENTE MUNICIPIO DE VERACRUZ VER CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201510150283930917 REF 0151015 CONCEPTO OP4587 FACT 399 ANT 05502 RFC MVV080508050	1,616,714.22		
15-OCT-2015	6982236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI OP4585 FACT 398 ANT 05503 0151015 072905002848445767 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072905002848445767 AL CLIENTE MUNICIPIO DE VERACRUZ VER REF 0151015 CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201510150283930915 CONCEPTO OP4585 FACT 398 ANT 05503 RFC MVV080508050	1,372,568.33		
15-OCT-2015	6982240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI OP4586 FACT 397 ANT 05505 0151015 072905002848445767 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072905002848445767 AL CLIENTE MUNICIPIO DE VERACRUZ VER CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201510150283930916 REF 0151015 CONCEPTO OP4586 FACT 397 ANT 05505 RFC MVV080508050	689,290.64		
15-OCT-2015	6990182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE NOMINA REF 0000000			
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE JUAN RIVAS MARTINEZ CLAVE DE RASTREO TR204 6990182 REF 6990182 CONCEPTO PAGO DE NOMINA			
16-OCT-2015	6901117	A LA CUENTA 4766840310699892 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUMINISTRO DE PIEDRA			
16-OCT-2015	7421903	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



[Imprimir](#)[Cerrar](#)

De: **Banorte en su Empresa** (banorteporinternet@banorte.com)
Enviado: jueves, 15 de octubre de 2015 10:06:57 p.m.
Para: RIVMAR EDIFICACIONES DE MEXICO SA DE CV
(RIVMAREDIFICACIONES@HOTMAIL.COM)
CC: MUNICIPIO DE VERACRUZ VER - 136962
(RIVMAREDIFICACIONES@HOTMAIL.COM)

Le notificamos que se ha registrado la instrucción para realizar una Transferencia a su cuenta a través de Banorte en su Empresa, los datos de la Transferencia son los siguientes:

Operación: Transferencia a Otros Bancos Nacionales - SPEI

Fecha y Hora de Operación: 15/Oct/2015 17:06:40 horas

Nombre del Ordenante: MUNICIPIO DE VERACRUZ VER

RFC del Ordenante: MVV080508US0

Nombre del Beneficiario: RIVMAR EDIFICACIONES DE MEXICO SA DE CV

CLABE Destino: *****5148

Banco destino: Santander

RFC del Beneficiario: REM1401013R2

Importe a Transferir: \$689,290.64 MN

Número de Referencia: 151015

Concepto del Pago: OP4586 FACT 397 ANT O5505

Fecha de Aplicación: **15/Oct/2015**

Clave de Rastreo: **8846CAP2201510150283930916**

BEM: "1ª Banca Electrónica en utilizar dispositivos físicos de seguridad (tokens) desde el año 2000".

Nota: La fecha y hora de este mensaje ("Enviado el") podrá variar respecto a la fecha/hora real de operación de su transacción ("Fecha y Hora de Operación"). Esto dependerá de la configuración de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.

Este correo electrónico es confidencial y/o puede contener información privilegiada.

Si usted no es su destinatario o no es alguna persona autorizada por este para recibir sus correos electrónicos, NO deberá usted utilizar, copiar, revelar, o tomar ninguna acción basada en este correo electrónico o cualquier otra información incluida en el, favor de notificar al remitente de inmediato mediante el reenvío de este correo electrónico y borrar a continuación totalmente este correo electrónico y sus anexos.

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Licitación No. DOP-CH-CONTIVER-052/15
Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE
VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE INSURGENTES VERACRUZANOS
Y MARIANO ARISTA, COL. CENTRO.

Presentación: 25 de Septiembre del 2015
Inicio de Obra: 15 de Octubre del 2015
Termino de Obra: 13 de Noviembre del 2015



ANEXO No. PE-10 PROGRAMA DE TRABAJO CON CANTIDADES Y EROGACIONES MANUALES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2015		Total	Porce.
				Oct	Nov		
OBRA 2015 30 193 5505							
PRELIMINARES							
10	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, TIERRA NEGRA DE JARDINERAS, Y MATERIAL DE RELLENO, LIMPIEZAS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA EN TIRADERO OFICIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M3	321.8800	34,376.78		34,376.78	1.74%
40.1	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO ARMADO: INCLUYE ACARREO DE MATERIAL EN CARRETILLA (ESTACIÓN A 50 M), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	9.7600	6,391.04		6,391.04	0.32%
45	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO INCLUYE ACARREO DE MATERIAL EN CARRETILLA (ESTACION A 50 M), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	101.9000	28,423.99		28,423.99	1.44%
65	LIMPIEZA DIARIA Y FINA PARA ENTREGA DE OBRA. RETIRANDO MATERIAL PRODUCTO EN CARRETILLA A ZONA DE ACOPIO A UNA DISTANCIA 30 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DE MAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	2,029.3100	23,174.72		23,174.72	1.17%
70	CORTE DE HASTA 5.0 CM DE PROFUNDIDAD EN CONCRETO HIDRAULICO. UTILIZANDO CORTADORA DE DISCO DE 14" DE DIAMETRO. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..	ML	232.4400	5,043.95		5,043.95	0.25%
ALBAÑILERIAS							
TRA-003B	TRAZO Y NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICA DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES. INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS Y MARCAS CON CALHIDRA.	M2	2,029.3100	11,665.26	6,415.89	18,081.15	0.91%

RIVMAR EDIFICACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V.


C. Alberto Rivas Pozos
Representante Legal

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Licitacion No. DOP-CH-CONTIVER-052/15
Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE
VALENTÍN GÓMEZ FARIAS ENTRE INSURGENTES VERACRUZANOS
Y MARIANO ARISTA, COL. CENTRO.

Presentación: 25 de Septiembre del 2015
Inicio de Obra: 15 de Octubre del 2015
Termino de Obra: 13 de Noviembre del 2015



ANEXO No. PE-10 PROGRAMA DE TRABAJO CON CANTIDADES Y EROGACIONES MANUALES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2015 Oct	Nov	Total	Porce.
EXC-001	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS DE CIMENTACION EN TERRENO TIPO "I" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPA.	M3	210.2200	17,602.87	9,681.58	27,284.45	1.38%
AFINE-01A	AFINE DEL TERRENO PRODUCTO DE LOS CORTES	M2	2,029.3100	17,805.56	9,793.06	27,598.62	1.39%
RELL-001	RELLENO LIMPIO DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO EN CARRETILLA Y/O BOTES, TENDIDO, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	M3	125.7300	18,986.61	10,442.63	29,429.24	1.49%
180	RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE 0.40 x 0.60 x 0.80 M. (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4 INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO D OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	4.0000	1,564.23	860.33	2,424.56	0.12%
190	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO, MEDIA DENSIDAD, HIBRIDO CON ALMA DE FIERRO FUNDIDO Y RESISTENCIA AL TRAFICO PESADO (22 TONELADAS) PARA POZOS DE VISITA. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.	PZA	3.0000	6,296.99	3,463.33	9,760.32	0.49%
195	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON AGREGADO PETREO 1 1/2" A FINOS, INCLUYE: NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100 %.	M3	156.2400	53,947.16	29,670.93	83,618.09	4.22%
200	REGISTRO DE 0.40 x 0.60 x 0.80 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4 ACABADO PULIDO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. INCLUYE, MARCO Y CONTRAMARCO DE ACERO, COLADO DE TAPA.	PZA	43.0000	39,249.30	21,587.10	60,836.40	3.07%
205	RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE ALCANTARILLA PLUVIAL 0.60 x 0.80 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	4.0000	1,511.77	831.47	2,343.24	0.12%
206	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC REFORZADO DE 8" DE DIAMETRO PARA DRENAJE PLUVIAL COMPRENDE:	ML	198.1400	31,234.54	17,178.99	48,413.53	2.44%

RIVMAR EDIFICACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V.

C. Alberto Rivas Pozos
Representante Legal

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Licitación No. DOP-CH-CONTI-052/15
Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE
VALENTÍN GÓMEZ FARIAS ENTRE INSURGENTES VERACRUZANOS
Y MARIANO ARISTA, COL. CENTRO.

Presentación: 25 de Septiembre del 2015
Inicio de Obra: 15 de Octubre del 2015
Termino de Obra: 13 de Noviembre del 2015



ANEXO No. PE-10 PROGRAMA DE TRABAJO CON CANTIDADES Y EROGACIONES MANUALES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2015 Oct	Nov	Total	Porce.
207	EXCAVACION INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA						
207	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE REJILLA TRAGATORMENTA DE 89.44 CM X 49.44 CM. COMPRENDE: CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO A-36 DE 2"x1/2" Y ANCLAJES DE ANGULO DE 1"x3/16"; TAPA FORMADA CON 2 SOLERAS PERIMETRALES DE 2"x1/2" Y PTR DE 2"x3.8 MM (ROJO) SOLDADOS A DICHA SOLERA; TODO PINTADO CON UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y 2 MANOS ESMALTE COMEX 100 COLOR NEGRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	PZA	43.0000	63,025.25	34,663.87	97,689.12	4.93%
208	FORJADO DE RAMPA CON PENDIENTE DE 20-0 CM. CON PAVIMENTO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO COMPRENDE: DENTELLON DE CONCRETO F'CO 200 KG/CM2 AL FRENTE DE 15 X 30 CM ARMADO CON ARMEX 15X30-4 PARA EVITAR SOCAVAMIENTOS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M2	167.4000	77,575.52	42,536.54	119,932.06	6.05%
317	PISOS						
317	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR COMPACTO, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=45 KG/CM² RESISTENCIA RAPIDA A 3 DIAS. AGREGADO MAXIMO 1½" REVENIMIENTO DE 10 CMS. (-) BARRAS PASAJUNTAS EN JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCIÓN CON ACERO LISO DE 1" DIAM. 46 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS. RECUBIERTO CON ASFALTO, PARAFINA O GRASA. INCLUYENDO: CANASTILLAS O SILLETAS, BARRAS DE AMARRE CON ACERO CORRUGADO DE ½" DE DIAM. Y 75 CMS. DE LONGITUD EN JUNTAS LONGITUDINALES, CIMBRA METÁLICO FIJA, TENDIDO CON ROTILLO LISO, BOMBEO HORIZONTAL DE CONCRETO EN TRAMOS DONDE SEA NECESARIO, CORTES DE JUNTAS CON CORTADORA MECANICA Y DISCO ABRASIVO DE DIAMANTE CURADO CON MEMBRANA BLANCA, APLICADO CON ASPERSOR, ACABADO ESTAMPADO EN COLOR GRIS IGUAL AL EXISTENTE Y SELLADOR	M2	1,848.1500	640,383.98	465,733.80	1,106,117.78	55.84%

RIVMAR EDIFICACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V.

C. Alberto Rivas Pozos
Representante Legal

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Licitación No. DOP-CH-CONTIVER-052/15
 Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE
 VALENTÍN GÓMEZ FARIAS ENTRE INSURGENTES VERACRUZANOS
 Y MARIANO ARISTA, COL. CENTRO.

Presentación: 25 de Septiembre del 2015
 Inicio de Obra: 15 de Octubre del 2015
 Termina de Obra: 13 de Noviembre del 2015



ANEXO No. PE-10 PROGRAMA DE TRABAJO CON CANTIDADES Y EROGACIONES MANUALES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2015		Total	Porcè.
				Oct	Nov		
550.1	ACRILICO, JUNTAS SELLADAS CON POLIURETANO DE UN COMPONENTE DE FESTER SEÑALAMIENTO VIAL LAS 24 HRS. DIURNO Y NOCTURNO Y TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	120.0000		249,781.20	249,781.20	12.61%
	MOBILIARIO URBANO						

TOTAL PARCIAL:
 TOTAL ACUMULADO:
 % PARCIAL:
 % ACUMULADO:

1'078,059.52
 1'078,059.52
 54.43%
 54.43%

902,660.72
 1'980,720.24
 45.57%
 100.00%

1'980,720.24

RIVMAR EDIFICACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V.

C. Alberto Rivas Pozos
 Representante Legal



DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 5505

DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA ENTREGA DE ANTICIPO DEL CONTRATO **DOP-CH-CONTINVER-087/15** DE LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS ENTRE INSURGENTES VERACRUZANOS Y MARIANO ARISTA, COL. CENTRO**, LA CUAL SE REALIZÓ MEDIANTE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y **SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL "FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 (CONTINVER)"**.

SIENDO LAS **15:00** HORAS DEL DÍA **19 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015**, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CITA EN J. DE GRIJALVA NO.34, ESQ. RAFAEL FREYRE EN EL FRACC. REFORMA DE ESTA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ, SE REUNEN LOS C.C. **ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO E ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ, **CON EL OBJETO DE ELABORAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA Y MOTIVA LA REPROGRAMACIÓN POR ENTREGA DE ANTICIPO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO.**

I. ANTECEDENTES

A.- EL MARCO LEGAL DEL FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 (CONTINVER), POR TRATARSE DE SUBSIDIOS DE CARÁCTER FEDERAL EL MUNICIPIO SE COMPROMETE A EJECUTAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN BAJO LA NORMATIVIDAD FEDERAL APLICABLE, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBERÁ OTORGAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ASÍ COMO A LAS INSTANCIAS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN COMPETENTES DEL EJECUTIVO Y LEGISLATIVO FEDERAL Y ESTATAL, LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA CONOCER Y REVISAR TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS APORTADOS, POR LO QUE SE DEBERÁ ASEGURAR LIBRE ACCESO DE DICHAS INSTANCIAS A LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL, CONTABLE Y DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, RELACIONADA CON LOS RECURSOS ENTREGADOS A TRAVÉS DEL FONDO COMO LO ESTABLECE EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA, APLICACIÓN, DESTINO, SEGUIMIENTO, CONTROL, RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA EN EL EJERCICIO DE LAS OBRAS DEL FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 EN LA CLÁUSULA DECIMA NOVENA.

B.- QUE EN EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, EN SU ANEXO 20 CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS DEL RAMO 023 PROVISIONES



DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 5505

SALARIALES Y ECONÓMICAS, SE AUTORIZARON RECURSOS EN LAS ASIGNACIONES PREVISTAS DE "CONTINGENCIAS ECONÓMICAS".

C.- QUE PARA LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS CITADOS EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN CELEBRO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO EL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DEL FONDO DE "CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 PARA INFRAESTRUCTURA EL 11 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

D.- DENTRO DE LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DE DEL FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 DICE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA NOVENA DEL CITADO CONVENIO PARA INFRAESTRUCTURA A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ANTECEDENTE II, LAS PARTES ACUERDAN QUE "LA SEFIPLAN" RETENGA AL "MUNICIPIO" UN MONTO DE \$409,083.00 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON 00/100 M.N.), QUE CORRESPONDE AL TOTAL DEL DOS POR CIENTO DEL VALOR DE CADA OBRA, ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS SEAN APLICADOS EN GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS QUE EJECUTARA EL "MUNICIPIO". "LA SIOP" SE OBLIGA A DICHA SUPERVISIÓN SIEMPRE Y CUANDO ESTE DEPOSITADO EL MONTO AL CUAL SE HACE REFERENCIA ESTA CLÁUSULA.

E.- CLAUSULA CUARTA DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DEL FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 DICE QUE LOS RECURSOS DEL "FONDO" QUE LA "SEFIPLAN" TRANSFIERE A "EL MUNICIPIO", YA DESCONTADO EL MONTO CITADO EN LA CLÁUSULA TERCERA, ASCIENDEN A L CANTIDAD DE \$ 23'317,779.00 (VEINTI TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), DE CONFORMIDAD CON LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SCHP EN EL ANEXO DENOMINADO CARTERA DE PROYECTOS DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS.

F.-CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN SESION ORDINARIA EL H. CABILDO DE VERACRUZ APRUEBA LA PROPUESTA DE INVERSION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 PARA LLEVAR A CABO CON RECURSOS FORTAMUN-DF.

II. CONSIDERANDOS

PRIMERO.- QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS DEL SUBCOMITE TECNICO Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL MANEJO DE LOS FONDO DE **FEDERALES Y DEL ORDEN ESTATAL**, LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS SE DEBERA DE CONTAR CON UN EXPEDIENTE QUE INCLUYA EL SOPORTE DOCUMENTAL QUE COMPRUEBE, JUSTIFIQUE Y DEMUESTRE QUE SE CUMPLE



DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 5505

CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y SEAN DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS.

SEGUNDO.- QUE LA AMPLIACION DEL TIEMPO POR ENTREGA DE ANTICIPO DE LA OBRA EN MENCIÓN DARA CONSTANCIA QUE REPROGRAMACION SE ESTA CUMPLIENDO DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ART 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

TERCERO.- LOS TIEMPOS RESPECTO DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA EL ANTICIPO DE PAGO, QUE ESTA DIRECCION Y LAS DEMAS ÁREAS INVOLUCRADAS REALIZAN DE MANERA CONJUNTA, INCLUYENDO EL PROCESO DE REVISION Y VALIDACION, DA MOTIVO PARA LA REPROGRAMACION DE LA EJECUCION Y EL PLAZO PACTADO EN EL PROGRAMA INICIAL.

POR LOS CONSIDERANDOS MENCIONADOS SE TIENEN LOS SIGUIENTES:

III. HECHOS

PRIMERO.- QUE EL H. AYUNTAMIENTO, NECESITA REPROGRAMAR EL TIEMPO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS TAL COMO SE INDICA EN EL CONVENIO POR AMPLIACION DE TIEMPO (CONV-TIEMPO-01) DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS ENTRE INSURGENTES VERACRUZANOS Y MARIANO ARISTA, COL. CENTRO", TODA VEZ QUE ESTA DIRECCION UNA VEZ TRAMITADO EL ANTICIPO Y EN ESPERA DE QUE CONCLUYA EL PERIODO DE REVISION DE LAS AREAS EN COMENTO ELABORA EL CONVENIO DE TIEMPO COMO LO ESTABLECE EL ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.

SEGUNDO.- LA AMPLIACION DE TIEMPO POR ANTICIPO, SE ENCUENTRA SUSTENTADA LEGALMENTE EN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 50 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, LOS CUALES ESTABLECEN LO SIGUIENTE

ARTÍCULO 50. El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo siguiente:

I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48 de esta Ley, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. El otorgamiento del anticipo podrá



DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 5505

realizarse en una sola exhibición o en varias parcialidades, debiendo señalarse tal cuestión en la convocatoria a la licitación y en el contrato respectivo;

POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA REQUIERE DE AMPLIAR EL MONTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS CON LA EMPRESA QUE ESTA DESARROLLANDO LOS TRABAJOS, POR LO QUE.

SE RESUELVE

PRIMERO.- QUE VALORADOS LOS ASPECTOS LEGALES Y TÉCNICOS CON EL FIN DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA H. AYUNTAMIENTO, EN TIEMPO Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, RESULTA CONVENIENTE REALIZAR LA AMPLIACION DEL TIEMPO AL CONTRATO DE LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS ENTRE INSURGENTES VERACRUZANOS Y MARIANO ARISTA, COL. CENTRO.**

SEGUNDO. QUE SE EMITE EL PRESENTE DICTAMEN DE DEBIDAMENTE MOTIVADO Y FUNDADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y CON LOS LINEAMINETOS DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, RESOLVIENDOSE PROCEDER A REALIZAR LA AMPLIACION AL TIEMPO DE LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS ENTRE INSURGENTES VERACRUZANOS Y MARIANO ARISTA, COL. CENTRO,** CON LA EMPRESA RIVMAR EDIFICACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V." REPRESENTADA POR EL C. ARQ. ALBERTO RIVAS POZO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA **19 DE OCTUBRE DE 2015**, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES
NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS