



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CONTINVER 4-131/15
No. DE OBRA: 2015301935701/2016301935701
(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)**

Convenio Modificatorio al Contrato No. **DOP-CONTINVER 4-131/15** de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el **C. RAMON POO GIL**, Presidente Municipal Constitucional; el Síndico Único, **C. CARLOS JOSÉ DÍAZ CORRALES** y el Director De Obras Públicas **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO** y por la otra **GRUPO CONSTRUCTOR ROUSSELL, S.A. DE C.V.** representada por el **C. ALFIERI GÓMEZ LÓPEZ**, mismos a quien en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha **29 DE DICIEMBRE DE 2015** Contrato de Obra Pública el cual se denominó: **REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE**, Ubicado en **FRACC. FLORES DEL VALLE**, otorgado por **MODALIDAD DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue **REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE**, Ubicado en **FRACC. FLORES DEL VALLE**.

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de **\$ 5'000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)** incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de **120 D.C.** que iniciaría el **02 DE ENERO DE 2016** y concluiría en fecha **30 DE ABRIL DEL 2016**.

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 50 FRACCION I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

DECLARACIONES

1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los **Artículos 115** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **68 y 71** de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, **2 y 35** fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.

1.2.- "EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, asimismo se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CONTINVER 4-131/15
No. DE OBRA: 2015301935701/2016301935701

- 1.3. "Que el C. **CARLOS JOSÉ DÍAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como **Síndico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver.**, de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."
- 1.4.- El C. **OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como Director de Obra Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, signado por el C. **RAMON POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.
- 1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en **REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE**, Ubicado en **FRACC. FLORES DEL VALLE**, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de ANTECEDENTE I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 50 FRACCION I de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
- 1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de **TIEMPO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con "**EL CONTRATISTA**", con fundamento en el Artículo 50 FRACCION I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
- 1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente con cargo a Fondo de Contingencias Económicas para Inversión 2015 (4) (Continver 4), del Municipio de Veracruz.
- 1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.

2.- "**EL CONTRATISTA**" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS ARTÍCULOS 77, 78 Y 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DECLARA QUE:

- 2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CONTINVER 4-131/15
No. DE OBRA: 2015301935701/2016301935701**

- 2.2.- La empresa contratista denominada **GRUPO CONSTRUCTOR ROUSSELL, S.A. DE C.V.** acredita su legal existencia con **ACTA CONSTITUTIVA No. 14984** de fecha **16 de DICIEMBRE de 2013** otorgada por **LIC. RAFAEL DE LA HUERTA MANJARREZ, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 16**, en la ciudad de **XALAPA ENRÍQUEZ, VER.**, inscrita en el registro público de la propiedad con No. de folio **22234*11** de fecha **23 de DICIEMBRE de 2013**, R.F.C. **GCR131216LF6** y Registro del IMSS **F5455041105**.
- 2.3.- **EL C. ALFIERI GÓMEZ LÓPEZ** acredita su personalidad como **Representante Legal** de **GRUPO CONSTRUCTOR ROUSSELL, S.A. DE C.V.** con el testimonio de **PODER NOTARIAL No. 14984** de fecha **16 de DICIEMBRE de 2013** otorgada por **LIC. RAFAEL DE LA HUERTA MANJARREZ, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 16**, en la ciudad de **XALAPA, VER.**, y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del mismo no le ha sido revocada la misma.
- 2.4.- Tiene establecido su domicilio en **CALLE JORGE Cerdán 5, FOVISSSTE** en la ciudad de **XALAPA, VER.**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.
- 2.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.
- 2.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con **registro CON-024-PCOPV-024-1215**, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. **106170**.
- 2.7.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.
- 2.8.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día **02 DE ENERO DE 2016**, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día **01 DE JULIO DE 2016**, para concluirse el día **28 DE OCTUBRE DE 2016**.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CONTINVER 4-131/15
No. DE OBRA: 2015301935701/2016301935701

SEGUNDA: Las partes convienen **no modificar** el importe original del contrato aludido en el antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio.

TERCERA: Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

CUARTA: Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa,

SEXTA: Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los **04** días del mes de **JULIO** de 2016.

POR "EL MUNICIPIO"

C. RAMON POO GIL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO



**Trabajamos
Juntos**

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CONTINVER 4-131/15
No. DE OBRA: 2015301935701/2016301935701

C. CARLOS JOSÉ DÍAZ CORRALES
SINDICO ÚNICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"

C. ALFIERI GÓMEZ LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
GRUPO CONSTRUCTOR ROUSSELL, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

ING. JORGE TEPEPA GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.

H. VERACRUZ, VER; A 04 DE JULIO DE 2016

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE VERACRUZ
PRESENTE:

ASUNTO: **SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA.**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo hago de su conocimiento referente al Contrato de Obra Pública No. **DOP-CONTINVER 4-131/15**, relativa a los trabajos: **REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE**, en el municipio de Veracruz y en apego al Art.50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, por este medio **solicito la reprogramación de la Obra** por entrega extemporánea de Anticipo, el cual fue entregado el pasado **01 de Julio del 2016**, por lo que adjunto al presente.

Comprobante Bancario de Depósito de Anticipo.
Programa de Obra.

Por lo que la fecha de acuerdo a los días calendarios autorizados de **120 días** como establece el contrato antes mencionado; el inicio de la obra será del **01 de Julio del 2016 al 28 de Octubre de 2016**.

Sin Otro Particular quedo de Usted para cualquier duda y/o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE:

GRUPO CONSTRUCTOR ROUSSELL S.A. DE C.V.

Alfieri Gómez López
Administrador Único

C.c.p Expediente

Le notificamos que se ha registrado la instrucción para realizar una Transferencia a su cuenta a través de Banorte en su Empresa, los datos de la Transferencia son los siguientes:

Operación: Transferencia a Cuentas de Terceros Banorte

Fecha y Hora de Operación: 01/Jul/2016 16:51:26 horas

Nombre del Ordenante: MUNICIPIO DE VERACRUZ VER

RFC del Ordenante: MVV080508US0

Nombre del Beneficiario: GRUPO CONSTRUCTOR ROUSSELL, SA DE CV


Cuenta Destino: *****8720

Importe a Transferir: \$2,000,000.00 MN

Número de Referencia: 010716

Concepto del Pago: OP 3730 ANT 40 O.35701
FACT A-32

Movimiento Número (Registrado en su Cuenta): **107**



NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACIÓN No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	ago-2016	sep-2016	oct-2016
OBRA 2015 30 193 5701										
PRELIMINARES										
FS003A	DESPLAME DE TERRENO CON EQUIPO MECANICO HASTA 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INCL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	14,378.380	14,378.380	01/07/2016	20.000	20/07/2016			
TRA-003	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO TOPOGRÁFICO.	M2	14,378.380	14,378.380	01/07/2016	20.000	20/07/2016			
DEM-CONCDEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO SIN RECUPERACIÓN DE ACERO. INCLUYE: ACOPIO DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		M3	88.9200	88.9200	01/07/2016	20.000	20/07/2016			
DEM-POS	DEMOLICIÓN DE POSTES DE CONCRETO ARMADO SECCIÓN 40X40 CM CON LONGITUD DE 16.50 M.	PZA	3.0000	3.0000	01/07/2016	20.000	20/07/2016			

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACIÓN No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
DES034 M	DESMONTAJE DE MALLA CICLÓNICA EXISTENTE EN MAL ESTADO DE 2.00 MTS. DE ALTURA, SUS ACCESORIOS Y HERRAJES INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M2	433.0000	433.0000	01/07/2016	20.000 000	20/07/2016	☐			
DES-EST Y REHAB	RETIRO CON RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES PARA TABLEROS DE BASQUET BOL CON PORTERIAS, HECHOS DE TUBO DE FIERRO DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: DESMONTAJE DE TABLERO EXISTENTE; REUBICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS CON RETIRO DE PINTURA EN MALAS CONDICIONES 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE ESMALTE COLOR BLANCO, BASE PARA ANCLAJE DE CONCRETO SECCIÓN DE 40X40X60 CM.	PZA	2.0000	2.0000	01/07/2016	20.000 000	20/07/2016	☐			
REU-POSTE	REUBICACIÓN DE POSTE DE CONCRETO EXISTENTE DE 30 CM DE DIÁMETRO 7 M DE ALTURA.	PZA	19.0000	19.0000	01/07/2016	20.000 000	20/07/2016	☐			

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

~~REPRESENTANTE LEGAL~~

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	ago-2016	sep-2016	oct-2016
RET-POST3"	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 3" DE DIÁMETRO 6 M DE ALTURA.	PZA	8.0000	8.0000	01/07/2016	20.000 000	20/07/2016			
RET-MALLARETRO ATRAPB	RET-MALLARETRO SIN RECUPERACIÓN DE MALLA ATRAPABALONES EN MALAS CONDICIONES.	M2	798.6000	798.6000	01/07/2016	20.000 000	20/07/2016			
DES-POR Y RETIRO REHAB	DES-POR Y RETIRO CON RECUPERACIÓN DE PORTERIA EXISTENTE DE TUBO DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: REUBICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA MEDIANTE RETIRO DE PINTURA VIEJA, 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE ESMALTE COLOR BLANCO, BASES DE CONCRETO SECCIÓN DE 40X40X60 CM. DIMENSIÓN DE LA PORTERIA 7.32X2.44 M.	PZA	2.0000	2.0000	01/07/2016	20.000 000	20/07/2016			
RET-LUM01	RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES CON RECUPERACIÓN PARA DAR MANTENIMIENTO.	PZA	9.0000	9.0000	01/07/2016	20.000 000	20/07/2016			

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de Inicio	Días	Fecha de término	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
RET-REFLEC 01	RETIRO DE REFLECTORES EN MAL ESTADO INCLUYE MANIOBRAS HERRAMIENTA RETIRO DE CABLEADO CARGA MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	11.0000	11.0000	01/07/2016	20.000 000	20/07/2016				
RET-ARBOL	RETIRO RECUPERACIÓN Y REUBICACIÓN DE ARBOLES EXISTENTES DE HASTA 1.80 M DE ALTURA.	PZA	18.0000	18.0000	01/07/2016	20.000 000	20/07/2016				
AREAS VERDES											
JTER-001A	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: AFINE Y NIVELACION.	M2	3,458.0000	3,458.0000	07/07/2016	30.000 000	05/08/2016				
JPAS-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO FRENTE DE TORO, INCLUYE: PRIMER CORTE Y APLICACION DE ABONO A LOS 21 DIAS.	M2	3,458.0000	3,458.0000	07/07/2016	30.000 000	05/08/2016				
RET-ARBOL	RETIRO RECUPERACIÓN Y REUBICACIÓN DE ARBOLES EXISTENTES DE HASTA 1.80 M DE ALTURA.	PZA	18.0000	18.0000	07/07/2016	30.000 000	05/08/2016				

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

hoja 4 de 28

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
JAR-TRASP	TRANSPLENTE DE ARBOLES RECUPERADOS DE HASTA 1.80 MTS DE ALTURA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.	PZA	18.0000	18.0000	07/07/2016	30.000 000	05/08/2016				
CANCHA DE TOCHITO 5											
JTER-001A	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: AFINE Y NIVELACION.	M2	3,626.0000	1.0000 3,626.0000	25/07/2016	45.000 000	07/09/2016				
JPAS-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO FRENTE DE TORO, INCLUYE: PRIMER CORTE Y APLICACION DE ABONO A LOS 21 DIAS.	M2	3,626.0000	3,626.0000	25/07/2016	45.000 000	07/09/2016				
TRA-LIN CAL	TRAZO DE LINEAS DE JUEGO A BASE DE CAL EN 10 CM. DE ESPESOR	ML	476.8800	476.8800	25/07/2016	45.000 000	07/09/2016				
EXC-035	CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 MTS. INCLUYE AFINE Y COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LISO AL 90 % PORTER, Y RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE.	M3	725.2000	725.2000	25/07/2016	45.000 000	07/09/2016				

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
CYA1ER	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	M3	725.2000	725.2000	25/07/2016	45.000 000	07/09/2016				
CYA027	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	M3	2,175.6000	2,175.6000	25/07/2016	45.000 000	07/09/2016				
PORT-GOL DCAMPO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERÍA PARA GOL DE CAMPO DE TUBO DE FIERRO DE Ø 4", INCLUYE BASE ANCLA, ZAPATA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE BLANCO MATE. EL DISEÑO LO CONFORMAN UN TUBO DE APOYO CURVO DE 4" A UNA ALTURA DE 3.04 M, TRABESAÑO DE 4" DE LONGITUD DE 5.64 M Y Y DOS POSTES LATERALES DE 4" CON 9.14 M DE ALTURA.	PZA	2.0000	2.0000	25/07/2016	45.000 000	07/09/2016				
CANCHA DE FUTBOL 11			1.0000	1.0000	02/08/2016	45.00 15/09/2016					

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
JTER-001A	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: AFINE Y NIVELACION.	M2	4,606.0000	4,606.0000	02/08/2016	45.000 000	15/09/2016				
JPAS-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO FRENTE DE TORO, INCLUYE: PRIMER CORTE Y APLICACION DE ABONO A LOS 21 DIAS.	M2	4,606.0000	4,606.0000	02/08/2016	45.000 000	15/09/2016				
TRA-LIN CAL	TRAZO DE LINEAS DE JUEGO A BASE DE CAL EN 10 CM. DE ESPESOR	ML	635.2800	635.2800	02/08/2016	45.000 000	15/09/2016				
BDET-15-45	GUARNICION DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR Y 45 CM DE ALTO, INCL. EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA Y ACARREOS	ML	140.0000	140.0000	02/08/2016	45.000 000	15/09/2016				
PINE-041	APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSIÓN, INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS.	ML	140.0000	140.0000	02/08/2016	45.000 000	15/09/2016				

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

hoja 7 de 28

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	ago-2016	sep-2016	oct-2016
REJA ACERO 2.5X2.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ENREJADO A BASE DE REJA DE LÍNEA MARCA DEACERO, DE 2.00 M DE ALTO Y PANELES DE 2.50 M DE LARGO, INCLUYE: REJA, POSTES, ELEMENTOS DE ENSAMBLE (ABRAZADERA Y TORNILLOS), BASE/PLACA (BASE DE DESPLANTE), TORNILLOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA Y COMPLETA INSTALACIÓN, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	560.0000	560.0000	02/08/2016	45.000 000	15/09/2016			
REJA ACERO PTA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE 2.00 X 2.00 M DE ALTURA A BASE DE REJA ACERODE 20X5 GALVANIZADO EN FRIO (METALIZADO) VARILLA DE 4.9 MM CAL 6 CON POSTE DE 2 1/4" X 2 1/4" No. 16 ANCLADO EN TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000	2.0000	02/08/2016	45.000 000	15/09/2016			

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

hoja 8 de 28

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACIÓN No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	ago-2016	sep-2016	oct-2016
BANCA-E9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA PARA FUTBOL MARCA PARC MODELO E9-9301 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, MEDIDAS 4.74x1.46 m. A BASE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO COLOR GRIS Y LAMINA GALVANIZADA COLOR AZUL, PINTADOS ELECTROSTATICAMENTE.	PZA	2.0000	2.0000	02/08/2016	45.000 000	15/09/2016			
EXC-035	CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 MTS. INCLUYE AFINE Y COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LISO AL 90 % PORTER, Y RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE.	M3	921.2000	921.2000	02/08/2016	45.000 000	15/09/2016			
CYA1ER	CARGA MECANICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	M3	921.2000	921.2000	02/08/2016	45.000 000	15/09/2016			
CYA027	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, ABUNDAMIENTO. INCLUYE:	M3	2,734.9480	2,734.9480	02/08/2016	45.000 000	15/09/2016			

ALFIBRI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

hoja 9 de 28

9/28

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de Inicio	Días	Fecha de término	ago-2016	sep-2016	oct-2016
BANQUETA DE CONCRETO										
AFINE-01A	AFINE Y CONFORMACION DE TERRENO PARA COLADO DE BANQUETA	M2	1.0000	1.0000	22/08/2016	30.00	20/09/2016			
			93.4900	93.4900	22/08/2016	30.000	20/09/2016			
BAN-005	BANQUETA DE CONCRETO FC=150 Kg/CM2 HECHO EN OBRA DE 10 CM DE ESPESOR, VACIADA EN FORMA ALTERNADA A CADA 2.50 M, ACABADO ESCOBILLADO Y REMATE EN ARISTA CON VOLTEADOR. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRA Y REGLAS CON FRONTERAS, ELABORACIÓN Y VACIADO DEL CONCRETO.	M2	93.4900	93.4900	22/08/2016	30.000	20/09/2016			
ANDADOR DE ADOQUIN										
AFINE-01B	AFINE Y CONFORMACION DE TERRENO PARA ANDADOR DE ADOQUIN	M2	1.0000	1.0000	01/09/2016	30.00	30/09/2016			
			285.6000	285.6000	01/09/2016	30.000	30/09/2016			

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

hoja 10 de 28

10/28

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	ago-2016	sep-2016	oct-2016
ADOQUIN-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN HEXAGONAL DE 8 CM. DE ESPESOR SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM.; INCLUYE: NIVELACIÓN, SUMINISTROS, ACARREOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRA Y REGLAS EN FRONTERAS.	M2	285.6000	285.6000	01/09/2016	30.000 000	30/09/2016			
BDET-15-45	GUARNICION DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR Y 45 CM DE ALTO, INCL. EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA Y ACARREOS	ML	292.2000	292.2000	01/09/2016	30.000 000	30/09/2016			
PINE-041	APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSIÓN, INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS.	ML	292.2000	292.2000	01/09/2016	30.000 000	30/09/2016			
GINNASIO AL AIRE LIBRE			1.0000	1.0000	25/07/2016	45.00	07/09/2016			

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	ago-2016	sep-2016	oct-2016
EJER-BRAZO DOBLE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA GIMNASIO AL AIRE LIBRE CON EQUIPO DE LA LINEA D'URBAN, MOD. EGSD-32 EQUIPO EJERCITADOR BRAZO DOBLE, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EMPOTRADO EN BASES DE CONCRETO SIMPLE EN SECCION DE 30 X 30 X 40 CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.0000	1.0000	25/07/2016	45.000 000	07/09/2016			
EJER-PIERNA 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA GIMNASIO AL AIRE LIBRE CON EQUIPO DE LA LINEA D'URBAN, MOD. EGSD-25 O SIMILAR EQUIPO EJERCITADOR CRUNCH PARA PIERNA DOBLE, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EMPOTRADO EN BASES DE CONCRETO SIMPLE EN SECCION DE 30 X 30 X 40 CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.0000	1.0000	25/07/2016	45.000 000	07/09/2016			

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

~~REPRESENTANTE LEGAL~~

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa. Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	ago-2016	sep-2016	oct-2016
EJER-CINTURA DOBLE 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA GIMNASIO AL AIRE LIBRE CON EQUIPO DE LA LINEA D'URBAN, MOD. EGSD-28 O SIMILAR EQUIPO EJERCITADOR DE CINTURA DOBLE, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EMPOTRADO EN BASES DE CONCRETO SIMPLE EN SECCION DE 30 X 30 X 40 CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	1.0000	1.0000	25/07/2016	45,000 000	07/09/2016			
EJER-DUR-ABDOMI 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA GIMNASIO AL AIRE LIBRE CON EQUIPO DE LA LINEA D'URBAN, MOD. , EGSD-012 EQUIPO EJERCITADOR PARA ABDOMINALES DOBLE, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EMPOTRADO EN BASES DE CONCRETO SIMPLE EN SECCION DE 30 X 30 X 40 CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	1.0000	1.0000	25/07/2016	45,000 000	07/09/2016			

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	ago-2016	sep-2016	oct-2016
EJER-DUR-PECHO 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA LINEA D'URBAN, MOD. , EGSD-101 O SIMILAR EQUIPO EJERCITADOR PARA PECHO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EMPOTRADO EN BASES DE CONCRETO SIMPLE EN SECCION DE 30 X 30 X 40 CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	1.0000	1.0000	25/07/2016	45.000 000	07/09/2016			
AFINE-01C	AFINE Y CONFORMACION DE TERRENO PARA COLOCACION DE CAMA DE TEZONTLE.	M2	49.8600	49.8600	25/07/2016	45.000 000	07/09/2016			
RELL-022C	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE TEZONTLE COLOR ROJO DE CAPA DE 5 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO EN FORMA MANUAL CON PISON DE MANO, INCLUYE: CARGA, ACARREOS Y ADQUISICION .	M2	49.8600	49.8600	25/07/2016	45.000 000	07/09/2016			
BDET-15-45	GUARNICION DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR Y 45 CM DE ALTO, INCL. EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA Y ACARREOS	ML	21.2500	21.2500	25/07/2016	45.000 000	07/09/2016			

ALFIBRI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa. Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	ago-2016	sep-2016	oct-2016
PINE-041	APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSIÓN, INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS.	ML	21.2500	21.2500	25/07/2016	45.000 000	07/09/2016			
JUEGOS INFANTILES										
JUEGO-GSD-042	MODELO GSD-042 D'URBAN JUEGO PARA NIÑOS USO AL AIRE LIBRE, TUBOS DE ACERO CON PINTURA ELECTROSTATICA Y PLASTICOS ROTOMOLDEADOS, TEMATICO DE HIPOPOTAMO, INCLUYE TOBOGAN RECTO CERRADO, RESBALADILLA DOBLE RECTA, RESBALADILLA SENCILLA CURVA, ESCALERA DE ACERO, PLATAFORMA CON TECHO TEMATICO DE PLASTICO ROTOMOLDEADO. 480*400*420 CMS	PZA	1.0000	1.0000	18/09/2016	20.000 000	07/10/2016			
TROTAPISTA										
			1.0000	1.0000	19/09/2016	30.000 000	18/10/2016			

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa. Veracruz, México

hoja 15 de 28

15/28

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	ago-2016	sep-2016	oct-2016
EXC-001	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE CIMENTACION EN TERRENO TIPO " I " DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPA.	M3	263.1400	263.1400	19/09/2016	30.000 000	18/10/2016			
CYA1ER	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	M3	263.1400	263.1400	19/09/2016	30.000 000	18/10/2016			
CYA027	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	M3	789.4100	789.4100	19/09/2016	30.000 000	18/10/2016			
BDET-15-45	GUARNICION DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR Y 45 CM DE ALTO, INCL. EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA Y ACARREOS	ML	50.0000	50.0000	19/09/2016	30.000 000	18/10/2016			

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	ago-2016	sep-2016	oct-2016
PINE-041	APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSIÓN, INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS.	ML	880.0000	880.0000	19/09/2016	30.000 000	18/10/2016			
BASE 15 1 1/2" SHOPE	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL PETREO TRITURADO TMA 1 1/2" DE 15 CM DE ESPESOR, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA SHOPE, INCLUYE: SUMINISTRO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO, COMPACTADO AL 100% DE SU PVSM DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA	M2	1,315.6800	1,315.6800	19/09/2016	30.000 000	18/10/2016			
RELL-022C	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE TEZONTLE COLOR ROJO DE CAPA DE 5 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO EN FORMA MANUAL CON PISON DE MANO, INCLUYE: CARGA, ACARREOS Y ADQUISICION.	M2	1,315.6800	1,315.6800	19/09/2016	30.000 000	18/10/2016			

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL
VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	ago-2016	sep-2016	oct-2016
CANCHA DE USOS MULTIPLES										
EXC-035	CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 MTS. INCLUYE AFINE Y COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LISO AL 90 % PORTER, Y RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE.	M3	1.0000	1.0000	06/09/2016	30.00	05/10/2016			
			91.2000	91.2000	06/09/2016	30.000	05/10/2016			
CYA1ER	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	M3	91.2000	91.2000	06/09/2016	30.000	05/10/2016			
CYA027	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, ABUNDAMIENTO.	M3	273.6000	273.6000	06/09/2016	30.000	05/10/2016			

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	ago-2016	sep-2016	oct-2016
BASE 15 1 1/2" SHOPE	SUMINISTRO, TENDIDO Y M2 COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL PETREO TRITURADO TMA 1 1/2" DE 15 CM DE ESPESOR, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA SHOPE. INCLUYE: SUMINISTRO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO, COMPACTADO AL 100% DE SU PVSM DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA	M2	608.0000	608.0000	06/09/2016	30.000 000	05/10/2016			
PIS-002C-250	PISO DE CONCRETO ARMADO CON MALLA DE 10 CM DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS DE 4X4 M, F'C=250 KG/CM2, ACABADO PULIDO.	M2	608.0000	608.0000	06/09/2016	30.000 000	05/10/2016			

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissse C.P. 9102 Xalapa Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de Inicio	Días	Fecha de término	ago-2016	sep-2016	oct-2016
PINE-011.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESPECIAL EN CANCHAS DE BASQUET-BOL Y VOLY-BOL EXCELLO SERWIN WILLIAMS ANTIDESLIZANTE Y CON BAJA REFLEXION DE LUZ, ALTA RESISTENCIA AL EXTERIOR SOBRE CANCHA DEPORTIVA, COLOR IDENTICO AL EXISTENTE EN EL SITIO DE LA OBRA, INCLUYE: TRAZO, RESPADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	608.0000	608.0000	06/09/2016	30.000 000	05/10/2016			
PINE-011A	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS DE 5 CMS DE ANCHO, EN CANCHAS DEPORTIVAS, INCLUYE: TRAZO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION.	ML	354.4000	354.4000	06/09/2016	30.000 000	05/10/2016			

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	ago-2016	sep-2016	oct-2016
TAB ARCB E	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE TABLERO DE ACRILICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA DE 3/8" DE ESPESOR, FIJADO CON PLACA Y TORNILLOS DE 2" X 1/4" CON TUERCA REFORZADA INOXIDABLE. INCLUYE : ARO A BASE DE REDONDO METALICO SEGUN ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES REGLAMENTARIAS, RED METALICA PARA ARO, SOLDADURA, PRIMARIO Y PINTURA EPOXICA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	2.0000	2.0000	06/09/2016	30.000 000	05/10/2016			



ALFIERI GOMEZ LOPEZ

~~REPRESENTANTE LEGAL~~

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	ago-2016	sep-2016	oct-2016
POSTE VOLI GALV	SUMINISTRO, FABRICACION Y PZA COLOCACION DE POSTE DE VOLLEY BALL GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE A BASE DE TUBERIA DE 2 1/2" DE DIAM., CED. 40 DE 3.25 MTS. DE LONGITUD CON CUATRO GANCHOS DE 1/4" DE DIAM. CON RONDANA Y TURCA HEXAGONAL, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE TUBO DE 3", POLIDUCTO PARA DREN, PINTURA DE TALLER Y ACABADO.	PZA	2.0000	2.0000	06/09/2016	30.000 000	05/10/2016			
RED-VOLIBOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE VOLLEY- BOL COLOR BLANCO, DE 10.00 X 1.00 M. REFORZADA.	PZA	1.0000	1.0000	06/09/2016	30.000 000	05/10/2016			
ALUMBRADO										
ELE-POLI 1 1/2"	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO PVC FLEXIBLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE: EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO 1 SECCION: 30X40 CM	ML	900.2000	900.2000	19/09/2016	30.000 000	18/10/2016			

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	ago-2016	sep-2016	oct-2016
REG-010B	REGISTRO PARA ALUMBRADO PREFABRICADO 40 X 40 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD DE 85 KG, INCLUYE: TAPA, EXCAVACION, NIVELACION Y RELLENO.	PZA	28.0000	28.0000	19/09/2016	30.000 000	18/10/2016			
ELE-POS 9.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO SECCION OCTAGONAL DE 9.00 M DE ALTURA, INCLUYE: MONTAJE POR MEDIOS MECANICOS.	PZA	16.0000	16.0000	19/09/2016	30.000 000	18/10/2016			
ELE-CRUCETA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA CREOSTADA TIPO C-4 O METALICA GALVANIZADA SEGÚN NORMA CFE	PZA	16.0000	16.0000	19/09/2016	30.000 000	18/10/2016			
POSTE4MT TUB4"	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 4" DE DIAMETRO, CED 40 Y 4 MTS DE ALTURA PARA LUMINARIA, INCLUYE PLACA BASE, CIMENTACION, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS Y UNA DE ANTICORROSIVO, ANCLAJE Y MANIOBRAS.	PZA	12.0000	12.0000	19/09/2016	30.000 000	18/10/2016			

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissiste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	ago-2016	sep-2016	oct-2016
LU-HDA175AM	LUMINARIA COLONIAL TIPO PZA HACIENDA O SIMILAR DE 220V CON ADITIVOS METALICOS DE 175W	PZA	12.0000	12.0000	19/09/2016	30.000 000	18/10/2016			
MURETE DE MEDICION	CONSTRUCCION DE MURETE DE DE MEDICION DE CONCRETO PARA MEDICION CONEXION ÁEREA SUBTERRÁNEA Y BASE SOQUET DE 5 TERMINALES PARA 100 A	PZA	1.0000	1.0000	19/09/2016	30.000 000	18/10/2016			
ELE-TIMER 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIMER ELECTROMECANICO PARA INTENPERIE A 220 V CON UN RANGO DE 0 A 12 HRS, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.0000	4.0000	19/09/2016	30.000 000	18/10/2016			
ELE-Q06 C/6ITM	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO Q06 CON 6 INTERRUPTORES DE UN POLO DE TIRO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.0000	1.0000	19/09/2016	30.000 000	18/10/2016			
MACA ATRAPABALONES			1.0000	1.0000	07/10/2016	20.00	26/10/2016			

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	ago-2016	sep-2016	oct-2016
RED-NYLON ALQ1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED NYLON ALQUITRANADA DE NYLON ATRAPABALONES INCLUYE: POSTES DE ACERO DE 2 1/2" DE DIAMETRO CED. 40 A CADA 4.0M. DE 5.0 M DE ALTURA ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE BLANCO UNA MANO DE ANTICORROSIVO ALAMBRE PERIMETRAL DE UNION TORNILLERIA , BASES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 40X 40X60CMS. DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y REPOSICION, HERRAMIENTA EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	200.0000	200.0000	07/10/2016	20.000 000	26/10/2016			
SISTEMA DE RIEGO										
SIST-RIEGO FUTDE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA RIEGO AUTOMÁTICO PARA (CAMPO DE FÚTBOL) INCLUYE: 450 M DE ALAMBRE 18/1 BLANCO R-150 MTS, 1800 M DE ALAMBRE 18/1 ROJO R-150 MTS, 50 PZ DE CONECTOR P/ALAMBRE, 1 PZ BOMBA SUMERGIBLEALTAMIRA INOX. 4LPS CON MOTOR MONOFASICO 5 HP, 230 VOLTS CON CAJA DE CONCTROL,	PZA	1.0000	1.0000	29/09/2016	30.000 000	28/10/2016			



ALFIERI GÓMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	ago-2016	sep-2016	oct-2016
CIST-10000LT	CABLE Y CAMISA DE ENFRIAMIENTO, 1 PZ DE GARZA DESCARGA 2", 1 PZ. CONTROLADOR MODULAR ESP-4ME EXTERIOR, 2 PZ. DE MODULO 6 EST, 15 PZ. ASPERSOR PRO SPORT HIGH SPEED 1", 15 PZ. DE BRAZO FLEXIBLE 1", 18 PZ. REGISTRO 6", 1 LOTE CONEXIONES PVC C-40, CODOS, COPLES, HEMBRAS, MACHOS, REDUCCIONES Y TEES, 1 LOTE CEMENTO REFORZADO Y LIMIADOR, 78 MTS DE TUBO HID 1 1/2 160 PSI. RD 26, 444 MTS DE TUBO HID 2 160 PSI. RD 26, 15 PZA. DE VALVULA SELENOIDE DE 1", 3 PZAS VALVULA DE ALIVIO DE AIRE 1" PLAST-API, 1 LOTE INSTALACION, 444 MTS ZANJA Y 1 LOTE VIATICOS.	PZA	3.0000	3.0000	29/09/2016	30.000	28/10/2016	000		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNAS ROTOPLAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 10,000 LTS (CAMPO DE FÚTBOL)	PZA	3.0000	3.0000	29/09/2016	30.000	28/10/2016	000		

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. I de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

hoja 27 de 28

27/28

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Días	Fecha de término	ago-2016	sep-2016	oct-2016
CTO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO CARGA 230DE CARGA CON 230 VOLTS TRIFASICA PARA EQUIPO DE BOMBEO. (CAMPO DE FÚTBOL)	PZA	1.0000	1.0000	29/09/2016	30.000 000	28/10/2016			

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
	OBRA 2015 30 193 5701		1.0000				
	PRELIMINARES		1.0000				
FS003A	DESPLAME DE TERRENO CON EQUIPO MECANICO HASTA 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INCL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	14,378.3800				14,378.3800
TRA-003	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO TOPOGRÁFICO.	M2	14,378.3800				14,378.3800
DEM-CONC ARM	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO SIN RECUPERACIÓN DE ACERO. INCLUYE: ACOPIO DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	88.9200				88.9200
DEM-POS	DEMOLICIÓN DE POSTES DE CONCRETO ARMADO SECCIÓN 40X40 CM CON LONGITUD DE 16.50 M.	PZA	3.0000				3.0000
DES034 M	DESMONTAJE DE MALLA CICLÓNICA EXISTENTE EN MAL ESTADO DE 2.00 MTS. DE ALTURA, SUS ACCESORIOS Y HERRAJES INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M2	433.0000				433.0000

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
DES-EST Y REHAB	RETIRO CON RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES PARA TABLEROS DE BASQUET BOL CON PORTERIAS, HECHOS DE TUBO DE FIERRO DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: DESMONTAJE DE TABLERO EXISTENTE, REUBICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS CON RETIRO DE PINTURA EN MALAS CONDICIONES 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE ESMALTE COLOR BLANCO, BASE PARA ANCLAJE DE CONCRETO SECCIÓN DE 40X40X60 CM.	PZA	2.0000				
REU-POSTE	REUBICACIÓN DE POSTE DE CONCRETO EXISTENTE DE 30 CM DE DIÁMETRO 7 M DE ALTURA.	PZA	19.0000				
RET-POST3"	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 3" DE DIÁMETRO 6 M DE ALTURA.	PZA	8.0000				
RET-MALLA ATRAPB	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE MALLA M2 ATRAPABALONES EN MALAS CONDICIONES.	M2	798.6000				

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

~~REPRESENTANTE LEGAL~~

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
DES-POR Y REHAB	RETIRO CON RECUPERACIÓN DE PORTERIA EXISTENTE DE TUBO DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: REUBICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA MEDIANTE RETIRO DE PINTURA VIEJA, 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE ESMALTE COLOR BLANCO, BASES DE CONCRETO SECCIÓN DE 40X40X60 CM. DIMENSIÓN DE LA PORTERIA 7.32X2.44 M.	PZA	2.0000				2.0000
RET-LUM01	RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES CON RECUPERACIÓN PARA DAR MANTENIMIENTO.	PZA	9.0000				9.0000
RET-REFLEC 01	RETIRO DE REFLECTORES EN MAL ESTADO INCLUYE MANIOBRAS HERRAMIENTA RETIRO DE CABLEADO CARGA MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	11.0000				11.0000
RET-ARBBOLES	RETIRO RECUPERACIÓN Y REUBICACIÓN DE ARBOLES EXISTENTES DE HASTA 1.80 M DE ALTURA.	PZA	18.0000				18.0000
JTER-001A	AREAS VERDES SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: AFINE Y NIVELACION.	M2	3,458.0000			2,672.0890	785.9110

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
JPAS-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO FRENTE DE TORO, INCLUYE: PRIMER CORTE Y APLICACION DE ABONO A LOS 21 DIAS.	M2	3,458.0000	2,672.0897	785.9103		
RET-ARBOLES	RETIRO RECUPERACIÓN Y REUBICACIÓN DE ARBOLES EXISTENTES DE HASTA 1.80 M DE ALTURA.	PZA	18.0000	13.9083	4.0917		
JAR-TRASP ARBOLES	TRANSPLANTE DE ARBOLES RECUPERADOS DE HASTA 1.80 MTS DE ALTURA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.	PZA	18.0000	13.9088	4.0912		
JTER-001A	CANCHA DE TOCHITO 5 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: AFINE Y NIVELACION.	M2	1.0000 3,626.0000	549.3931	2,527.2083	549.3986	
JPAS-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO FRENTE DE TORO, INCLUYE: PRIMER CORTE Y APLICACION DE ABONO A LOS 21 DIAS.	M2	3,626.0000	549.3937	2,527.2112	549.3951	
TRA-LIN CAL	TRAZO DE LINEAS DE JUEGO A BASE DE CAL EN 10 CM. DE ESPESOR	ML	476.8800	72.2484	332.3333	72.3003	

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. I de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
EXC-035	CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 MTS. INCLUYE AFINE Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON RODILLO LISO AL 90 % PORTER, Y RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACIÓN DE LA BASE.	M3	725.2000	109.8779	505.4386	109.8835	
CYA1ER	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	M3	725.2000	109.8782	505.4397	109.8821	
CYA027	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	M3	2,175.6000	329.6290	1,516.2935	329.6775	
PORT-GOL DCAMPO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍA PARA GOL DE CAMPO DE TUBO DE FIERRO DE Ø 4", INCLUYE BASE ANCLA, ZAPATA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO, DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE BLANCO MATE. EL DISEÑO LO CONFORMAN UN TUBO DE APOYO CURVO DE 4" A UNA ALTURA DE 3.04 M, TRABESAÑO DE 4" DE LONGITUD DE 5.64 M Y DOS POSTES LATERALES DE 4" CON 9.14 M DE ALTURA.	PZA	2.0000	0.3030	1.3939	0.3031	

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACIÓN No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
CANCHA DE FUTBOL 11							
JTER-001A	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: AFINE Y NIVELACIÓN.	M2	1.0000 4,606.0000		3,070.6617	1,535.3383	
JPAS-014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO FRENTE DE TORO, INCLUYE: PRIMER CORTE Y APLICACIÓN DE ABONO A LOS 21 DÍAS.	M2	4,606.0000		3,070.6665	1,535.3335	
TRA-LIN CAL	TRAZO DE LINEAS DE JUEGO A BASE DE CAL EN 10 CM. DE ESPESOR	ML	635.2800		423.4203	211.8597	
BDET-15-45	GUARNICIÓN DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR Y 45 CM DE ALTO, INCL. EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA Y ACARREOS	ML	140.0000		93.3322	46.6678	
PINE-041	APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSIÓN, INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS.	ML	140.0000		93.3256	46.6744	

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
REJA ACERO 2.5X2.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ENREJADO A BASE DE REJA DE LÍNEA MARCA DEACERO, DE 2.00 M DE ALTO Y PANELES DE 2.50 M DE LARGO, INCLUYE: REJA, POSTES, ELEMENTOS DE ENSAMBLE (ABRAZADERA Y TORNILLOS), BASE/PLACA (BASE DE DESPLANTE), TORNILLOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA Y COMPLETA INSTALACIÓN, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	560.0000		373.3330	186.6670	
REJA ACERO PTA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE 2.00 X 2.00 M DE ALTURA A BASE DE REJA ACERODE 20X5 GALVANIZADO EN FRIO (METALIZADO) VARILLA DE 4.9 MM CAL. 6 CON POSTE DE 2 1/4" X 2 1/4" No. 16 ANCLADO EN TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000		1.3333	0.6667	

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
BANCA-E9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA PARA FUTBOL MARCA PARC MODELO E9-9301 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, MEDIDAS 4.74x1.46 m. A BASE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO COLOR GRIS Y LAMINA GALVANIZADA COLOR AZUL, PINTADOS ELECTROSTATICAMENTE.	PZA	2.0000		1.3333	0.6667	
EXC-035	CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 MTS. INCLUYE AFINE Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON RODILLO LISO AL 90 % PORTER, Y RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACIÓN DE LA BASE.	M3	921.2000		614.1249	307.0751	
CYA1ER	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	M3	921.2000		614.1303	307.0697	
CYA027	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	M3	2,734.9480		1,823.2677	911.6803	
AFINE-01A	BANQUETA DE CONCRETO AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO PARA COLADO DE BANQUETA	M2	1.0000 93.4900			33.9936 59.4964	

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa Veracruz, México

hoja 8 de 23

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
BAN-005	BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 Kg/CM2 HECHO EN OBRA DE 10 CM DE ESPESOR, VACIADA EN FORMA ALTERNADA A CADA 2.50 M, ACABADO ESCOBILLADO Y REMATE EN ARISTA CON VOLTEADOR. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRA Y REGLAS CON FRONTERAS, ELABORACIÓN Y VACIADO DEL CONCRETO.	M2	93.4900		33.9961	59.4939	
AFINE-01B	ANDADOR DE ADOQUIN		1.0000				
ADOQUIN-001	AFINE Y CONFORMACION DE TERRENO PARA ANDADOR DE ADOQUIN	M2	285.6000			285.6000	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN HEXAGONAL DE 8 CM. DE ESPESOR SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM.; INCLUYE: NIVELACIÓN, SUMINISTROS, ACARREOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRA Y REGLAS EN FRONTERAS.	M2	285.6000			285.6000	
BDET-15-45	GUARNICIÓN DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR Y 45 CM DE ALTO, INCL. EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA Y ACARREOS	ML	292.2000			292.2000	

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. I de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
PINE-041	APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSIÓN, INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS.	ML	292.2000			292.2000	
GINNASIO AL AIRE LIBRE							
EIER-BRAZO DOBLE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE CON EQUIPO DE LA LINEA D' URBAN, MOD. EGSD-32 EQUIPO EJERCITADOR BRAZO DOBLE, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EMPOTRADO EN BASES DE CONCRETO SIMPLE EN SECCION DE 30 X 30 X 40 CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	1.0000	0.1515	0.6970	0.1515	
EIER-PIERNA 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE CON EQUIPO DE LA LINEA D' URBAN, MOD. EGSD-25 O SIMILAR EQUIPO EJERCITADOR CRUNCH PARA PIERNA DOBLE, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EMPOTRADO EN BASES DE CONCRETO SIMPLE EN SECCION DE 30 X 30 X 40 CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	1.0000	0.1515	0.6970	0.1515	

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
EJER-CINTURA DOBLE 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE CON EQUIPO DE LA LINEA D'URBAN, MOD. EGSD-28 O SIMILAR EQUIPO EJERCITADOR DE CINTURA DOBLE , INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EMPOTRADO EN BASES DE CONCRETO SIMPLE EN SECCION DE 30 X 30 X 40 CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	1.0000	0.1515	0.6970	0.1515	
EJER-DUR-ABDOMI 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE CON EQUIPO DE LA LINEA D'URBAN, MOD. EGSD-012 EQUIPO EJERCITADOR PARA ABDOMINALES DOBLE, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EMPOTRADO EN BASES DE CONCRETO SIMPLE EN SECCION DE 30 X 30 X 40 CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	1.0000	0.1515	0.6970	0.1515	

ALFERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

hoja 11 de 23

11/23

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
EJER-DUR-PECHO 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE CON EQUIPO DE LA LINEA D'URBAN. MOD. EGSD-101 O SIMILAR EQUIPO EJERCITADOR PARA PECHO. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EMPOTRADO EN BASES DE CONCRETO SIMPLE EN SECCION DE 30 X 30 X 40 CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	1.0000	0.1515	0.6970	0.1515	
AFINE-01C	AFINE Y CONFORMACION DE TERRENO PARA COLOCACION DE CAMA DE TEZONTLE.	M2	49.8600	7.5519	34.7388	7.5693	
RELL-022C	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE TEZONTLE COLOR ROJO DE CAPA DE 5 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO EN FORMA MANUAL CON PISON DE MANO, INCLUYE: CARGA, ACARREOS Y ADQUISICION.	M2	49.8600	7.5536	34.7466	7.5598	
BDET-15-45	GUARNICION DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR Y 45 CM DE ALTO, INCL. EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA Y ACARREOS	ML	21.2500	3.2194	14.8093	3.2213	

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
PINE-041	APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSIÓN, INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS.	ML	21.2500	3.2189	14.8072	3.2239	
JUEGOS INFANTILES							
JUEGO-GSD-042	MODELO GSD-042 D'URBAN JUEGO PARA NIÑOS USO AL AIRE LIBRE, TUBOS DE ACERO CON PINTURA ELECTROSTATICA Y PLASTICOS ROTOMOLDEADOS, TEMATICO DE HIPOPOTAMO, INCLUYE TOBOGAN RECTO CERRADO, RESBALADILLA DOBLE RECTA, RESBALADILLA SENCILLA CURVA, ESCALERA DE ACERO, PLATAFORMA CON TECHO TEMATICO DE PLASTICO ROTOMOLDEADO. 480*400*420 CMS	PZA	1.0000				
			1.0000	0.6667			0.3333
TROTAPISTA							
EXC-001	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE CIMENTACION EN TERRENO TIPO " I " DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPA.	M3	1.0000				
			263.1400	119.6084			143.5316

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
CYA1ER	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	M3	263.1400			119.6091	143.5309
CYA027	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO KIÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	M3	789.4100			358.8226	430.5874
BDET-15-45	GUARNICION DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR Y 45 CM DE ALTO, INCL. EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA Y ACARREOS	ML	50.0000	22.7270			27.2730
PINE-041	APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSIÓN, INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS.	ML	880.0000	400.0000			480.0000
BASE 15 11/2" SHOPE	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL PETREO TRITURADO TMA 1 1/2" DE 15 CM DE ESPESOR, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA SHOPE, INCLUYE: SUMINISTRO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO, COMPACTADO AL 100% DE SU PVSIM DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA	M2	1,315.6800			598.0362	717.6438

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
RELL-022C	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE TEZONTLE COLOR ROJO DE CAPA DE 5 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO EN FORMA MANUAL CON PISON DE MANO, INCLUYE: CARGA, ACARREOS Y ADQUISICIÓN.	M2	1,315.6800			598.0338	717.6462
EXC-035	CANCHA DE USOS MULTIPLES CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 MTS. INCLUYE AFINE Y COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LISO AL 90 % PORTER, Y RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE.	M3	1.0000 91.2000			78.7592	12.4408
CYA1ER	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	M3	91.2000			78.7558	12.4442
CYA027	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	M3	273.6000			236.2742	37.3258

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	ago-2016	sep-2016	oct-2016
BASE 15 11/2" SHOPE	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL PETREO TRITURADO TMA 1 1/2" DE 15 CM DE ESPESOR, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA SHOPE, INCLUYE: SUMINISTRO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO, COMPACTADO AL 100% DE SU PVSIM DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA	M2	608.0000		525.0893	82.9107
PIS-002C-250	PISO DE CONCRETO ARMADO CON MALLA DE 10 CM DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS DE 4X4 M, F'C=250 KG/CM2, ACABADO PULIDO.	M2	608.0000		525.0809	82.9091
PINE-011.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESPECIAL EN CANCHAS DE BASQUET-BOL Y VOLLY-BOL EXCELLO SERWIN WILLIAMS ANTIDESLIZANTE Y CON BAJA REFLEXION DE LUZ, ALTA RESISTENCIA AL EXTERIOR SOBRE CANCHA DEPORTIVA, COLOR IDENTICO AL EXISTENTE EN EL SITIO DE LA OBRA, INCLUYE: TRAZO, RESPADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	608.0000		525.0800	82.9100

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

hoja 16 de 23

16/23

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
PINE-011A	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS DE 5 CMS DE ANCHO, EN CANCHAS DEPORTIVAS, INCLUYE: TRAZO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION.	ML	354.4000			306.0674	48.3326
TAB ARCB E	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE TABLERO DE ACRILICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA DE 3/8" DE ESPESOR, FIJADO CON PLACA Y TORNILLOS DE 2" X 1/4" CON TUERCA REFORZADA INOXIDABLE, INCLUYE :ARO A BASE DE REDONDO METALICO SEGUN ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES REGLAMENTARIAS, RED METALICA PARA ARO, SOLDADURA, PRIMARIO Y PINTURA EPOXICA, ANDAMIOS,HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	2.0000			1.7273	0.2727

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa. Veracruz, México

hoja 17 de 23

17/23

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
POSTE VOLI GALV	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE POSTE DE VOLLEY BALL GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE A BASE DE TUBERIA DE 2 1/2" DE DIAM., CED. 40 DE 3.25 MTS. DE LONGITUD CON CUATRO GANCHOS DE 1/4" DE DIAM. CON RONDANA Y TURCA HEXAGONAL, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE TUBO DE 3", POLIDUCTO PARA DREN, PINTURA DE TALLER Y ACABADO.	PZA	2.0000			1.7272	0.2728
RED-VOLIBOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE VOLLEY- BOL COLOR BLANCO, DE 10.00 X 1.00 M. REFORZADA.	PZA	1.0000			0.8636	0.1364
ELE-POLI 1 1/2"	ALUMBRADO SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO PVC FLEXIBLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE: EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO 1 SECCION: 30X40 CM	ML	1.0000 900.2000			409.1807	491.0193
REG-010B	REGISTRO PARA ALUMBRADO PREFABRICADO 40 X 40 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD DE 85 KG, INCLUYE: TAPA, EXCAVACION, NIVELACION Y RELLENO.	PZA	28.0000			12.7272	15.2728

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa. Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
ELE-POS 9.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO SECCION OCTAGONAL DE 9.00 M DE ALTURA, INCLUYE: MONTAJE POR MEDIOS MECANICOS.	PZA	16.0000			7.2727	8.7273
ELE-CRUCETA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA CREOSTADA TIPO C-4 O METALICA GALVANIZADA SEGÚN NORMA CFE	PZA	16.0000			7.2726	8.7274
POSTE4MTTU B4"	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 4" DE DIAMETRO, CED 40 Y 4 MTS DE ALTURA PARA LUMINARIA, INCLUYE PLACA BASE, CIMENTACION, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS Y UNA DE ANTICORROSIVO, ANCLAJE Y MANIOBRAS.	PZA	12.0000			5.4545	6.5455
ELE-CAB12E-R	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE THW 90 CAL. 12 AWG. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	208.0000			94.5422	113.4578
CAB-XLP CAL.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO XLP CAL. 6, INCLUYE: ADQUISICION, GUIA DE ALAMBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	708.2000			321.9056	386.2944

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa. Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
CAB-XLP-CAL.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO XLP CAL. 4, INCLUYE: ADQUISICION, GUIA DE ALAMBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	100.0000			45.4541	54.5459
REF-400W 220V	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR TIPO CAMPANA DE ADITIVOS METALICOS DE 400 W A 220 V MCA. HOLOPHANE O SIMILAR, INCLUYE: COLOCACION DE CINTURON DE MADERA, SUMINISTRO DE CABLE MCA. IUSA, DESDE EL REGISTRO HASTA SU UBICACION EN EL POSTE	PZA	32.0000			14.5455	17.4545
LU-HDA175AM 175W	LUMINARIA COLONIAL TIPO HACIENDA O SIMILAR DE 220V CON ADITIVOS METALICOS DE 175W	PZA	12.0000			5.4545	6.5455
MURETE DE MEDICION	CONSTRUCCION DE MURETE DE MEDICION DE CONCRETO PARA CONEXION AEREA SUBTERRANEA Y BASE SOQUET DE 5 TERMINALES PARA 100 A	PZA	1.0000			0.4544	0.5456
ELE-TIMER 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIMER ELECTROMECHANICO PARA INTENPERIE A 220 V CON UN RANGO DE 0 A 12 HRS, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.0000			1.8181	2.1819

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
ELE-Q06 C/61TM	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO Q06 CON 6 INTERRUPTORES DE UN POLO DE TIRO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.0000			0.4545	0.5455
RED-NYLON ALQ1.1	MACIA ATRAPABALONES SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED ALQUITRANADA DE NYLON ATRAPABALONES INCLUYE: POSTES DE ACERO DE 2 1/2" DE DIAMETRO CED. 40 A CADA 4.0M. DE 5.0 M DE ALTURA ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE BLANCO UNA MANO DE ANTICORROSIVO ALAMBRE PERIMETRAL DE UNION TORNILLERIA , BASES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 40X 40X60CMS. DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y REPOSICION, HERRAMIENTA EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	1.0000 200.0000				
	SISTEMA DE RIEGO		1.0000				

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa. Veracruz, México

hoja 21 de 23

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016	
SIST-RIEGO FUT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO PARA (CAMPO DE FÚTBOL) INCLUYE: 450 M DE ALAMBRE 18/1 BLANCO R-150 MTS, 1800 M DE ALAMBRE 18/1 ROJO R-150 MTS, 50 PZ DE CONECTOR P/ALAMBRE, 1 PZ BOMBA SUMERGIBLEALTAMIRA INOX. 4LPS CON MOTOR MONOFASICO 5 HP, 230 VOLTS CON CAJA DE CONCTROL, CABLE Y CAMISA DE ENFRIAMIENTO, 1 PZ DE GARZA DESCARGA 2", 1 PZ. CONTROLADOR MODULAR ESP-4ME EXTERIOR, 2 PZ. DE MODULO 6 EST, 15 PZ. ASPERSOR PRO SPORT HIGH SPEED 1", 15 PZ. DE BRAZO FLEXIBLE 1", 18 PZ. REGISTRO 6", 1 LOTE CONEXIONES PVC C-40, CODOS, COPLES, HEMBRAS, MACHOS, REDUCCIONES Y TEES, 1 LOTE CEMENTO REFORZADO Y LIMIADOR, 78 MTS DE TUBO HID 1 1/2 160 PSI. RD 26, 444 MTS DE TUBO HID 2 160 PSI. RD 26, 15 PZA. DE VALVULA SELENOIDE DE 1", 3 PZAS VALVULA DE ALIVIO DE AIRE 1" PLAST API, 1 LOTE INSTALACION, 444 MTS ZANJA Y 1 LOTE VIATICOS.	PZA	1.0000				0.0909	0.9091
CIST-10000LTS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNAS ROTOPLAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 10,000 LTS (CAMPO DE FÚTBOL)	PZA	3.0000				0.2727	2.7273

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa. Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL
VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (CANTIDADES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
CTO CARGA 230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CON 230 VOLTS TRIFASICA PARA EQUIPO DE BOMBEO. (CAMPO DE FÚTBOL)	PZA	1.0000			0.0909	0.9091

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
	OBRA 2015 30 193 5701		\$3,436,918.42				
	PRELIMINARES		\$386,886.59				
FS003A	DESPLAME DE TERRENO CON EQUIPO MECANICO HASTA 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INCL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	\$215,675.70	\$215,675.70			
TRA-003	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO TOPOGRAFICO.	M2	\$95,616.23				
DEM-CONC ARM	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO SIN RECUPERACIÓN DE ACERO. INCLUYE: ACOPIO DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	\$38,596.62				
DEM-POS	DEMOLICIÓN DE POSTES DE CONCRETO ARMADO SECCIÓN 40X40 CM CON LONGITUD DE 16.50 M.	PZA	\$339.18				
				\$339.18			

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

~~REPRESENTANTE LEGAL~~

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACIÓN No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
DES034 M	DESMONTAJE DE MALLA CICLÓNICA EXISTENTE EN MAL ESTADO DE 2.00 MTS. DE ALTURA, SUS ACCESORIOS Y HERRAJES INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M2		\$4,537.84		\$4,537.84	
DES-EST Y REHAB	RETIRO CON RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES PARA TABLEROS DE BASQUET BOL CON PORTERIAS, HECHOS DE TUBO DE FIERRO DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: DESMONTAJE DE TABLERO EXISTENTE, REUBICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS CON RETIRO DE PINTURA EN MALAS CONDICIONES 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE ESMALTE COLOR BLANCO, BASE PARA ANCLAJE DE CONCRETO SECCIÓN DE 40X40X60 CM.	PZA		\$4,076.48		\$4,076.48	
REU-POSTE	REUBICACIÓN DE POSTE DE CONCRETO EXISTENTE DE 30 CM DE DIÁMETRO 7 M DE ALTURA.	PZA		\$13,998.44		\$13,998.44	
RET-POST3"	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 3" DE DIÁMETRO 6 M DE ALTURA.	PZA		\$620.80		\$620.80	

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
RET-MALLA ATRAPB	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE MALLA ATRAPABALONES EN MALAS CONDICIONES.	M2		\$3,002.74			
DES-POR Y REHAB	RETIRO CON RECUPERACIÓN DE PORTERÍA EXISTENTE DE TUBO DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: REUBICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA MEDIANTE RETIRO DE PINTURA VIEJA, 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE ESMALTE COLOR BLANCO, BASES DE CONCRETO SECCIÓN DE 40X40X60 CM. DIMENSIÓN DE LA PORTERÍA 7.32X2.44 M.	PZA		\$4,076.48			
RET-LUM01	RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES CON RECUPERACIÓN PARA DAR MANTENIMIENTO.	PZA		\$2,095.47			
RET-REFLEC 01	RETIRO DE REFLECTORES EN MAL ESTADO INCLUYE MANIOBRAS HERRAMIENTA RETIRO DE CABLEADO CARGA MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		\$2,561.13			
RET-ARBOL	RETIRO RECUPERACIÓN Y REUBICACIÓN DE ARBOLES EXISTENTES DE HASTA 1.80 M DE ALTURA.	PZA		\$1,689.48			

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
AREAS VERDES							
JTER-001A	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: AFINE Y NIVELACION.	M2	\$278,737.00				
			\$143,299.52	\$110,731.37	\$32,568.15		
JPAS-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO FRENTE DE TORO, INCLUYE: PRIMER CORTE Y APLICACION DE ABONO A LOS 21 DIAS.	M2	\$131,473.16	\$101,592.85	\$29,880.31		
RET-ARBOL	RETIRO RECUPERACIÓN Y REUBICACIÓN DE ARBOLES EXISTENTES DE HASTA 1.80 M DE ALTURA.	PZA	\$1,689.48	\$1,305.43	\$384.05		
JAR-TRASP ARBOL	TRANSPLANTE DE ARBOLES RECUPERADOS DE HASTA 1.80 MTS DE ALTURA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.	PZA	\$2,274.84	\$1,757.80	\$517.04		
CANCHA DE TOCHITO 5							
JTER-001A	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: AFINE Y NIVELACION.	M2	\$341,189.86				
			\$150,261.44	\$22,766.85	\$104,727.51	\$22,767.08	

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
JPAS-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO FRENTE DE TORO, INCLUYE: PRIMER CORTE Y APLICACION DE ABONO A LOS 21 DIAS.	M2	\$137,860.52	\$20,887.95	\$96,084.57	\$20,888.00	
TRA-LIN CAL	TRAZO DE LINEAS DE JUEGO A BASE DE CAL EN 10 CM. DE ESPESOR	ML	\$987.14	\$149.55	\$687.93	\$149.66	
EXC-035	CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 MTS. INCLUYE AFINE Y COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LISO AL 90 % PORTER, Y RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE.	M3	\$17,528.08	\$2,655.75	\$12,276.45	\$2,655.88	
CYA1ER	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	M3	\$12,799.78	\$1,939.35	\$8,921.01	\$1,939.42	
CYA027	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	M3	\$13,488.72	\$2,043.70	\$9,401.02	\$2,044.00	

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	Jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
PORT-GOL DCAMPO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA PARA GOL DE CAMPO DE TUBO DE FIERRO DE Ø 4", INCLUYE BASE ANCLA, ZAPATA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSTIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE BLANCO MATE. EL DISEÑO LO CONFORMAS UN TUBO DE APOYO CURVO DE 4" A UNA ALTURA DE 3.04 M, TRABESAÑO DE 4" DE LONGITUD DE 5.64 M Y DOS POSTES LATERALES DE 4" CON 9.14 M DE ALTURA.	PZA	\$8,264.18	\$1,252.10	\$5,759.66	\$1,252.42	
JTER-001A	CANCHA DE FUTBOL 11 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: AFINE Y NIVELACION.	M2	\$876,218.55 \$190,872.64		\$127,248.22	\$63,624.42	
JPAS-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO FRENTE DE TORO, INCLUYE: PRIMER CORTE Y APLICACION DE ABONO A LOS 21 DIAS.	M2	\$175,120.12		\$116,746.74	\$58,373.38	
TRA-LIN CAL	TRAZO DE LINEAS DE JUEGO A BASE DE CAL EN 10 CM. DE ESPESOR	ML	\$1,315.03		\$876.48	\$438.55	

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissur C.P. 9102 Xalapa. Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
BDET-15-45	GUARNICION DE CONCRETO F _c =150 KG/CM ² , DE 15 CM DE ESPESOR Y 45 CM DE ALTO, INCL. EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA Y ACARREOS	ML	\$22,204.00		\$14,802.48	\$7,401.52	
PINE-041	APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSIÓN, INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS.	ML	\$3,753.40		\$2,502.06	\$1,251.34	
REJA ACERO 2.5X2.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ENREJADO A BASE DE REJA DE LÍNEA MARCA DEACERO, DE 2.00 M DE ALTO Y PANELES DE 2.50 M DE LARGO, INCLUYE: REJA, POSTES, ELEMENTOS DE ENSAMBLE (ABRAZADERA Y TORNILLOS), BASE/PLACA (BASE DE DESPLANTE), TORNILLOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA Y COMPLETA INSTALACIÓN, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	\$319,911.20		\$213,273.94	\$106,637.26	

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. I de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
REJA ACERO PTA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE 2.00 X 2.00 M DE ALTURA A BASE DE REJA ACERODE 20X5 GALVANIZADO EN FRIO (METALIZADO) VARILLA DE 4.9 MM CAL. 6 CON POSTE DE 2 1/4" X 2 1/4" No. 16 ANCLADO EN TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	\$10,911.32		\$7,274.08	\$3,637.24	
BANCA-E9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA PARA FUTBOL MARCA PARC MODELO E9-9301 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, MEDIDAS 4.74x1.46 m. A BASE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO COLOR GRIS Y LAMINA GALVANIZADA COLOR AZUL, PINTADOS ELECTROSTATICAMENTE.	PZA	\$96,649.58		\$64,432.94	\$32,216.64	
EXC-035	CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 MTS. INCLUYE AFINE Y COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LISO AL 90 % PORTER, Y RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE.	M3	\$22,265.40		\$14,843.40	\$7,422.00	

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
CYA1ER	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	M3	\$16,259.18		\$10,839.40	\$5,419.78	
CYA027	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3	\$16,956.68		\$11,304.26	\$5,652.42	
AFINE-01A	BANQUETA DE CONCRETO AFINE Y CONFORMACION DE TERRENO PARA COLADO DE BANQUETA	M2	\$22,580.63 \$1,170.49		\$425.60	\$744.89	
BAN-005	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 Kg/CM2 HECHO EN OBRA DE 10 CM DE ESPESOR, VACIADA EN FORMA ALTERNADA A CADA 2.50 M, ACABADO ESCOBILLADO Y REMATE EN ARISTA CON VOLTEADOR. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRA Y REGLAS CON FRONTERAS, ELABORACIÓN Y VACIADO DEL CONCRETO.	M2	\$21,410.14		\$7,785.44	\$13,624.70	
	ANDADOR DE ADOQUIN		\$131,006.05				

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
AFINE-01B	AFINE Y CONFORMACION DE TERRENO PARA ANDADOR DE ADOQUIN	M2	\$3,575.71			\$3,575.71	
ADOQUIN-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN HEXAGONAL DE 8 CM. DE ESPESOR SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM.; INCLUYE: NIVELACIÓN, SUMINISTROS, ACARREOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRA Y REGLAS EN FRONTERAS.	M2	\$73,253.54			\$73,253.54	
BDET-15-45	GUARNICION DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR Y 45 CM DE ALTO, INCL. EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA Y ACARREOS	ML	\$46,342.92			\$46,342.92	
PINE-041	APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSIÓN, INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS.	ML	\$7,833.88			\$7,833.88	
GINNASIO AL AIRE LIBRE			\$89,470.52				

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
EJER-BRAZO DOBLE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE CON EQUIPO DE LA LINEA D'URBAN, MOD. EGSD-32 EQUIPO EJERCITADOR BRAZO DOBLE, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EMPOTRADO EN BASES DE CONCRETO SIMPLE EN SECCION DE 30 X 30 X 40 CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	\$15,765.62	\$2,388.70	\$10,988.02	\$2,388.90	
EJER-PIERNA 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE CON EQUIPO DE LA LINEA D'URBAN, MOD. EGSD-25 O SIMILAR EQUIPO EJERCITADOR CRUNCH PARA PIERNA DOBLE, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EMPOTRADO EN BASES DE CONCRETO SIMPLE EN SECCION DE 30 X 30 X 40 CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	\$17,415.68	\$2,638.70	\$12,138.02	\$2,638.96	

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
EJER-CINTURA DOBLE 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE CON EQUIPO DE LA LINEA D'URBAN, MOD. EGSD-28 O SIMILAR EQUIPO EJERCITADOR DE CINTURA DOBLE, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EMPOTRADO EN BASES DE CONCRETO SIMPLE EN SECCION DE 30 X 30 X 40 CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	\$15,825.68	\$2,397.80	\$11,029.88	\$2,398.00	
EJER-DUR-ABDOMI 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE CON EQUIPO DE LA LINEA D'URBAN, MOD. , EGSD-012 EQUIPO EJERCITADOR PARA ABDOMINALES DOBLE, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EMPOTRADO EN BASES DE CONCRETO SIMPLE EN SECCION DE 30 X 30 X 40 CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	\$16,832.79	\$2,550.40	\$11,731.84	\$2,550.55	

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
EJER-DJR-PECHO 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE CON EQUIPO DE LA LINEA D'URBAN, MOD. , EGSD-101 O SIMILAR EQUIPO EJERCITADOR PARA PECHO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EMPOTRADO EN BASES DE CONCRETO SIMPLE EN SECCION DE 30 X 30 X 40 CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	\$17,415.68	\$2,638.70	\$12,138.02	\$2,638.96	
AFINE-01C	AFINE Y CONFORMACION DE TERRENO PARA COLOCACION DE CAMA DE TEZONTLE.	M2	\$624.25	\$94.55	\$434.93	\$94.77	
RELL-022C	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE TEZONTLE COLOR ROJO DE CAPA DE 5 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO EN FORMA MANUAL CON PISON DE MANO, INCLUYE: CARGA, ACARREOS Y ADQUISICION .	M2	\$1,650.86	\$250.10	\$1,150.46	\$250.30	
BDET-15-45	GUARNICION DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR Y 45 CM DE ALTO, INCL. EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA Y ACARREOS	ML	\$3,370.25	\$510.80	\$2,348.76	\$510.89	

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
PINE-041	APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSIÓN, INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS.	ML	\$569.71	\$86.30	\$396.98	\$86.43	
JUEGOS INFANTILES			\$112,778.66				
JUEGO-GSD-042	MODELO GSD-042 D'URBAN JUEGO PARA NIÑOS USO AL AIRE LIBRE, TUBOS DE ACERO CON PINTURA ELECTROSTATICA Y PLASTICOS ROTOMOLDEADOS, TEMATICO DE HIPOPOTAMO, INCLUYE TOBOGAN RECTO CERRADO, RESBALADILLA DOBLE RECTA, RESBALADILLA SENCILLA CURVA, ESCALERA DE ACERO, PLATAFORMA CON TECHO TEMATICO DE PLASTICO ROTOMOLDEADO. 480*400*420 CMS	PZA	\$112,778.66			\$75,185.70	\$37,592.96
TROTAPISTA			\$189,528.45				
EXC-001	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE CIMENTACION EN TERRENO TIPO "I" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPA.	M3	\$19,753.92			\$8,979.00	\$10,774.92

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. I de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa. Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
CYA1ER	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	M3	\$4,644.42			\$2,111.10	\$2,533.32
CYA027	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	M3	\$4,894.34			\$2,224.70	\$2,669.64
BDET-15-45	GUARNICION DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR Y 45 CM DE ALTO, INCL. EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA Y ACARREOS	ML	\$7,930.00			\$3,604.50	\$4,325.50
PINE-041	APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSIÓN, INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS.	ML	\$23,592.80			\$10,724.00	\$12,868.80

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
BASE 15 11/2" SHOPE	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL PETREO TRITURADO TMA 1 1/2" DE 15 CM DE ESPESOR, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA SHOPE, INCLUYE: SUMINISTRO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO, COMPACTADO AL 100% DE SU PVSIM DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA	M2	\$85,150.81			\$38,704.90	\$46,445.91
RELL-022C	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE TEZONTLE COLOR ROJO DE CAPA DE 5 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO EN FORMA MANUAL CON PISON DE MANO, INCLUYE: CARGA, ACARREOS Y ADQUISICION .	M2	\$43,562.16			\$19,800.90	\$23,761.26
EXC-035	CANCHA DE USOS MULTIPLES CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 MTS. INCLUYE AFINE Y COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LISO AL 90 % PORTER, Y RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE.	M3	\$307,149.73 \$2,204.30			\$1,903.61	\$300.69

ALIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
CYA1ER	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	M3	\$1,609.68			\$1,390.04	\$219.64
CYA027	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	M3	\$1,696.32			\$1,464.90	\$231.42
BASE 15 11/2" SHOPE	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL PETREO TRITURADO TMA 1 1/2" DE 15 CM DE ESPESOR, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA SHOPE, INCLUYE: SUMINISTRO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO, COMPACTADO AL 100% DE SU PVSIM DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA	M2	\$39,349.76			\$33,983.78	\$5,365.98
PIS-002C-250	PISO DE CONCRETO ARMADO CON MALLA DE 10 CM DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS DE 4X4 M, FC=250 KG/CM2, ACABADO PULIDO.	M2	\$184,521.92			\$159,359.84	\$25,162.08

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. I de Mayo exterior no 15 Col Fovissiste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
PINE-011.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESPECIAL EN CANCHAS DE BASQUET-BOL Y VOLY-BOL EXCELLO SERWIN WILLIAMS ANTIDESLIZANTE Y CON BAJA REFLEXION DE LUZ, ALTA RESISTENCIA AL EXTERIOR SOBRE CANCHA DEPORTIVA, COLOR IDENTICO AL EXISTENTEEN EL SITIO DE LA OBRA, INCLUYE: TRAZO, RESPADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$54,951.04			\$47,457.63	\$7,493.41
PINE-011A	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS DE 5 CMS DE ANCHO, EN CANCHAS DEPORTIVAS, INCLUYE: TRAZO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION.	ML	\$5,992.90			\$5,175.60	\$817.30

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissiste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	ago-2016	sep-2016	oct-2016
TAB ARCB E	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE TABLERO DE ACRILICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA DE 3/8" DE ESPESOR, FIJADO CON PLACA Y TORNILLOS DE 2" X 1/4" CON TUERCA REFORZADA INOXIDABLE. INCLUYE ARO A BASE DE REDONDO METALICO SEGUN ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES REGLAMENTARIAS, RED METALICA PARA ARO, SOLDADURA, PRIMARIO Y PINTURA EPOXICA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	\$12,068.56		\$10,422.83	\$1,645.73



ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
POSTE VOLI GALV	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE POSTE DE VOLLEY BALL GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE A BASE DE TUBERIA DE 2 1/2" DE DIAM., CED. 40 DE 3.25 MTS. DE LONGITUD CON CUATRO GANCHOS DE 1/4" DE DIAM. CON RONDANA Y TURCA HEXAGONAL, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE TUBO DE 3", POLIDUCTO PARA DREN, PINTURA DE TALLER Y ACABADO.	PZA	\$3,493.54			\$3,017.01	\$476.53
RED-VOLIBOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE VOLLEY- BOL COLOR BLANCO, DE 10.00 X 1.00 M. REFORZADA.	PZA	\$1,261.71			\$1,089.65	\$172.06
ELE-POLI 1 1/2"	ALUMBRADO SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO PVC FLEXIBLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE: EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO 1 SECCION: 30X40 CM	ML	\$275,350.42 \$25,052.57			\$11,387.50	\$13,665.07

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

~~REPRESENTANTE LEGAL~~

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa. Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
REG-010B	REGISTRO PARA ALUMBRADO PREFABRICADO 40 X 40 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD DE 85 KG, INCLUYE: TAPA, EXCAVACION, NIVELACION Y RELLENO.	PZA	\$24,718.96			\$11,235.80	\$13,483.16
ELE-POS 9.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO SECCION OCTAGONAL DE 9.00 M DE ALTURA, INCLUYE: MONTAJE POR MEDIOS MECANICOS.	PZA	\$59,904.64			\$27,229.30	\$32,675.34
ELE-CRUCETA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA CREOSTADA TIPO C-4 O METALICA GALVANIZADA SEGÚN NORMA CFE	PZA	\$14,599.36			\$6,696.00	\$7,903.36
POSTE4MTTUB4	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 4" DE DIAMETRO, CED 40 Y 4 MTS DE ALTURA PARA LUMINARIA, INCLUYE PLACA BASE, CIMENTACION, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS Y UNA DE ANTICORROSIVO, ANCLAJE Y MANIOBRAS.	PZA	\$30,842.76			\$14,019.40	\$16,823.36
ELE-CAB12E-R	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE THW 90 CAL. 12 AWG. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	\$2,884.96			\$1,311.30	\$1,573.66

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissis C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
CAB-XLP CAL.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO XLP CAL. 6, INCLUYE: ADQUISICION, GUIA DE ALAMBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	\$15,906.17			\$7,230.00	\$8,676.17
CAB-XLP- CAL.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO XLP CAL. 4, INCLUYE: ADQUISICION, GUIA DE ALAMBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	\$2,246.00			\$1,020.90	\$1,225.10
REF-400W 220V	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR TIPO CAMPANA DE ADITIVOS METALICOS DE 400 W A 220 V MCA. HOLOPHANE O SIMILAR, INCLUYE: COLOCACION DE CINTURON DE MADERA, SUMINISTRO DE CABLE MCA. IUSA, DESDE EL REGISTRO HASTA SU UBICACION EN EL POSTE	PZA	\$66,805.44			\$30,366.10	\$36,439.34
LU-HDA175AM	LUMINARIA COLONIAL TIPO HACIENDA O SIMILAR DE 220V CON ADITIVOS METALICOS DE 175W	PZA	\$26,340.00			\$11,872.70	\$14,367.30

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissite C.P. 9102 Xalapa. Veracruz, México

INICIA: 01 DE JULIO 2016
TERMINA: 28 DE OCTUBRE 2016

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
MURETE DE MEDICION	CONSTRUCCION DE MURETE DE MEDICIÓN DE CONCRETO PARA CONEXIÓN AÉREA SUBTERRÁNEA Y BASE SOQUET DE 5 TERMINALES PARA 100 A	PZA	\$943.12			\$428.60	\$514.52
ELE-TIMER 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIMER ELECTROMECHANICO PARA INTERPERIE A 220 V CON UN RANGO DE 0 A 12 HRS, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	\$3,031.96			\$1,378.10	\$1,653.86
ELE-Q06 C/6ITM	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO Q06 CON 6 INTERRUPTORES DE UN POLO DE TIRO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	\$2,074.48			\$942.90	\$1,131.58
	MALLA ATRAPABALONES		\$145,958.00				

ALFIERI GOMEZ LOPEZ.

~~REPRESENTANTE LEGAL~~

Av. I de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa. Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
RED-NYLON ALQ1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE NYLON ATRAPABALONES INCLUYE: POSTES DE ACERO DE 2 1/2" DE DIAMETRO CED. 40 A CADA 4.0M. DE 5.0 M DE ALTURA ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE BLANCO UNA MANO DE ANTICORROSIVO ALAMBRE PERIMETRAL DE UNION TORNILLERIA BASES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 40X 40X60CMS. DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y REPOSICION, HERRAMIENTA EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	\$145,958.00				\$145,958.00

SISTEMA DE RIEGO

\$280,063.96

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
	SIST-RIEGO FUT SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO PARA (CAMPO DE FUTBOL) INCLUYE: 450 M DE ALAMBRE 18/1 BLANCO R-150 MTS, 1800 M DE ALAMBRE 18/1 ROJO R-150 MTS, 50 PZ DE CONECTOR P/ALAMBRE, 1 PZ BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA INOX. 4LPS CON MOTOR MONOFASICO 5 HP, 230 VOLTS CON CAJA DE CONTROL, CABLE Y CAMISA DE ENFRIAMIENTO, 1 PZ DE GARZA DESCARGA 2", 1 PZ. CONTROLADOR MODULAR ESP-4ME EXTERIOR, 2 PZ. DE MODULO 6 EST, 15 PZ. ASPERSOR PRO SPORT HIGH SPEED 1", 15 PZ. DE BRAZO FLEXIBLE 1", 18 PZ. REGISTRO 6", 1 LOTE CONEXIONES PVC C-40, CODOS, COPLES, HEMBRAS, MACHOS, REDUCCIONES Y TEES, 1 LOTE CEMENTO REFORZADO Y LIMITADOR, 78 MTS DE TUBO HID 1 1/2 160 PSI. RD 26, 444 MTS DE TUBO HID 2 160 PSI. RD 26, 15 PZA. DE VALVULA SELENOIDE DE 1", 3 PZAS VALVULA DE ALIVIO DE AIRE 1" PLAST.API, 1 LOTE INSTALACION, 444 MTS ZANJA Y 1 LOTE VIATICOS.	PZA	\$190,000.00			\$17,272.72	\$172,727.28

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa, Veracruz, México

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE

LICITACION No. DOP-CONTINVER 4-071/15

REPROGRAMACIÓN DE OBRA (MONTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Total:	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
CIST-10000LT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA DE CISTERNAS ROTOPLAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 10,000 LTS (CAMPO DE FÚTBOL)	PZA	\$88,078.86			\$8,007.16	\$80,071.70
CTO CARGA 230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CON 230 VOLTS TRIFASICA PARA EQUIPO DE BOMBEO. (CAMPO DE FÚTBOL)	PZA	\$1,985.10			\$180.46	\$1,804.64

ALFIERI GOMEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. 1 de Mayo exterior no 15 Col Fovissste C.P. 9102 Xalapa. Veracruz, México



DICTAMEN DE MODIFICACIÓN POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 5701

Dictamen técnico para justificar la entrega de anticipo del contrato **DOP-CONTINVER-4-131/15** de la obra: **REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE**, ubicado en **FRACCIONAMIENTO FLORES DEL VALLE**, realizada mediante la modalidad de licitación por invitación cuando menos a tres personas con recursos del **"FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA INVERSIÓN 2015 (4) DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ"**, en lo sucesivo **CONTINVER 4**.

Siendo las **doce horas** del día **uno de julio de dos mil dieciséis**, reunidos en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, del H. Ayuntamiento de Veracruz, Ver., en lo sucesivo **DOP**, cita en J. de Grijalva No. 34, esquina Rafael Freyre, Fraccionamiento Reforma, de esta ciudad y puerto de Veracruz, los C.C. **ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO** e **ING. JORGE TEPEPA GONZÁLEZ**, Director General y Subdirector de la **DOP**, respectivamente, con el objeto de elaborar el Dictamen Técnico que justifica y motiva la reprogramación por entrega de anticipo al contrato antes mencionado.

ANTECEDENTES

A.- En el marco legal del **CONTINVER 4**, por tratarse de subsidios de carácter federal, el municipio se compromete a ejecutar los proyectos de inversión bajo la normatividad federal aplicable, así como también deberá otorgar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como a las instancias de control y fiscalización competentes del ejecutivo y legislativo federal y estatal, las facilidades necesarias para conocer y revisar toda la información relativa a la aplicación de los recursos aportados, por lo que se deberá asegurar libre acceso de dichas instancias a la información documental, contable y de cualquier otra índole, relacionada con los recursos entregados a través del fondo como lo establece el convenio de coordinación para la transferencia, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y transferencia en el ejercicio de las obras del fondo de contingencias económicas 2015 en la cláusula decima novena.

B.- Con fecha 3 de diciembre de 2014, se publicó en el DOF, el decreto del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015, que en su anexo 20 correspondiente a **"Programas del ramo 23 provisiones salariales y económicas"** fueron autorizados los recursos en las asignaciones previstas en **"Contingencias Económicas"**.

C.- Con fecha 9 de septiembre de 2015, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmaron un convenio para el otorgamiento de subsidios del fondo de **"Contingencias económicas para inversión 2-2015"**.

D.- Sin perder su carácter federal, los recursos del **"fondo"** que el **"estado"** transfiere al **"municipio"**, asciende a la cantidad de **\$60'000,000.00 (Sesenta millones de pesos, 00/100 M. N.)**, de conformidad al cumplimiento de los requisitos solicitados por el **"estado"** para la transferencia de los montos y proyectos



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Trabajamos
Juntos

DICTAMEN DE MODIFICACIÓN POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 5701

autorizados por la **SCHP** en el anexo denominado "**cartera de proyectos**" del convenio para el otorgamiento de subsidios.

E.- Para los efectos de este dictamen se debe tomar en cuenta lo asentado en el documento de obra denominado **BITÁCORA**, definido en la ley de Obras Públicas como: "*El instrumento técnico que constituye el medio de comunicación que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones los que se formalizan en los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el cual se denominará Bitácora Electrónica, u otros medios autorizados en los términos del Reglamento, en cuyo caso se denominará Bitácora Convencional*".

F.- El artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en sus párrafos primero, segundo, tercero y quinto; al igual que los artículos 99 y 100 del Reglamento de la citada ley, específicamente aplicable al dictamen en comento, establecen:

Artículo 59. Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.

Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser autorizados por el servidor público que se determine en las políticas, bases y lineamientos de la dependencia o entidad de que se trate.

Cuando...



DICTAMEN DE MODIFICACIÓN POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 5701

En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del contrato, que no representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual, las partes deberán celebrar los convenios respectivos.

Artículo 99.- Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos, la dependencia o entidad procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan.

En cualquier momento se podrán modificar las especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnológico, de ingeniería, científico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variación de dichas especificaciones representen la obtención de mejores condiciones para el Estado.

Para los efectos del artículo 59 de la Ley, las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los suscriban.

El conjunto de los programas de ejecución que se deriven de las modificaciones a los contratos, integrará el programa de ejecución convenido en el contrato, con el cual se medirá el avance físico de los trabajos.

Los convenios modificatorios a los contratos deberán formalizarse por escrito por parte de las dependencias y entidades, los cuales deberán ser suscritos por el servidor público que haya firmado el contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 98 del presente Reglamento.

Artículo 100.- Las modificaciones a los contratos podrán realizarse por igual en aumento que en reducción. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que si es al monto, la comparación será con base en el monto original del contrato.

Las modificaciones al plazo serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento.

DICTAMEN DE MODIFICACIÓN POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 5701

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Derivado del proceso de licitación en la modalidad de licitación por invitación cuando menos tres personas, con fecha **VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE**, el H. Ayuntamiento de Veracruz, Ver., firmó el Contrato de Obra Pública **DOP-CONTINVER-4-131/15, No. DE OBRA: 2015 30193 5701**, de la obra: **REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE**, ubicado en **FRACCIONAMIENTO FLORES DEL VALLE**, con recursos del **CONTINVER 4**, con la empresa **GRUPO CONSTRUCTOR ROUSSELL, S. A. DE C. V.**, en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, representada por **ALFIERI GÓMEZ LÓPEZ**.

SEGUNDO.- En el contrato de pactó un importe de **\$5'000,000.00 (Cinco Millones de pesos 00/100 M. N.)**, con IVA incluido, para ejecutarse con un plazo de ejecución de **ciento veinte días** en un tiempo que comprende del **DOS DE ENERO AL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS**.

TERCERO.- Por escrito de fecha **dos de agosto de dos mil dieciséis**, el contratista hizo saber a la **DOP** por conducto del Ing. Lorenzo Bautista Ponce, Coordinador de de Licitaciones y Contratos, que el depósito del anticipo por un monto de **\$2'000,000.00** con IVA incluido, le fue hecho en su cuenta de Banorte, S. A., hasta el día **uno de julio de dos mil dieciséis**, exhibiendo para tal aviso electrónico. Atendiendo el plazo de ejecución del contrato de **ciento veinte días**, solicita el contratista que el corrimiento del plazo de inicio sea del día **UNO DE JULIO CON FECHA DE TERMINACIÓN EL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS**.

CUARTO.- Que la reprogramación del tiempo por el retraso de la entrega de anticipo de la obra en mención, dará constancia que el diferimiento se está cumpliendo de acuerdo a lo que establece el 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en sus párrafos primero, segundo, tercero y quinto; al igual que los artículos 99 y 100 del Reglamento de la citada ley, específicamente aplicable al dictamen en comento, establecen:

Artículo 59. Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.



DICTAMEN DE MODIFICACIÓN POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 5701

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.

Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser autorizados por el servidor público que se determine en las políticas, bases y lineamientos de la dependencia o entidad de que se trate.

Cuando...

En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del contrato, que no representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual, las partes deberán celebrar los convenios respectivos.

Artículo 99.- Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos, la dependencia o entidad procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan.

En cualquier momento se podrán modificar las especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnológico, de ingeniería, científico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variación de dichas especificaciones representen la obtención de mejores condiciones para el Estado.

Para los efectos del artículo 59 de la Ley, las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los suscriban.

El conjunto de los programas de ejecución que se deriven de las modificaciones a los contratos, integrará el programa de ejecución convenido en el contrato, con el cual se medirá el avance físico de los trabajos.

Los convenios modificatorios a los contratos deberán formalizarse por escrito por parte de las dependencias y entidades, los cuales deberán ser suscritos por el servidor público que haya firmado el contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello. Tratándose de fianza, el ajuste

DICTAMEN DE MODIFICACIÓN POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 5701

correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 98 del presente Reglamento.

Artículo 100.- Las modificaciones a los contratos podrán realizarse por igual en aumento que en reducción. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que si es al monto, la comparación será con base en el monto original del contrato.

Las modificaciones al plazo serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento.

SEXTO.- Así las cosas, conforme a las constancias exhibidas por el contratista mencionadas en el considerando tercero de este capítulo, resulta evidente que, sin responsabilidad para las partes, la obra tiene que ser reprogramada y por tanto, alterado sólo el tiempo inicial y conclusión comprendido del **DOS DE ENERO AL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS**, por lo que, las partes deberán celebrar el convenio respectivo en el que se re programe los **ciento veinte días**, solicita el contratista que el corrimiento del plazo de inicio sea del día **UNO DE JULIO CON FECHA DE TERMINACIÓN EL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS**.

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Vista la documental y valorados los aspectos legales y técnicos con el fin de asegurar las mejores condiciones disponibles para H. Ayuntamiento, en tiempo y demás circunstancias pertinentes, resulta conveniente realizar la reprogramación del tiempo al contrato de la obra: **DOP-CONTINVER-4-131/15, REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE**, ubicado en **FRACCIONAMIENTO FLORES DEL VALLE**, realizada mediante la modalidad de licitación por invitación cuando menos a tres personas con recursos de **CONTINVER 4**.

SEGUNDO.- Que se emite el presente dictamen de debidamente motivado y fundado de conformidad con la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y con los lineamientos de la ley de Coordinación, resolviéndose proceder a realizar la reprogramación de ejecución del contrato de los **ciento veinte días**, teniendo el corrimiento del plazo de inicio sea del día **UNO DE JULIO, CON FECHA DE TERMINACIÓN EL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS**, sin responsabilidad para las partes, y sin que impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, eludan cualquier forma el cumplimiento de la Ley o reglamentación.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DICTAMEN DE MODIFICACIÓN POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 5701

Sin haber otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las **trece horas del día uno de julio de dos mil dieciséis**, firmando al calce y margen los que en ella intervinieron.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER.

ARQ. OSCAR SALVADOR
BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE TEPEPA GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS