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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

CIERRE DE EJERCICIO 2015

Clave y Nombre de la Entidad:                                            30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:                                             193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento:                                                    FISMDF Hoja: # de  #                                                     
Presupuesto Autorizado:                                                       104,687,344.00 Fecha de Aprobación:                                    21/01/2016

Programa Avances Físico-Financieros

Estructura Financiera (Inversión Aprobada) Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada) Estructura Financiera (Saldo) Metas

Observaciones

Subprograma
Físico Financiero

Tipo 

No. Obra Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra Clave de
Localidad Localidad %

Fechas reales
%

Fechas reales
Situación de

la Obra
Modalidad

de Ejecución Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Produc- 
tos Finan- 

cieros

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Produc- 
tos Finan- 

cieros

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Produc- 
tos Finan- 

cieros

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Unidad de
Medida Aprobadas Alcanzadas

Inicio Término Inicio Término

SD

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO
CALLES VARIAS EN LA COLONIA LOS SAUCES. 

30193000
1 VERACRUZ 100.00

27/08/
2015

08/12/
2015 100.00

10/09/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 6,148,386.40 3,074,193.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,074,193.
20 6,148,386.40 3,074,193.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,074,193.
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 2,037.00 2,037.0003

b

PERSONA 4,500.002015 30 193 0004

SD

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PARA DRENAJE
SANITARIO EN LAS COLONIAS  LOS PREDIOS   

30193000
1 VERACRUZ 100.00

07/08/
2015

31/12/
2015 100.00

04/08/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO

24,697,723.9
6

12,348,861.9
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,348,861
.98

24,697,723.9
6

12,348,861.9
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,348,861
.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TANQUE 1.00 1.0003

h

PERSONA 12,000.002015 30 193 0007

SD

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A
PRESIÓN) DEL CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS"A

LA AMPLIACIÓN DE LA ( PTAR ) DE LOMAS DEL
COYOL-PALMAS.

30193000
1 VERACRUZ 100.00

08/10/
2015

30/12/
2015 100.00

08/10/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 6,267,739.65 3,133,869.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,133,869.
82 6,267,739.65 3,133,869.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,133,869.
82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 2,614.00 2,614.0003

b

PERSONA 12,000.002015 30 193 0008

SD

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN
CALLES VARIAS DE LA COLONIA SAN FRANCISCO

30193000
1 VERACRUZ 100.00

21/09/
2015

15/12/
2015 100.00

17/09/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 4,255,153.39 1,702,061.36 0.00 0.00 0.00 2,553,092.03 0.00 0.00 4,255,153.39 1,702,061.36 0.00 0.00 0.00 2,553,092.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 1,592.00 1,592.2003

b

PERSONA 4,500.002015 30 193 0009

SD

INTRODUCCIÒN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN
CALLES VARIAS DE LA COLONIA CABALLERIZAS (

SECTOR NORTE ) , SUBSERCTOR " A "
30193000

1 VERACRUZ 100.00
13/07/
2015

21/09/
2015 100.00

24/07/
2015

24/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 2,508,715.18 1,254,357.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,254,357.
59 2,508,715.18 1,254,357.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,254,357.
59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 1,144.80 1,144.8003

b

PERSONA 2,289.002015 30 193 0013

SD

INTRODUCCIÒN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN
CALLES VARIAS DE LA COLONIA CABALLERIZAS (

SECTOR NORTE ) , SUBSERCTOR " B "
30193000

1 VERACRUZ 100.00
24/07/
2015

01/10/
2015 100.00

24/07/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 3,461,660.38 1,730,830.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,730,830.
19 3,461,660.38 1,730,830.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,730,830.
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 1,179.20 1,179.2003

b

PERSONA 2,358.002015 30 193 0014

SD

INTRODUCCIÒN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN
CALLES VARIAS DE LA COLONIA LAS CABALLERIZAS (

SECTOR SUR ), SUBSECTOR " A " 
30193000

1 VERACRUZ 100.00
15/07/
2015

12/10/
2015 100.00

28/07/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 6,055,239.96 3,027,619.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,027,619.
98 6,055,239.96 3,027,619.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,027,619.
98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 1,861.04 1,861.0403

b

PERSONA 3,722.002015 30 193 0015

SD

INTRODUCCIÒN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN
CALLES VARIAS DE LA COLONIA LAS CABALLERIZAS (

SECTOR SUR ), SUBSECTOR " B " 
30193000

1 VERACRUZ 100.00
31/08/
2015

01/11/
2015 100.00

26/08/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 5,480,442.45 2,740,221.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,740,221.
22 5,480,442.45 2,740,221.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,740,221.
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 1,916.96 1,916.9603

b

PERSONA 3,833.002015 30 193 0016

SD

INTRODUCCIÒN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN
CALLES VARIAS DE LA COLONIA LA LOMA , SECTOR 1.

30193000
1 VERACRUZ 100.00

12/08/
2015

10/10/
2015 100.00

12/08/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 4,667,199.91 2,333,599.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,333,599.
95 4,667,199.91 2,333,599.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,333,599.
95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 1,442.18 1,442.1803

b

PERSONA 2,884.002015 30 193 0017

SD

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO
CALLES VARIAS EN LA COLONIA LA LOMA. SECTOR 2

30193000
1 VERACRUZ 100.00

12/08/
2015

09/11/
2015 100.00

12/08/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 5,746,800.18 2,873,400.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,873,400.
09 5,746,800.18 2,873,400.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,873,400.
09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 1,761.29 1,761.2903

b

PERSONA 3,522.002015 30 193 0018

SD

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO
CALLES VARIAS EN LA COLONIA LA LOMA. SECTOR 3

30193000
1 VERACRUZ 100.00

10/08/
2015

02/10/
2015 100.00

29/07/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 4,407,467.86 2,203,733.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,203,733.
93 4,407,467.86 2,203,733.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,203,733.
93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 1,419.53 1,419.5303

b

PERSONA 2,839.002015 30 193 0019

SD

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO
CALLES VARIAS EN LA COLONIA DORA MARÍA

TREVIÑO Y DE LA COLONIA LA LAGUNA. SECTOR 1
30193000

1 VERACRUZ 100.00
21/09/
2015

22/12/
2015 100.00

21/09/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 5,152,504.94 2,576,252.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,576,252.
47 5,152,504.94 2,576,252.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,576,252.
47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 1,434.45 1,434.4503

b

PERSONA 2,868.002015 30 193 0020

SD

NTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO
CALLES VARIAS EN LA COLONIA DORA MARÍA

TREVIÑO Y DE LA COLONIA LA LAGUNA. SECTOR 2
30193000

1 VERACRUZ 100.00
12/08/
2015

10/10/
2015 100.00

12/08/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 6,423,539.96 3,211,769.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,211,769.
98 6,423,539.96 3,211,769.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,211,769.
98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 1,477.55 1,477.5503

b

PERSONA 2,955.002015 30 193 0021

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello Nombre y firma Nombre, firma y sello Nombre, firma y sello
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

CIERRE DE EJERCICIO 2015

Clave y Nombre de la Entidad:                                            30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:                                             193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento:                                                    FISMDF Hoja: # de  #                                                     
Presupuesto Autorizado:                                                       104,687,344.00 Fecha de Aprobación:                                    21/01/2016

Programa Avances Físico-Financieros

Estructura Financiera (Inversión Aprobada) Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada) Estructura Financiera (Saldo) Metas

Observaciones

Subprograma
Físico Financiero

Tipo 

No. Obra Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra Clave de
Localidad Localidad %

Fechas reales
%

Fechas reales
Situación de

la Obra
Modalidad

de Ejecución Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Produc- 
tos Finan- 

cieros

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Produc- 
tos Finan- 

cieros

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Produc- 
tos Finan- 

cieros

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Unidad de
Medida Aprobadas Alcanzadas

Inicio Término Inicio Término

SD

CONSTRUCCION DE DRENAJE  SANITARIO  EN
CALLES VARIAS  DE LAS COLONIAS

PREDIOS-LOMA. SECTOR 1  30193000
1 VERACRUZ 100.00

26/08/
2015

25/12/
2015 100.00

26/08/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 6,268,391.74 3,134,195.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,134,195.
87 6,268,391.74 3,134,195.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,134,195.
87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 792.13 792.1303

b

PERSONA 1,584.002015 30 193 0022

SD

CONSTRUCCION DE DRENAJE  SANITARIO  EN
CALLES VARIAS  DE LAS COLONIAS

PREDIOS-LOMA. SECTOR 2  30193000
1 VERACRUZ 100.00

22/10/
2015

31/12/
2015 100.00

22/10/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 5,259,729.42 2,629,864.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,629,864.
71 5,259,729.42 2,629,864.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,629,864.
71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 815.92 815.9203

b

PERSONA 1,632.002015 30 193 0023

SD

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN
LA COLONIA LOMBARDO TOLEDANO SECTOR 2,

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER. SUBSECTOR  " A "
30193000

1 VERACRUZ 100.00
28/08/
2015

05/11/
2015 100.00

25/08/
2015

11/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 5,579,964.47 2,789,982.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,789,982.
23 5,579,964.47 2,789,982.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,789,982.
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 1,409.80 1,409.8003

b

PERSONA 2,819.002015 30 193 0024

SD

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN
LA COLONIA LOMBARDO TOLEDANO SECTOR 2,

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER. SUBSECTOR  " B "
30193000

1 VERACRUZ 100.00
12/10/
2015

14/12/
2015 100.00

02/10/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 5,815,166.50 2,907,583.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,907,583.
25 5,815,166.50 2,907,583.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,907,583.
25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 1,452.00 1,452.0003

b

PERSONA 2,904.002015 30 193 0025

SD

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
(EMISOR),  LOMBARDO TOLEDANO. 1A.

ETAPA
30193000

1 VERACRUZ 100.00
27/10/
2015

22/12/
2015 100.00

27/10/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 5,462,804.96 5,462,804.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,462,804.96 5,462,804.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 750.00 750.0003

b

PERSONA 1,500.002015 30 193 0027

SD

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
(EMISOR),  LOMBARDO TOLEDANO. 2A.

ETAPA
30193000

1 VERACRUZ 100.00
01/11/
2015

22/12/
2015 100.00

27/10/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 6,854,428.17 6,854,428.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,854,428.17 6,854,428.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 750.00 750.0003

b

PERSONA 1,500.002015 30 193 0028

SD

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN
CALLES NUEZ ENTRE LA CALLE GUAYA Y LA

CALLE TARAY, TARAY ENTRE LA CALLE
NUEZ Y LA CALLE TAMARINDO ENTRE LA
CALLE GUAYA Y CACAO EN LA COLONIA

RESERVA II. 
30193000

1 VERACRUZ 100.00
18/09/
2015

01/11/
2015 100.00

30/12/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 358,747.05 358,747.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358,747.05 358,747.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 215.20 215.2003

b

PERSONA 2,700.002015 30 193 0033

SD

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN
EL CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE AVE DEL
PARAISO Y LAGUNA DE LAGARTOS EN LA

COL. RESERVA I. 
30193000

1 VERACRUZ 100.00
18/09/
2015

17/10/
2015 100.00

31/12/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 173,294.64 173,294.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,294.64 173,294.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 81.00 81.0003

b

PERSONA 1,500.002015 30 193 0034

SD

PERFORACION HORIZONTAL DIRECCIONADA
PARA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO
EN LA CALLE ESTERO, TRAMO: CALLE SIN
NOMBRE - CALLE COLIMA, DE LA COLONIA

CABALLERIZAS. 
30193000

1 VERACRUZ 0.00
29/12/
2015 0.00

EN
PROCESO CONTRATO 1,924,585.80 1,924,585.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,924,585.80 1,924,585.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 120.00 0.0003

b

PERSONA 2,290.002015 30 193 0042

SD

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN
CALLE MABIRI EN LA COLONIA PLAYA LINDA

30193000
1 VERACRUZ 100.00

27/07/
2015

08/09/
2015 100.00

27/10/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 5,453,497.10 5,453,497.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,453,497.10 5,453,497.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COLECTOR 1.00 1.0003

d

PERSONA 5,000.002015 30 193 0041

SE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA
ASFÁLTICA EN CARRETERA VERACRUZ-MEDELLIN,

COLONIA GRANJAS BOTICARIA, COLONIA ALFREDO
BONFIL, COLONIA LOS RÍOS , Y COLONIA PUENTE

MORENO.
30193000

1 VERACRUZ 100.00
06/07/
2015

19/08/
2015 100.00

21/08/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 5,262,068.62 5,262,068.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,262,068.62 5,262,068.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 11,167.30 11,167.3002

b

PERSONA 3,000.002015 30 193 0030

SJ

REHABILITACIÒN DE CUBIERTA  EN LA ESCUELA
PRIMARIA ALFONSO ARROYO  FLORES COLONIA LAS

BAJADAS
30193006

1 LAS BAJADAS 100.00
12/10/
2015

07/12/
2015 100.00

09/10/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 1,549,935.53 1,549,935.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,549,935.53 1,549,935.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANEXO 1.00 1.0001

c

ALUMNO 5,000.002015 30 193 0040

SJ

CONSTRUCCIÒN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA
EJERCITO MEXICANO EN LA COLONIA

CHALCHIHUECAN
30193015

1
COLONIA

CHALCHIHUECAN 100.00
09/09/
2015

09/11/
2015 100.00

04/09/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 1,589,380.90 1,589,380.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,589,380.90 1,589,380.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AULA 3.00 3.0002

g

ALUMNO 300.002015 30 193 0010

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello Nombre y firma Nombre, firma y sello Nombre, firma y sello
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

CIERRE DE EJERCICIO 2015

Clave y Nombre de la Entidad:                                            30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:                                             193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento:                                                    FISMDF Hoja: # de  #                                                     
Presupuesto Autorizado:                                                       104,687,344.00 Fecha de Aprobación:                                    21/01/2016

Programa Avances Físico-Financieros

Estructura Financiera (Inversión Aprobada) Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada) Estructura Financiera (Saldo) Metas

Observaciones

Subprograma
Físico Financiero

Tipo 

No. Obra Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra Clave de
Localidad Localidad %

Fechas reales
%

Fechas reales
Situación de

la Obra
Modalidad

de Ejecución Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Produc- 
tos Finan- 

cieros

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Produc- 
tos Finan- 

cieros

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Produc- 
tos Finan- 

cieros

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Unidad de
Medida Aprobadas Alcanzadas

Inicio Término Inicio Término

SJ

CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN JARDÍN
DE NIÑOS " ADOLFO LOPEZ MATEOS " EN LAS

BAJADAS
30193006

1 LAS BAJADAS 100.00
08/10/
2015

06/12/
2015 100.00

08/10/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO 399,826.18 399,826.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399,826.18 399,826.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AULA 1.00 1.0002

a

ALUMNO 250.002015 30 193 0029

U9

SUBCONTRATACIÒN DE SERVICIOS CON TERCEROS  
(CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS DEL

RECURSO   FISM-DF )
30193000

1 VERACRUZ 100.00
02/09/
2015

31/12/
2015 100.00

02/09/
2015

31/12/
2015 TERMINADA

ADMINISTRAC
IÓN DIRECTA 1,232,020.86 1,232,020.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,232,020.86 1,232,020.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PAGO 1.00 1.0001

b

PERSONA 12,000.002015 30 193 0011

U9

SUBCONTRATACIÒN DE SERVICIOS CON TERCEROS  
(ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA LAS OBRAS

DEL FISM-DF 2015 )
30193000

1 VERACRUZ 100.00
17/08/
2015

31/12/
2015 100.00

17/08/
2015

31/12/
2015 TERMINADA

ADMINISTRAC
IÓN DIRECTA 1,519,993.01 1,519,993.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,519,993.01 1,519,993.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PAGO 1.00 1.0001

b

PERSONA 12,000.002015 30 193 0012

SD

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO RIO
MEDIO

30193000
1 VERACRUZ 100.00

25/07/
2015

31/12/
2015 100.00

24/07/
2015

31/12/
2015 TERMINADA CONTRATO

41,832,021.1
8

18,521,532.6
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23,310,488
.52

41,832,021.1
8

18,521,532.6
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23,310,488
.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PLANTA 1.00 1.0001

a

PERSONA 20,000.002015 30 193 0026

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL
MUNICIPIO:

$181,808,43
0.35

$103,974,51
3.34 $0.00 $0.00 $0.00

$2,553,092.0
3 $0.00

$75,280,82
4.98

$179,883,84
4.55

$102,049,92
7.54 $0.00 $0.00 $0.00

$2,553,092.0
3 $0.00

$75,280,82
4.98

$1,924,585.8
0

$1,924,585.8
0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello Nombre y firma Nombre, firma y sello Nombre, firma y sello


