



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-MONTO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-004/15
No. DE OBRA: 2015301933503

POR LO QUE EL MONTO ADICIONAL ES DE \$ 121,548.24 (CIENTO VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N), INCLUIDO el I.V.A.

SE ANEXA AL PRESENTE CONVENIO CROQUIS Y GENERADOR COMO RESPALDO DEL MONTO QUE SE AMPLIO.

DECLARACIONES

- 1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los **Artículos 115** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **68 y 71** de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, **2 y 35** fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.
- 1.2.- "EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.
- 1.3. "Que el C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES, acredita su personalidad y facultades como Síndico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver., de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."
- 1.4.- El C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO, acredita su personalidad como Director de Obra Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, signado por el C. RAMON POO GIL, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.
- 1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ", ubicado en COLONIA VALENTE DIAZ en Municipio de Veracruz, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de MODIFICAR EL MONTO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, ANTECEDENTE I DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

(Handwritten signatures and initials)

2/5

RAJ O-110



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-MONTO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-004/15
No. DE OBRA: 2015301933503

- 1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de MONTO al contrato de obra pública a precios unitarios, con "EL CONTRATISTA", con fundamento en el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- 1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a RP-BURS (RECURSOS PROPIOS FIDEICOMISO BURSATIL DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS) del Municipio de Veracruz.
- 1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.
- 2.- "EL CONTRATISTA" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS ARTÍCULOS 77, 78 Y 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DECLARA QUE:
- 2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.
- 2.2.- Manifiesta ser una persona física con actividad empresarial, acreditando sus datos generales, situación legal y fiscal con el ACTA DE NACIMIENTO No. [REDACTED] de fecha [REDACTED] de [REDACTED] de [REDACTED] expedida por el MTRA. GRACIELA PATRICIA BERLIN MENDOZA, OFICIAL ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL, en la ciudad de POZA RICA DE HIDALGO, VER., con registro federal de contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria número IHA620712TW5 y Registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro social número [REDACTED] manifestando bajo protesta de decir verdad que cuenta con la capacidad jurídica para obligarse en los términos del presente contrato.
- 2.3.- Tiene establecido su domicilio en CALLE 20 LOTE 8, COSTA VERDE, en la ciudad de BOCA DEL RIO, VERACRUZ, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.
- 2.4.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.
- 2.5.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con registro CON-040-PCOPV-040-0208, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. 5844.
- 2.6.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.

3/5



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-MONTO-001/15

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-004/15
No. DE OBRA: 2015301933503**

2.7.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: Se adiciona al importe original del contrato la cantidad de \$ 121,548.24 (CIENTO VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N). INCLUIDO el I.V.A., que representa un incremento de 1.7227212173527874003139063191131 % al valor original incluido el I.V.A., por lo que el monto del contrato modificado quedará en la cantidad de \$ 7'177,143.70 (SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.) Incluido el I.V.A.

SEGUNDA: La modificación al importe original del contrato aludido en el antecedente I, implica variación al proyecto, ya que se incluyeron trabajos **adicionales** con respecto a las metas físicas iniciales, sin que se afecten las condiciones, naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio manteniéndose vigentes todas las demás cláusulas y estipulaciones con todo su valor y fuerza legal.

TERCERA: Las partes convienen en **NO** modificar el plazo para la ejecución de la obra, de 90 días calendario, por lo tanto la fecha de terminación de acuerdo a **CONVENIO DE TIEMPO AUTORIZADO (CONV-TIEMPO-001/15)** la fecha de terminación será el día **14 de SEPTIEMBRE del 2015.**

CUARTA: las anteriores modificaciones al contrato original, no modifican ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas con el mismo, conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

QUINTA: para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes expresamente se someten a la legislación vigente para el Estado de Veracruz y a los tribunales con residencia en este municipio, por lo tanto, " EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.


SEXTA: Este convenio solo obligara al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los **01** días del mes de **SEPTIEMBRE** de **2015.**

POR "EL MUNICIPIO"

C. RAMON POO GIL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.



VERACRUZ
CIUDAD ABIERTO



**Trabajamos
Juntos**

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-MONTO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-004/15
No. DE OBRA: 2015301933503

C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES
SINDICO UNICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"

ADRIAN IRIGOYEN HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.



CONTIATO No.	DOP-RP-BURS-004/15	ESTIMACION No.		FORMATO
OTRA No.	2015 30193 3503	PL HICED		F-3
DESCRIPCION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ	FECHA DE INICIO DE CONTIATO	28 DE MAYO DE 2015	
CONTRATISTA	ADRIAN IRIGIYEN HERRERA	FECHA DE TERMINO DE CONTIATO	25 DE AGOSTO DE 2015	

NUMEROS GENERADORES PARA CONVENIO DE MONTO

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION				DIMENSIONES			RESULTADO		
		EJE	ENTRE C/E	VECES	PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL	TOTAL	UNIDAD
TOMAPVC50-5M	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CON ABRAZADERA DE PVC EN 2" DE DIAMETRO SISTEMA INGLÉS Y 5.00 M. DE LONGITUD CON TUBO KITEC DE 1/2" INCLUYE: VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2" Y TUBERIA KITEC, JUEGO DE COMPRESION DE POLIETILENO A FIERRO VALVULA DE BANQUETA, TRAZO, EXCAVACION, FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACION, RELLENO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	CALLE SINOMBRE CALLE 2	AV. RIO NILO / CALLE 2 Y 3	2	6				47.00		
S/C-006_2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 MM CON TORNILLOS DE 5/8" MX 2 1/2" LARGO RONDANA Y TUERCAS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	AV. RIO NILO / CALLE 1 Y CAMA SEMIN CALLE CERRADA		1	2				1.00		
S/C-007_2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOPLAMIENTOS PARA VALVULA EN PVC 50 MM. RD-41 INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.			2					2.00		
S/C-008	REGISTRO DE 1.40 X 1.40 X 1.30 A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM/ARENA PROP. 1:3 CON ZAPATA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 12 CM. DE ESPESOR FC-200 KG/CM2. ARMADA CON ACERO #3 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS Y PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR FC-100 KG/CM2. CASTILLOS DE 14X14 EN ESQUINAS FC-200 KG/CM2 ARMADOS CON 4 VAR #3 EST. #2 @ 0.15 M. CON CIMBRA COMUN. TAPA DE ACERO 1" DE ESPESOR 60X60 CM. CON CONTRAMARCO DE 1 1/4" X 1 1/4" ANGULO X 1/8" LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 15 CMS. DE ESPESOR. ARMADA CON VAR #3 @ 0.20 M. EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMUN, MUROS ACABADO APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEM/ARENA PROP. 1:3 EXCAVACION.			1					1.00		
S/C-003_2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA RD-32.5 50 MM. DE DIAMETRO CON CAMPANA INTEGRADA Y JUNTA DE HULE HERMETICAS INCLUYE FLETES, MANOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES EN OBRA, CONSUMIBLES Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	CALLE SINOMBRE				241.2975			241.2975		
									TOTAL DE OBRA:	1.00	PZA
									TOTAL DE OBRA:	2.00	PZA
									TOTAL DE OBRA:	241.2975	ML

(Handwritten signature and scribbles)

ADRIAN IRIGIYEN HERRERA CONTRATISTA



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Trabajamos
Juntos


CONTRATO No	DOP-RP-BURS-004/15	ESTIMACION No		FORMATO
OBRA No.	2015 30193 3503	PERIODO		
DESCRIPCION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	28 DE MAYO DE 2015	
CONTRATISTA	ADRIAN IRIGOYEN HERRERA	FECHA DE TERMINO CONTRATO	25 DE AGOSTO DE 2015	

F-4

CROQUIS DEL GENERADOR PARA CONVENIO DE MONTO

CLAVE A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO
----------	--------------	--

TOMAPVCS65M SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CON ABRAZADERA DE PVC EN 2" DE DIAMETRO SISTEMA INGRES Y 5.00 M. DE LONGITUD CON TUBO KITEC DE 1.2" INCLUYE VALVULA DE INSERCCION DE 1.2" Y TUBERIA KITEC, JUEGO DE COMPRESION DE POLIETILENO A FIERRO VALVULA DE BANQUETA, TRAZO, EXCAVACION, FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACION, RELLENO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.



(Handwritten signatures in blue ink)

ADRIAN IRIGOYEN HERRERA
CONTRATISTA


ING ALBERTO TORRES COLINA
SUPERVISOR DE OBRAS

CONTRATO N°	DOP-RP-BURS-004/15	ESTIMACIÓN N°		FORMATO
OBRA N°	2015 30193 3503	PERIODO		F-4
DESCRIPCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	28 DE MAYO DE 2015	
CONTRATISTA	ADRIAN IRIGOYEN HERRERA	FECHA DE TERMINO CONTRATO	25 DE AGOSTO DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR PARA CONVENIO DE MONTO

CLAVE A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO
----------	--------------	--

TOMAPV50-SM SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CON ABRAZADORA DE PVC EN 2" DE DIAMETRO SISTEMA INGLES Y 5.00 M. DE LONGTUD CON TUBO KITEC DE 12" INCLUYE VALVULA DE INSERCIÓN DE 12" Y TUBERIA KITEC. JUEGO DE COMPRESION DE POLIE TILENO A FIERRO VALVULA DE BANQUETA. TRAZO. EXCAVACION, FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACION. RELLENO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION



ADRIAN IRIGOYEN HERRERA
 CONTRATISTA

ING. ALBERTO TORRES COLINA
 SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




Trabajamos
Juntos

CONTRATO No	DOP-RP-EURS-004/15	ESTIMACION No		FORMATO
OBRA No	2015 30193 3503	PERIODO		F-4
DESCRIPCION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	28 DE MAYO DE 2015	
CONTRATISTA	ADRIAN IRIGOYEN HERRERA	FECHA DE TERMINO CONTRATO	25 DE AGOSTO DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR PARA CONVENIO DE MONTO

CLAVE A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO
----------	--------------	--

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 MM CON TORNILLOS DE 58*MX 2 1/2" LARGO RONDANA Y TUERCAS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.



ADRIAN IRIGOYEN HERRERA
CONTRATISTA

ING. ALBERTO TORRES COLINA
SUPERVISOR DE OBRAS



FORMATO
F-4

CONTRATO No	DOP-RP-EURS-004/15	ESTIMACION No	
OBRA No	2015 30193 3503	PERIODO	
DESCRIPCION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	28 DE MAYO DE 2015
CONTRATISTA	ADRIAN IRIGOYEN HERRERA	FECHA DE TERMINO CONTRATO	25 DE AGOSTO DE 2015


CROQUIS DEL GENERADOR PARA CONVENIO DE MONTO

CROQUIS DE LA UBICACION DE CADA CONCEPTO

CONCEPTO (B)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOPLAMIENTOS PARA VALVULA EN PVC 50 MM. RD-41 INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

CLAVE A)
S/C-007_2



ADRIAN IRIGOYEN HERRERA
CONTRATISTA

ING. ALBERTO TORRES COLINA
SUPERVISOR DE OBRAS




CONTRATO No.	DOP-RP-BURS-004/15	ESTIMACION No.		FORMATO
OBRA No.	2015 30193 3503	PERIODO		F-4
DESCRIPCION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	28 DE MAYO DE 2015	
CONTRATISTA	ADRIAN IRIGOYEN HERRERA	FECHA DE TERMINO CONTRATO	25 DE AGOSTO DE 2015	

CROQUIS DEL GENERADOR PARA CONVENIO DE MONTO

CROQUIS DE LA UBICACION DE CADA CONCEPTO

CLAVE A)	CONCEPTO (B)
S/C-005	REGISTRO DE 1.40 X 1.40 X 1.00 A BASE DE MUROS DE TABIQUE BLO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM/ARENA PROP. 1:3 CON ZAPATA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 12 CM. DE ESPESOR FC-200 KG/CM2. ARMADA CON ACERO #3 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS Y PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 1.00 DE ESPESOR FC-100 KG/CM2. CASTILLOS DE 14X14 EN ESCUIMAS FC-200 KG/CM2 ARMADOS CON 4 VAR #3 EST. #2 @ 0.15 M. CON CIMBRA COMUN. TAPA DE ACERO 1" DE ESPESOR 60X60 CM. CON CONTRAMARCO DE 1 1/4" X 1 1/4" ANGULO X 1/8" LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 15 CMS. DE ESPESOR. ARMADA CON VAR #3 @ 0.20 M. EN AMBOS SENTIDOS. CIMBRA COMUN. MUROS ACABADO APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEM/ARENA PROP. 1:3 EXCAVACION



ADRIAN IRIGOYEN HERRERA
CONTRATISTA

ING. ALBERTO TORRES COLINA
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




Trabajamos
 Juntos

CONTRATO No	DOP-RP-BURS-004/15	ESTIMACION No	FORMATO
OBRA No.	2015 30193 3503	PERIODO	F-4
DESCRIPCION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	
CONTRATISTA	ADRIAN IRIGOYEN HERRERA	FECHA DE TERMINO CONTRATO	25 DE AGOSTO DE 2015

CROQUIS DEL GENERADOR PARA CONVENIO DE MONTO

CLAVE A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO
----------	--------------	---

S/C-003_2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA RD-32.5 50 MM. DE DIAMETRO CON CAMPANA INTEGRADA Y JUNTA DE HULE HERMETICAS INCLUYE FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES EN OBRA, CONSUMIBLES Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.



ADRIAN IRIGOYEN HERRERA
 CONTRATISTA

ING. ALBERTO TORRES COLINA
 SUPERVISOR DE OBRAS



ACE Fianzas Monterrey

Para verificar los datos de la presente póliza de fianza, usted puede acceder a www.acefianzasmonterrey.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432 VALIDA

POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO				EXPEDICION
MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	01-09-2015
717,714.37	PESOS	1626277	0	ENDOSO
				0001

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Piso 15 "Torre Niza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600, México D.F.; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11o. y 36o de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 717,714.37 SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 37/100 M.N.

Por: ADRIAN IRIGOYEN HERRERA
Dirección: CALLE 20 NO. 8 FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE BOCA DEL RIO VERACRUZ

Ante: A FAVOR DE MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
Dirección: ZARAGOZA S/N, VERACRUZ CENTRO, VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ

FIANZAS MONTERREY, S.A. HACE CONSTAR POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO QUE LA FIANZA ARRIBA CITADA EXPEDIDA A NOMBRE DE: ADRIAN IRIGOYEN HERRERA., CON MONTO ACTUAL DE \$705,559.55 (SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.) OTORGADA A FAVOR DE MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.; CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. DOP-RP-BURS-004/15 Y NUMERO DE OBRA 2015301933503 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2015, RELATIVO A: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ, UBICACIÓN COLONIA VALENTE DIAZ, EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER., SE INCREMENTA SU MONTO EN \$12,154.82 (DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.) POR LO QUE EL MONTO DE LA FIANZA A LA FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES DE \$717,714.37 (SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 37/100 M.N.) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DOP-RP-BURS-004/15, DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015, POR UN IMPORTE DE \$121,548.24 (CIENTO VEINTIUN MIL QUINEINTOS CUARENTAY OCHO PESOS 24/100 M.N.) SALVO LA MODIFICACION QUE SE CONTIENEN EN EL PRESENTE QUEDAN SUBSISTENTES LAS DEMAS OBLIGACIONES QUE FUERON ASUMIDAS POR ESTA AFIANZADORA EN EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A SU ACEPTACION ORIGINALMENTE EXPEDIDO. ESTE ENDOSO ES CONJUNTO SOLIDARIO E INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA PARA EL CONTRATO ORIGINAL.
----- FIN DE TEXTO -----


i6nd15sWstUP013s4h2JaU4E/63qW87Jm0M+HJxNiraen02ZrLkku3uSSOVD-s2qznGJz3o07XF512XqeVhd5cfTZc9yxSwo6bVw6/s Vq9nmw7yyj5ObkwYNZEAIL7meUBN5rb2067fra7OPXKUEUmda049r-UJw893hnTRZIQO3D8X4wjc0e6vclUo9Yohd84UUTEKSNw77/

Expedido en: OFICINA: 00405; JALAPA, VERACRUZ

ACE Fianzas Monterrey, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPÍTULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA.

CHRISTIAN DAVID BREAZA
DABC26509A87

ACE Fianzas Monterrey, S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE Fianzas Monterrey, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION DE FIANZAS.



FIRMA DIGITAL

Firma Digital:

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
RV 03 94 D1-002X MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE COMPAÑIAS AFIANZADORAS DE MEXICO, A.C.
R.F.C. FMO930303PB1 ACE Fianzas Monterrey, S.A.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.acefianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0916 5F5A BF