



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-MONTO-001/15

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-062/15
No. DE OBRA: 2015301933520
(CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO)**

Convenio Modificatorio al Contrato No. **DOP-RP-BURS-062/15** de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el **CC. RAMON POO GIL**, asistido por los **C.C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES** y **OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, y **CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**, asistidos por el **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, en su carácter de **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO UNICO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS** respectivamente y por la **PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL BEATRIZ DOMINGUEZ FUENTES** a quienes en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas.

ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha **08 DE SEPTIEMBRE DE 2015** Contrato de Obra Pública el cual se denominó: "**REHABILITACIÓN DIF SIXTITA BELLO UBICADO EN HERNÁN CORTES ENTRE ALLENDE Y NETZAHUALCÓYOTL, COL. CENTRO**", UBICADO EN LA COLONIA CENTRO, otorgado por MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA.


II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue "**REHABILITACIÓN DIF SIXTITA BELLO UBICADO EN HERNÁN CORTES ENTRE ALLENDE Y NETZAHUALCÓYOTL, COL. CENTRO**", UBICADO EN LA COLONIA CENTRO.

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de \$ **683,413.70 (SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 70/100 M.N.)** incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de **45 D.C.** que iniciaría el **09 DE SEPTIEMBRE DE 2015** y concluiría en fecha **23 DE OCTUBRE DEL 2015**.

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se **ADICIONE un 115.68238974430860838756963754165 %** al monto original conforme a lo que establece el Artículo 59 de LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

SE REALIZARON TRABAJOS Y ADICIONALES COMPLEMENTARIOS UNA VEZ REVISADO POR LAS AREAS INVOLUCRADAS:

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PORTON HERR 1.1i	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE HERRERIA DE 1.16 X 1.33 MTS. CON LAMINA CAL. 16 INCLUYE: BISAGRAS, CERRADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	2,741.29	2,741.29
LIM012	PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFONES. INCLUYE: LIMPIEZA CON ESPATULA Y RETIRO DEL MATERIAL.	M2	256.90657	62.25	15,992.43
REHABIL-CANCEL	REHABILITACIÓN DE VENTANAS, INCLUYE: LIMPIEZA DE CANCELERIA, CRISTALES , CAMBIO DE JALADERAS, CAMBIO DE CARRETILLAS, VINIL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	97.41	125.21	12,196.71
15-DIFCC	CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, TIPO UN FIJO Y CORREDIZO O UNA SECCION FIJA Y DOS CORREDIZAS, CON FIJO EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: VINILOS FLEXIBLES INTERIOR Y EXTERIOR, CARRETILLAS DE LATON, JALADERA DE ALUMINIO, SUMINISTROS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION Y SELLADO PERIMETRAL CON SILICON.	M2	25.65	1,668.79	42,804.46



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO



**Trabajamos
Juntos**

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-MONTO-001/15

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-062/15
No. DE OBRA: 2015301933520**

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	
HERR-001D	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES EN PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE CUADRADO DE 1/2" A/C 12 CM. Y MARCO DE ANGULO DE 1/4" X 1 1/2", CON REFUERZO TRANSVERSAL DE SOLERA DE 1/4" X 1 1/2", INCLUYE: UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE (COLOR SEGUN MUESTRA) CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS , COLOCADO CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/2" X 3", BARRENOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	31.65	1,201.72	38,034.44	
13-DCAIC	REHABILITACION DE PROTECCIONES EXISTENTES EN PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE CUADRADO DE 1/2" A/C 10 CM. Y MARCO DE ANGULO DE 1/4"X11/2", CON REFUERZO DE SOLERA DE 3/16"X11/4" AL CENTRO. INCLUYE: RASPADO, LIJADO, LIMPIEZA, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE (COLOR SEGUN MUESTRA), ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	50.21	99.12	4,976.82	
MURETE 1.8X1X1	MURETE DE CONCRETO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 15 CM DE ESPESOR SECCIÓN 1.80 X 1.00 X 1.00 M, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE LOSA DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA 6/6-10/10, INCLUYE: APLANADO, REBATIIDO Y AFINE EN TODAS SUS CARAS, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	4,123.35	4,123.35	
ESTANTE TABALA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTANTE DE TABLAROCA, DE 2.10 M DE ANCHO, 1.20 M DE ALTURA Y ANCHO DE 0.60 M ENTREPAÑOS A CADA 0.50 M VERTICALES Y HORIZONTALES, INCLUYE: ESTRUCTURA GALVANIZADA CAL. 26, TABLAROCA DE 1/2" DE ESPESOR, PERFACINTA, REDY MIX, CORTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA CU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	16.00	3,150.48	50,407.68	
CAR-001A.1	PUERTA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1.20x2.20 DE 1 HOJAS, INCLUYE; CHAPA MCA. PHILLIPS 715 O SIMILAR, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, BISAGRAS, 2 JALADERAS, FIJAPUERTA, MANO DE OBRA, HERRMAIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	PZA	1.00	3,099.38	3,099.38	
PIN-ESMALTELOSA	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN LOSA DE CONCRETO A 2 MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.PINTURA ESMALTE EN JARDINERAS Y BANCAS DE CONCRETO INCLUYE: RASADO, LIJADO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTROS Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE ACABADO ESMALTE.	M2	0.89	116.50	103.69	
ELE-SOKKK	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 100 WATTS, IMARCA TECNOLITE, INCLUYE: RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, BASE SOQUET DE PLASTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.NCLUYE: ROSETON DE PORCELANA.	PZA	5.00	159.75	798.75	
PACA-001B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARBS O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.	M2	403.58	402.36	162,384.45	

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-PP-BURS-062113

No. DE OBRA: 2015301933520


Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	
ZOC-001B	ZOCLO DE 7X30 CM INTERCERAMIC Y/ O SIMILAR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACION.	ML	255.02	97.52	24,869.55	
DES027E	DESMONTAJE DE LAVABO EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LAS SALIDAS HIDRAULICA Y SANITARIA, MANERALES, CESPOL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	PZA	12.00	321.44	3,857.28	
MUB-028-BA	COLOCACION DE WC INCLUYE: DESMONTAJE DE WC EN MAL ESTADO, ASIENTO CON TAPA, TUBOS COFLEX, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	15.00	855.93	12,838.95	
MUB-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO, INCLUYE: INSTALACION A SALIDAS HIDRAULICA Y SANITARIA, CONECTORES DE COBRE VALVULAS DE CONTROL, COFLEX, ASIENTO CON TAPA, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE.	PZA	4.00	2,180.09	8,720.36	
OVAL-001A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN DE SOBREPONER COLOR BLANCO MCA. ORION O SIMILAR, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL DE 13 MM, COFLEX, CESPOL CROMADO.	PZA	3.00	2,230.07	6,690.21	
DEM031B	DEMOLICION A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJO Y MATERIALES VIDRIADOS INCLUYE: DEMOLICION DE MORTERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	95.33	29.41	2,803.66	
AZUL-001AC	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON AZULEJO DE 20 x 30 CM EN COLOR A ELEGIR, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: SUMINISTROS, COLOCACION, MATERIALES Y CORTES.	M2	95.33	331.42	31,594.27	
MAMP-010.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS DE PANELAR MELAMINICO COLOR BLANCO DE 16 MM. CON MARCO DE ALUMINIO DE 0.98 X 1.50 M. CON PERFIL TUBULAR DE 2", FIJADO A PISO CON PLACA DE ALUMINIO Y RIGIDIZADO EN SU PARTE SUPERIOR POR UN CINCHO DE PERFIL TUBULAR DE 2", FIJADO EN MURO, INCLUYE: PATAS DE ALUMINIO DE 0.25 M. DE ALTURA.	PZA	2.00	1,120.69	2,241.38	
MAMP-011.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PANELAR MELAMINICO COLOR BLANCO DE 16 MM. MARCO DE ALUMINIO DE 1.50 X 0.82 M. INCL. BISAGRAS, JALADERA Y PASADOR.	PZA	4.00	1,546.47	6,185.88	
MAMP-010.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS DE PANELAR MELAMINICO COLOR BLANCO DE 16 MM. CON MARCO DE ALUMINIO DE 2.10 X 1.10 M. CON PERFIL TUBULAR DE 2", FIJADO A PISO CON PLACA DE ALUMINIO Y RIGIDIZADO EN SU PARTE SUPERIOR POR UN CINCHO DE PERFIL TUBULAR DE 2", FIJADO EN MURO, INCLUYE: PATAS DE ALUMINIO DE 0.25 M. DE ALTURA.	PZA	3.00	1,761.10	5,283.30	

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-MONTO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-062/15
No. DE OBRA: 2015301933520

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	
MAMP-011.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PANELAR MELAMINICO COLOR BLANCO DE 16 MM. MARCO DE ALUMINIO DE 2.00 X 0.89 M. INCL. BISAGRAS, JALADERA Y PASADOR.	PZA	2.00	1,677.54	3,355.08	
MAMP-011.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PANELAR MELAMINICO COLOR BLANCO DE 16 MM. MARCO DE ALUMINIO DE 1.15 X 0.70 M. INCL. BISAGRAS, JALADERA Y PASADOR.	PZA	4.00	1,511.59	6,046.36	
MAMP-010.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS DE PANELAR MELAMINICO COLOR BLANCO DE 16 MM. CON MARCO DE ALUMINIO DE 2.10 X 1.10 M. CON PERFIL TUBULAR DE 2", FIJADO A PISO CON PLACA DE ALUMINIO Y RIGIDIZADO EN SU PARTE SUPERIOR POR UN CINCHO DE PERFIL TUBULAR DE 2", FIJADO EN MURO, INCLUYE: PATAS DE ALUMINIO DE 0.25 M. DE ALTURA.	PZA	3.00	1,761.10	5,283.30	
MAMP-011.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PANELAR MELAMINICO COLOR BLANCO DE 16 MM. MARCO DE ALUMINIO DE 2.00 X 0.89 M. INCL. BISAGRAS, JALADERA Y PASADOR.	PZA	3.00	1,677.54	5,032.62	
ELE-LAM05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA ARGOS O SIMILAR DE 2x59 W DE SOBREPONER CON GABINETE CUERPO DE POLICARBONATO INYECTADO COLOR GRIS RAL7035 AUTOEXTINGUIBLE, DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, EMPAQUE DE POLIURETANO EXPANDIDO, REFLECTOR PLASTICO ALUMINIZADO ESPECULAR, GRADO DE PROTECCION IP66, JGO DE HERRAJES PARA MONTAJE SUSPENDIDO O SOBREPONER EN EL TECHO INCLUYE: BASES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	2,101.63	21,016.30	
ELE-06-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR PARA TECHO MCA. VEC DE 5 VELOCIDADES. INCLUYE: DESMONTAJE, FIJACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	1,004.96	10,049.60	
ALB-VANO 09.0 X	ABRIR VANO DE 0.90 X 2.20 EN MURO DE TABIQUE DE 14 CM, INCLUYE: CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN MANUAL, CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA AL PUNTO DE ACOPIO.	PZA	1.00	365.38	365.38	
MUL-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTYPANEL LISA COLOR ARENA DE 1.00 x 2.20 M., INCLUYE: MARCO METALICO, CHAPA C/CERRADURA TIPO CAPFCE CON APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, TAQUETES, PDJAS, TORNILLOS Y BISAGRAS DE 3".	PZA	5.00	2,713.39	13,566.95	
DEM018-M3	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 14 CM.	M3	1.37	191.24	262.00	
MURO-TABLA	MURO DE TABLAROCA DOS CARAS A BASE DE PANEL SHEETROCK DE 13 MM. DE ESP. DE 2.00 X 1.98, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	473.04	473.04	



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-MONTO-001/15

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-062/15
No. DE OBRA: 2015301933520**

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	
DES031B	CANCELACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE 32 A 50 MM. (SALIDAS)	PZA	4.00	148.46	593.84	
SAL-HID02	SALIDA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA Y TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DESARROLLO 3.50 M. INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	SAL	2.00	1,130.53	2,261.06	
MUB-028-B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC INCLUYE: DESMONTAJE DE WC EN MAL ESTADO, ASIENTO CON TAPA, TUBOS COFLEX, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2,302.62	2,302.62	
COL-CRO4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CROMADA DE 4"	PZA	5.00	319.23	1,596.15	
DEM001	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN PISO, FIRMES Y BANQUETAS	M3	10.00	324.06	3,240.60	
CARGA	CARGA A CAMION POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y/O SOBRANTE DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO	M3	31.00	80.62	2,499.22	
BAN-003	BANQUETA DE CONCRETO F'c=150 Kg/CM2 PREMEZCLADO DE 8 CM DE ESPESOR, VACIADA EN FORMA ALTERNADA A CADA 2.50 M, ACABADO ESCOBILLADO Y REMATE EN ARISTA CON VOLTEADOR. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRA Y REGLAS EN FRONTERAS, VACIADO DEL CONCRETO.	M2	100.00	209.25	20,925.00	
RREN-003	RENIVELACION DE REGISTRO DE 0.60 x 0.60 M. CON TABIQUE Y MORTERO CEM-ARENA 1:4; INCLUYE: CARTON ASFALTADO (JUNTA PREMOLDEADA) PERIMETRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	3.00	426.07	1,278.21	
MALL-002AA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA FORRADA DE PVC COLOR VERDE A 2.00 M. DE ALTURA SOBRE ESTANTES DE TUBO FO.GA. CED-40 AHOGADO EN CONCRETO, A CADA 3.00 M., INCLUYE: ALAMBRE GALVANIZADO PARA TENSAR, AMARRES Y CORTES.	M2	14.00	409.61	5,734.54	
PORT-MALL2X1.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON CON MALLA CICLONICA, MARCO Y REFUERZOS DE ANGULO DE 1 1/2" X 2.00 MTS DE ALTURA X 1.1.00 MTS. CON PUERTA ABATIBLE.	PZA	1.00	3,909.94	3,909.94	
BASE-10	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE: BASE HIDRAULICA CON AGREGADO PETREO 1 1/2" A FINOS DE 10 CMS ESPESOR. INCLUYE: NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100 %.	M2	240.00	57.81	13,874.40	
PASTO SINTET .40	PASTO PARA CANCHA ALTURA DE 55 MM. FIBRA MONOFILAMENTO BICOLOR-TENCATE PESO .40 OZ/M2. INCLUYE: PASTO SINTETICO, LINEAS BLANCAS ASESORIA EN EL DISEÑO DE LA CANCHA E INSTALACIÓN.	M2	240.00	479.70	115,128.00	
Total de Extraordinarios					681,542.50	
Subtotal de Presupuesto					681,542.50	
Impuesto 16%					109,046.80	
Total					790,589.30	



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-MONTO-001/15


CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-062/15
No. DE OBRA: 2015301933520

POR LO QUE EL MONTO ADICIONAL ES DE \$ 790,589.30 (SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N). INCLUIDO el I.V.A.

SE ANEXA AL PRESENTE CONVENIO CROQUIS Y GENERADOR COMO RESPALDO DEL MONTO QUE SE AMPLIO.

DECLARACIONES

- 1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los **Artículos 115** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **68 y 71** de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, **2 y 35** fracciones **II y XXV** de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.
- 1.2.- "EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como **Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.**
- 1.3. "Que el **C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como **Síndico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver., de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."**
- 1.4.- El **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como **Director de Obra Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, signado por el C. RAMON POO GIL, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.**
- 1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en "**REHABILITACIÓN DIF SIXTITA BELLO UBICADO EN HERNÁN CORTES ENTRE ALLENDE Y NETZAHUALCÓYOTL, COL. CENTRO**", ubicado en **COLONIA CENTRO** en Municipio de Veracruz, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de **MODIFICAR EL MONTO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, ANTECEDENTE I DEL PRESENTE INSTRUMENTO.**



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-MONTO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-062/15

No. DE OBRA: 2015301933520

- 1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de **MONTO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con **"EL CONTRATISTA"**, con fundamento en el **Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**
- 1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a **RP-BURS (RECURSOS PROPIOS FIDEICOMISO BURSATIL DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS)** del Municipio de Veracruz.
- 1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.
- 2.- "EL CONTRATISTA" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS ARTÍCULOS 77, 78 Y 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DECLARA QUE:**
- 2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.
- 2.2.- Manifiesta ser una persona física con actividad empresarial, acreditando sus datos generales, situación legal y fiscal con el **ACTA DE NACIMIENTO No. [REDACTED]** de fecha [REDACTED] de [REDACTED] de [REDACTED] expedida por la **LIC. MARIANA DE LOS ANGELES SANCHEZ CANO, OFICIAL ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL**, en la ciudad de **VERACRUZ, VER.**, con registro federal de contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria número **DOFB7310233E5** y Registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro social número [REDACTED], manifestando **bajo protesta de decir verdad que cuenta con la capacidad jurídica para obligarse en los términos del presente contrato.**
- 2.3.- Tiene establecido su domicilio en **CORREGIDORA 22, TAMSA INFONAVIT**, en la ciudad de **BOCA DEL RIO, VERACRUZ**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.
- 2.4.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.
- 2.5.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con **registro CON-016-PCOPV-016-0209**, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. **22812**.
- 2.6.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-MONTO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-062/15

No. DE OBRA: 2015301933520

2.7.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: Se adiciona al importe original del contrato la cantidad de \$ 790,589.30 (SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N). INCLUIDO el I.V.A., que representa un incremento de 115.68238974430860838756963754165 % al valor original incluido el I.V.A., por lo que el monto del contrato modificado quedará en la cantidad de \$ 1'474,003.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRES PESOS 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A.

SEGUNDA: La modificación al importe original del contrato aludido en el antecedente I, implica variación al proyecto, ya que se incluyeron trabajos **adicionales** con respecto a las metas físicas iniciales, sin que se afecten las condiciones, naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio manteniéndose vigentes todas las demás cláusulas y estipulaciones con todo su valor y fuerza legal.

TERCERA: Las partes convienen en **NO** modificar el plazo para la ejecución de la obra, de acuerdo a **CONVENIO DE TIEMPO AUTORIZADO (CONV-TIEMPO-001/15)**, el cual de los 45 días calendarios y 60 días del convenio de tiempo antes mencionado la obra requerirá de 105 días para la ejecución de los trabajos por lo que la fecha de terminó será el día **23 de DICIEMBRE del 2015**.

CUARTA: las anteriores modificaciones al contrato original, no modifican ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas con el mismo, conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

QUINTA: para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes expresamente se someten a la legislación vigente para el Estado de Veracruz y a los tribunales con residencia en este municipio, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.


SEXTA: Este convenio solo obligara al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los **19 días del mes de OCTUBRE de 2015**.

POR "EL MUNICIPIO"

C. RAMON POO GIL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO



**Trabajamos
Juntos**

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-MONTO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-062/15
No. DE OBRA: 2015301933520

C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES
SINDICO UNICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"

BEATRIZ DOMINGUEZ FUENTES
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

TESTIGOS

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

COORDINACION DE PROYECTOS

NO. DE OBRA: 2015301933520

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DIF SIXTITA BELLO UBICADO EN HERNAN CORTES ENTRE ALLENDE Y
NETZAHUALCOYOTL COL. CENTRO

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	EJE	LOCALIZACION	VECES	PZAS	DIMENSIONES			RESULTADO		
						LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL	TOTAL UNIDAD	
PORTON HERR 1.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE HERRERIA DE 1.16 X 1.33 MTS. CON LAMINA CAL. 18 INCLUYE: BISAGRAS, CERRADURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				1				1.00	1.00	PZA
LIM012	PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFONES, INCLUYE: LIMPIEZA CON ESPATULA Y RETIRO DEL MATERIAL					89.00		0.60		53.40	
						89.00		0.30		26.70	
						160.77		0.40		64.31	
						45.00		2.50		112.50	M2
REHABIL- CANCEL	REHABILITACION DE VENTANAS, INCLUYE: LIMPIEZA DE CANCELERIA, CRISTALES, CAMBIO DE JALADERAS, CAMBIO DE CARRETELLAS, VINIL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					2.87	1.37		3.83		
					2	1.84	1.37		2.25		
						2.80	1.20		6.72		
						1.96	0.80		1.57		
						2.80	1.75		4.90		
						0.70	0.80		0.56		
						2.80	1.75		4.90		
					3	1.40	1.40		6.85		
					2	2.00	0.96		3.84		
					7	2.80	1.20		23.52		
						1.78	1.37		2.44		
						1.17	0.90		1.05		
						1.80	1.10		1.76		
					4	3.00	1.47		17.64		
					2	2.80	1.50		8.40		
					2	1.80	1.50		5.40		
										97.41	M2
15-DIFCC	CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LINEA 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, TIPO UN FIJO Y CORREDIZO O UNA SECCION FIJA Y DOS CORREDIZAS, CON FIJO EN PARTE SUPERIOR, VINILOS FLEXIBLES INTERIOR Y EXTERIOR, CARRETELLAS DE LATON, JALADERA DE ALUMINIO, SUMINISTROS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION Y SELLADO PERIMETRAL CON SILICON.				18	2.89	0.47		24.45		
						0.70	0.80		0.56		
						0.80	0.80		0.64		
HERR-001D	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES EN PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE CUADRADO DE 1/2" A/C 12 CM. Y MARCO DE ANGULO DE 1/4" X 1 1/2", INCLUYE: UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE (COLOR SEGUN MUESTRA), CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, COLOCADO CON TAPUETES EXPANSIVOS DE 1/2" x 3", BARRENOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				18	2.89	0.47		24.45		
						0.70	0.80		0.56		
					2	2.50	1.20		6.00		
						0.80	0.80		0.64		
										31.65	M2
13-DCA/C	REHABILITACION DE PROTECCIONES EXISTENTES EN PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE CUADRADO DE 1/2" A/C 10 CM. Y MARCO DE ANGULO DE 1/4" X 1 1/2", CON REFUERZO DE SOLERA DE 3/8" X 1 1/4" AL CENTRO, INCLUYE: RASPADO, LLIADO, LIMPIEZA, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE (COLOR SEGUN MUESTRA), ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				2	2.80	1.75		9.80		
						2.80	1.50		4.20		
						2.33	1.00		2.33		
					4	3.00	1.47		17.64		
					2	2.80	1.50		8.40		

ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS



Trabajamos Juntos

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACION DE PROYECTOS

NO. DE OBRA: 2015301933520

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DIF SEXTITA BELLO UBICADO EN HERNAN CORTES ENTRE ALLENDE Y NETZAHUALCOYOTL, COL. CENTRO


NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	EJE	LOCALIZACION			DIMENSIONES			RESULTADO		
			ENTRE EJE	VECES	PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL	TOTAL	UNIDAD
MURETE 1.8X1X1	MURETE DE CONCRETO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 15 CM DE ESPESOR. SECCION: 1.80 X 1.00 X 1.00 MTS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE LOSA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA 8/8-10/10. INCLUYE: APLANADO REBATIDO Y AFINE EN TODAS SUS CARAS, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			2	1.80	1.50		5.40			
					1.78	1.37		2.44		50.21	M2
ESTANTE TABALA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTANTE DE TABLAROCA DE 2.10 M DE ANCHO, 1.20 M DE ALTURA, Y ANCHO DE 60 CMS. ENTREPANOS A CADA 50 CM. VERTICALES Y HORIZONTALES INCLUYE ESTRUCTURA GALVANIZADA CAL. 28, TABLAROCA DE 12" DE ESPESOR, PERFACINTA, READY MIX, CORTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			16				16.00			PZA
CAR-001A.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1.20X2.20 M DE 1 HOJAS. INCLUYE: CHAPA INCA, PHILLIPS 715 O SIMILAR, ELEMENTOS DE SUJECION, BISAGRAS, 2 JALADERAS, FIJA PUERTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES			1				1.00			PZA
PIN-ESMALTELOSA	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN LOSAS DE CONCRETO A 2 MANOS. INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			2	2.00	0.50	0.08	0.16			
				3	1.30	0.50	0.08	0.09			
				5	1.50	0.15		0.88		0.89	M2
ELE-SOKKK	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 100 WATTS MARCA TECNOLITE INCLUYE RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, BASE SOQUET DE PLASTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			5				5.00			
PACA-001B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARBES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.				6.20	6.05		37.51			PZA
					12.10	6.10		73.81			
					4.15	1.98		8.22			
					1.80	1.98		3.56			
					6.95	3.90		27.11			
					4.00	4.00		16.00			
					3.05	1.20		3.66			
					8.00	6.00		48.00			
					1.80	0.90		1.62			
					8.00	6.00		48.00			
					2.90	2.00		5.80			
					4.85	2.95		14.31			
					2.85	2.80		7.98			
					8.00	6.00		48.00			
					4.00	3.00		12.00			
					8.00	6.00		48.00		403.58	M2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



Trabajamos Juntos

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACION DE PROYECTOS

NO. DE OBRA: 2015301933520

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE SIXITTA BELLO UBICADO EN HERMAN CORTES ENTRE ALLENDE Y NETZAHUALCOYOTL, COL. CENTRO

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION				DIMENSIONES			RESULTADO		UNIDAD
		EJE	ENTRE EJE	VECES	PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL	TOTAL	
ZOC-001B	ZOCLO DE 7X 30 CM INTERCERAMIC V/O SIMILAR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACION.			2		11.25			22.50		
				2		17.20			34.40		
				2		5.13			10.26		
				2		2.78			5.56		
				2		9.85			19.70		
				2		3.00			6.00		
				2		3.25			6.50		
				2		13.00			26.00		
				2		1.70			3.40		
				2		13.00			26.00		
				2		3.90			7.80		
				2		6.80			13.60		
				2		4.65			9.30		
				2		13.00			26.00		
				2		6.00			12.00		
				2		13.00			26.00		
DES027E	DESMONTAJE DE LAVABO EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LAS SALIDAS HIDRAULICA Y SANITARIA, MANERALES, CESPOL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA				12				12.00		MIL
MUB-028-B	COLOCACION DE WC INCLUYE: DESMONTAJE DE WC EN MAL ESTADO, ASIENTO CON TAPA, TUBOS COFLEX, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCION.				15				15.00		PZA
MUB-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO. INCLUYE: INSTALACION A SALIDAS HIDRAULICA Y SANITARIA, CONECTORES DE COBRE VALVULAS DE CONTROL, COFLEX, ASIENTO CON TAPA, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE.				4				4.00		PZA
OVAL-001A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN DE SOBREPONER COLOR BLANCO MCA, ORION O SIMILAR. INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL DE 13 MM, COFLEX, CESPOL CROMADO.				3				3.00		PZA
DEM021B	DEMOLICION A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJO Y MATERIALES VIDRIADOS INCLUYE: DEMOLICION DE MORTERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA					3.05	1.15		3.51		
						2.00	2.40		4.80		
						3.00	0.80		1.80		
						8.30	2.40		19.92		
						0.80	0.80		0.64		
						4.00	1.80		7.20		
						2.70	1.50		4.05		
				2		2.00	1.50		3.00		
						1.30	1.20		3.12		
						2.70	1.50		4.05		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



VERACRUZ
ESTADO LIBRE Y SOBERANO



Trabajamos
Juntos

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACION DE PROYECTOS
NO. DE OBRA: 2015301933520

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DIF SEXTITA BELLO UBICADO EN HERNAN CORTES ENTRE ALLENDE Y NETZAHUALCOYOTL, COL CENTRO

NUMEROS-GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	EJE	LOCALIZACION		VECES	PZAS	DIMENSIONES			RESULTADO		UNIDAD
			ENTRE EJE	DE EJE			LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL	TOTAL	
AZUL-001AC	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON AZULEJO DE 20 x 30 CM EN COLOR A ELEGIR, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: SUMINISTROS, COLOCACION, MATERIALES Y CORTES.											
					2		2.15	1.50			3.23	
					2		1.30	1.20			3.12	
					2		3.50	1.80			12.60	
					2		0.70	1.80			2.52	
					2		2.50	0.60			1.50	
					2		2.85	1.80			10.26	
					2		2.78	1.80			10.01	
											95.33	M2
MAMP-010.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS DE PANELAR MELAMINICO COLOR BLANCO DE 16 MM. CON MARCO DE ALUMINIO DE 0.98 X 1.50 M. CON PERFIL TUBULAR DE Z; FIJADO A PISO CON PLACA DE ALUMINIO Y RIGIDIZADO EN SU PARTE SUPERIOR POR UN CINCHO DE PERFIL TUBULAR DE Z; FIJADO EN MURO. INCLUYE: PATAS DE ALUMINIO DE 0.25 M. DE ALTURA.					2						
					2		3.05	1.15			3.51	
					2		2.00	2.40			4.80	
					2		3.00	0.60			1.80	
					2		8.30	2.40			19.92	
					2		0.80	0.80			0.64	
					2		4.00	1.80			7.20	
					2		2.70	1.50			4.05	
					2		2.00	1.50			3.00	
					2		1.30	1.20			3.12	
					2		2.70	1.50			4.05	
					2		2.15	1.50			3.23	
					2		1.30	1.20			3.12	
					2		3.50	1.80			12.60	
					2		0.70	1.80			2.52	
					2		2.50	0.60			1.50	
					2		2.85	1.80			10.26	
					2		2.78	1.80			10.01	
MAMP-011.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PANELAR MELAMINICO COLOR BLANCO DE 16 MM. MARCO DE ALUMINIO DE 1.50 X 0.82 M. INCL. BISAGRAS, JALADERA Y PASADOR.					2						
					2							
											95.33	M2
MAMP-010.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS DE PANELAR MELAMINICO COLOR BLANCO DE 16 MM. CON MARCO DE ALUMINIO DE 2.10 X 1.10 M. CON PERFIL TUBULAR DE Z; FIJADO A PISO CON PLACA DE ALUMINIO Y RIGIDIZADO EN SU PARTE SUPERIOR POR UN CINCHO DE PERFIL TUBULAR DE Z; FIJADO EN MURO. INCLUYE: PATAS DE ALUMINIO DE 0.25 M. DE ALTURA.					3						
					3						3.00	
MAMP-011.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PANELAR MELAMINICO COLOR BLANCO DE 16 MM. MARCO DE ALUMINIO DE 2.00 X 0.89 M. INCL. BISAGRAS, JALADERA Y PASADOR.					2						
					2							
											2.00	PZA
											4.00	PZA
											4.00	PZA
											3.00	PZA
											2.00	PZA
											2.00	PZA

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

REALIZO:
ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



Trabajamos Juntos

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACION DE PROYECTOS

NO. DE OBRA: 2015301933520

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DIF SIXTITA BELLO UBICADO EN HERNAN CORTES ENTRE ALLENDE Y NETZAHUALCOYOTL, COL. CENTRO

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			DIMENSIONES			RESULTADO			
		EJE	ENTRE EJE	VECES	PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL	TOTAL	UNIDAD
MAMP-011.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PANELAR MELAMINICO COLOR BLANCO DE 16 MM. MARCO DE ALUMINIO DE 1.15 X 0.70 M. INCL BISAGRAS, JALADERA Y PASADOR.				4				4.00		PZA
MAMP-010.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS DE PANELAR MELAMINICO COLOR BLANCO DE 16 MM. CON MARCO DE ALUMINIO DE 2.10 X 1.10 M. CON PERFIL TUBULAR DE Z", FIJADO A PISO CON PLACA DE ALUMINIO Y RIGIDIZADO EN SU PARTE SUPERIOR POR UN CINCHO DE PERFIL TUBULAR DE Z". FIJADO EN MURO. INCLUYE: PATAS DE ALUMINIO DE 0.25 M. DE ALTURA.				3				3.00		PZA
MAMP-011.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PANELAR MELAMINICO COLOR BLANCO DE 16 MM. MARCO DE ALUMINIO DE 2.00 X 0.89 M. INCL BISAGRAS, JALADERA Y PASADOR.				3				3.00		PZA
ELE-LAM05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA ARGOS O SIMILAR DE 2x59 W DE SOBREPONER CON GABINETE CUERPO DE POLICARBONATO INYECTADO COLOR GRIS RAL7033 AUTOEXTINGUIBLE, DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, EMPAQUE DE POLIURETANO EXPANDIDO, REFLECTOR PLASTICO ALUMINIZADO ESPECIAL, GRADO DE PROTECCION IP66, JOGO DE HERRAJES PARA MONTAJE SUSPENDIDO O SOBREPONER EN EL TECHO INCLUYE: BASES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				10				10.00		PZA
ELE-06-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR PARA TECHO MCA, VEC DE 5 VELOCIDADES INCLUYE: DESMONTAJE, FIJACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				10				10.00		PZA
ALB-VANO 08.0X2.20	ABRIR VANO DE 0.90 X 2.20 EN MURO DE TABIQUE DE 14 CM. INCLUYE: CORTE CON DISCO, DEMOLICION MANUAL, CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA AL PUNTO DE ACOPIO.				1				1.00		PZA
MUL-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTYPANEL LISA COLOR ARENA DE 0.90 X 2.20 M. INCLUYE: MARCO METALICO, CHAPA CERRADURA TIPO CAPFCE CON APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, TAPUETES, PUJAS, TORNILLOS Y BISAGRAS DE 3".				5				5.00		PZA
DEM01B-M3	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 14 CM.					2.50	0.55	0.60	0.83		PZA
	MURO DE TABLARGA DOS CARAS, A BASE DE PANEL SHEETROCK DE 13 MM. DE ESP.; DE 2.00 x 1.98. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					0.98	0.85	0.65	0.54		M3
DES031B	CANCELACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE 32 A 50 MM. (SALIDAS)				1				1.00		PZA
SAL-HID02	SALIDA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA Y TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DESARROLLO 3.50 M. INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.				4				4.00		PZA
MUB-028-B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC INCLUYE: DESMONTAJE DE WC EN MAL ESTADO, ASIENTO CON TAPA, TUBOS COFLEX, CUELLO DE GERA,				2				2.00		PZA
					1				1.00		PZA

[Handwritten signature]

REALIZO:
ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS



Trabajamos Juntos

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACION DE PROYECTOS
NO. DE OBRA: 2015301933520

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DIF SIXTITA BELLO UBICADO EN HERNAN CORTES ENTRE ALLENDE Y
NETZAHUALCOYOTL COL CENTRO

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	EJE	LOCALIZACION	VECES	DIMENSIONES			RESULTADO			
					LARGO	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL	TOTAL		
COL-CR04	HERRAJES DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								1,00	PZA	
DEM001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CROMADA DE 4"			5				5,00			
	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN PISO, FIRMES Y BANQUETAS				50,00	2,50	0,08	10,00		5,00	PZA
CARGA-CAM	CARGA A CAMION POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O SOBRRANTE DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO								10,00	M3	
BAN-003	BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 Kg/CM2 PREMEZCLADO DE 8 CM DE ESPESOR VACIADA EN FORMA ALTERNADA A CADA 2.50 M, ACABADO ESCOBILLADO Y REMATE EN ARISTA CON VOLTEADOR, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRA Y REGLAS EN FRONTERAS, VACIADO DEL CONCRETO.				40,00	2,50		31,00		31,00	M3
RREN-003	RENIVELACION DE REGISTRO DE 0.60 x 0.60 M. CON TABIQUE Y MORTERO CEM-ARENA 1:4; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.			3							
MALL-002AA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA FORRADA DE PVC COLOR VERDE A 2.00 M. DE ALTURA SOBRE ESTANTES DE TUBO FOGA. CED-40 AHOAGADO EN CONCRETO, A CADA 3.00 M. INCLUYE: ALAMBRE GALVANIZADO PARA TENSAR, AMARRRES Y CORTES.				7,00		2,00	14,00			
PORT-MALL2X1.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON CON MALLA CICLONICA, MARCO Y REFUERZOS DE ANGULO DE 1 1/2" Y 2.00 MTS. DE ALTURA X 1.10 MTS.			1					1,00		
BASE-10	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON AGRAGADO PETREO 1 1/2" A FINOS DE 10 CMS ESPESOR INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100 %.				20,00	12,00		240,00			
ASTO SINTET. 40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO TIPO ALFOMBRA DE 7 MM DE ESPESOR, PESO 420 GRS/M2 INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA, POREO CON ARENA, EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				20,00	12,00		240,00			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ING. YONATAN PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS




CONTRATO N°	ESTIMACION N°	FORMATO
OBRA N°	PERIODO	
DESCRIPCION	FECHA DE INICIO CONTRATO	
CONTRATISTA	FECHA DE TERMINO CONTRATO	

F-4

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE (A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACION DE CADA CONCEPTO (C)
-----------	--------------	--



S/CLAVE - RETIRO DE PISO EXISTENTE


[Handwritten signatures and marks]



CONTRATO No	ESTIMACION No	FORMATO
OBRA No	PERIODO	
DESCRIPCION	2015 30193 3520	F-4
CONTRATISTA	REHABILITACION DE SIXTITA BELLO UBICADA EN HERMAN CORTES ENTRE ALLANDE Y NETZAHUALCOYOTL, COL CENTRO	
	FECHA DE TERMINO CONTRATO	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE (A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)



PACA-001B - SUM. Y COLOC. DE LOSETA INTERCERAMIC 30x30 CMS.




CONTRATO N°	ESTIMACION N°	FORMATO
OBRA N°	PERIODO	
DESCRIPCION	FECHA DE INICIO CONTRATO	
CONTRATISTA	FECHA DE TERMINO CONTRATO	

F-4

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE (A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
-----------	--------------	--



ZOC-001B - SUM. Y COLOC. DE ZOCLO DE 7X30 CMS.


[Handwritten signature]



CONTRATO N°	ESTIMACION N°	FORMATO
OBRA N°	PERIODO	
DESCRIPCION	REHABILITACION DIS SIXTITA BELLO, UBICADA EN HERMAN CORTES ENTRE ALLENDE Y NETZAHUALCOYOTL, COL. CONTRATO CENTRO	F-4
CONTRATISTA	FECHA DE TERMINO CONTRATO	

CROQUIS DEL GENERADOR

CLAVE (A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
-----------	--------------	--






CONTRATO N°	ESTIMACIÓN N°	FORMATO
OBRA N°	PERIODO	
DESCRIPCIÓN	REHABILITACIÓN DIS SIXTITA BELLO, UBICADA EN HERNÁN CORTES ENTRE ALLENDE Y NETZAHUALCOYOTL, COL. CENTRO	F-4
CONTRATISTA	FECHA DE TÉRMINO CONTRATO	

CROQUIS DEL GENERADOR DEL GENERADOR

CLAVE (A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
-----------	--------------	--



DEM031B
DEMOLICIÓN DE LAMBRIN DE AZULEJOS

AZUL-001AC
RECUBRIMIENTO CON AZULEJO EN MURO DE 20 x 30 CMS

CROQUIS DEL CAIC-CADI SIXTITA BELLO


AGREGO

CONTRATO No.	ESTIMACION No.	FORMATO
OBRA No.	PERIODO	
DESCRIPCION	FECHA DE INICIO	
CONTRATISTA	FECHA DE TERMINO	

F-4

CROQUIS DEL GENERADOR DEL GENERADOR

CLAVE A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)
----------	--------------	--






CONTRATO No	ESTIMACION No	FORMATO
OBRA No	PERIODO	F-4
DESCRIPCION	REHABILITACION DIS SIXTITA BELLO, UBICADA EN HERNAN CORTES ENTRE ALLENDE Y NETZAHUALCOYOTL, COL. CONTRATO CENTRO	
CONTRATISTA	FECHA DE TERMINO CONTRATO	

CROQUIS DEL GENERADOR DEL GENERADOR


CLAVE A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACION DE CADA CONCEPTO (C)
----------	--------------	--



CONTRATO N°	ESTIMACIÓN N°
OBRA N°	PERIODO
DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO CONTRATO
CONTRATISTA	FECHA DE TÉRMINO CONTRATO

CROQUIS DEL GENERADOR DEL GENERADOR

CLAVE A) CONCEPTO (B) CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE CADA CONCEPTO (C)



CROQUIS DEL CAIC-CADI SIXTITA BELLO




CONTRATO No	ESTIMACION No	FORMATO
OBRA No	PERIODO	
DESCRIPCION	FECHA DE INICIO CONTRATO	
CONTRATISTA	FECHA DE TERMINO CONTRATO	

F-4

CROQUIS DEL GENERADOR DEL GENERADOR

CLAVE (A)	CONCEPTO (B)	CROQUIS DE LA UBICACION DE CADA CONCEPTO (C)
-----------	--------------	--



Blank rectangular boxes for signature and stamp.



DICTAMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO


No. DE OBRA: 2015 30193 3520

DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA AMPLIACIÓN AL MONTO DE CONTRATO **DOP-RP-BURS-062/15** DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DIF SIXTITA BELLO UBICADO EN HERNÁN CORTES ENTRE ALLENDE Y NETZAHUALCÓYOTL, COL. CENTRO**, LA CUAL SE REALIZÓ MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y **SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL "FONDO DE BURSATILIZACIÓN"**.

SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DÍA **19 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015**, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CITA EN J. DE GRIJALVA NO.34, ESQ. RAFAEL FREYRE EN EL FRACC. REFORMA DE ESTA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ, SE REÚNEN LOS C.C. **ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO E ING. JORGE TEPEPA GONZÁLEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ, **CON EL OBJETO DE ELABORAR EL DICTAMEN TÉCNICO DE PROCEDENCIA QUE JUSTIFICA Y MOTIVA LA AMPLIACIÓN DEL MONTO AL CONTRATO DE LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA.**

I. ANTECEDENTES

A.- EL FONDO DE BURSATILIZACIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL CONGRESO DEL ESTADO QUE INSTRUYE AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, PARA QUE REQUIERA Y VIGILE QUE LOS AYUNTAMIENTOS INTEGREN Y ENTREGUEN DEBIDAMENTE LOS EXPEDIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DERIVADAS DEL ESQUEMA DE BURSATILIZACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 33, FRACCIÓN XXIX, 67, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 63 FRACCIONES IV, V, VI Y XVIII, 69 FRACCIÓN I, II, XVIII, XXIV Y XXV DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 6, FRACCIÓN VII, 12, 43, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO; 18, FRACCIONES II, III, V, VII, XI, XII Y XXVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO; Y CONSIDERANDO:



DICTAMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3520

1. QUE EL ARTÍCULO CUARTO DEL DECRETO 564 PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO, NÚMERO EXTRAORDINARIO 150, DE FECHA VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL SEIS, RELATIVO AL FIDEICOMISO BURSÁTIL CONSTITUIDO DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS EN EL ESTADO, INSTRUYE AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO A APOYAR AL CONGRESO EN EL EJERCICIO PLENO DE LAS ATRIBUCIONES DE REVISIÓN QUE LE CONCEDE LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, RESPECTO DE LAS OBRAS QUE SE REALICEN CONFORME A LA CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS DE EJECUCIÓN MULTIANUAL Y AL PAGO DE DEUDA PÚBLICA DIRECTA VIGENTE; Y QUE, CON BASE EN EL ARTÍCULO CUARTO INCISO B) DEL PROPIO DECRETO 564, SE ORDENÓ LA CREACIÓN DE UN FIDEICOMISO PÚBLICO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS DE EJECUCIÓN MULTIANUAL;

2. QUE EL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL SEIS SE PUBLICÓ, EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXTRAORDINARIO 187, EL DECRETO QUE ESTABLECE LAS BASES DE CREACIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL FIDEICOMISO BURSÁTIL DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS (NÚMERO 50081-5), CUYO ARTÍCULO 19 SEÑALA QUE EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO APOYARÁ AL CONGRESO DEL ESTADO EN LA VIGILANCIA Y DICTAMINARÍAN DE LAS OPERACIONES DE ESTE FIDEICOMISO, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTATAL APLICABLE;

3. QUE EL DECRETO LEGISLATIVO 255, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXTRAORDINARIO 189, DE FECHA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL OCHO, AUTORIZÓ LA CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO BURSÁTIL Y LA AFECTACIÓN AL MISMO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, PARA DISTRIBUIRSE PROPORCIONALMENTE ENTRE LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES, LOS QUE DEBERÁN DESTINARSE A FINANCIAR LAS INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS DETERMINADAS POR CADA AYUNTAMIENTO Y SÓLO PODRÁN APLICARSE A LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA DE IMPACTO SOCIAL Y/O PAGO DE SU DEUDA PREVIAMENTE CONTRATADA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS O BANCARIAS, SIEMPRE QUE SE



DICTAMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3520


ENCUENTRE INSCRITA EN EL REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA CORRESPONDIENTE; PERO EN NINGÚN CASO PODRÁN DESTINARSE ESTOS RECURSOS A SUFRAGAR GASTO CORRIENTE O AL PAGO DE DEUDA CONTRAÍDA PARA FINANCIAR ESTE TIPO DE GASTO; ADEMÁS, SE ESTABLECIÓ QUE LOS AYUNTAMIENTOS PRESENTARAN AL H. CONGRESO DEL ESTADO, PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN, LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE ESTOS RECURSOS, CUYA APLICACIÓN SERÁ VIGILADA POR EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO;

4. QUE MEDIANTE EL ACUERDO LEGISLATIVO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXTRAORDINARIO 268, DE FECHA DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL OCHO, EL CONGRESO DEL ESTADO SOLICITÓ A LOS AYUNTAMIENTOS AUTORIZADOS A BESTIALIZAR LOS INGRESOS MUNICIPALES PROVENIENTES DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, QUE INFORMARAN A ESA REPRESENTACIÓN POPULAR SOBRE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN A REALIZAR CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS, INSTRUYENDO AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA QUE REQUIRIERA ESTA INFORMACIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS INVOLUCRADOS;

5. QUE EL DECRETO LEGISLATIVO 287, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXTRAORDINARIO 318, DE FECHA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO, REFORMÓ EL INCISO B) DEL ARTÍCULO CUARTO DEL DECRETO 564 A QUE HACE REFERENCIA EL CONSIDERANDO 1 DEL PRESENTE ACUERDO, PARA AMPLIAR SU OBJETO CON EL PROPÓSITO DE PERMITIR EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA;

6. QUE, ASIMISMO, EL DECRETO LEGISLATIVO 288, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXTRAORDINARIO 318, DE FECHA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO, REFORMÓ DISPOSICIONES DEL DECRETO LEGISLATIVO 255 A QUE REFIERE EL CONSIDERANDO 3 DEL PRESENTE ACUERDO, PARA AMPLIAR SU OBJETO CON EL PROPÓSITO DE PERMITIR TAMBIÉN EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA;

7. QUE EL ACUERDO LEGISLATIVO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXTRAORDINARIO 349, DE FECHA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO, AUTORIZÓ AL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO 50081-5 DE INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y



DICTAMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO


No. DE OBRA: 2015 30193 3520

ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL FIDEICOMISO BURSÁTIL DEL IMPUESTO SOBRE LA TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS (CONSIDERANDO 2, DE ESTE ACUERDO), A LIBERAR RECURSOS PARA ASIGNARLOS AL PROGRAMA PESO A PESO, EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN LOS MUNICIPIOS ADHERIDOS AL ESQUEMA FINANCIERO DE LA BURSATILIZACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, DE ACUERDO AL MANUAL DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN RESPECTIVAS;

8. QUE EL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL OCHO, EN SU DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 50081-5 APROBÓ EL MANUAL DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA «PESO A PESO» DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CUYO ARTÍCULO 17 ESTABLECE QUE EL ORFIS REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN REALIZADA CON LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA APORTACIÓN ESTATAL, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO;

9. QUE, EN APOYO A TODO LO ANTERIOR, LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO SUSCRIBIÓ DIVERSOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN, CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO INCORPORADOS AL ESQUEMA DE BURSATILIZACIÓN DEL MULTICITADO IMPUESTO, PARA OTORGAR APOYO FINANCIERO A LOS MUNICIPIOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE A LOS RECURSOS NETOS QUE CADA UNO DE ÉSTOS RECIBA, POR CONCEPTO DE LA BURSATILIZACIÓN MUNICIPAL, QUE DESTINEN A LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN QUE ENTREGARON AL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 50081-5 ANTES REFERIDO;

10. QUE EL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO, LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL H. CONGRESO DEL ESTADO Y EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, SUSCRIBIERON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO, NÚMERO EXTRAORDINARIO 20, DE DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL NUEVE, CON EL OBJETO DE CUMPLIR, DESDE EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ACCIONES DE CONTROL, VIGILANCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE EJERCICIO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA BURSATILIZACIÓN DE LOS



DICTAMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3520


INGRESOS MUNICIPALES DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, Y DEL PROGRAMA «PESO A PESO», EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS;

11. QUE EN SU SESIÓN DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL NUEVE, EL CONGRESO DEL ESTADO REFORMÓ EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO SÉPTIMO DEL DECRETO 255, MENCIONADO EN EL CONSIDERANDO 3 DE ESTE ACUERDO, PARA ESTABLECER QUE LOS RECURSOS SÓLO PODRÁN APLICARSE A LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA DE IMPACTO SOCIAL, A INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, A PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL CAMPO Y AL PAGO DE DEUDA PREVIAMENTE CONTRATADA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS O BANCARIAS, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE INSCRITA EN EL REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA CORRESPONDIENTE, PERO QUE EN NINGÚN CASO PODRÁN DESTINARSE ESTOS RECURSOS AL PAGO DE DEUDA QUE HAYA SIDO CONTRAÍDA PARA FINANCIAR GASTO CORRIENTE;

12. QUE EN LA MISMA SESIÓN LEGISLATIVA DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL NUEVE, EL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ EL ACUERDO RELATIVO A LOS PROYECTOS DE OBRA Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA BURSUTILIZACIÓN DEL 20% DE LA TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y DEL PROGRAMA PESO A PESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR EL QUE SE INSTRUYÓ AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO PARA QUE REQUIERA Y VIGILE QUE LOS AYUNTAMIENTOS INVOLUCRADOS, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CONTADOS A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO, INTEGREN Y ENTREGUEN A ESTE ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR LOS EXPEDIENTES CON LOS COSTOS ESTIMADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES A DESARROLLAR Y QUE, TRANSCURRIDO ESE PLAZO, LA AUTORIDAD FISCALIZADORA PRESENTE A ESA SOBERANÍA LEGISLATIVA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS AYUNTAMIENTOS QUE ESPECIFIQUE LAS OBRAS Y ACCIONES DE IMPACTO SOCIAL A REALIZAR; Y

13. QUE EL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL NUEVE SE PUBLICÓ, EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 25, EL ACUERDO LEGISLATIVO A QUE REFIERE EL ANTERIOR CONSIDERANDO. POR LO ANTERIORMENTE FUNDADO Y MOTIVADO, SE EMITE EL SIGUIENTE:

ACUERDO ADMINISTRATIVO



DICTAMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3520

PRIMERO. LOS AYUNTAMIENTOS INCORPORADOS AL ESQUEMA DE BURSATILIZACIÓN, CONFORME A LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS INVOCADOS EN LOS CONSIDERANDOS DEL PRESENTE ACUERDO ADMINISTRATIVO, DEBERÁN INTEGRAR Y ENTREGAR AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO LA INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y EXPEDIENTES GENERALES DE CONTENIDO INTEGRAL, POR CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACCIONES A DESARROLLAR CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA BURSATILIZACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, Y DEL PROGRAMA PESO A PESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.


SEGUNDO. EL PLAZO PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS CUMPLAN CON LO DISPUESTO EN EL PUNTO ANTERIOR SERÁ DE QUINCE DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL NUEVE, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO SEGUNDO DEL ACUERDO LEGISLATIVO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚ- MERO 25, DE FECHA VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL NUEVE,.

TERCERO. EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR REMITIRÁ AL CONGRESO DEL ESTADO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS AYUNTAMIENTOS, DESPUÉS DE TRANSCURRIDO EL PLAZO SEÑALADO EN EL ANTERIOR PUNTO SEGUNDO.

CUARTO. LA INFORMACIÓN QUE LOS AYUNTAMIENTOS PRESENTEN DEBERÁ ESPECIFICAR LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN EN FAVOR DE LA POBLACIÓN, ASÍ COMO EVALUAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y SU IMPACTO SOCIAL, RESPECTO DE LOS RECURSOS QUE SE APLIQUEN A LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA; A INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA; A PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL CAMPO; Y, AL PAGO DE DEUDA PREVIAMENTE CONTRATADA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS O BANCARIAS, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE INSCRITA EN EL REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA CORRESPONDIENTE, RECURSOS QUE EN NINGÚN CASO PODRÁN DESTINARSE AL PAGO DE DEUDA CONTRATADA PARA FINANCIAR GASTO CORRIENTE.

QUINTO. LOS CRITERIOS, LINEAMIENTOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS EN MATERIA FINANCIERA PRESUPUESTAL, PARA LA INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, SON LOS SIGUIENTES:

1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:



DICTAMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3520

1.1. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN DE CABILDO DONDE SE AUTORIZA LA BURSATILIZACIÓN DEL 20% DEL IMPUESTO DE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.

1.2. OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO RESPECTO DE LA BURSATILIZACIÓN DEL 20% DEL IMPUESTO DE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.

1.3. MONTO DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LA BURSATILIZACIÓN DEL 20% DEL IMPUESTO DE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, CONFORME A LA DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES; EL DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA PESO A PESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO; Y, EN SU CASO, EL DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE OTROS FONDOS Y APORTACIONES DESTINADOS A LAS OBRAS Y ACCIONES DERIVADAS DEL ESQUEMA DE BURSATILIZACIÓN MUNICIPAL.

1.4. OFICIO DE RADICACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A LA BURSATILIZACIÓN DEL 20% DEL IMPUESTO DE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y DEL PROGRAMA PESO A PESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES, QUE CONTENGA:

2.1. NÚMERO DE LA OBRA O ACCIÓN.

2.2. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

2.3. COSTO DE LA OBRA, DETALLANDO EL ORIGEN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS SEGÚN PROGRAMA, FONDO, Y/O OTRAS APORTACIONES.

2.4. FECHA PROGRAMADA DE INICIO Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN.

2.5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN, POR CONTRATO O POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

2.6. POBLACIÓN BENEFICIARIA.


2.7. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS PARA ELLO.

3. REGISTROS DE LOS RECURSOS RECIBIDOS Y EJERCIDOS:

3.1. DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS, QUE INCLUYA LAS PÓLIZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS.

3.2. AUXILIARES CONTABLES, DIARIO GENERAL, BALANZA DE COMPROBACIÓN Y ESTADOS FINANCIEROS.

3.3. COPIA DE LOS ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS.



DICTAMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3520

SEXTO. LOS CRITERIOS, LINEAMIENTOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, PARA LA INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, SERÁN LOS SIGUIENTES: 1. FASE DE PLANEACIÓN:

1.1. PREFACTIBILIDAD TÉCNICA Y/O PREVALIDACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE OBRA, POR DEPENDENCIA NORMATIVA.

1.2. PROPUESTA DE INVERSIÓN CON EL ESTIMADO DE COSTO DEL ANTEPROYECTO.

1.3. PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO QUE DEBERÁ INCLUIR: PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, CON VALIDACIÓN POR DEPENDENCIA NORMATIVA; PRESUPUESTO BASE DETALLADO; ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS; Y CALENDARIO DE OBRA.

1.4. DICTAMEN TÉCNICO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, LICITACIÓN SIMPLIFICADA O LICITACIÓN PÚBLICA DE LAS OBRAS O ACCIONES A EJECUTAR, SEGÚN EL CASO.

1.5. CONTRATO DE OBRA Y ANEXOS TÉCNICOS.

2. FASE DE EJECUCIÓN:

2.1. AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS.

2.2. ESTIMACIONES DE OBRA.

2.3. NÚMEROS GENERADORES DE OBRA.

2.4. REPORTE FOTOGRÁFICO.

2.5. BITÁCORA DE OBRA.

2.6. AMPLIACIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIOS ADICIONALES.


2.7. FINIQUITO DE OBRA.

2.8. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN.

2.9. CIERRE DE EJERCICIO.

SÉPTIMO LOS AYUNTAMIENTOS DEBERÁN ENTREGAR AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, UN EXPEDIENTE GENERAL QUE INTEGRE TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE NATURALEZA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y LA RELATIVA A OBRA PÚBLICA Y ACCIONES, CON EL DETALLE QUE PREVIENEN LOS ANTERIORES PUNTOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL PRESENTE ACUERDO ADMINISTRATIVO.

AL EFECTO, LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEBERÁ INTEGRARSE EN UN SOLO EXPEDIENTE GENERAL POR CADA OBRA O ACCIÓN A EJECUTAR. CUANDO SE TRATE DE DOS O MÁS OBRAS, SE FORMARÁN LOS EXPEDIENTES GENERALES QUE SEAN NECESARIOS, DEBIÉNDOSE NUMERAR Y ORDENAR DEBIDAMENTE PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y REVISIÓN.



DICTAMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3520

OCTAVO. EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO INFORMARÁ Y ORIENTARÁ A LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO QUE PARTICIPEN EN EL ESQUEMA DE BURSATILIZACIÓN, SOBRE EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.


NOVENO. UNA VEZ FENECIDO EL PLAZO DE QUINCE DÍAS A QUE REFIERE EL PUNTO SEGUNDO DEL ACUERDO LEGISLATIVO PUBLICADO EL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL NUEVE, EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 25 Y ENTREGADA LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, ADICIONALMENTE LOS AYUNTAMIENTOS LE DEBERÁN PROPORCIONAR PERIÓDICAMENTE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y EXPEDIENTES A QUE SE REFIEREN LOS PUNTOS CUARTO A SÉPTIMO DEL PRESENTE ACUERDO ADMINISTRATIVO, CONFORME AL CALENDARIO DE AVANCES FINANCIEROS Y DE OBRAS Y ACCIONES PREVISTOS EN LAS FASES DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN, HASTA SU CONCLUSIÓN EN EL PLAZO INSTRUIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO EN DICHO ACUERDO.

CON LO ANTERIORMENTE MENCIONADO SE TOMA COMO REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS COMO LO ESTABLECE EN LA LEY DE ORGÁNICA DE MUNICIPIO LIBRE, QUE EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN II, FRACCIÓN XXV INCISO "G", ARTÍCULO 92 DONDE SE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, EN EL ARTÍCULO 50 FRACCIÓN II, ARTÍCULO 73 BIS, ARTÍCULO 73 TER SE ESTABLECEN LOS OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES QUE CADA AYUNTAMIENTO CONTARA CON UNA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS ATRIBUCIONES PARA LA EJECUCIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS.

B.- CON FECHA 26 DE FEBRERO DE 2015, EN SESIÓN ORDINARIA EL H. CABILDO DE VERACRUZ APRUEBA LA PROPUESTA DE INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 PARA LLEVAR A CABO CON RECURSOS PROPIOS "DE BURSATILIZACIÓN.

II. CONSIDERANDOS

PRIMERO.- QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL MANEJO DEL FONDO DE **RECURSOS BURSATILIZACIÓN**, LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS SE DEBERÁ DE CONTAR CON UN EXPEDIENTE QUE INCLUYA EL SOPORTE DOCUMENTAL QUE COMPROBE, JUSTIFIQUE Y DEMUESTRE QUE SE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y SEAN DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A LA



DICTAMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO


No. DE OBRA: 2015 30193 3520

SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS.

SEGUNDO.- QUE LOS TRABAJOS CONSIDERADOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL MONTO DE LOS TRABAJOS DE "REHABILITACIÓN DIF SIXTITA BELLO UBICADO EN HERNÁN CORTES ENTRE ALLENDE Y NETZAHUALCÓYOTL, COL. CENTRO", REQUIEREN DE TRABAJOS ADICIONALES NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO YA QUE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS YA QUE POR NECESIDADES DE LA OBRA Y A LA SOLICITUD DEL COMITÉ DE LA OBRA, PADRES DE FAMILIA Y DIRECTORA DEL PLANTEL CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL PLANTEL Y DAR SEGURIDAD A LOS ALUMNOS QUE DIARIAMENTE TOMAN CLASES EN LA ESCUELA ANTESMENCIONADA, SE REQUIERE DE EJECUTAR TRABAJOS ADICIONAL.

EL MONTO DE CONTRATO FUE DE \$ **683,413.07 (SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 07/100 M.N.)** Y EL MONTO REQUERIDO ES DE \$ **790,589.30 (SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.)** EL CUAL SE APLICARÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:


Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	
PORTON HERR 1.1i	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE HERRERIA DE 1.16 X 1.33 MTS. CON LAMINA CAL. 16 INCLUYE: BISAGRAS, CERRADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	2,741.29	2,741.29	
LIM012	PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFONES. INCLUYE: LIMPIEZA CON ESPATULA Y RETIRO DEL MATERIAL.	M2	256.90657	62.25	15,992.43	
REHABIL-CANCEL	REHABILITACIÓN DE VENTANAS, INCLUYE: LIMPIEZA DE CANCELERIA, CRISTALES , CAMBIO DE JALADERAS, CAMBIO DE CARRETILLAS, VINIL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	97.41	125.21	12,196.71	
15-DIFCC	CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, TIPO UN FIJO Y CORREDIZO O UNA SECCION FIJA Y DOS CORREDIZAS, CON FIJO EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: VINILOS FLEXIBLES INTERIOR Y EXTERIOR, CARRETILLAS DE LATON, JALADERA DE ALUMINIO, SUMINISTROS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION Y SELLADO PERIMETRAL CON SILICON.	M2	25.65	1,668.79	42,804.46	
HERR-001D	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES EN PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE CUADRADO DE 1/2" A/C 12 CM. Y MARCO DE ANGULO DE 1/4" X 1 1/2", CON REFUERZO TRANSVERSAL DE SOLERA DE 1/4" X 1 1/2", INCLUYE: UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE (COLOR SEGUN MUESTRA) CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS , COLOCADO CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/2" X 3", BARRENOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	31.65	1,201.72	38,034.44	



DICTAMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3520

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
13-DCAIC	REHABILITACION DE PROTECCIONES EXISTENTES EN PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE CUADRADO DE 1/2" A/C 10 CM. Y MARCO DE ANGULO DE 1/4"X11/2", CON REFUERZO DE SOLERA DE 3/16"X11/4" AL CENTRO. INCLUYE: RASPADO, LIJADO, LIMPIEZA, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE (COLOR SEGUN MUESTRA), ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	50.21	99.12	4,976.82
MURETE 1.8X1X1	MURETE DE CONCRETO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 15 CM DE ESPESOR SECCIÓN 1.80 X 1.00 X 1.00 M, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE LOSA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA 6/6-10/10, INCLUYE: APLANADO, REBATIIDO Y AFINE EN TODAS SUS CARAS, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	4,123.35	4,123.35
ESTANTE TABALA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTANTE DE TABLAROCA, DE 2.10 M DE ANCHO, 1.20 M DE ALTURA Y ANCHO DE 0.60 M ENTREPAÑOS A CADA 0.50 M VERTICALES Y HORIZONTALES, INCLUYE: ESTRUCTURA GALVANIZADA CAL. 26, TABLAROCA DE 1/2" DE ESPESOR, PERFACINTA, REDY MIX, CORTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA CU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	16.00	3,150.48	50,407.68
CAR-001A.1	PUERTA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1.20x2.20 DE 1 HOJAS, INCLUYE; CHAPA MCA. PHILLIPS 715 O SIMILAR, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, BISAGRAS, 2 JALADERAS, FIJAPUERTA, MANO DE OBRA, HERRMAIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	PZA	1.00	3,099.38	3,099.38
PIN-ESMALTELOSA	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN LOSA DE CONCRETO A 2 MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.PINTURA ESMALTE EN JARDINERAS Y BANCAS DE CONCRETO INCLUYE: RASADO, LIJADO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTROS Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE ACABADO ESMALTE.	M2	0.89	116.50	103.69
ELE-SOKKK	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 100 WATTS, IMARCA TECNOLITE, INCLUYE: RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, BASE SOQUET DE PLASTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.NCLUYE: ROSETON DE PORCELANA.	PZA	5.00	159.75	798.75
PACA-001B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 30 X 30 CM. MOD. TARBES O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER) INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.	M2	403.58	402.36	162,384.45
ZOC-001B	ZOCLO DE 7X30 CM INTERCERAMIC Y/ O SIMILAR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACION.	ML	255.02	97.52	24,869.55
DES027E	DESMONTAJE DE LAVABO EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LAS SALIDAS HIDRAULICA Y SANITARIA, MANERALES, CESPOL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	PZA	12.00	321.44	3,857.28
MUB-028-BA	COLOCACION DE WC INCLUYE: DESMONTAJE DE WC EN MAL ESTADO, ASIEN TO CON TAPA, TUBOS COFLEX, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	15.00	855.93	12,838.95




DICTAMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3520

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	
MUB-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO, INCLUYE: INSTALACION A SALIDAS HIDRAULICA Y SANITARIA, CONECTORES DE COBRE VALVULAS DE CONTROL., COFLEX, ASIEN TO CON TAPA, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE.	PZA	4.00	2,180.09	8,720.36	
OVAL-001A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN DE SOBREPONER COLOR BLANCO MCA. ORION O SIMILAR, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL DE 13 MM, COFLEX, CESPOL CROMADO.	PZA	3.00	2,230.07	6,690.21	
DEM031B	DEMOLICION A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJO Y MATERIALES VIDRIADOS INCLUYE: DEMOLICION DE MORTERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	95.33	29.41	2,803.66	
AZUL-001AC	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON AZULEJO DE 20 x 30 CM EN COLOR A ELEGIR, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: SUMINISTROS, COLOCACION, MATERIALES Y CORTES.	M2	95.33	331.42	31,594.27	
MAMP-010.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS DE PANELAR MELAMINICO COLOR BLANCO DE 16 MM.CON MARCO DE ALUMINIO DE 0.98 X 1.50 M. CON PERFIL TUBULAR DE 2", FIJADO A PISO CON PLACA DE ALUMINIO Y RIGIDIZADO EN SU PARTE SUPERIOR POR UN CINCHO DE PERFIL TUBULAR DE 2", FIJADO EN MURO, INCLUYE: PATAS DE ALUMINIO DE 0.25 M. DE ALTURA.	PZA	2.00	1,120.69	2,241.38	
MAMP-011.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PANELAR MELAMINICO COLOR BLANCO DE 16 MM. MARCO DE ALUMINIO DE 1.50 X 0.82 M. INCL. BISAGRAS, JALADERA Y PASADOR.	PZA	4.00	1,546.47	6,185.88	
MAMP-010.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS DE PANELAR MELAMINICO COLOR BLANCO DE 16 MM.CON MARCO DE ALUMINIO DE 2.10 X 1.10 M. CON PERFIL TUBULAR DE 2", FIJADO A PISO CON PLACA DE ALUMINIO Y RIGIDIZADO EN SU PARTE SUPERIOR POR UN CINCHO DE PERFIL TUBULAR DE 2", FIJADO EN MURO, INCLUYE: PATAS DE ALUMINIO DE 0.25 M. DE ALTURA.	PZA	3.00	1,761.10	5,283.30	
MAMP-011.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PANELAR MELAMINICO COLOR BLANCO DE 16 MM. MARCO DE ALUMINIO DE 2.00 X 0.89 M. INCL. BISAGRAS, JALADERA Y PASADOR.	PZA	2.00	1,677.54	3,355.08	
MAMP-011.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PANELAR MELAMINICO COLOR BLANCO DE 16 MM. MARCO DE ALUMINIO DE 1.15 X 0.70 M. INCL. BISAGRAS, JALADERA Y PASADOR.	PZA	4.00	1,511.59	6,046.36	
MAMP-010.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS DE PANELAR MELAMINICO COLOR BLANCO DE 16 MM.CON MARCO DE ALUMINIO DE 2.10 X 1.10 M. CON PERFIL TUBULAR DE 2", FIJADO A PISO CON PLACA DE ALUMINIO Y RIGIDIZADO EN SU PARTE SUPERIOR POR UN CINCHO DE PERFIL TUBULAR DE 2", FIJADO EN MURO, INCLUYE: PATAS DE ALUMINIO DE 0.25 M. DE ALTURA.	PZA	3.00	1,761.10	5,283.30	


[Handwritten signature]



DICTAMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3520

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	
MAMP-011.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PANELAR MELAMINICO COLOR BLANCO DE 16 MM. MARCO DE ALUMINIO DE 2.00 X 0.89 M. INCL. BISAGRAS, JALADERA Y PASADOR.	PZA	3.00	1,677.54	5,032.62	
ELE-LAM05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA ARGOS O SIMILAR DE 2x59 W DE SOBREPONER CON GABINETE CUERPO DE POLICARBONATO INYECTADO COLOR GRIS RAL7035 AUTOEXTINGUIBLE, DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, EMPAQUE DE POLIURETANO EXPANDIDO, REFLECTOR PLASTICO ALUMINIZADO ESPECULAR,GRADO DE PROTECCION IP66, JGO DE HERRAJES PARA MONTAJE SUSPENDIDO O SOBREPONER EN EL TECHO INCLUYE: BASES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	2,101.63	21,016.30	
ELE-06-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR PARA TECHO MCA. VEC DE 5 VELOCIDADES.INCLUYE: DESMONTAJE, FIJACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	1,004.96	10,049.60	
ALB-VANO 09.0 X	ABRIR VANO DE 0.90 X 2.20 EN MURO DE TABIQUE DE 14 CM, INCLUYE: CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN MANUAL, CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA AL PUNTO DE ACOPIO.	PZA	1.00	365.38	365.38	
MUL-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTYPANEL LISA COLOR ARENA DE 1.00 x 2.20 M., INCLUYE: MARCO METALICO, CHAPA C/CERRADURA TIPO CAPFCE CON APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, TAQUETES, PIJAS, TORNILLOS Y BISAGRAS DE 3".	PZA	5.00	2,713.39	13,566.95	
DEM018-M3	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 14 CM.	M3	1.37	191.24	262.00	
MURO-TABLA	MURO DE TABLAROCA DOS CARAS A BASE DE PANEL SHEETROCK DE 13 MM. DE ESP. DE 2.00 X 1.98, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	473.04	473.04	
DES031B	CANCELACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE 32 A 50 MM. (SALIDAS)	PZA	4.00	148.46	593.84	
SAL-HID02	SALIDA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA Y TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DESARROLLO 3.50 M. INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	SAL	2.00	1,130.53	2,261.06	
MUB-028-B	SUMIINISTRO Y COLOCACION DE WC INCLUYE: DESMONTAJE DE WC EN MAL ESTADO, ASIENTO CON TAPA, TUBOS COFLEX, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2,302.62	2,302.62	
COL-CRO4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CROMADA DE 4"	PZA	5.00	319.23	1,596.15	
DEM001	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN PISO, FIRMES Y BANQUETAS	M3	10.00	324.06	3,240.60	



DICTAMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3520


Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	
CARGA-CAMION	CARGA A CAMION POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y/O SOBRENTE DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO	M3	31.00	80.62	2,499.22	
BAN-003	BANQUETA DE CONCRETO F'c=150 Kg/CM2 PREMEZCLADO DE 8 CM DE ESPESOR, VACIADA EN FORMA ALTERNADA A CADA 2.50 M, ACABADO ESCOBILLADO Y REMATE EN ARISTA CON VOLTEADOR. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRA Y REGLAS EN FRONTFRAS. VACIADO DE CONCRETO.	M2	100.00	209.25	20,925.00	
RREN-003	RENIVELACION DE REGISTRO DE 0.60 x 0.60 M. CON TABIQUE Y MORTERO CEM-ARENA 1:4; INCLUYE: CARTON ASFALTADO (JUNTA PREMOLDEADA) PERIMETRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	3.00	426.07	1,278.21	
MALL-002AA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA FORRADA DE PVC COLOR VERDE A 2.00 M. DE ALTURA SOBRE ESTANTES DE TUBO FO.GA. CED-40 AHOGADO EN CONCRETO, A CADA 3.00 M., INCLUYE: ALAMBRE GALVANIZADO PARA TENSAR, AMARRES Y CORTES.	M2	14.00	409.61	5,734.54	
PORT-MALL2X1.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON CON MALLA CICLONICA, MARCO Y REFUERZOS DE ANGULO DE 1 1/2" X 2.00 MTS DE ALTURA X 1.1.00 MTS. CON PUERTA ABATIBLE.	PZA	1.00	3,909.94	3,909.94	
BASE-10	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON AGREGADO PETREO 1 1/2" A FINOS DE 10 CMS ESPESOR. INCLUYE: NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100 %.	M2	240.00	57.81	13,874.40	
PASTO SINTET .40	PASTO PARA CANCHA ALTURA DE 55 MM. FIBRA MONOFILAMENTO BICOLOR-TENCATE PESO .40 OZ/M2. INCLUYE: PASTO SINTETICO, LINEAS BLANCAS ASESORIA EN EL DISEÑO DE LA CANCHA E INSTALACIÓN.	M2	240.00	479.70	115,128.00	
Total de Extraordinarios					681,542.50	
Subtotal de Presupuesto					681,542.50	
Impuesto 16%					109,046.80	
Total					790,589.30	

TERCERO.- QUE LA AMPLIACIÓN DEL MONTO BENEFICIARA IMPORTANTEMENTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES QUE DIARIAMENTE UTILIZARAN LA OBRA EN COMENTO.

POR LOS CONSIDERANDOS MENCIONADOS SE TIENEN LOS SIGUIENTES:

III. HECHOS

PRIMERO.- QUE EL H. AYUNTAMIENTO, NECESITA INCREMENTAR EL MONTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS TAL COMO SE INDICA EN EL CONVENIO POR AMPLIACIÓN DE MONTO (CONV-MONTO-01) DE LA OBRA DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DIF SIXTITA BELLO UBICADO EN HERNÁN CORTES ENTRE ALLENDE Y NETZAHUALCÓYOTL, COL. CENTRO", TODA VEZ QUE DE



DICTAMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3520

NO ATENDER DICHA SOLICITUD QUEDARIA UNA OBRA OPERANDO DEFICIENTEMENTE, POR LO QUE Y EN APEGO AL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y DEL ART. 73 TER FRACCIÓN III, IV, VI, IX DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPIO LIBRE LO QUE CONLLEVA DE MANERA EXCEPCIONAL A LA AMPLIACIÓN DEL MONTO AL CONTRATO.

SEGUNDO.- LA AMPLIACIÓN DE MONTO, SE ENCUENTRA SUSTENTADA LEGALMENTE EN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LOS CUALES ESTABLECEN LO SIGUIENTE EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ASÍ COMO LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS REQUIEREN DE AMPLIAR EL MONTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS CON LA PERSONA FISICA QUE ESTÁ DESARROLLANDO LOS TRABAJOS


POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA REQUIERE DE AMPLIAR EL MONTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS CON LA EMPRESA QUE ESTA DESARROLLANDO LOS TRABAJOS, POR LO QUE.

SE RESUELVE

PRIMERO.- QUE VALORADOS LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS Y CON EL FIN DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA H. AYUNTAMIENTO, EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, TIEMPO, OPORTUNIDAD, FINANCIAMIENTO, DISPONIBILIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, RESULTA CONVENIENTE REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE MONTO AL CONTRATO DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DIF SIXTITA BELLO UBICADO EN HERNÁN CORTES ENTRE ALLENDE Y NETZAHUALCÓYOTL, COL. CENTRO.**

LA OPCIÓN QUE SE EJERCE SE FUNDA EN CRITERIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ LOS CUALES SE ACREDITAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

- a) **EFICIENCIA.-** EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER, A TRAVÉS DEL LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO EN EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, CONTRATARÁ A UNA EMPRESA QUE REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR EN FORMA SATISFACTORIA EL CUMPLIMIENTO Y CONTINUIDAD



DICTAMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3520

DE LOS SERVICIOS QUE PERMITEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA.


b) EFICACIA.- LA ADJUDICACIÓN ÁGIL Y OPORTUNA DE LOS BIENES QUE CONTRATA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PERMITE PRESTAR SERVICIOS PÚBLICOS, DE MANERA SEGURA COMO, UN TRÁFICO ÁGIL Y FLUIDO, EVITANDO ACCIDENTES, AUMENTANDO LA VIDA ÚTIL DE LA ARTERIA VEHICULAR.

c) ECONOMÍA.- EL H AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER., A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CONTRATA EN LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO, AL CONSTRUCTOR PROPUESTO, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS ECONÓMICOS AUTORIZADOS CON LOS QUE CUENTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE SE REQUIERE.

d) IMPARCIALIDAD.- LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE LLEVA A CABO CONSIDERANDO LOS ELEMENTOS QUE PERMITEN DETERMINAR QUE LA EMPRESA PROPUESTA, OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DEL UNIVERSO INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS VIGENTES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

e) HONRADEZ.- EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ADJUDICARÁ LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE DICTAMEN EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR LAS NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE OBRA

SEGUNDO. QUE SE EMITE EL PRESENTE DICTAMEN DE PROCEDENCIA DEBIDAMENTE MOTIVADO Y FUNDADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y CON LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, RESOLVIÉNDOSE PROCEDER A REALIZAR LA AMPLIACIÓN AL CONTRATO DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DIF SIXTITA BELLO UBICADO EN HERNÁN CORTES ENTRE ALLENDE Y NETZAHUALCÓYOTL, COL. CENTRO, CON PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL BEATRIZ DOMINGUEZ FUENTES**".



DICTAMEN DE TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO

No. DE OBRA: 2015 30193 3520

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2015, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES
NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS