



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



**SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-109/14
No. DE OBRA: 2014301930030**

CONV-TIEMPO-001/14

(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)

Convenio Modificatorio al Contrato No. DOP-FISM-DF-109/14 de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el C. RAMON POO GIL, Presidente Municipal Constitucional; el Síndico Único. C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES y el Director De Obras Publicas C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO y por la otra ESPACIOS VICA, S. DE R.L. DE C.V. representada por el C. MYRNA SAUCILLO CULEBRO, mismos a quien en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 Contrato de Obra Pública el cual se denominó: "MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA LOCALIDAD DE LAS BAJADAS", UBICADO EN COLONIA LOCALIDAD DE LAS BAJADAS, otorgado por MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue "MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA LOCALIDAD DE LAS BAJADAS", UBICADO EN LOCALIDAD DE LAS BAJADAS.

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de \$ 208,587.67 (DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.) incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de 30 D.C. que iniciaría el 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 y concluiría en fecha 11 DE DICIEMBRE DEL 2014.

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I Y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

DECLARACIONES

1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 y 71 de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2 y 35 fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.

1.2.- "EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-109/14
No. DE OBRA: 2014301930030

CONV-TIEMPO-001/14

1.3. "Que el **C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como Síndico Único del Ayuntamiento de Veracruz, Ver., de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."

1.4.- El **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como Director de Obras Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, Asignado por el **C. RAMON POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.

1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en "**MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA LOCALIDAD DE LAS BAJADAS"**", UBICADO EN LOCALIDAD DE LAS BAJADAS, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de **ANTECEDENTE I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**

1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de **TIEMPO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con "**EL CONTRATISTA**", con fundamento en el **Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave..**

1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a del Municipio de Veracruz.

1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.

2.- "**EL CONTRATISTA**" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL **ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DECLARA QUE:**

2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.

2.2.- La empresa contratista denominada **ESPACIOS VICA, S.DE R.L. DE C.V.** acredita su legal existencia con **ACTA CONSTITUTIVA No. 30949** de fecha 18 de JUNIO de 2014 otorgada por el **LIC. MARIA ALEJANDRA PIANA ARGUELLO, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 05, en VERACRUZ, VER.,** inscrita en el registro público de la propiedad con No. de folio **30619*17** de fecha 30 de JUNIO de 2014, R.F.C. **EVI140618240** y Registro del IMSS **G0662993106.**



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



Trabajamos
Juntos

SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-109/14
No. DE OBRA: 2014301930030

CONV-TIEMPO-001/14

- 2.3.- El C. MYRNA SAUCILLO CULEBRO acredita su personalidad como **Representante Legal** de ESPACIOS VICA, S. DE R. L. DE C.V. con el testimonio de ACTA CONSTITUTIVA No. 30949 de fecha 18 de JUNIO de 2014 otorgada por el LIC. MARIA ALEJANDRA PIANA ARGUELLO, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 05, en VERACRUZ, VER., y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del mismo no le ha sido revocada la misma.
- 2.4.- Tiene establecido su domicilio en MARTIN ALONZO PINZON 338, REFORMA, en la ciudad de VERACRUZ, VER. Mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.
- 2.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.
- 2.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con registro CON-078-PCOPV-078-0814, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. 104557.
- 2.7.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.
- 2.8.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día 12 DE NOVIEMBRE DE 2014, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día 30 DE NOVIEMBRE DE 2014, para concluirse el día 29 DE DICIEMBRE DE 2014.

SEGUNDA: Las partes convienen **no modificar** el importe original del contrato aludido en el antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio.

TERCERA: Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

CUARTA: Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-109/14
No. DE OBRA: 2014301930030

CONV-TIEMPO-001/14

QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa,

SEXTA: Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los 02 días del mes de DICIEMBRE de 2014.

POR "EL MUNICIPIO"

C. RAMON POO GIL

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-109/14
No. DE OBRA: 2014301930030

CONV-TIEMPO-001/14

C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES
SINDICO UNICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"

C. MYRNA SAUCILLO CULEBRO
REPRESENTANTE LEGAL DE
ESPACIOS VICA, S. DE R.L. DE C.V.

TESTIGOS

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.



H. Veracruz, Ver. a 30 de Noviembre de 2014.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

ASUNTO: SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE OBRA No. 2014301930030.

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y así mismo le solicito sea reprogramado el calendario para la obra **No. 2014301930030** referente a la obra **"MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" DE LA LOCALIDAD DE LAS BAJADAS"**; en virtud de que el anticipo fue pagado el día 30 de noviembre del 2014; y tomando en cuenta los 30 días calendario que se nos otorgan quedaría como nueva fecha de entrega el 29 de Diciembre del 2014.

Sin más por el momento, agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo a sus apreciables órdenes.

CP. Myrna Saucillo Culebro
Representante Legal
ESPACIOS VICA S. DE R.L. DE C.V.

ESPACIOS VICA S DE RL DE CV
EVH40618240
BERMEJO 122 FRACC. REFORMA
VERACRUZ, VERACRUZ
TEL. (01 229) 1.00.27.75

ESPACIOS VICA S. DE R.L. DE C.V.

VICA

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO
Y COSTILLA" DE LA LOCALIDAD DE LAS BAJADAS

Programa de Obra (CANTIDADES)						
ID	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	2014 Nov	Dic
MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" DE LA LOCALIDAD DE LAS BAJADAS						
OBRA No. 2014 30 193 0030						
PRELIMINARES						
BAÑOS NIÑOS NIÑAS						
40	DESM TUB-1"	DESMONTAJE DE TUBERÍA DE 1" DE DIÁMETRO DE PVC SIN RECUPERACIÓN, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	20.0000	20.0000	
50	DESM TUB-2"	DESMONTAJE DE TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO DE PVC SIN RECUPERACIÓN, INSTALACIÓN SANITARIA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	40.0000	40.0000	
60	DESM WC	DESMONTAJE DE WC EN MAL ESTADO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.0000	6.0000	
70	DESM COLADERA	DESMONTAJE DE COLADERA DE 6" EN MAL ESTADO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000	2.0000	
80	DESM PUERT-LAM 01	DESMONTAJE PUERTA DE 0.60 X 1.40 M DE LÁMINA CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.0000	6.0000	
90	DESM PUERTA-MA01	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA EN MAL ESTADO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESMONTAJE DE MARCO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACOPIO DE MATERIALES, CARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA Y DESCARGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.	PZA	3.0000	3.0000	
100	DESM LAVABO 001	DESMONTAJE DE LAVABO EN MAL ESTADO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.0000	4.0000	
110	DESM TINACO ASBES01	DESMONTAJE DE TINACO DE ASBESTO EN MAL ESTADO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.0000	1.0000	
120	DEM-MINGITOR 01	DEMOLICIÓN DE MINGITORIO DE TABIQUE ROJO FORRADO DE AZULEJO EN MAL ESTADO, EN SECCIÓN PROMEDIO DE 1.60 X 0.40 X 0.40 INCLUYE: HERRAMIENTA, REPRESENTANTE LEGAL: c. MYRNA SAUCILLO CULEBRO	PZA	2.0000	2.0000	

ESPACIOS VICA S. DE R.L. DE C.V.

VICA

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO
Y COSTILLA" DE LA LOCALIDAD DE LAS BAJADAS

Programa de Obra (CANTIDADES)					
ID	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	2014 Nov Dic
		ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
130	DEM PISO GRANITO 01	DEMOLICIÓN DE PISO MOSAICO DE GRANITO DE 25 X 25 CM EN MAL ESTADO INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	24.0000	24.0000
140	DEM009A	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN PISOS, FIRMES Y BANQUETAS, INCLUYE: RETIRO, ACOPIO DE MATERIAL, CARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	2.4000	2.4000
150	DEM AZULEJO 001	DEMOLICIÓN DE AZULEJO DE 20 X 30 CM EN MURO DE MAMPARA, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	90.3300	90.3300
160	DEM009A	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN PISOS, FIRMES Y BANQUETAS, INCLUYE: RETIRO, ACOPIO DE MATERIAL, CARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	6.5700	6.5700
170	LIM007G	RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE: RASPADO, LIJADO, PICADO, LEVANTE Y ACOPIO DE MATERIAL PARA POSTERIOR BAJADA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE LA SUPERFICIE DE TRABAJO QUEDE LIMPIA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACIÓN A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3M.	M2	40.1200	40.1200
180	DEM MESETA 001	DEMOLICIÓN DE MESETA DE TABIQUE FORRADA DE AZULEJO DE 20 X 25 CM., INCLUYE: RETIRO ACOPIO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.3600	0.3600
190	DEM REGISTRO 001	DEMOLICIÓN A MANO DE REGISTRO DE CONCRETO, EN SECCIÓN PROMEDIO HASTA 1.00 X 0.90 X 0.15 INCLUYE: RETIRO, ACOPIO DE MATERIAL, CARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	4.0000	4.0000
200	RET APAGADOR 01	RETIRO DE APAGADOR EN MAL ESTADO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.0000	2.0000
INSTALACION HIDROSANITARIA					
BAÑOS NIÑOS NIÑAS					
230	SAL-HID02B	SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE COBRE TIPO "M" DE REPRESENTANTE LEGAL: c. MYRNA SAUCILLO CULEBRO	ML	1.0000	0.6659 0.3341

ESPACIOS VICA S. DE R.L. DE C.V.

VICA

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO
Y COSTILLA" DE LA LOCALIDAD DE LAS BAJADAS

Programa de Obra (CANTIDADES)					
ID	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	2014 Nov Dic
240	SAL-HIDRA-02	19 Y 25 MM. DE DIÁMETRO PARA COLUMNA CISTERNA-BOMBA-TINACO, INCLUYE: MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIAJES, EQUIPO Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES.	SAL	12.0000	7 9912 4.0088
250	SAL-001B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 1/2" PARA AGUA FRÍA DESARROLLO DE 3.50 M. INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	14.0000	9 3230 4.6770
260	TUB-015A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC SANITARIO DE 2" Y 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES.	ML	50.0000	33 2966 16.7034
270	REG-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO, PARA DRENAJE, CON ACCESORIOS, INCLUYE: EXCAVACIÓN REPOSICIÓN DE PISO, CONEXIÓN A REGISTROS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.0000	3 3297 1.6703
280	MUB-029	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 MTS. SECCIÓN INTERIOR; A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGIÓN, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4. FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESP., TAPA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2. ARMADO CON MALLALAC 6X6/8-8. MARCO DE ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8".	PZA	6.0000	3 9956 2.0044
290	MUB-008	W.C. HÁBITAT BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: PIJA, CUELLO DE CERA, ASIENTO CON TAPA, TUBO ALIMENTADOR Y ACCESORIOS DE PORCELANA DE EMPOTRAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	PZA	2.0000	1 3319 0.6681
300	OVAL-001A	COLOCACIÓN DE MINGITORIO, INCLUYE: INSTALACIÓN A SALIDAS HIDRÁULICA Y SANITARIA, CONECTORES DE COBRE VALVULAS DE CONTROL.	PZA	4.0000	2 6637 1.3363
310	COL-CRO4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN DE SOBREPONER COLOR BLANCO MCA. ORIÓN O SIMILAR, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL DE 13 MM, COFLEX, CESPOL CROMADO.	PZA	2.0000	1 3319 0.6681
320	MUB-003A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE ROTOPLAS CAPACIDAD 1100 LITROS, INCLUYE: VALVULA DE FLOTADOR, CONEXIONES PARA DESCARGA, MANIOBRAS DE ELEVACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.0000	0 6659 0.3341

REPRESENTANTE LEGAL: c. MYRNA SAUCILLO CULEBRO

ESPACIOS VICA S. DE R.L. DE C.V.

VICA

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO
Y COSTILLA" DE LA LOCALIDAD DE LAS BAJADAS

Programa de Obra (CANTIDADES)						
ID	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	2014 Nov	Dic
330	BOM-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE 1" HP MOD. 2AN4354-2YC35 MARCA SIEMENS O SIMILAR, INCLUYE: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, CONEXIONES, INTERRUPTOR CON TABLERO DE CONTROL, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.0000	0.6659	0.3341
ALBAÑILERIA						
BAÑOS NIÑOS NIÑAS						
360	PIS-002A	FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESP. CONCRETO F'C=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA 6X6-10/10. INCLUYE: HECHURA Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES., MANO DE OBRA.	M2	24.0000	24.0000	
370	ALB-102F	MESETA PARA RECIBIR 4 LAVABOS TIPO OVALAN, CON SECCIÓN DE 0.60 X 3.25 M. Y 8 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2, REFORZADA A BASE DE MALLA 6X6-6/6 EN DOBLE CAMA, BASTONES DE REFUERZO DE VS. DEL NO. 3 @ 15 CM. CON DOS BASES DE TABIQUE ALICATADO DE 0.60 X 0.70 M Y APLANADO CON MORTERO CE-AR 1:4, TODO FORRADO CON AZULEJO DE 20 X 30 CM EN COLOR A ELEGIR ASENTADO CON PEGAZULEJO Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: RANURADO EN MURO PARA EMPOTRAR, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1.0000	1.0000	
ACABADOS						
390	PACA-002A	PISO ANTIDERRAPANTE 33 X 33 CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4. DE 3 CM. DE ESP. PROM. LINEA ECONOMICA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO Y LIMPIEZA.	M2	24.0000	2.6667	21.3333
400	AZUL-001A	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON AZULEJO DE 20 X 30 CM. ASENTADO CON PEGAZULEJO Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: SUMINISTROS, COLOCACIÓN, MATERIALES Y CORTES.	M2	90.3300	10.0367	80.2933
410	PV-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA SEMIMATE BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES TIPO VINIL - ACRILICA, CON UNA DENSIDAD 1.020 - 1.360 GR/M, SÓLIDOS EN PESO 45 - 50 %, VISCOSIDAD 97-122 U. KREBBS AL MOMENTO DE ENVASAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, DE 0.00 A 3.50 M. DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEADO, PLASTE O ENMACILLADO NECESARIO, UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA Y GARANTÍA DE CALIDAD POR UN AÑO, POR ESCRITO.	M2	121.1700	13.4633	107.7067
420	IMPER-	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, PG-45T SBS MARCA AL-KOAT O SIMILAR REPRESENTANTE LEGAL: c. MYRNA SAUCILLO CULEBRO	M2	40.1200	4.4578	35.6622

ESPACIOS VICA S. DE R.L. DE C.V.

VICA

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO
Y COSTILLA" DE LA LOCALIDAD DE LAS BAJADAS

Programa de Obra (CANTIDADES)						
ID	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	2014 Nov	Dic
430	COLO-PUERT 01	DE 4.5 MM DE ESP. REFUERZO POLIÉSTER DE 180 GRS.Y ACABADO GRANULAR TERRACOTA, EN LOSAS PREFABRICADAS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL PREFABRICADO, LIMPIEZA PREVIO SELLADO DE FISURAS CON CEMENTO PLÁSTICO, APLICACIÓN DE PRIMARIO, GARANTÍA ESCRITA POR 10 AÑOS	PZA	6.0000	0.6667	5.3333
440	MUL-004	COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.60 X 1.40 M DE LAMINA PARA MAMPARA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.0000	0.3333	2.6667
460	HERR-001C	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA COLOR ARENA DE 0.80 X 2.20 M, INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, BISAGRAS, CHAPA DE POMO, JALADERA, FIJAPUERTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES.	M2	3.9600		3.9600
HERRERIA						
480	ELE-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE CUADRADO DE 1/2" A/C 10 CM. Y MARCO DE ANGULO DE 1/4" X 1 1/2". CON REFUERZO DE SOLERA DE 3/16" X 1 1/4" AL CENTRO, INCLUYE: UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE (COLOR SEGÚN MUESTRA) CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	2.0000		2.0000
INSTALACION ELECTRICA						
480	ELE-02	SALIDA DE CENTRO O CONTACTO, CON CAJA GALVANIZADA DE 1/2", POLIDUCTO DE 2", INCLUYE: APAGADOR O CONTACTO, CABLE THW CAL. 12 Y CAL. 10, PLACA QUIZOÑO LINEA ECONOMICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, DESARROLLO APROXIMADO DE 3.50 MTS.	SAL	2.0000		2.0000
490	ELE-SOK100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO AHORRADOR DE 100 WATTS, INCLUYE: ROSETÓN DE PORCELANA.	PZA	2.0000		2.0000
EXTERIORES						
510	BGU-001	GUARNICIÓN SECCIÓN 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2 INCL. COMPACTACIÓN DEL DESPLANTE, CIMBRA METÁLICA DE CONTACTO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO Y DESCIMBRADO.	ML	23.4600		23.4600
520	BAN-001	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 8 CM DE ESPESOR, VACIADA EN FORMA ALTERNADA A CADA 2.50 M. ACABADO ESCOBILLADO Y REMATE EN ARISTA CON VOLTEADOR. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRA Y REGLAS EN FRONTERAS.	M2	65.5900		65.5900

REPRESENTANTE LEGAL: c. MYRNA SAUCILLO CULEBRO

ESPACIOS VICA S. DE R.L. DE C.V.

VICA

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO
Y COSTILLA" DE LA LOCALIDAD DE LAS BAJADAS

Programa de Obra (CANTIDADES)						
ID	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	2014	
					Nov	Dic
ELABORACIÓN Y VACIADO DEL CONCRETO.						
LIMPIEZA						
540	LIM005D	LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS	M2	56.0000	☐	56.0000

REPRESENTANTE LEGAL: c. MYRNA SAUCILLO CULEBRO

Le notificamos que se ha registrado la instrucción para realizar una Transferencia a su cuenta a través de Banco en su Empresa, los datos de la Transferencia son los siguientes:

Operación: Transferencia a Otros Bancos Nacionales - SPEI

Fecha y Hora de Operación: 23/Dic/2014 17:20:13 horas

Nombre del Ordenante: MUNICIPIO DE VERACRUZ VER

RFC del Ordenante: MVV080508US0

Nombre del Beneficiario: ESPACIOS VICA S DE RL DE CV

CLABE Destino: *****5831

Banco destino: Del Bajío

RFC del Beneficiario: EVI140618240

Importe a Transferir: \$104,293.83 MN

Número de Referencia: 231214

Concepto del Pago: OF296 FACT A24 2014301930030

Fecha de Aplicación: 23/Dic/2014

Clave de Rastreo: 8846CAP1201412230215821243

BEI1: "1ª Banca Electrónica en utilizar dispositivos físicos de seguridad (tokens) desde el año 2000".

Nota: La fecha y hora de este mensaje ("Enviado el") podrá variar respecto a la fecha/hora real de operación de su transacción ("Fecha y Hora de Operación"). Esto dependerá de la configuración de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.

