



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-088/14
No. DE OBRA: 2014301930040

CONV-TIEMPO-001/14

(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)

Convenio Modificatorio al Contrato No. DOP-FISM-DF-088/14 de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el C. RAMON POO GIL, Presidente Municipal Constitucional; el Síndico Único, C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES y el Director De Obras Publicas C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO y por la otra COMERCIALIZADORA TRADE COMPANY,S.A. DE C.V. representada por el C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ ENRIQUEZ, mismos a quien en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha 06 DE OCTUBRE DE 2014 Contrato de Obra Pública el cual se denominó: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EPIGMENIO GUZMAN DE 17 DE DICIEMBRE HACIA AV. OROPENDOLA TRAMO CAROLINA ANAYA DE 17 DE DICIEMBRE HACIA OROPENDOLA,TRAMO 5 DE FEBRERO DE 16 DE SEPTIEMBRE HACIA AV. OROPENDOLA,TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE DE EPIGMENIO GUZMAN HACIA 5 DE FEBRERO,TRAMO VENUSTIANO CARRANZA DE EPIGMENIO GUZMAN HACIA CAROLINA ANAYA DE LA COLONIA EJIDO TARIMOYA", UBICADO EN COLONIA EJIDO TARIMOYA, otorgado por LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EPIGMENIO GUZMAN DE 17 DE DICIEMBRE HACIA AV. OROPENDOLA TRAMO CAROLINA ANAYA DE 17 DE DICIEMBRE HACIA OROPENDOLA,TRAMO 5 DE FEBRERO DE 16 DE SEPTIEMBRE HACIA AV. OROPENDOLA,TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE DE EPIGMENIO GUZMAN HACIA 5 DE FEBRERO,TRAMO VENUSTIANO CARRANZA DE EPIGMENIO GUZMAN HACIA CAROLINA ANAYA DE LA COLONIA EJIDO TARIMOYA", UBICADO EN COLONIA EJIDO TARIMOYA.

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de \$ 948,006.47 (NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEIS PESOS 47/100 M.N.) incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de 60 D.C. que iniciaría el 07 DE OCTUBRE DE 2014 y concluiría en fecha 05 DE DICIEMBRE DEL 2014.

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I Y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

DECLARACIONES

- 1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 y 71 de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la llave, 2 y 35 fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.
- 1.2.- "EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado



VERACRUZ
CIUDAD Y MUNICIPIO

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



**Trabajamos
Juntos**

SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-088/14
No. DE OBRA: 2014301930040

CONV-TIEMPO-001/14

el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

- 1.3. "Que el **C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como Síndico Único del Ayuntamiento de Veracruz, Ver., de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."
- 1.4.- El **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como Director de Obras Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, Asignado por el **C. RAMON POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.
- 1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en "**CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EPIGMENIO GUZMAN DE 17 DE DICIEMBRE HACIA AV. OROPENDOLA TRAMO CAROLINA ANAYA DE 17 DE DICIEMBRE HACIA OROPENDOLA, TRAMO 5 DE FEBRERO DE 16 DE SEPTIEMBRE HACIA AV. OROPENDOLA, TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE DE EPIGMENIO GUZMAN HACIA 5 DE FEBRERO, TRAMO VENUSTIANO CARRANZA DE EPIGMENIO GUZMAN HACIA CAROLINA ANAYA DE LA COLONIA EJIDO TARIMOYA**, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de **ANTECEDENTE I** de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el **Artículo 58 FRACCION I** de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- 1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de **TIEMPO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con "**EL CONTRATISTA**", con fundamento en el **Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**
- 1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a del Municipio de Veracruz.
- 1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



**Trabajamos
Juntos**

SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-088/14
No. DE OBRA: 2014301930040

CONV-TIEMPO-001/14

2.- "EL CONTRATISTA" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DECLARA QUE:

- 2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.
- 2.2.- La empresa contratista denominada **COMERCIALIZADORA TRADE COMPANY** acredita su legal existencia con **ACTA CONSTITUTIVA No. 42114** de fecha **04 de DICIEMBRE de 2006** otorgada por el **LIC. JULIO ALEJANDRO HERNANDEZ GALLARDO, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 29, en VERACRUZ, VER.,** inscrita en el registro público de la propiedad con No. de folio **24562*17** de fecha **16 de MARZO de 2007, R.F.C. CTR061204CK5** y Registro del IMSS **G0658264108.**
- 2.3.- El **C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ ENRIQUEZ** acredita su personalidad como **Representante Legal de COMERCIALIZADORA TRADE COMPANY, S.A. DE C.V.** con el testimonio de escritura pública **No. 45060** de fecha **05 de NOVIEMBRE de 2007** otorgada por el **LIC. JULIO ALEJANDRO HERNANDEZ GALLARDO, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 29, en VERACRUZ, VER.,** y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del mismo no le ha sido revocada la misma.
- 2.4.- Tiene establecido su domicilio en **AV. MIGUEL ALEMAN 875, PLAYA HERMOSA,** en la ciudad de **BOCA DEL RIO, VER.** Mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.
- 2.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.
- 2.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;** está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con **registro CON-079-PCOPV-079-0814,** y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. **104663.**
- 2.7.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.
- 2.8.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-088/14
No. DE OBRA: 2014301930040

CONV-TIEMPO-001/14

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día **07 DE OCTUBRE DE 2014**, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día **28 DE OCTUBRE DE 2014**, para concluirse el día **26 DE DICIEMBRE DE 2014**.

SEGUNDA: Las partes convienen **no modificar** el importe original del contrato aludido en el antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio.

TERCERA: Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

CUARTA: Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.


Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa,

SEXTA: Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los 30 días del mes de OCTUBRE de 2014.

POR "EL MUNICIPIO"


C. RAMON POO GIL
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.



VERACRUZ
CIUDAD Y MUNICIPIO

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



**Trabajamos
Juntos**

SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-088/14
No. DE OBRA: 2014301930040

CONV-TIEMPO-001/14

C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES
SINDICO UNICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"

C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ ENRIQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
COMERCIALIZADORA TRADE COMPANY,S.A. DE C.V.

TESTIGOS

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.

COMERCIALIZADORA TRADE COMPANY

S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EH CALLE EPIGMEHIO GUZMAN DE 17 DE DICIEMBRE HACIA AV. OROPEHIDOLA TRAMO CAROLINA ANAYA DE 17 DE DICIEMBRE HACIA AV. OROPEHIDOLA, TRAMO 5 DE FEBRERO DE 16 DE SEPTIEMBRE HACIA AV. OROPEHIDOLA, TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE DE EPIGMEHIO GUZMAN HACIA 5 DE FEBRERO, TRAMO VEHUSTIAJO CARRANZA DE EPIGMEHIO GUZMAN HACIA CAROLINA ANAYA DE LA COLONIA EJIDO TARIMUYA.

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. DOP-FISM-DF-054/14 FECHA: 2 DE OCTUBRE DE 2014
PERIODO: 28 DE OCTUBRE A 26 DE DICIEMBRE DE 2014

Programa de Obra ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	2014			
			Asignado	Oct	Nov	Dic
		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EPIGMEHIO GUZMAN DE 17 DE DICIEMBRE HACIA AV. OROPEHIDOLA TRAMO CAROLINA ANAYA DE 17 DE DICIEMBRE HACIA AV. OROPEHIDOLA, TRAMO 5 DE FEBRERO DE 16 DE SEPTIEMBRE HACIA AV. OROPEHIDOLA, TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE DE EPIGMEHIO GUZMAN HACIA 5 DE FEBRERO, TRAMO VEHUSTIAJO CARRANZA DE EPIGMEHIO GUZMAN HACIA CAROLINA ANAYA DE LA COLONIA EJIDO TARIMUYA.				
		OBRA No. 2014 30 193 0040				
		PRELIMINARES				
30	R33-2000	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE : AGUA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES.	477.0000	328.8904	148.1096	
40	R33-201	RUPTURA MANUAL DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES.	28.6200	19.7334	8.8866	
50	TRA-001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES. INCL. CRUCETAS, ESTACAS, HILOS Y MARCAS CON CALHIDRA.	620.5000	427.8333	192.6667	
60	R33-2026	EXCAVACION CON EQUIPO MECÁNICO EN ZANJAS DE MATERIAL " A " Y/O " B " DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD; ZONA B. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES.	1691.7000	1.166.4233	525.2767	
70	PLA-015 EXC	PLANTILLA APISONADA AL 90% PROCTOR, EN ZANJAS CON MATERIAL LIMPIO DE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO	465.3900	320.8853	144.5047	
80	ACOS-15A	ACOSTILLADO MANUAL CON PISON DE MANO COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	83.5200	57.5868	25.9332	
90	RELL-002AA	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., DE ESPESOR.	1141.3200	786.9375	354.3825	

REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ANGEL MARTINEZ ENRIQUEZ

COMERCIALIZADORA TRADE COMPANY

S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EPIGMEHIO GUZMAN DE 17 DE DICIEMBRE HACIA AV. OROPEHOLA TRAMO CAROLINA AHAYA DE 17 DE DICIEMBRE HACIA AV. OROPEHOLA, TRAMO 5 DE FEBRERO DE 16 DE SEPTIEMBRE HACIA AV. OROPEHOLA, TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE DE EPIGMEHIO GUZMAN HACIA 5 DE FEBRERO. TRAMO VEHUSTIAHO CARRANZA DE EPIGMEHIO GUZMAN HACIA CAROLINA AHAYA DE LA COLONIA EJIDO TARIMONYA.

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. DOP-FISM-DF-054/14 FECHA: 2 DE OCTUBRE DE 2014
PERIODO: 28 DE OCTUBRE A 26 DE DICIEMBRE DE 2014

Programa de Obra ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Asignado	2014		
				Oct	Nov	Dic

INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.

100 TPVCSR20-8" SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 20 CMS DE DIAMETRO SERIE 20. INCLUYE: CORTES, FIJACION, FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA EN OBRA, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.

427.8333

192.6667

110 CYA1ER CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO

33.1648

14.9352

120 CYA027 ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.

165.8242

74.6758

130 ADEMCER-01 ADEME DE MADERA CERRADO, A BASE DE MADERA DE PINO DE 2DA INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES, INSTALACION Y RETIRO AL TERMINO DE LA OBRA, EL MATERIAL SEGUIRA SIENDO DEL CONTRATISTA

55.1598

24.8402

140 WELLPOINT-3.00 M ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO CON EQUIPO WELL-POINT DE 0.00 A -3.00 M INCLUYE: INSTALACION, OPERACION FLETES, EQUIPO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CONSUMIBLES Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES

11.0320

4.9680

ALBAÑILERIA

160 PVIS-1.50 20 A POZO DE VISITA TIPO COMUN DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 20 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA 1.5 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No.6 A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.

2.2519

1.5965

0.1516

REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ANGEL MARTINEZ ENRIQUEZ

COMERCIALIZADORA TRADE COMPANY

S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EPIGMEHIO GUZMAN DE 17 DE DICIEMBRE HACIA AV. OROPEHOLA TRAMO CAROLINA AHAYA DE 17 DE DICIEMBRE HACIA AV. OROPEHOLA, TRAMO 5 DE FEBRERO DE 16 DE SEPTIEMBRE HACIA AV. OROPEHOLA, TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE DE EPIGMEHIO GUZMAN HACIA 5 DE FEBRERO, TRAMO VENUSTIANO CARRANZA DE EPIGMEHIO GUZMAN HACIA CAROLINA AHAYA DE LA COLONIA EJIDO TARIMUYA.

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. DOP-FISM-DF-054/14 FECHA: 2 DE OCTUBRE DE 2014
PERIODO: 28 DE OCTUBRE A 26 DE DICIEMBRE DE 2014

Programa de Obra ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Asignado	2014		
				Oct	Nov	Dic
170	PVIS-1.75 20 A	POZO DE VISITA TIPO COMUN DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 20 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA 1.75 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No.6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	4.0000	2.2519	1.5965	0.1516
180	PVIS-2.25 20 A	POZO DE VISITA TIPO COMUN DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 20 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA 2.25 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No.6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	2.0000	1.1259	0.7983	0.0758
190	PVIS-3.00 20 A	POZO DE VISITA TIPO COMUN DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 20 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA 3.00 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No.6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	1.0000	0.5630	0.3991	0.0379
200	PVIS-3.50 20 A	POZO DE VISITA TIPO COMUN DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 20 CM DE DIÁMETRO HASTA 3.50 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO	1.0000	0.5630	0.3991	0.0379

REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ANGEL MARTINEZ ENRIQUEZ

COMERCIALIZADORA TRADE COMPANY

S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EPIGMEHIO GUZMAN DE 17 DE DICIEMBRE HACIA AV. OROPEIDOLA TRAMO CAROLINA ANAYA DE 17 DE DICIEMBRE HACIA AV. OROPEIDOLA, TRAMO 5 DE FEBRERO DE 16 DE SEPTIEMBRE HACIA AV. OROPEIDOLA, TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE DE EPIGMEHIO GUZMAN HACIA 5 DE FEBRERO, TRAMO VENTUSTIANO CARRANZA DE EPIGMEHIO GUZMAN HACIA CAROLINA ANAYA DE LA COLONIA EJIDO TARIWOYA.

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. DOP-FISM-DF-054/14 FECHA: 2 DE OCTUBRE DE 2014
PERIODO: 28 DE OCTUBRE A 26 DE DICIEMBRE DE 2014

Programa de Obra ANEXO PE-10

ID Clave	Descripción	2014			
		Asignado	Oct	Nov	Dic
210 CONEX-001	INTERIOR, EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No. 6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA CON LOSA DE FONDO DE 0.15 M DE ESPESOR ARMADA CON VRS, DEL No. 3 @20CM EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c=200KG/CM2	3.0000	1.6889	1.1974	0.1137
220 BROCAL ESP 01	CONEXIÓN A POZO DE VISITA PARA TUBERÍA DE 20 A 45 CMS. DE DIÁMETRO. INCLUYE : BLOQUEO DE APORTACIONES, BOMBEO, RANURADO, REFUERZO EN MURO CON VARILLA DE 3/8" Y EMBOQUILLADO CON MORTERO 1:3, SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE.	12.0000	6.7557	4.7895	0.4548
230 DESC-TEE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO, MEDIA DENSIDAD, HIBRIDO CON ALMA DE FIERRO FUNDIDO Y RESISTENCIA AL TRAFICO PESADO (22 TONELADAS) EMPOTRADA EN CADENA DE CONCRETO ARMADO SECCION 30X20 CM, ARMADA CON 3 VRS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.	30.0000	16.8893	11.9738	1.1369
240 DESC-5.00A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA HASTA 5.00 M DE LONGITUD A BASE DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 CON JUNTA DE HULE HERMETICA DE 20 X 15 -45° INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES, FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	30.0000	16.8893	11.9738	1.1369
250 TOMA-DOM- 200	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIAM. CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 10 MTS. INCLUYE:	30.0000	16.8893	11.9738	1.1369

REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ANGEL MARTINEZ ENRIQUEZ

COMERCIALIZADORA TRADE COMPANY

S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EPIGMEHIO GUZMAN DE 17 DE DICIEMBRE HACIA AV. OROPEHOLA TRAMO CAROLINA AHAYA DE 17 DE DICIEMBRE HACIA AV. OROPEHOLA, TRAMO 5 DE FEBRERO DE 16 DE SEPTIEMBRE HACIA AV. OROPEHOLA, TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE DE EPIGMEHIO GUZMAN HACIA 5 DE FEBRERO, TRAMO VEHUSTIAHO CARRANZA DE EPIGMEHIO GUZMAN HACIA CAROLINA AHAYA DE LA COLONIA EJIDO TARIMONYA.

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. DOP-FISM-DF-054/14 FECHA: 2 DE OCTUBRE DE 2014
PERIODO: 28 DE OCTUBRE A 26 DE DICIEMBRE DE 2014

Programa de Obra ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	2014			
			Asignado	Oct	Nov	Dic
260	REG-001TT	EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD (0.5 X 1.50 X 10.00 M EXC. PROM.), RELLENO, EQUIPO DE SOLDAR, CONECTORES, MISCELANEOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	30.0000	16.8893	11.9738	1.1369
280	BASE 15 1 1/2" AILS	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 MTS. SECCION INTERIOR: A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESP., TAPA DE CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. ARMADO CON MALLALAC 6X6/8-8, MARCO DE ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8". JALADERA CON REDONDO LISO DE 3/8" GALVANIZADO. COLOCACION DE DISPARO CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO Y 1 M DE LARGO	304.9500			
290	RIEGO-002	BACHE ASFALTICO	304.9500			
300	BACHEO-02 M2	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION MANUALMENTE EN AREAS PEQUEÑAS, DE BASE HIDRAULICA CON AGREGADO PETREO 1 1/2" A FINOS DE 15 CMS ESPESOR. INCLUYE: NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACION AL 90 %.	304.9500			
320	LIM005	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (E.C.R.R.) A RAZON DE 0.5 LTS/M2.	620.5000			
		BACHEO SUPERFICIAL AISLADO INCLUYE: CORTE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA DE 7 CM. DE ESPESOR COMPACTOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA DE OBRA PUBLICA No. N-CSV-CAR-2-02-003	304.9500			
		LIMPIEZA	482.6111			
		LIMPIEZA GRUESA DE OBRA A BASE DE PALA Y BARRIDO.	137.8889			

REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ANGEL MARTINEZ ENRIQUEZ

COMERCIALIZADORA TRADE COMPANY

S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EPIGMEIHO GUZMAN DE 17 DE DICIEMBRE HACIA AV. OROPEIDOLA TRAMO CAROLINA AHAYA DE 17 DE DICIEMBRE HACIA AV. OROPEIDOLA. TRAMO 5 DE FEBRERO DE 16 DE SEPTIEMBRE HACIA AV. OROPEIDOLA. TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE DE EPIGMEIHO GUZMAN HACIA 5 DE FEBRERO. TRAMO VEHUSTIAJO CARRAJZA DE EPIGMEIHO GUZMAN HACIA CAROLINA AHAYA DE LA COLONIA EJIDO TARIMOYA

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. DOP-FISM-DF-054/14 FECHA: 2 DE OCTUBRE DE 2014
PERIODO: 28 DE OCTUBRE A 26 DE DICIEMBRE DE 2014

Programa de Obra ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Porce.	Total	2014			
					Oct	Nov	Dic	
320	LIM005	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA A BASE DE PALA Y BARRIDO.	0.16%	1,278.23		994.18		284.05
		LIMPIEZA						
		TOTAL PARCIAL:		817,246.96	435,185.50	316,029.36		66,032.10
		TOTAL ACUMULADO:			435,185.50	751,214.86		817,246.96
		% PARCIAL:			53.25%	38.67%		8.08%
		% ACUMULADO:			53.25%	91.92%		100.00%

COMERCIALIZADORA TRADE COMPANY, S.A. DE C.V.
Construyendo tu patrimonio


BOCA DEL RIO VER A 29 DE OCTUBRE DE 2014

ARQ. SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUICIPIO DE VERACRUZ
PRESENTE:

Con relación al contrato No. DOP-FISM-DF-088/14 relativo a la obra "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EPIGMENIO GUZMAN DE 17 DE DICIEMBRE HACIA AV. OROPENDOLA TRAMO. CAROLINA ANAYA DE 17 DE DICIEMBRE HACIA AV. OROPENDOLA, TRAMO 5 DE FEBRERO DE 16 DE SEPTIEMBRE HACIA AV. OROPENDOLA, TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE DE EPIGMENIO GUZMAN HACIA 5 DE FEBRERO, TRAMO VENUSTIANO CARRANZA DE EPIGMENIO GUZMAN HACIA CAROLINA ANAYA DE LA COLONIA EJIDO TARIMOYA", a nuestro cargo, le informamos que hemos recibido el anticipo correspondiente el día 28 de octubre de 2014, por lo que solicitamos el corrimiento del programa de obra contratado tomando como inicio la fecha antes mencionada.

Por lo que la fecha de acuerdo a los días calendarios autorizados de 30 DC como lo establece el contrato antes mencionado el inicio de la obra será del 28 de octubre al 26 de diciembre de 2014.

ATENTAMENTE:
COMERCIALIZADORA TRADE COMPANY, S.A. DE C.V.



C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ ENRIQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Banorte en su Empresa
<banorteporinternet@banorte.com>

15:02 (hace 19
horas)

para mí, mí

Le notificamos que se ha registrado la instrucción para realizar una Transferencia a su cuenta a través de Banorte en su Empresa, los datos de la Transferencia son los siguientes:

Operación: Transferencia a Otros Bancos Nacionales - SPEI

Fecha y Hora de Operación: 28/Oct/2014 15:02:29 horas

Nombre del Ordenante: MUNICIPIO DE VERACRUZ VER

RFC del Ordenante: MVV080508US0

Nombre del Beneficiario: COMERCIALIZADORA TRADE COMPANY SA DE CV

CLABE Destino: *****5372

Banco destino: Del Bajío

RFC del Beneficiario: CTR061204CK5

Importe a Transferir: \$474,003.23 MN

Número de Referencia: 281014

Concepto del Pago: O.P. 163 FACT B3 O.30040 RED DRENAJE

Fecha de Aplicación: 28/Oct/2014

Clave de Rastreo: 8846CAP1201410280202978238

BEM: "1ª Banca Electrónica en utilizar dispositivos físicos de seguridad (tokens) desde el año 2000".

Nota: La fecha y hora de este mensaje ("Enviado el") podrá variar respecto a la fecha/hora real de operación de su transacción ("Fecha y Hora de Operación"). Esto dependerá de la configuración de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.

Este correo electrónico es confidencial y/o puede contener información privilegiada.

Si usted no es su destinatario o no es alguna persona autorizada por este para recibir sus correos electrónicos, NO deberá usted utilizar, copiar, revelar, o tomar ninguna acción basada en este correo electrónico o cualquier otra información incluida en él, favor de notificar al remitente de inmediato mediante el reenvío de este correo electrónico y borrar a continuación totalmente este correo electrónico y sus anexos.

Nota: Los acentos y caracteres especiales fueron omitidos para su correcta lectura en cualquier medio electrónico.

This e-mail is confidential and/or may contain privileged information.

If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose, or take any action based on this message or any other information herein, please advise the sender immediately by reply this e-mail and delete this e-mail and its attachments.