

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-041/14 No. DE OBRA: 2014301932008 (CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)

Veracruz, representado por el C. LIC. RAMON POO GIL, Presidente Municipal Constitucional; el Síndico Unico, CARLOS JOSE DIAZ CORRALES y el Director De Obras Publicas C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO y por la otra ING. GUSTAVO NERIA GUZMAN representada por el C. GUSTAVO NERIA GUZMAN, mismos a quien en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el C. LIC. RAMON POO GIL, Presidente Municipal Constitucional; el Síndico Unico, CARLOS JOSE DIAZ CORRALES y el Director De Obras Publicas C. OSCAR Convenio Modificatorio al Contrato No. DOP-RP-BURS-041/14 de obra pública a El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas precios unitarios

ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha 10 DE JULIO DE 2014 Contrato de Obra Pública el cual se denominó: "REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN LA CALLE CONDOR TRAMO: AVENIDA LIRA-PASEO TARIMOYA EN LA COLONIA RESERVA I", UBICADO EN COLONIA RESERVA I, otorgado por MODALIDAD DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue "REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN LA CALLE CONDOR TRAMO: AVENIDA LIRA-PASEO TARIMOYA EN LA COLONIA RESERVA I", UBICADO EN COLONIA LA RESERVA I. COLONIA LA RESERVA I.

ejecutado en un término DE AGOSTO DEL 2014. Y TRES MIL El importe del contrato original fue por la cantidad de \$ 763,393.86 (SETECIENTOS SESENTA RES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N.) incluido el IVA., para ser utado en un término de 30 D.C. que iniciaría el 11 DE JULIO DE 2014 y concluiría en fecha 09

requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que de Ignacio de la Llave por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa: IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I Y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz

CLARACIONE

- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los Artículos 115 de Libre y Soberano de Veracruz - Llave Mexicanos, ecido en los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos anos, 68 y 71 de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la 2 y 35 fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado
- 1.2.-Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el dia viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006,que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de número uno de RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-041/14
No. DE OBRA: 2014301932008

- el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato." Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta del Ayuntamiento de Veracruz, Ver., de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado el CC. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES, acredita su personalidad y facultades como Síndico 006, que
- .4. de Obra Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, Asignado por la C. RAMON POO GIL, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con EI C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO, acredita su personalidad fecha de 1 enero del año 2014. como Director
- 5. Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en "REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN LA CALLE CONDOR TRAMO: AVENIDA LIRA-PASEO TARIMOYA EN LA COLONIA RESERVA I", UBICADO EN instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con suscribe AVENIDA LIRA-PASEO TARIMOYA EN LA COLONIA RESERVA II, UBILADO EN COLONIA LA RESERVA I, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. <u>0</u> presente convenio modificatorio para el efecto de ANTECEDENTE
- . တ En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de TIEMPO al contrato de obra pública a precios unitarios, con "EL CONTRATISTA", con fundamento en el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz o e Ignacio de la Llave.. Veracruz
- 1.7.-Para cubrir las asignación Veracruz. de Partida Presupuestal erogaciones que se correspondiente, deriven del presente con cargo Contrato, മ 0. (e) cuenta Municipio con ე მ ā
- ... Veracruz, Veracruz, ciudad de Veracruz. Su domicilio Veracruz, para los sito efectos en la Avenida del presente Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta Contrato será el Palacio Municipal de
- 2 Ę, EL CONTRATISTA" BAJO FORMAL PROTESTA DE CONTENIDO Y ALCANCE DEL ARTÍCULO 79 DE SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTA LA LLAVE, DECLARA QUE: ESTADO DECIR VERDAD, CONOCIENDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS NDO DE VERACRUZ DE IGNACIO I DE Y
- 2.1.-Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato

io de



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-041/14 No. DE OBRA: 2014301932008

- N 2 NEGG791203NQ8 y Registro del IMSS empresa contratista denominada GUSTAVO NERIA GUZMAN acredita
- 2 ω de fecha de de de de de de de de de decir verdad que a MONTIEL, en la ciudad de FORTIN, VER., y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del mismo no le ha sido revocada la misma. Legal de de fecha GUSTAVO GUSTAVO NERIA GUZMAN acredita su personalidad como Representante GUSTAVO NERIA GUZMAN con el testimonio de ACTA DE NACIMIENTO No. de el LIC.
- 2.4 Tiene establecido su domicilio en HEROISMO 72, UNIDAD VERACRUZANA, en la ciudad de VERACRUZ, VERACRUZ, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de Contrato.
- 2.5.-Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.
- 2.6 Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con registro CON-027-PCOPV-027-0314, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. 18602. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios
- 2.7.-Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución, así como las condiciones físicas y que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las programa de obra
- 2.8 cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este o perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y derivado de este conviene, si llegare bajo pena este

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA: De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día 11 DE JULIO DE 2014, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día 14 DE AGOSTO DE 2014, para concluirse el día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, por la que se celebra naturaleza y características esenciales de la ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a este convenio convienen no modificar el importe obra del contrato que original del contrato modifica en este que se refieren aludido acto

que 14

2.00

ς,



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ



CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-041/14 No. DE OBRA: 2014301932008

TERCERA: Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

CUARTA: Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa, Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente

en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento SEXTA: Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los de AGOSTO de 2014. 15 días del mes

OR "EL MUNICIPIO"

PRESIDENTE C. RAMON POO GIL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

4/5



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-041/14
No. DE OBRA: 2014301932008

C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"

ING. GUSTAVO MERIA GUZMAN REPRESENTANTE LEGAL DE GUSTAVO NERIA GUZMAN.

TESTIGOS

ING. JORGETÉPEPA GONZALEZ SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN LA CALLE CONDOR TRAMO AVENIDA LIRA-PASEO TARIMOYA EN LA COLONIA RESERVA I



ING. GUSIAVO NIERIA GUZMAN FEC: NEGG-791203 NQ8

DIRECCION DE OBRAS PUBLICA FECHA DE INICIO: 14/AGO! FECHA TERMINO: 12/SEP/ **DURACION: 30 DIA** FECHA DE LICITACION: 8/JUL/

LICITACION No. DOP-RP-BURS-024/

PROGRAMA DE OBRA (30 DIAS)										
ID	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Total	Agosto 01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep		
		REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN LA CALLE CONDOR TRAMO: AVE LIRA-PASEO TARIMOYA EN LA COLONIA RESERVA I								
		2014 30 193 2008								
20	DEM-ASF	DEMOLICION DE CARPETA EXISTENTE DE 7 CM DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO	14/Ago/2014	5c	18/Ago/2014	76,716.25	76,716.25			
30	COR-002	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO ABRASIVO, INCLUYE: SEÑALAMIENTOS EN CALLE.	14/Ago/2014	5c	18/Ago/2014	584.70	584.70			
40	NIV-005	NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO, REFERENCIANDO NIVELES DE TERRACERIAS Y BASE HIDRAULICA, CONTIRALINEAS A NIVELES MARCADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	18/Ago/2014	2c	19/Ago/2014	9,650.34	9.650.34			
50	EXC-035- 01	EXCAVACION CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 MTS. INCLUYE AFINE Y COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LISO AL 90 % PORTER, Y RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE.	19/Ago/2014	5c	23/Ago/2014	10,184.44	10,184.44			
60	CYA1ER	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	19/Ago/2014	5c	23/Ago/2014	5,105.12	5,105.12			
70	CYA027	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	19/Ago/2014	5c	23/Ago/2014	5,715.51	5,715.51			
80	BASE 15 11/2"	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON AGREGADO PETREO 1 1/2" A FINOS DE 15 CMS ESPESOR. INCLUYE: NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100 %.	23/Ago/2014	6c	28/Ago/2014	113,674.15	113,674.15			
90	RIEGO- 001	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LT/M2	23/Ago/2014	6c	28/Ago/2014	22,377.22	22,377.22			
00	POREO	POREO SOBRE RIEGO DE IMPREGNACION CON ARENA LIMPIA A RAZON DE 10 LTS./M2	23/Ago/2014	6c	28/Ago/2014	5,245.89	5,245.89			
	RIEGO- 002	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (E.C.R.R.) A RAZON DE $0.5\mathrm{LTS/M2}.$	26/Ago/2014	5c	30/Ago/2014	9,926.44	9,926,44			

ING. GUSTAVO NERIA GU

REPRESENTANTE LEGAL
HEROISMO No. 72 ENTRE CALLEJUELA 11 Y CERVANTES Y PADILLA VERACRUZ, VER,

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN LA CALLE CONDOR TRAMO AVENIDA LIRA-PASEO TARIMOYA EN LA COLONIA RESERVA I



ING. GUZIAVO NERIA GUZIMAN FEC: NEGG-791203-NQ8

PROGRAMA DE OBRA (30 DIAS)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICA FECHA DE INICIO: 14/AGO/ FECHA TERMINO: 12/SEP/ DURACION: 30 DI/ FECHA DE LICITACION: 8/JUL/

LICITACION No. DOP-RP-BURS-024/

5,508.84

330,859.58

658,098.16

50.28%

PROGRAMA DE OBRA (30 DIAS)									
ID	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Total	Agosto 01 Ago-31 Ago	01 Sep-30	Sep
120	PAV-05 CM-M	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS CON MATERIAL TRITURADO T.M.A. 3/4" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 EN PROP. DE 130 KG/M3, ELABORADO EN PLANTA, INCLUYE: ADQUISICION, COMPACTACION AL 95%, BARRIDO DE LA SUPERFICIE Y ACARREOS.	30/Ago/2014	5c	03/Sep/2014	350,580.75	50,082.96	300,4	497.79
130	DEM009A	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN PISOS, FIRMES Y BANQUETAS, INCLUYE: RETIRO, ACOPIO DE MATERIAL, CARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	03/Sep/2014	3с	05/Sep/2014	332.32] 3	332.32
140	BGU- 005A	GUARNICIÓN SECCIÓN 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, INCL. COMPACTACIÓN, CIMBRA METÁLICA DE CONTACTO, VACIADO Y DESCIMBRADO.	05/Sep/2014	2c	06/Sep/2014	2,198.48	1	2,1	198.48
50	RAMPA 4	RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, DE CONCRETO RESISTENCIA FC= 200 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 -10/10 DE 8 cm DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO ESTRIADO Y ESCOBILLADO GRUESO. INCLUYE LOGOTIPO DE CAPACIDADES DIFERENTES Y PINTURA DE ESMALTE COLRES BLANCO Y AZUL.	18/Ago/2014	3с	20/Ago/2014	11,762,40	1 762.40		
160	RENPV01	RENIVELACION DE POZOS DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y ACARREOS HASTA 20 M.	20/Ago/2014	3с	22/Ago/2014	6,213.16	6,213.16		
70	PINE-041	APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSIÓN , INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS.	06/Sep/2014	4c	09/Sep/2014	10,086.76		10,0	086.76
180	PINE-042	APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN CALLES CON MICROESFERA EN	06/Sep/2014	4c	09/Sep/2014	12,235.39		12,2	235.39

RAYAS CENTRALES Y MARIMBAS EN CRUCE DE CALLES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSION SIN AIRE, INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO (SOBRE PAVIMENTO), SUMINISTRO,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS.

LIMPIEZA GRUESA DE OBRA A BASE DE PALA Y BARRIDO.

TOTAL PARCIAL: TOTAL ACUMULADO: % PARCIAL:

190 LIM005

ING. GUSTAVO NERIA BILLMAN

REPRESENTANTE LEGAL
HEROISMO No. 72 ENTRE CALLEJUELA 11 Y CERVANTES Y PADILLA VERACRUZ, VER,

09/Sep/2014

12/Sep/2014

5,508.84

658,098.16

327,238.58

327,238.58

49.72%

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN LA CALLE CONDOR TRAMO AVENIDA LIRA-PASEO TARIMOYA EN LA COLONIA RESERVA I



ING. GUEVAVO NIFITA GUZMAN FFC: NEGG-791203 NQ8 DIRECCION DE OBRAS PUBLICA FECHA DE INICIO: 14/AGO/· FECHA TERMINO: 12/SEP/· DURACION: 30 DIA FECHA DE LICITACION: 8/JUL/·

LICITACION No. DOP-RP-BURS-024/

		PROGRAMA DE OBRA (30 DIAS)				
ID Clave	Descripción	Inicia Duración	Termina	Total	Agosto 01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep
ACUMULADO:					49.72%	100.00

ING. GUSTAVO NERIA GUMAN

REPRESENTANTE LEGAL
HEROISMO No. 72 ENTRE CALLE JUELO 11 Y CERVANTES Y PADILLA VERACRUZ, VER,

Transferencia SPEI

Banorte en su Empresa (banorteporinternet@banorte.com)

Enviado: jueves, 14 de agosto de 2014 02:03:10 p.m

Para: GUSTAVO NERIA GUZMAN (gustavoneria@hotmail.com)

CC: MUNICIPIO DE VERACRUZ VER - 136962 (gustavoneria@hotmail.com)

Le notificamos que se ha registrado la instrucción para realizar una Transferencia a su cuenta a través de Banorte en su Empresa, los datos de la Transferencia son los siguientes:

Operación: Transferencia a Otros Bancos Nacionales - SPEI

Fecha y Hora de 14/Ago/2014 14:03:08 horas Operación:

Nombre del Ordenante: MUNICIPIO DE VERACRUZ VER

RFC del Ordenante: MVV080508US0

Nombre del Beneficiario: GUSTAVO NERIA GUZMAN

CLABE Destino: ******1501

Banco destino: Scotiabank - Inverlat

RFC del Beneficiario: NEGG791203NQ8

Importe a Transferir: \$229,018.16 MN

Número de Referencia: 140814

Concepto del Pago: O.P. 3628 FACT A31 OBRA 2008 REHAB

Fecha de Aplicación: 14/Ago/2014

Clave de Rastreo: 8846CAP4201408140188845320

BEM: "1ª Banca Electrónica en utilizar dispositivos físicos de seguridad (tokens) desde el año 2000".

Nota: La fecha y hora de este mensaje ("Enviado el") podrá variar respecto a la fecha/hora real de operación de su transacción ("Fecha y Hora de Operación"). Esto dependerá de la configuración de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.

Este correo electronico es confidencial y/o puede contener informacion privilegiada

el, favor de notificar al remitente de inmediato mediante el reenvio de este correo electronico y borrar a continuacion totalmente usted utilizar, copiar, revelar, o tomar ninguna accion basada en este correo electronico o cualquier otra informacion incluida en Si usted no es su destinatario o no es alguna persona autorizada por este para recibir sus correos electronicos, NO debera

este correo electronico y sus anexos.

Nota: Los acentos y caracteres especiales fueron omitidos para su correcta lectura en cualquier medio electronico.

This e-mail is confidential and/or may contain privileged information.

delete this e-mail and its attachments. action based on this message or any other information herein, please advise the sender immediately by reply this e-mail and If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose, or take any

