

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/14

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-015/14
No. DE OBRA: 2014301932013
(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)**

Convenio Modificatorio al Contrato No. **DOP-RP-BURS-015/14** de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el **C. RAMON POO GIL**, asistido por los **C.C CARLOS JOSE DIAZ CORRALES** y **OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO ÚNICO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS respectivamente y por la otra **FABIAN LUNA ALBINO**, a quienes en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas.

ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha **27 DE MAYO DE 2014** Contrato de Obra Pública el cual se denominó: "**REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE CAMPERO HACIA J.B. LOBOS DE LA COLONIA POCITOS**", UBICADO EN LA COLONIA POCITOS Y RIVERA, otorgado por MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue "**REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE CAMPERO HACIA J.B. LOBOS DE LA COLONIA POCITOS**", UBICADO EN LA COLONIA POCITOS Y RIVERA .

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de \$ **133,960.86 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 86/100 M.N.)** incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de **30 D.C.** que iniciaría el **28 DE MAYO DE 2014** y concluiría en fecha **26 DE JUNIO DEL 2014**.

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I Y 59 de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave** por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

DECLARACIONES

1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los **Artículos 115** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **68 y 71** de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la llave, **2 y 35** fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.

1.2.- "EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-015/14
No. DE OBRA: 2014301932013

- 1.3. "Que el **C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como Síndico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver., de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."
- 1.4.- El **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como Director de Obras Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, signado por el **C. RAMON POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.
- 1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en "**REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE CAMPERO HACIA J.B. LOBOS DE LA COLONIA POCITOS Y RIVERA**", UBICADO EN LA COLONIA POCITOS Y RIVERA, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de **ANTECEDENTE I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**
- 1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de **TIEMPO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con "**EL CONTRATISTA**", con fundamento en el **Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**
- 1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a del Municipio de Veracruz.
- 1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.
- 2.- "**EL CONTRATISTA**" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL **ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DECLARA QUE:**
- 2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-015/14

No. DE OBRA: 2014301932013

- 2.2.- Manifiesta ser una persona física con actividad empresarial, acreditando sus datos generales, situación legal y fiscal con el **ACTA DE NACIMIENTO No. [REDACTED]** de fecha [REDACTED] de [REDACTED] de [REDACTED] expedida por el C. **IGNACIO CABRAL GONZALEZ, OFICIAL ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL DE CORDOBA, VER.**, en la ciudad de **CORDOBA, VER.**, con Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria número **LUAF7805235CA** y Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social número [REDACTED], manifestando bajo protesta de decir verdad que cuenta con la capacidad jurídica para obligarse en los términos del presente contrato.
- 2.3.- El **C.P. FABIAN LUNA ALBINO** acredita su personalidad como **Representante Legal** de **FABIAN LUNA ALBINO** con el testimonio de **ACTA DE NACIMIENTO No. [REDACTED]** de fecha [REDACTED] de [REDACTED] de [REDACTED] otorgada por **IGNACIO CABRAL GONZALEZ, OFICIAL ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL**, en la ciudad de **CORDOBA, VER.**, y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del mismo no le ha sido revocada la misma.
- 2.4.- Tiene establecido su domicilio en **AV. 12 No.9, LOS FILTROS**, en la ciudad de **CORDOBA, VERACRUZ**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.
- 2.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.
- 2.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con **registro CON-044-PCOPV-044-0414**, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. **40895**.
- 2.7.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.
- 2.8.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día **28 DE MAYO DE 2014**, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día **05 DE AGOSTO DE 2014**, para concluirse el día **03 DE SEPTIEMBRE DE 2014**.



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-015/14
No. DE OBRA: 2014301932013

SEGUNDA: Las partes convienen **no modificar** el importe original del contrato aludido en el antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la

Naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio.

TERCERA: Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

CUARTA: Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa,

SEXTA: Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los 06 días del mes de AGOSTO de 2014.

POR "EL MUNICIPIO"

C. RAMON POO GIL

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-015/14
No. DE OBRA: 2014301932013

C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES
SINDICO UNICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"

C.P. FABIAN LUNA ALBINO
REPRESENTANTE LEGAL DE
FABIAN LUNA ALBINO.

TESTIGOS

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.



FABIAN LUNA ALBINO

Construcción y mantenimiento

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES 16 DE CAMPERO HACIA EL LOBO DE LA COLONIA PICOTOS Y RIVERA

2014 30 193 2013

PROGRAMA MENSUAL GENERAL DE LOS TRABAJOS

Concepto	Descripción	Unidad	2014		
	DE CAMPERO A JB LOBOS				
	PRELIMINARES				
DEM-FV00	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE ACOPIO DE MATERIAL EN ZONA PARA POSTERIOR RETIRO	M3	12.60		
DEM-BASE	DEMOLICION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE ACOPIO DE MATERIALES EN ZONA PARA POSTERIOR RETIRO	M3	26.99		
EXC-035	CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO TAPIA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 MTS. INCLUYE AFINE Y COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LIGERO AL SON PORTER, Y RECORTE MANUAL DE GRILLAS PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE	M2	18.00		
CYAT-18	CARGA MECANICA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYENDO ABUNDAMIENTO	M3	27.99		
CYAC-27	ACARREO EN CAMION VOLTEO KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES. INCLUYE ABUNDAMIENTO	M3	287.99		
CCR-002	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO AERATIVO. INCLUYE SEÑALAMIENTO EN CALLE	M2	16.36		
	PAVIMENTOS				
TRA-003	TRAZO Y NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO	M2	139.96		
BASE-15	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON AGREGADO PETREO 1 1/2" A FINOS DE 15CMO DE EFECTOR. INCLUYE NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100%	M2	179.96		
PAV-100	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMO. DE EFECTOR COMPACTO, RESISTENCIA A LA FLEXION 48 445 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL A 7 DIAS, AGREGADO MAXIMO DE 1 1/2". REVENIMIENTO DE 10 CMO. (4x4) BARRAS PACAJUNTAS EN JUNTAS REDONDO LIGO DE 3/4" DIAM 48 CMO DE LONGITUD 20 30 CM2 RECUBIERTO CON ASFALTO, PARAFINA O GRASA INCLUYENDO CANASTILLAS O CILLETAS BARRAS DE AMARRE CON ACERO	M2	60.99	69.99	



FABIAN LUNA ALBINO

Construcción y mantenimiento

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES 16 DE CAMPERO HACIA LAS CASAS DE LA COLONIA POSITOS Y RAVERA

2014 30 193 2013

PROGRAMA MENSUAL GENERAL DE LOS TRABAJOS

Concepto	Descripción	Unidad	2014	
	CORRUGADO DE 12" DE DIAM. Y 75 CM DE LONGITUD EN JUNTAS LONGITUDINALES. CUBIERTA METALICA FIJA, TENDIDO CON RODILLO LISO, BOMBEO HORIZONTAL DE CONCRETO EN TRAMOS DONDE SEA NECESARIO: CORTES DE JUNTAS CON CORTADORA MECANICA Y DISCO ABRASIVO DE DIAMANTE, CURADO CON MEMBRANA BLANCA, APLICADA CON ADHESOR, TEXTURIZADO RAYADO CON YUTE EN SENTIDO LONGITUDINAL Y RAYADO CON PEINE METALICO EN SENTIDO TRANSVERSAL. JUNTAS DELLADAS DE ACUERDO A ESPECIFICACION ANEXA. SEÑALAMIENTO VIAL LAS 24 HRS. DIURNO Y NOCTURNO Y TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EDUCACION DE LA OBRA EN LOCA DE 2.15 X 2.5 MTS. P. U. O. T.			
DECC-001	REPARACION DE DECCARGA SAN TARA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 6" JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A 2.5CM. DE PROF. 13.00 ML. EN PROM.) EXCAVACION, AFINE RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACION	FZA	1.00	
TOMA-001	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON MANGUERA DE 1.2" DIAM. MARCA KITEC Y/O SIMILAR CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 10 MTS, INCLUYE ABRAZADERAS, EXCAVACIONES HASTA 2.00 METRO. DE PROFUNDIDAD (0.5 X 1.00 X 10.00 M EXC. PROM.), RELLENO, EQUIPO DE COLOCAR, CONECTORES, MICELANESOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	FZA	2.00	
BREN-020	RETIRO POR MEDIO MECANICO DE BROCALES Y TAPAS DE POZOS DE VISITA DE 3.60MTS DE DIAM. FUERA DE LA OBRA	FZA	1.00	
BREN-021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO O POLI CONCRETO SEGUN ESPECIFICACIONES DE O.A.C. INCLUYE RENIVELACION CON CONCRETO FCA-150 KG/CM2, AGENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 COLOCACION Y RETIRO DE MATERIALES A 20 M	FZA	1.00	
	SEÑALIZACION			
PINE-041	APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR EMPLEANDO EQUIPO DE ADHESION. INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS	ML		44.00
PINE-042	APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN	ML		15.40

AV. 12 LOTE 9 COL. LOS FILTROS, CORDOBA, VER

TEL. 22 92 50 97 19

CC: REO fabian_luna@lusan.com

Fabian Luna



FABIAN LUNA ALBINO

Construcción y mantenimiento

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 14 DE CAMPERO HACIA JB LOBOS DE LA COLONIA POCITOS Y RIVERA

2014 30 193 2013

Programa de suministros por actividad de DE CAMPERO A JB LOBOS

Descripción	Cantidad	Unidad	Cantidad
CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO ABRASIVO. INCLUYE SERALAMIENTOS EN CALLE			
GASOLINA MAGNA SIN	327200	LITROS	327200
TRAZO Y NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO			
CALHORA EN SACO	001900	KG	001900
CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 13	035992	M	035992
MADERA DE PINO DE 3A. EN BARROTE DE 2" X 4"	151954	M	151954
SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON AGREGADO PETREO 1 1/2" A FINOS DE 15CMS DE ESPESOR. INCLUYE: NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100%			
AGUA LIMPIA	555974	M ³	555974
Esqueleto base hidraulica	1133748	M ²	1133748
GRASA DE 34"	2845412	KG	2845412
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 16 CMS. DE ESPESOR COMPACTO. RESISTENCIA A LA FLEXION MR =46 KG/CMS ² , RESISTENCIA NORMAL A 7 DIAS, AGREGADO MAXIMO DE 1 1/2", REVENIMIENTO DE 12 CMS. (+/-) BARRAS PASAJUNTAS EN JUNTAS REDONDO LISO DE 3/4" DIAM. 48 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS. RECUBIERTO CON ASFALTO, PARAFINA O GRASA. INCLUYENDO CANASTILLAS O SILETAS, BARRAS DE AMARRE CON ACERO CORRUGADO DE 1/2" DE DIAM. Y 75 CMS DE LONGITUD EN JUNTAS LONGITUDINALES. CIMBRA METALICA FIJA. TENDIDO CON RODILLO LISO. BOMBEO HORIZONTAL DE CONCRETO EN TRAMOS DONDE SEA NECESARIO; CORTES DE JUNTAS CON CORTADORA MECANICA Y DISCO ABRASIVO O DE DIAMANTE, CURADO CON MEMBRANA BLANCA; APLICADA CON ESPESOR. TEXTURIZADO RAYADO CON YUTE EN SENTIDO LONGITUDINAL Y RAYADO CON PEINE METALICO EN SENTIDO TRANSVERSAL; JUNTAS SELLADAS DE			



FABIAN LUNA ALBINO

COMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTO

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUCO EN CALLES 16
DE CAMPERO HACIA LAS LOBOS DE LA COLONIA POSITOS Y RIVERA

2014 30 193 2013

PROGRAMA MENSUAL GENERAL DE LOS TRABAJOS			
2014			
Concepto	Descripción	Unidad	
	CALLES CON MICROESFERA EN RAYA CENTRALES Y MARIBAS EN CRUCE DE CALLES COLOR BLANCO O AMARILLO MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ADERSION SIN AIRE, INCLUYE LIMPIEZA TRAZO SOBRE PAVIMENTO, SUMINISTRO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS.		
	LIMPIEZA		
LIMCEE	LIMPIEZA BRUECA DE OBRA A BASE DE PALA Y BARRIDO	M2	17996

Fabian Luna

[Handwritten signature]



FABIAN LUNA ALBINO

Construcción y mantenimiento

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES 16 DE CAMPERO HACIA J. B. LOBOS DE LA COLONIA POCITOS Y RIVIERA

2014 30 193 2013

PROGRAMA MENSUAL GENERAL DE LOS TRABAJOS

Concepto	Descripción	Unidad	2014	
			Junio Agosto	Julio Septiembre
	DE PRELIMINARES			
DEM-PAVO	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: ACOPIO DE MATERIAL EN ZONA PARA POSTERIOR RETIRO.	M3		\$1,316.95
DEM-BASE	DEMOLICION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: ACOPIO DE MATERIALES EN ZONA PARA POSTERIOR RETIRO	M3		\$2,644.48
EXC-035	CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 MTS. INCLUYE AFINE Y COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LISO AL 90% PORTER, Y RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE.	M3		\$2,082.24
CYA1ER	CARGA MECANICA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYENDO ABUNDAMIENTO	M3		\$3,038.69
CYA027	ACARREO EN CAMION VOLTEO KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	M3		\$2,220.09
COR-002	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO ABRASIVO, INCLUYE: SEÑALAMIENTOS EN CALLE	ML		\$572.27
	PAVIMENTOS			
TRA-003	TRAZO Y NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO	M2		\$1,934.57
BASE 15 1'	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON AGREGADO PETREO 1 1/2" A FINOS DE 15CMS DE ESPESOR. INCLUYE: NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100%	M2		\$13,576.18
PAWWTCO	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR COMPACTO, RESISTENCIA A LA FLEXION MR =45 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL A 7 DIAS, AGREGADO MAXIMO DE 1 1/2", REVENIMIENTO DE 10 CMS. (+/-) BARRAS PASAJUNTAS EN JUNTAS REDONDO LISO DE 3/4" DIAM. 46 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS. RECUBIERTO CON ASFALTO, PARAFINA O GRASA. INCLUYENDO CANASTILLAS O SILLETAS, BARRAS DE AMARRE CON ACERO CORRUGADO DE 1/2" DE DIAM. Y 75 CMS DE LONGITUD EN JUNTAS LONGITUDINALES, CIMBRA METALICA FIJA, TENDIDO CON RODILLO LISO, BOMBEO HORIZONTAL DE CONCRETO EN TRAMOS DONDE SEA NECESARIO; CORTES DE JUNTAS CON CORTADORA MECANICA Y DISCO ABRASIVO O DE DIAMANTE, CURADO CON MEMBRANA BLANCA; APLICADA CON ASPESOR. TEXTURIZADO RAYADO CON YUTE EN SENTIDO LONGITUDINAL Y RAYADO CON PEINE METALICO EN SENTIDO TRANSVERSAL; JUNTAS SELLADAS DE ACUERDO A ESPECIFICACION ANEXA, SEÑALAMIENTO VIAL LAS 24 HRS., DIURNO Y NOCTURNO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LA OBRA EN LOSA DE 2.15 X 2.5 MTS. P. U. O. T.	M2		\$39,548.91
DESC-SAN	REPARACION DE DESCARGA SANITARIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 6" JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:1.2. DE PROF. 1.20 M. EN TUBO	PZA		\$489.91

Fabian Luna



FABIAN LUNA ALBINO

Construcción y mantenimiento

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES 16 DE CAMPERO HACIA J. B. LOBOS DE LA COLONIA POCITOS Y RIVIERA

2014 30 193 2013

PROGRAMA MENSUAL GENERAL DE LOS TRABAJOS

Concepto	Descripción	Unidad	2014		Julio Septiembre	
			Junio	Agosto		
	EXCAVACION, AFINE, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACION.					
TOMA-00A	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON MANGUERA DE 1/2" DIAM. MARCA KITEC Y/O SIMILAR CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 10 MTS, INCLUYE: ABRAZADERAS, EXCAVACIONES HASTA 2.00 MTRS. DE PROFUNDIDAD (0.5 X 1.50 X 10.00 M EXC. PROM), RELLENO, EQUIPO DE SOLDAR, CONECTORES, MISCELANEOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA			\$1,137.50	
RREN-030	RETIRO POR MEDIOS MECANICOS DE BROCALES Y TAPAS DE POZOS DE VISITA DE 0.60MTS. DE DIAM. FUERA DE LA OBRA.	PZA			\$789.33	
RREN-021F	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO O POLICONCRETO SEGUN ESPECIFICACIONES DE S.A.S.) INCLUYE RENIVELACION CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 COLOCACION Y RETIRO DE MATERIALES A 20 M.	PZA			\$2,238.80	
	SEÑALIZACION:					
PINE-041	APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSION. INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS	ML				\$857.56
PINE-042	APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN CALLES CON MICROESFERA EN RAYA CENTRALES Y MARIMBAS EN CRUCE DE CALLES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSION SIN AIRE, INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO (SOBRE PAVIMENTO); SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS.	M2				\$1,384.00
	LIMPIEZA					
LIM005	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA A BASE DE PALA Y BARRIDO	M2				\$2,533.84
% PARCIAL:					61.43%	38.57%
% ACUMULADO:					61.43%	100.00%

Fabian Luna

[Handwritten signature]



Construcción y mantenimiento

FABIAN LUNA ALBINO

H. VERACRUZ, VER. A 06 DE AGOSTO DE 2014

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE VERACRUZ
PRESENTE

Con relación al contrato No. DOP-RP-BURS-015/14 relativo a la obra "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE CAMPERO HACIA J. B. LOBOS DE LA COLONIA POCITOS Y RIVERA" , a nuestro cargo, le informamos que hemos recibido el anticipo correspondiente el día 05 de Agosto del 2014, por lo que solicitamos la ampliación del tiempo por entrega de anticipo, tomando como inicio la fecha antes mencionada.

Por lo que la fecha de acuerdo a los días calendarios autorizados de 30 D.C. como lo establece el contrato antes mencionado el inicio de la obra será del 05 de Agosto al 03 de septiembre del 2014.

ATENTAMENTE

FABIAN LUNA ALBINO
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
REPRESENTANTE LEGAL

Reporte de Transferencias SPEIBANCO MERCANTIL DEL NORTE
RFC: BMN-930209-

05/08/2014 03:47 P

Cuenta/ CLABE Ordenante	0213622046
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VERACRUZ VER
RFC o CURP del Ordenante	MVV080508US0
Moneda	MXP
ID Tercero	FABIAN LUNA
Nombre del Beneficiario	FABIAN LUNA ALBINO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014855605616494015
RFC Beneficiario	LUA7805235CA
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	\$132,282.63
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	05/ago/2014 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	050814
Concepto de Pago	OP 3414 FACT Z5 O 2014301932012
Clave de Rastreo	8846CAP2201408050187532816
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	Bernabe Ochoa Morales
Fecha Captura	05/ago/2014 15:04:23 p.m.
Ejecutó	JORGE BRAVO FLORES
Fecha de Ejecución	05/ago/2014 15:20:02 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783