

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-039/14

No. DE OBRA: 2014301932015

(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)

יבייביטת האתשבט NAVARRO y por la otra COMERCIALIZADO representada por el C.JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES, mismos a denominara "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de Convenio Modificatorio al Contrato No. DOP-RP-BURS-039/14 de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el C. LIC. RAMON POO GIL, Presidente Municipal Constitucional; el Síndico Único. C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES y el Director De Obras Publicas C. OSCAR declaraciones y cláusulas. ORRALES y el Director De (
otra COMERCIALIZADORA Q (0 quien en lo sucesivo se acuerdo con VELROD, as S.A. S DE C siguientes C.< es

ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha 09 DE JULIO DE 2014 Contrato de Obra Pública el cual se denominó: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO WHITETOPPING EN PROL. XALAPA DE CUAUHTÉMOC HACIA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO DE LA COLONIA ORTIZ RUBIO.", UBICADO EN LA COLONIA ORTIZ RUBIO, otorgado por MODALIDAD DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO WHITETOPPING EN PROL. XALAPA DE CUAUHTÉMOC HACIA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO DE LA COLONIA ORTIZ RUBIO.", UBICADO EN LA COLONIA ORTIZ RUBIO

incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de 45 D.C. que iniciaría el 10 DE JULIO DE 2014 y concluiría en fecha 23 DE AGOSTO DEL 2014. III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de \$ 3'698,998.08 (TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.)

requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I Y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, de Ignacio de la Llave por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

DECLARACIONES

- llave, "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los **Artículos 115** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **68 y 71** de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Libre y Soberano de Veracruz - Llave 2 y 35 fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado
- 1.2.el dia viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene "EL Ω. acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento⁄ Municipal Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo IV la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electora/ 2013, así como el RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado Municipal Elección de

1

X P



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-039/14
No. DE OBRA: 2014301932015

asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

- "Que el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato." julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta del Ayuntamiento de Veracruz, Ver., de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de el C.CARLOS JOSE DIAZ CORRALES, acredita su personalidad y facultades como Síndico la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Avuntamiento Municipia.
- .4. de Obra Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, Asignado por la C. RAMON POO GIL, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO, acredita su personalidad como Director
- ... Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO WHITETOPPING EN PROL. XALAPA DE CUAUHTÉMOC HACIA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO DE LA COLONIA ORTIZ RUBIO.", en términos de la normatividad y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. ANTECEDENTE I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I de la ley de Obras Públicas aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de
- . တ -En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de TIEMPO al contrato de obra pública a precios unitarios, con "EL CONTRATISTA", con fundamento en el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave..
- asignación Q e as Partida Presupuestal correspondiente, con cargo erogaciones que Se deriven del presente Contrato, Ø <u>d</u>e cuenta uenta con la Municipio de
- .-00 ciudad de Veracruz Veracruz, Veracruz, domicilio para los sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, efectos del presente Contrato será Ø Palacio Col. Centro de esta Municipal de



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-039/14
No. DE OBRA: 2014301932015

- EL CONTRATISTA" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE, DECLARA QUE:
- 2.1.-Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato
- 2.2acredita su legal existencia con ACTA CONSTITUTIVA POLIZA No. 1884 de fecha 27 de AGOSTO de 2013 otorgada por el LIC. BENJAMIN GARCIA HERRERA, CORREDOR PUBLICO NO. 14, en la ciudad de XALAPA, VER., inscrita en el registro público de la propiedad con No. de folio 29830-17 de fecha 29 de AGOSTO de 2013, R.F.C. propiedad con No. de folio 29830-17 de tecna CVE130827F65 y Registro del IMSS F3025883106. contratista denominada COMERCIALIZADORA VELROD, DE
- 2.3.-EI C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES acredita su personalidad como REPRESENTANTE LEGAL de COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V. con el testimonio de ESCRITURA PÚBLICA POLIZA No. 1884 de fecha 27 de AGOSTO de 2013 otorgada por el LIC. BENJAMIN GARCIA HERRERA, CORREDOR PUBLICO NO. 14, en la ciudad de del mismo no le ha sido revocada la misma. XALAPA, VER., y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción
- 2.4.todos los fines y efectos legales de éste Contrato. Tiene establecido su domicilio en ALFREDO HE TAMSA, C.P. 94296 en la ciudad de BOCA DEL HERNANDEZ AGUILAR No.188, EL RIO, VER., mismo que señala AGUILAR No.188, NF. para
- 2 S Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.
- 2.6.-Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lliestá dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales registro CON-011-PCOPV-011-0114, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación Registro No. 102620. Conoce el contenido y los requisitos que establece ā Ley de Ignacio de la Llave; de Obras Públicas con
- 2.7.que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos su programa de obra. factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones
- 2.8.de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato. cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene,



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ



CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-039/14 No. DE OBRA: 2014301932015

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día 10 DE JULIO DE 2014, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día 05 DE AGOSTO DE 2014, para concluirse el día 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la por la que se celebra este convenio SEGUNDA: ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan Las partes convienen no modificar el importe original del contrato aludido

las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal. TERCERA: Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna

presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar. CUARTA: Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del

QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa

SEXTA: Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconforesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento. se inconformen la a partir de la fecha

de JULIO de 2014. Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los 17 días del mes

"EL MUNICIPIO"

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 9 RAMON POO GIL



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-039/14
No. DE OBRA: 2014301932015

C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"

C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES

REPRESENTANTE LEGAL DE C.V.

SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS. ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ

TESTIGOS

ING. LORENZO BAUTISTA PONCE COORDINADOR DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS.



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

LICITACION No. DOP-RP-BURS-022/14 FECHA: 7 DE JULIO DE 2014 FECHA DE INICIO: 5 DE AGOSTO DE 2014 FECHA DE TERMINO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO WHITETOPPING EN PROL. XALAPA DE CUAUHTEMOC HACIA MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO DE LA COLONIA ORTIZ RUBIO.

ANEXO PE-10								
ID	Clave	Descripción	Total	2014 Ago	Sep	Porce.		
		PROGRAMA DE OBRA						
		OBRA 2014 301 93 2015						
		PRELIMINARES						
30	TRA-005	NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO REFERENCIANDO NIVELES DE TERRACERIAS Y BASE.	12,327.46	12,327.46		0.39%		
40	COR-002	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO ABRASIVO, INCLUYE: SEÑALAMIENTOS EN CALLE.	742.36	742.36		0.02%		
50	DEM-PAV006	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO POR MEDIOS MECANICOS . INCLUYE: ACOPIO DE MATERIAL EN ZONA PARA POSTERIOR RETIRO.	19,780.34	19,780.34		0.62%		
60	EXC-035	CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 MTS. INCLUYE AFINE Y COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LISO AL 90 % PORTER, Y RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE.	57,301.34	57,301.34		1,80%		
70	CYA1ER	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	40,060.66	40,060.66		1.26%		
80	CYA027	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	56,721.68	56,721.68		1.78%		
		PAVIMENTOS						
00	BASE 15 11/2"	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON AGREGADO PETREO 1 1/2" A FINOS DE 15 CMS ESPESOR. INCLUYE: NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100 %.	306,236.28	27,822.91	278,413.37	9.60%		
10	PAV CONC 20- 3D	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTO, RESISTENCIA ALA FLEXION MR =45 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL A 3 DIAS (AGREGANDO FIBRA), AGREGADO MAXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CMS. (+/-) BARRAS PASAJUNTAS EN JUNTAS	2'353,441.67	213,820.55	2'139,621.12	73.80%		
		REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIE	L PEREZ LAGUN	ES		- Tarana		

A



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

The state of the s

LICITACION No. DOP-RP-BURS-022/14

FECHA: 7 DE JULIO DE 2014

FECHA DE INICIO: 5 DE AGOSTO DE 2014

FECHA DE TERMINO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014

REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO WHITETOPPING EN PROL. XALAPA DE CUAUHTEMOC HACIA MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO DE LA COLONIA ORTIZ RUBIO.

ANEXO PE-10							
ID (Clave	Descripción	Total	2014 Ago	Sep	Porce.	
		TRANSVERSALES DE CONTRACCION CON ACERO REDONDO LISO DE 1" DIAM. 46 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS. RECUBIERTO CON ASFALTO, PARAFINA O GRASA. INCLUYENDO CANASTILLAS O SILLETAS, BARRAS DE AMARRE CON ACERO CORRUGADO DE 1/2" DE DIAM. Y 75 CMS DE LONGITUD EN JUNTAS LONGITUDINALES, CIMBRA METALICA FIJA, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA. BOMBEO HORIZONTAL DE CONCRETO EN TRAMOS DONDE SEA NECESARIO; CORTES DE JUNTAS CON CORTADORA MECANICA Y DISCO ABRASIVO O DE DIAMANTE, CURADO CON MEMBRANA BLANCA; APLICADA CON ASPESOR, RAYADO CON PEINE METALICO EN SENTIDO TRANSVERSAL; JUNTAS SELLADAS DE ACUERDO A ESPECIFICACION ANEXA, SEÑALAMIENTO VIAL LAS 24 HRS., DIURNO Y NOCTURNO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LA OBRA EN LOSA DE 3.30 x 2.50 MTS. P. U. O. T.					
		ALBAÑILERIA					
30 B	BROCA-ESP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD HIBRIDO CON ALMA DE FIERRO FUNDIDO, RESISTENCIA AL TRANSITO PESADO DE 22 TON. EMPOTRADA EN CADENA DE CONCRETO ARMADO EN SECCION DE 30X20 CM, ARMADA CON 3 VS DEL N3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: FLETES, MANIOBBRAS DE CARGA Y DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.	13,576.60	13,576.60		0.43%	
10 R	REN-030	RETIRO POR MEDIOS MECANICOS DE BROCALES Y TAPAS DE POZOS DE VISITA DE 0.60 MTS. DE DIAM. FUERA DE LA OBRA.	508.24	508.24		0.02%	
	SONC- STAMP	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR VACIADO EN FORMA ALTERNADA CON JUUNTAS DE SEPARACION. INCLUYE: REMATE EN ARISTAS CORTE CON CORTADORA, ACABADO ESTAMPADO Y CON COLOR.	261,147.70	261,147.70		8.19%	
30 30	OMA-DOM- 00	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA CON MANGUERA DE 1/2" DE DIAM. MARCA KITEC Y/O SIMILAR CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 10 MTS, INCLUYE: ABRAZADERAS, EXCAVACIÓN HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD (0.5 X 1.50 X 10.00 M EXC. PROM.), RELLENO, EQUIPO DE SOLDAR, CONECTORES, MISCELÁNEOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	9,125.28	9,125.28		0.29%	

\(\rightarrow\)

1



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

LICITACION No. DOP-RP-BURS-022/14 FECHA: 7 DE JULIO DE 2014

FECHA DE INICIO: 5 DE AGOSTO DE 2014

FECHA DE TERMINO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014

REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO WHITETOPPING EN PROL. XALAPA DE CUAUHTEMOC HACIA MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO DE LA COLONIA ORTIZ RUBIO.

ANEXO PE-10						
ID	Clave	Descripción	Total	2014 Ago	Sep	Porce.
170	DESC- SANPVCS20	REPARACION DE DESCARGA SANITARIA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SERIE 20 DE 6° DE DIAMETRO (3.00 M DE LONGITUD) A 0.80 M. DE PROF. INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, COMPACTACION, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACION.	11,500.40	11,500.40		0.36%
		PINTURA				
190	PINE-041	APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSIÓN, INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS.	23,504.32		23,504.32	0.74%
200 PINE-042		APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN CALLES CON MICROESFERA EN RAYAS CENTRALES Y MARIMBAS EN CRUCE DE CALLES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSION SIN AIRE, INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO (SOBRE PAVIMENTO), SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS.	12,807.96		12,807.96	0.40%
		LIMPIEZA				
220	LIM005	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA A BASE DE PALA Y BARRIDO.	10,009.16		10,009.16	0.31%
OTAL PARCIAL: OTAL ACUMULADO: PARCIAL: ACUMULADO:			3'188,791.45	724,435.52 724,435.52 22.72% 22.72%	2'464,355.93 3'188,791.45 77.28% 100.00%	



REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD SA DE CV ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR 188 UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT TAMSA BOCA DEL RIO(VER), MEXICO. C.P. 94296

ESTADO DE CUENTA PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 DIAS DEL PERIODO: 31 NUMERO DE CLIENTE: 010916997 R.F.C. CVE130827F65

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. EJECUTIVO: YULDRIET DIAZ BROWN SUCURSAL: BOCA DEL RIO 229-9227707 AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ1148 FRACC. SUTSEM BOCA DEL RIO, VERACRUZ C.P. 94294

SOCIALMENTE RESPONSABLE

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION. (http://www.bb.com.mx). . E

	1					1)
7 AGO	7 AGO	5 AGO 5 AGO	5 AGO	5 AGO 5 AGO	FECHA 4 AGO	\$ 210,142.29	CUENTA CLABE IN SALDO P MONEDA FECHA D
71 CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 113684610201 RFC AVE140523BN0	72 CHEQUE PARA DEPOSITO À LA CUENTA CLASICA # 114142320201 RFC RCC1405276ZB BENEFICIARIO: REYES CASTRO CONSTRUCTORES SA DE CV	1040008 IVA COMISION POR TEF ENVIADO(BL-31559008313) 3702924 DEPOSITO SPEI-OP3412 FACT13 2014301932015 ORDENANTE SPEI-MUNICIPIO DE VERACRUZ VER NUMERO DE REFERENCIA:949314711 CLAVE DE R	1040008 RETIRO DE TEF: VARIOS (BI-31559008313) BENEFICIARIO TEF: VARIOS (BI-31559008313) BENEFICIARIO TEF: VARIOS (BI-31559008313) 1040008 COMISION POR TEF ENVIADO(BI-31559008313)	1088008 RETIRO DE TEF. DIF VAR (BI-32134008324) BENEFICIARIO TEF. VARIOS(BI-32134008324) 1088008 COMISION POR TEF ENVIADO(BI-32134008324) 1088008 IVA COMISION POR TEF ENVIADO(BI-32134008324)	DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0109169970201 NOTREEN NOTREEN NOTREEN NOTREEN NOTREEN NOTREEN NOTREEN NOTREEN NOTREEN SALDO INICIAL SALDO INICIAL 4 AGO 70 OHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACI RFC CACL690424TM7 BENEFICIARIO:LAURA JULIA, CARRASCO/CAZARES	\$ 114.864.89 \$ 1109.699. \$ 1109.699. \$ 210,142.29 \$ 377,963.28 \$ 210,142.29 \$ 377,963.28 \$ 31	CUENTA CLABE INTERBANCARIA: SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO MONEDA FECHA DE CORTE
A CLASICA # 113684610201	A CLASICA # 114142320201 STRUCTORES SA DE CV	IVA COMISIÓN POR TEF ENVIADO(B)-31559008313) DEPOSITO SPEI:OP3412 FACT13 2014301932015 ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE VERACRUZ VER NUMERO DE REFERENCIA:949314711 CLAVE DE RASTREO: 8846CAP32014080501	2134008324) 913) 08313) 008313)	324) 08824) 4008324)	NTA: CUENTA CLASICA #0109169970201 PESCRIPCIONDELLA OPERACION SALDO INICIAL CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01AGO2014) RFC CACL690424TM7 BENEFICIARIO:LAURA JULIA CARRASCO/CAZARES		CUENTA CLASICA 0109169970201 030849900002266160 \$ 750.00 PESOS 31 AGOSTO 2014
		ŞC3 C. № \$1,109,699.42 /			DEPOSITOS	9\$	GAT RENDIMIENTOS COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS
\$ 353,900.00 💉 \$ 468,532.35	\$ 354,600.00 ger \$ 822,432.35	\$0.48 \(\text{\$67,332.41} \) \$0.48 \(\text{\$7,332.93} \) \$1,177,032.35	11	\$ 1,855.00 \$ 68,009.89	SALDO \$ 114 864 89 \$ 45,000.00 \(\) \$ 69,864 89	SALDO ACTUAL: \$ 13,617.28 JUNE JUNE: \$ 0.00	NO APLICA \$ 0.00 \$ 992.00

BENEFICIARIO: A&G DE VERACRUZ SA DE CV