

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-024/15

**No. DE OBRA: 2015301930018
(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)**

Convenio Modificatorio al Contrato No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-024/15 de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el **C. RAMON POO GIL**, Presidente Municipal Constitucional; el Síndico Único, **C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES** y el Director De Obras Publicas **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO** y por la otra **COMERCIALIZADORA VELROD, S. A. DE C.V.** representada por el **C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES**, mismos a quien en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha **16 DE JULIO DE 2015** Contrato de Obra Pública el cual se denominó: **INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2, UBICADO EN LA COLONIA LA LOMA**, otorgado por **MODALIDAD DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue **INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2, UBICADO EN LA COLONIA LA LOMA**.

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de **\$ 5'746,800.18 (CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 18/100 M.N.)** incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de **90 D.C.** que iniciaría el **17 DE JULIO DE 2015** y concluiría en fecha **14 DE OCTUBRE DEL 2015**.

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 50 FRACCION I de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas** por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

DECLARACIONES

- 1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los **Artículos 115** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **68 y 71** de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, **2 y 35** fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.
- 1.2.- "EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el **09 de Julio de 2013** por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario **006**, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-024/15
No. DE OBRA: 2015301930018**

1.3.- "Que el **C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como **Síndico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver.**, de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."

1.4.- El **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como Director de Obra Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, signado por el **C. RAMON POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.

1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en **INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2**, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de **ANTECEDENTE I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 50 FRACCION I de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.**

1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de **TIEMPO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con **"EL CONTRATISTA"**, con fundamento en el **Artículo 50 FRACCION I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.**

1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a del Municipio de Veracruz.

1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.

2.- **"EL CONTRATISTA" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS ARTÍCULOS 77, 78 Y 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DECLARA QUE:**

2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-024/15
No. DE OBRA: 2015301930018**

- 2.2.- La empresa contratista denominada **COMERCIALIZADORA VELROD, S. A. DE C.V.** acredita su legal existencia con **ACTA CONSTITUTIVA No. POLIZA 1884** de fecha **27 de AGOSTO de 2013** otorgada por el **LIC. BENJAMIN GARCIA HERRERA, CORREDOR PUBLICO NO. 14**, en la ciudad de **XALAPA, VER.**, inscrita en el registro público de la propiedad con No. de folio **29830-17** de fecha **29 de AGOSTO de 2013**, R.F.C. **CVE130827F65** y Registro del IMSS **F3025883106**.
- 2.3.- El **C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES** acredita su personalidad como Representante Legal de **COMERCIALIZADORA VELROD, S. A. DE C. V.** con el testimonio de **ACTA CONSTITUTIVA No. POLIZA 1884** de fecha **27 de AGOSTO de 2013** otorgada por el **LIC. BENJAMIN GARCIA HERRERA, CORREDOR PUBLICO NO. 14**, en la ciudad de **XALAPA, VER.**, y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del mismo no le ha sido revocada la misma.
- 2.4.- Tiene establecido su domicilio en **ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR No. 188, INF. TAMSA** en la ciudad de **BOCA DEL RIO, VERACRUZ**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.
- 2.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.
- 2.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la **ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas**; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con registro **CON-011-PCOPV-011-0114**, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. **102620**.
- 2.7.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.
- 2.8.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día **17 DE JULIO DE 2015**, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día **12 DE AGOSTO DE 2015**, para concluirse el día **09 DE NOVIEMBRE DE 2015**.

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-024/15
No. DE OBRA: 2015301930018**

SEGUNDA: Las partes convienen **no modificar** el importe original del contrato aludido en el antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio.

TERCERA: Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

CUARTA: Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la **ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas**, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa,

SEXTA: Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los **14 días** del mes de **AGOSTO** de **2015**.

POR "EL MUNICIPIO"

C. RAMON POO GIL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



**Trabajamos
Juntos**

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-024/15
No. DE OBRA: 2015301930018

C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES
SINDICO UNICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"

C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES
REPRESENTANTE LEGAL DE
COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.

H. VERACRUZ, VER. A 13 DE AGOSTO DE 2015

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE VERACRUZ
PRESENTE

Con relación al contrato No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-024/15 relativo a la obra "INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2", a nuestro cargo, le informamos que hemos recibido el anticipo correspondiente el día 12 de AGOSTO del 2015, por lo que solicitamos la ampliación del tiempo por entrega de anticipo, tomando como inicio la fecha antes mencionada.


Por lo que la fecha de acuerdo a los días calendarios autorizados de 90 DC como lo establece el contrato antes mencionado el inicio de la obra será del 12 de AGOSTO al 09 de NOVIEMBRE del 2015.

ATENTAMENTE

COMERCIALIZADORA VELROD, S. A. DE C.V.



C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES
REPRESENTANTE LEGAL



8/10/2015

Gmail - Transferencia SPEI

JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES <comercializadoravelrod@gmail.com>

Transferencia SPEI

1 mensaje

Banorte en su Empresa <banorteinternet@banorte.com>
Para: COMERCIALIZADORA VELROD SA DE CV <comercializadoravelrod@gmail.com>
CC: MUNICIPIO DE VERACRUZ VER - 136962 <comercializadoravelrod@gmail.com>

12 de agosto de 2015 9 p. m.

Le notificamos que se ha registrado la instrucción para realizar una Transferencia a su cuenta a través de Banorte en su Empresa, los datos de la Transferencia son los siguientes:

Operación: Transferencia a Otros Bancos Nacionales - SPEI

Fecha y Hora de: 12/Ago/2015 16:19:30 horas

Operación:

Nombre del Ordenante: MUNICIPIO DE VERACRUZ VER

RFC del Ordenante: MVV080508US0

Nombre del Beneficiario: COMERCIALIZADORA VELROD SA DE CV

CLABE Destino: *****6160

Banco destino: Del Bajío

RFC del Beneficiario: CVE130827H65

Importe a Transferir: \$1,724,040.05 MN

Número de Referencia: 110815

Concepto del Pago: OP0320 FACT 93 95

Fecha de Aplicación: 12/Ago/2015

Clave de Rastreo: 8846CAP2201508120267551393

BEM: "1ª Banca Electrónica en utilizar dispositivos físicos de seguridad (tokens) desde el año 2000".

Nota: La fecha y hora de este mensaje ("Enviado el") podrá variar respecto a la fecha/hora real de operación de su transacción ("Fecha y Hora de Operación"). Esto dependerá de la configuración de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.

Este correo electrónico es confidencial y/o puede contener información privilegiada.

Si usted no es su destinatario o no es alguna persona autorizada por este para recibir sus correos electrónicos, NO debiera usted utilizar, copiar, revelar, o tomar ninguna acción basada en este correo electrónico o cualquier otra información incluida en el, favor de notificar al remitente de inmediato mediante el reenvío de este correo electrónico y borrar a continuación totalmente este correo electrónico y sus anexos.

Nota: Los acentos y caracteres especiales fueron omitidos para su correcta lectura en cualquier medio electrónico.

This e-mail is confidential and/or may contain privileged information.

If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose, or take any action based on this message or any other information herein, please advise the sender immediately by reply this e-mail and delete this e-mail and its attachments.



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.
CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #158 COL. INSURGENTE TAMA
C.P. 84206 BOCA DEL RIO, VER. R.F.C. VELROD1965

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15
FECHA: 14 DE JULIO DE 2015
FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Porce.	2015					Total
				Ago	Sep	Oct	Nov		
INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2									
OBRA No. 2015 30 193 0018									
PRELIMINARES									
30	R33-2000	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE : AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES.	0.15%	7,231.44					7,231.44
40	COR-007A	CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON CORTADORA MECANICA Y DISCO DE DIAMANTE.	0.45%	22,080.75					22,080.75
50	DEM009	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN PISOS, FIRMES Y BANQUETAS.	0.58%	28,875.29					28,875.29
60	RDEM-PAV01A	RUPTURA MECANICA EN PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	0.08%	3,854.07					3,854.07
70	ESCORIA 01	LEVANTAR ESCORIA EXISTENTE CON RECUPERACION, CON EQUIPO MECANICO, DE 10 CM DE ESP. PROMEDIO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A 2 KM PARA ALMACENAJE.	2.96%	124,656.25	17,160.39				146,816.64
80	ESCORIA 02	TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL TIPO 2 (ESCORIA) CON EQUIPO MECANICO A 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: NIVELACION, CARGA, ACARREOS 2 KM DE DISTANCIA, TENDIDO Y COPACTACION AL 98%.	4.05%			188,093.73	12,601.63		200,695.36
90	TRA-901	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES. INCL. CRUCETAS, ESTACAS, HILOS Y MARCAS CON CALHIDRA.	0.23%	4,764.52	4,037.73	2,463.01			11,265.26

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #28 COL. INFORMANT TAPACHULA
C.P. 94296 BOCA DEL RIO, VER. R.F.C. CVEL300817465

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15
FECHA: 14 DE JULIO DE 2015
FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Porce.	2015 Ago	Sep	Oct	Nov	Total
100	R33-2026	EXCAVACION CON EQUIPO MECÁNICO EN ZANJAS DE MATERIAL "A" Y/O "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD; ZONA B (ZONA URBANA, CON SERVICIOS) . INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES.	3.27%		104,949.68	56,807.63		161,757.31
110	R33-2027	EXCAVACION CON EQUIPO MECÁNICO EN ZANJAS DE MATERIAL "A" Y/O "B" DE 2.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD; ZONA B. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES.	0.02%	507.96	654.93			1,162.89
120	PLA-015A	PLANTILLA APISONADA AL 90% PROCTOR, EN ZANJAS CON MATERIAL LIMPIO DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO	0.86%	15,239.61	17,516.80	9,984.58		42,740.99
130	ACOS-15A	ACOSTILLADO MANUAL CON PISON DE MANO COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	0.49%	8,755.67	10,300.79	5,150.40		24,206.86
140	TPVC-200 DPE	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CON DOBLE PARED ESTRUCTURADA ULTRA R46 PSI 8", INTERIOR LISO, CON CAMPANA INTEGRADA Y JUNTA DE HULE HERMETICA , INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES EN OBRA, CONSUMIBLES Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES	9.41%	158,725.69	170,672.79	136,338.23		465,936.71
150	RELL-001	RELLENO LIMPIO DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO EN CARRETILLA Y/O BOTES, TENDIDO, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	2.02%	35,051.56	65,095.75			100,147.31
160	RELL-002AA	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO	4.16%		123,976.81	81,968.14		205,944.95

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSÉ ARIEL PÉREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUIRRE #28 COL. IMPERIAL TAPACHULA
C.P. 94206 BOCA DEL MONTE, A.P. C. 64250807960

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15

FECHA: 14 DE JULIO DE 2015

FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015

FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	2015					Total
			Porce.	Ago	Sep	Oct	Nov	
170	CYA1ER	DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	0.57%			28,484.10		28,484.10
180	CYA027	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	0.88%			43,454.00		43,454.00
190	ADEMCER-01	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	13.06%	534,060.05		112,974.24		647,034.29
200	WELLPOINT-0-6	ADEME DE MADERA CERRADO, A BASE DE MADERA DE PINO DE 2DA INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES, INSTALACION Y RETIRO AL TERMINO DE LA OBRA, EL MATERIAL SEGUIRA SIENDO DEL CONTRATISTA	2.59%		72,819.00	33,342.44		128,161.44
210	BOMB-ACHIQ-01	ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON EQUIPO WELL-POINT DE 0.00 +-6.00 DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FLETES, EQUIPO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES.	0.08%			3,998.00		3,998.00
230	PVIS-1.75 20 A	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 4" DE DIÁMETRO Y 12 H.P. INCLUYE: TRANSLADO DE EQUIPO, ACCESORIOS, MONTAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, OPERACIÓN Y DESMONTAJE DEL EQUIPO.	2.98%			147,424.23		147,424.23

ALBAÑILERIA

POZO DE VISITA TIPO COMUN DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERIA CON JUNTA HERMETICA DE 20 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA 1.75 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MÚROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR.

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSÉ ARIEL PÉREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VEIROD, S.A. DE C.V.

CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #188 COL. INDIOANITA TAMA
C.P. 54296 BOCA DEL RIO, VER. P.F.C. 06510021763

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15
FECHA: 14 DE JULIO DE 2015
FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	2015					Total
			Porce.	Ago	Sep	Oct	Nov	
240	PVIS-2.20 20 A	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No.6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	1.36%			67,552.96		67,552.96
250	PVIS-2.25 20 A	POZO DE VISITA TIPO COMUN DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 20 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA 2 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASEANTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No.6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	0.37%		13,313.24	4,944.92		18,258.16
260	PVIS-2.75 ADOSADO	POZO DE VISITA CON CAIDA ADOSADA DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA, DE 20 CM DE DIÁMETRO HASTA 2.75 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASEANTADO Y JUNTEADO CON MORTERO	0.24%		12,067.18			12,067.18

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSÉ ARIEL PÉREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #188 COL. INFORMANTINAMA
C.P. 54106 BOCA DEL RIO VER. P.F.C. CVC130807965

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15

FECHA: 14 DE JULIO DE 2015

FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015

FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	2015					Total
			Porce.	Ago	Sep	Oct	Nov	
270	PVIS-3.00 ADOSADO C	CEMENTO ARENA 1:3. APLANADO INTERIOR, EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No. 6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2. ADOSADO REGISTRO SECCION 70X80 X80 CM, CON MUROS DE 28 CM ASENTADO, JUNTEADO, ASENTADO, Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. TAPA DE CONCRETO ARMADA DE 12 CM DE ESPESOR SECCION 70X80 CM ARMADA CON VS No. 3 A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS, Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE CONCRETO F'c = 100 KG/CM2. INSCRUTANDO TUBO DE PVC DE 20 CM DE DIAMETRO Y EMPOTRADO EN POZO DE VISITA DE PROYECTO, HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, LLEGANDO A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE SECCION 70X 80X70 CM F'c=100 KG/CM2. INCLUYE: BARRENO EN TUBO EXISTENTE, PERFORACION A MURO DE 28 CM Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. VER CROQUIS DE PROYECTO.	0.27%		13,162.06			13,162.06

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.
CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #58 COL. INDUSTRIAL TAYASA
C.P. 54256 BOCA DEL RIO, VER. A.F.C. CUE130821963

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15
FECHA: 14 DE JULIO DE 2015
FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	2015					Total
			Porce.	Ago	Sep	Oct	Nov	
280	PVIS-3.25 ADOSADO	ARMADA DE 12 CM DE ESPESOR SECCIÓN 70X80 CM ARMADA CON VS No. 3 A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS, Y CONCRETO F'c= 200 K/CM2, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE CONCRETO F'c= 100 K/C2, INSCRUTANDO TUBO DE PVC DE 20 CM DE DIÁMETRO Y EMPOTRADO EN POZO DE VISITA DE PROYECTO, HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, LLEGANDO A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE SECCION 70X 80X70 CM F'c=100 K/C2, INCLUYE: BARRENO EN TUBO EXISTENTE, PERFORACIÓN A MURO DE 28 CM Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION, VER CROQUIS DE PROYECTO.	0.29%		14,256.91			14,256.91
		POZO DE VISITA CON CAIDA ADOSADA DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA, DE 20 CM DE DIÁMETRO HASTA 3.25 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASEANTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. APLANADO INTERIOR, EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No. 6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c= 200 KG/CM2. ADOSADO REGISTRO SECCION 70X80 X80 CM, CON MUROS DE 28 CM ASEANTADO, JUNTEADO, ASEANTADO, Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. TAPA DE CONCRETO ARMADA DE 12 CM DE ESPESOR SECCION 70X80 CM ARMADA CON VS No. 3 A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS, Y CONCRETO F'c= 200 K/CM2. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE CONCRETO F'c= 100 K/C2, INSCRUTANDO TUBO DE PVC DE 20 CM DE DIÁMETRO Y EMPOTRADO EN POZO DE VISITA DE PROYECTO, HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, LLEGANDO A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE SECCION 70X 80X70 CM F'c=100 K/C2, INCLUYE: BARRENO EN TUBO EXISTENTE, PERFORACION A MURO DE 28 CM Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA						

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #28 COL. INDEPENDENCIA
C.P. 54296 BOCA DEL RIO, VER. P.O. BOX 150827565

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15

FECHA: 14 DE JULIO DE 2015

FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015

FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Porce.	2015				Total
				Ago	Sep	Oct	Nov	
290	BROCA-ESP	EJECUCION. VER CROQUIS DE PROYECTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD HIBRIDO CON ALMA DE FIERRO FUNDIDO, RESISTENCIA AL TRANSITO PESADO DE 22 TON. EMPOTRADA EN CADENA DE CONCRETO ARMADO EN SECCION DE 30X20 CM, ARMADA CON 3 VS DEL N3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.	2.53%		47,123.01	78,284.99		125,408.00
300	DESC-6.00ADPE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA HASTA 6.00 M DE LONGITUD A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 15 CM DIAM. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DOBLE PARED ESTRUCTURADA CON JUNTA DE HULE HERMETICA DE 15 CMS. DE DIAMETRO Y PIEZA ESPECIAL TEE EN YEE CON JUNTA HERMETICA DE 20 X 15 CM. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES, PLANTILLA, RELLENO Y ACOSTILLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	16.65%		338,671.74	410,390.46	75,781.95	824,844.15
310	REG-001R	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 A 1.20 MTS. SECCION INTERIOR; A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESP., TAPA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2. ARMADO CON MALLAS 6X6/8-8, MARCO DE ANGULO GALVANIZADO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8". Y CONTRAMARCO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" INCLUYE: JALADERA CON REDONDO LISO DE 3/8" GALVANIZADO, COLOCACION	16.35%		316,930.25	403,010.07	89,992.54	809,932.86

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VEIROD, S.A. DE C.V.
CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #38 LUL. INFORMANT TAYNA
C.P. 54206 BOCA DEL RIO, VER. P.O. BOX 13082745

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15
FECHA: 14 DE JULIO DE 2015
FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	2015					Total
			Porce.	Ago	Sep	Oct	Nov	
320	TOMA-DOM-2004M	DE DISPARO CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO Y 1 M DE LARGO. EXCAVACION, RELLENO, ACARREO DE MATERIAL SOBRETE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	7.29%		169,173.39	191,841.45		361,014.84
330	BAN-001A/SL	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIAM. CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 4 MTS. INCLUYE: EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD 1.5 M PROFUNDIDAD, RELLENO, EQUIPO DE SOLDAR, CONECTORES, MISCELÁNEOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	3.83%		189,724.33		58.67	189,783.00
350	BASE 15 1 1/2" A/LS	BANQUETA EN FORMA AISLADA DE CONCRETO F'C=150 Kg/CM2 HECHO EN OBRA DE 8 CM DE ESPESOR, VACIADA EN FORMA ALTERNADA A CADA 2.50 M. ACABADO ESCOBILLADO Y REMATE EN ARISTA CON VOLTEADOR. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRA Y REGLAS EN FRONTERAS, ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO.	0.42%			9,074.65	11,675.97	20,750.62
360	RIEGO-002	BACHEO ASFALTICO SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION MANUALMENTE EN AREAS PEQUEÑAS, DE BASE HIDRAULICA CON AGREGADO PETREO 1 1/2" A FINOS DE 15 CMS ESPESOR. INCLUYE: NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACION AL 90 %.	0.05%			1,015.62	1,306.75	2,322.37
370	PAV-BACHEO	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (E.C.R.R.) A RAZON DE 0.5 LTS/M2. BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, COMPACTO CON MATERIAL TRITURADO T.M.A. 3/4" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 EN PROP. DE 130 KG/M3, ELABORADO EN PLANTA, INCLUYE: ADQUISICION, COMPACTACION AL 95%, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, TENDIDO Y ACARREOS	1.47%			31,818.48	40,939.45	72,757.93

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.
CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #28 COL. INFORMANTIVANA
C.P. 84296 BOCA DEL RIO, VER. R.F.C. CVEL130814MS

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15
FECHA: 14 DE JULIO DE 2015
FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	2015				Total
			Porce.	Ago	Sep	Oct	Nov
390	LIM005A-1	LIMPIEZA LIMPIEZA TOTAL Y PERMANENTE DE OBRA A BASE DE PALA Y BARRIDO.	0.02%				755.16
TOTAL PARCIAL:				414,742.81	2'045,942.50	2'260,340.66	233,112.12
TOTAL ACUMULADO:				414,742.81	2'460,685.31	4'721,025.97	4'954,138.09
% PARCIAL:				8.37%	41.30%	45.63%	4.71%
% ACUMULADO:				8.37%	49.67%	95.29%	100.00%

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2

ID	Clave	Descripción	Asignado	Ago	Sep	Oct	Nov
		INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2					
		OBRA No. 2015 30 193 0018					
		PRELIMINARES					
30	R33-2000	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE : AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES.	348.0000	348.0000			
40	COR-007A	CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON CORTADORA MECANICA Y DISCO DE DIAMANTE.	885.0000	885.0000			
50	DEM009	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN PISOS, FIRMES Y BANQUETAS.	62.2500	62.2500			
60	RDEM-PAV01A	RUPTURA MECANICA EN PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	22.1600	22.1600			
70	ESCORIA 01	LEVANTAR ESCORIA EXISTENTE CON RECUPERACION, CON EQUIPO MECANICO, DE 10 CM DE ESP. PROMEDIO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A 2 KM PARA ALMACENAJE.	11488.0000	10.145.2468	1.342.7532		
80	ESCORIA 02	TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL TIPO 2 (ESCORIA) CON EQUIPO MECANICO A 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: NIVELACION, CARGA, ACARREOS 2 KM DE DISTANCIA, TENDIDO Y COPACTACION AL 98%.	11488.0000			10.766.6705	721.3295
90	TRA-001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES. INCL. CRUCETAS, ESTACAS, HILOS Y MARCAS CON CALHIDRA.	2701.5000	1.142.5699	968.2796	590.6505	
100	R33-2026	EXCAVACION CON EQUIPO MECÁNICO EN ZANJAS DE MATERIAL " A " V/O " B " DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD; ZONA B (ZONA REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES	3716.8500		2.411.5277	1.305.3223	



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.
CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #58 COL. INFANTIL TATIANA
C.P. 54206 BOCA DEL RIO, VER. R.F.C. CVE150827965

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15
FECHA: 14 DE JULIO DE 2015
FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Asignado	2015				
				Ago	Sep	Oct	Nov	
110	R33-2027	URBANA, CON SERVICIOS). INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES. EXCAVACION CON EQUIPO MECÁNICO EN ZANJAS DE MATERIAL " A " Y/O " B " DE 2.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD; ZONA B. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES.	21.9000	9.5661	12.3339			
120	PLA-015A	PLANTILLA APISONADA AL 90% PROCTOR, EN ZANJAS CON MATERIAL LIMPIO DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO	202.6600	72.2599	83.0574	47.3427		
130	ACOS-15A	ACOSTILLADO MANUAL CON PISON DE MANO COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	258.9800	93.6736	110.2043	55.1021		
140	TPVC-200 DPE	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CON DOBLE PARED ESTRUCTURADA ULTRA R46 PSI 8", INTERIOR LISO, CON CAMPANA INTEGRADA Y JUNTA DE HULE HERMETICA. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES EN OBRA, CONSUMIBLES Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES	1801.0000	613.5274	659.7070	527.7656		
150	RELL-001	RELLENO LIMPIO DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO EN CARRETILLA Y/O BOTES, TENDIDO, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	486.2700	170.1945	316.0755			
160	RELL-002AA	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	2736.8100		1.647.5324	1.089.2776		
170	CYATER	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	1086.3500			1.086.3500		
180	CYA027	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO KILOMETROS SUBSECUENTES DE REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES	5431.7500			5.431.7500		



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.
CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #208 COL. INDEPENDENCIA
C.P. 54296 BOCA DEL RIO, VER. P.R. C. 00000000000000000000

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15
FECHA: 14 DE JULIO DE 2015
FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	2015				
			Asignado	Ago	Sep	Oct	Nov
190	ADEMCER-01	MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, ADEME DE MADERA CERRADO, A BASE DE MADERA DE PINO DE 2DA INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARreo DE MATERIALES, INSTALACION Y RETIRO AL TERMINO DE LA OBRA, EL MATERIAL SEGUIRA SIENDO DEL CONTRATISTA	6667.0200		5.502.9371	1.164.0829	
200	WELLPOINT-0-6	ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON EQUIPO WELL-POINT DE 0.00 +-6.00 DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FLETES, EQUIPO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	176.0000		100.0000	76.0000	
210	BOMB-ACHIO-01	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 4" DE DIÁMETRO Y 12 H.P. INCLUYE: TRANSLADO DE EQUIPO, ACCESORIOS, MONTAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, OPERACIÓN Y DESMONTAJE DEL EQUIPO.	40.0000			40.0000	
230	PVIS-1,75 20 A	ALBAÑILERIA POZO DE VISITA TIPO COMUN DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERIA CON JUNTA HERMETICA DE 20 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA 1.75 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No.6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	19.0000			19.0000	
240	PVIS-2.00 20 A	POZO DE VISITA TIPO COMUN DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERIA CON JUNTA HERMETICA DE 20 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA 2 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No.6, A CADA 40 CM DE	8.0000			8.0000	

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.
CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #288 COL. INFORMANT TAYANA
C.P. 54296 BOCA DEL RIO, VER. A.F.C. CVC130827565

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15
FECHA: 14 DE JULIO DE 2015
FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	2015				
			Asignado	Ago	Sep	Oct	Nov
250	PVIS-2.25 20 A	DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2. POZO DE VISITA TIPO COMUN DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERIA CON JUNTA HERMETICA DE 20 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA 2.25 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No.6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	2.0000		1.4583	0.5417	
260	PVIS-2.75 ADOSADO	POZO DE VISITA CON CAIDA ADOSADA DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERIA CON JUNTA HERMETICA, DE 20 CM DE DIÁMETRO HASTA 2.75 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. APLANADO INTERIOR, EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No. 6. A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, ADOSADO REGISTRO SECCION 70X80 X80 CM, CON MUROS DE 28 CM ASENTADO, JUNTEADO, ASENTADO, Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3. TAPA DE CONCRETO ARMADA DE 12 CM DE ESPESOR SECCION 70X80 CM ARMADA CON VS No. 3 A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS, Y CONCRETO F'c= 200 K/CM2, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE CONCRETO F'c= 100 K/CM2, INSCRUTANDO TUBO DE PVC DE 20 CM DE DIÁMETRO Y EMPOTRADO EN POZO DE VISITA DE PROYECTO, HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, LLEGANDO A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE SECCIÓN 70X 80X70 CM F'c=100 K/CM2, INCLUYE: BARRENO EN TUBO EXISTENTE, PERFORACION A MURO DE 28 CM Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. VER CROQUIS DE PROYECTO.	1.0000		1.0000		

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

CALLE ALFREDO HERNÁNDEZ AGUILAR #288 COL. INFORMÁTICA
C.P. 54256 BOCA DEL RIO, VER. R.F.C. CUE130807565

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15
FECHA: 14 DE JULIO DE 2015
FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	2015				
			Asignado	Ago	Sep	Oct	Nov
270	PVIS-3.00 ADOSADO C	POZO DE VISITA CON CAIDA ADOSADA. DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA, DE 20 CM DE DIÁMETRO HASTA 3.00 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. APLANADO INTERIOR, EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No. 6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, ADOSADO REGISTRO SECCIÓN 70X80 X80 CM. CON MUROS DE 28 CM ASENTADO, JUNTEADO, ASENTADO, Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3, TAPA DE CONCRETO ARMADA DE 12 CM DE ESPESOR SECCIÓN 70X80 CM ARMADA CON VS No. 3 A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS, Y CONCRETO F'c= 200 K/CM2, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE CONCRETO F'c= 100 K/CM2, INSCRUTANDO TUBO DE PVC DE 20 CM DE DIÁMETRO Y EMPOTRADO EN POZO DE VISITA DE PROYECTO, HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, LLEGANDO A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE SECCIÓN 70X 80X70 CM F'c=100 K/CM2, INCLUYE: BARRENO EN TUBO EXISTENTE, PERFORACIÓN A MURO DE 28 CM Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN, VER CROQUIS DE PROYECTO.	1.0000		☐ 1.0000		
280	PVIS-3.25 ADOSADO	POZO DE VISITA CON CAIDA ADOSADA. DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA, DE 20 CM DE DIÁMETRO HASTA 3.25 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR, EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No. 6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, ADOSADO REGISTRO SECCIÓN 70X80 X80 CM. CON MUROS DE 28 CM ASENTADO, JUNTEADO, ASENTADO, Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3, TAPA DE CONCRETO ARMADA DE 12 CM DE ESPESOR	1.0000		☐ 1.0000		

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VEIROD, S.A. DE C.V.

CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #288 COL. IMPERIAL TAPANA
C.P. 54296 BOCA DEL RIO, VER., R.F.C. CVC530817665

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15
FECHA: 14 DE JULIO DE 2015
FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	2015			
			Asignado	Ago	Sep	Oct
290	BROCA-ESP	SECCION 70X80 CM ARMADA CON VS No. 3 A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c= 200 K/CM2. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE CONCRETO F'c= 100 K/CM2. INSCRUSTANDO TUBO DE PVC DE 20 CM DE DIAMETRO Y EMPOTRADO EN POZO DE VISITA DE PROYECTO, HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, LLEGANDO A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE SECCION 70X80X70 CM F'c=100 K/CM2. INCLUYE: BARRENO EN TUBO EXISTENTE, PERFORACION A MURO DE 28 CM Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. VER CROQUIS DE PROYECTO.	32.0000		12.0242	19.9758
300	DESC-6.00ADPE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD HIBRIDO CON ALMA DE FIERRO FUNDIDO, RESISTENCIA AL TRANSITO PESADO DE 22 TON. EMPOTRADA EN CADENA DE CONCRETO ARMADO EN SECCION DE 30X20 CM, ARMADA CON 3 VS DEL N3 Y ESTRIOS DEL No. 2 @ 20 CM, CONCRETO F'c=200 KG/CM2. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.	369.0000		151.5073	183.5911
310	REG-001R	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA HASTA 6.00 M DE LONGITUD A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 15 CM DIAM. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DOBLE PARED ESTRUCTURADA CON JUNTA DE HULE HERMETICA DE 15 CMS. DE DIAMETRO Y PIEZA ESPECIAL TEE EN YEE CON JUNTA HERMETICA DE 20 X 15 CM. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES, PLANTILLA, RELLENO Y ACOSTILLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	369.0000		144.3913	183.6087
310	REG-001R	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 A 1.20 MTS. SECCION INTERIOR; A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESP., TAPA DE CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. ARMADO CON MALLALAC 6X6/8-8, MARCO DE ANGULO GALVANIZADO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x	41.0000			

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.
CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #588 COL. INDEPENDENCIA
C.P. 94296 BOCA DEL RIO, VER. R.F.C. C01130827965

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15
FECHA: 14 DE JULIO DE 2015
FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	2015				
			Asignado	Ago	Sep	Oct	Nov
320	TOMA-DOM-2004M	1 1/2" x 1/8", Y CONTRAMARCO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1/2" X 1/8" INCLUYE: JALADERA CON REDONDO LISO DE 3/8" GALVANIZADO, COLOCACION DE DISPARO CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO Y 1 M DE LARGO, EXCAVACION, RELLENO, ACARREO DE MATERIAL SOBREENTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	369.0000		172.9153	196.0847	
330	BAN-001 AISL	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIAM. CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 4 MTS. INCLUYE: EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD 1.5 M PROFUNDIDAD, RELLENO, EQUIPO DE SOLDAR, CONECTORES, MISCELANEOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	825.0000			824.7450	0.2550
BACHEO ASFALTICO							
350	BASE 15 1 1/2" AILS	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION MANUALMENTE EN AREAS PEQUEÑAS, DE BASE HIDRAULICA CON AGREGADO PETREO 1 1/2" A FINOS DE 15 CMS ESPESOR. INCLUYE: NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACION AL 90 %.	221.6000			96.9100	124.6900
360	RIEGO-002	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (E.C.R.R.) A RAZON DE 0.5 LTS/M2.	221.6000			96.9100	124.6900
370	PAV-BACHEO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, COMPACTO CON MATERIAL TRITURADO T.M.A. 3/4" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 EN PROP. DE 130 KG/M3, ELABORADO EN PLANTA, INCLUYE: ADQUISICION, COMPACTACION AL 95%, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, TENDIDO Y ACARREOS	221.6000			96.9100	124.6900

LIMPIEZA

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.
CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #388 COL. INFORMANT TAMPA
C.P. 34296 BOCA DEL RIO, VER. A.F.C. CUE130827963

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15
FECHA: 14 DE JULIO DE 2015
FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	2015				
			Asignado	Ago	Sep	Oct	Nov
390	LIM005A-1	LIMPIEZA TOTAL Y PERMANENTE DE OBRA A BASE DE PALA Y BARRIDO.	348.0000				☐ 348.0000

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15
FECHA: 14 DE JULIO DE 2015
FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10

ID	Asignado

30 348.0000

40	885.0000
----	----------

50 62.2500

60 22.1600

70 11488.0000

80 11488.0000

90 2701.5000

100	3716.8500
-----	-----------

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #288 COL. INFONAVIT TAPACHULA
C.P. 54296 BOCA DEL RIO, VER. R.F.C. VELROD27763

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15
FECHA: 14 DE JULIO DE 2015
FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10

ID	Asignado
----	----------

110 21.9000

120 202.6600

130 258.9800

140 1801.0000

150 486.2700

160 2736.8100

170 1086.3500

180 5431.7500

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #28 COL. MAGNIFICENTIA
C.P. 54096 BOCA DEL RIO, VER. P.O. BOX 10000000000000000000

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15
FECHA: 14 DE JULIO DE 2015
FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10	
ID	Asignado

190 6667.0200

200 176.0000

210 40.0000

230 19.0000

240 8.0000

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #488 COL. INDEPENDENCIA
C.P. 54296 BOCA DEL RIO, VER., R.F.C. CVCL380279LL

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15
FECHA: 14 DE JULIO DE 2015
FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10

ID	Asignado
----	----------

250 2.0000

260 1.0000

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

CALLE ALFREDO REYERANDEZ AGUILAR #288 COL. INDUSTRIAL
C.P. 54296 BOCA DEL RIO, VER. A.F.C. 0150827963

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15
FECHA: 14 DE JULIO DE 2015
FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10

ID	Asignado
270	1.0000

280 1.0000

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #28 COL. INDEPENDENCIA
C.P. 54036 BOCA DEL RIO, VER. P.C. 01130801965

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15
FECHA: 14 DE JULIO DE 2015
FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10	
ID	Asignado

290 32.0000

300 369.0000

310 369.0000

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.

CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #288 COL. INFORMATICANA
C.P. 54296 BOCA DEL MOLINERO R.T.C. C.V. 0110817965

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15
FECHA: 14 DE JULIO DE 2015
FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10

ID	Asignado

320 369.0000

330 825.0000

350 221.6000

360 221.6000

370 221.6000

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES



COMERCIALIZADORA VELROD, S.A. DE C.V.
CALLE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR #188 COL. INDUSTRIAL TAPACHULA
C.P. 94206 BOCA DEL RIO, VER. R.F.C. CVL180821943

LICITACION No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-019/15
FECHA: 14 DE JULIO DE 2015
FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN
LA COLONIA LOMA, SECTOR 2

ANEXO PE-10

ID	Asignado
390	348.0000

390 348.0000

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE ARIEL PEREZ LAGUNES