



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/16

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-065/16
No. DE OBRA: 2016301930013
(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)**

Convenio Modificatorio al Contrato No. DOP-FISM-DF-065/16 de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el **C. RAMÓN POO GIL**, Presidente Municipal Constitucional; el Síndico Único, **C. CARLOS JOSÉ DÍAZ CORRALES** y el Director De Obras Públicas **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO** y por la otra **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CONSCOM, S.A. DE C.V.** representada por el **C. MARÍA DE JESÚS ANTELE XOXOGO**, mismos a quien en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha **12 DE OCTUBRE DE 2016** Contrato de Obra Pública el cual se denominó: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA COL. CHALCHIHUECAN**, Ubicado en **COLONIA CHALCHIHUECAN**, otorgado por **MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA COL. CHALCHIHUECAN**, Ubicado en **COLONIA CHALCHIHUECAN**.

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de **\$ 4'910,344.06 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.)** incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de **75 D.C.** que iniciaría el **13 DE OCTUBRE DE 2016** y concluiría en fecha **26 DE DICIEMBRE DE 2016**.

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCIÓN I y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave **POR LA ENTREGA DE ANTICIPO**:

DECLARACIONES

1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Convenio de conformidad con lo establecido en los **Artículos 115** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **68 y 71** de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, **2 y 35** fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.

1.2.- "EL **C. RAMÓN POO GIL**, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Maria de Jesus A X

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/16

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-065/16
No. DE OBRA: 2016301930013
(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)**

- 1.3. "Que el **C. CARLOS JOSÉ DÍAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como Síndico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver., de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."
- 1.4.- **El C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como Director de Obra Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, signado por el **C. RAMÓN POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.
- 1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA COL. CHALCHIHUECAN**, Ubicado en **COLONIA CHALCHIHUECAN**, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de **ANTECEDENTE I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCIÓN I de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**
- 1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de **TIEMPO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con **"EL CONTRATISTA"**, con fundamento en el **Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**
- 1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)** del Municipio de Veracruz.
- 1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.
- 2.- **"EL CONTRATISTA" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DECLARA QUE:**

Mano de J... A x

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/16

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-065/16

No. DE OBRA: 2016301930013

(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)

- 2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.
- 2.2.- La empresa contratista denominada **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CONSCOM, S.A. DE C.V.** acredita su legal existencia con **ACTA CONSTITUTIVA No. 2545** de fecha **7 de OCTUBRE de 2014** otorgada por **LIC. BENJAMÍN GARCÍA HERRERA, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NO. 14**, en la ciudad de **XALAPA ENRÍQUEZ, VER.**, inscrita en el registro público de la propiedad con No. de folio **30729*17** de fecha **13 de OCTUBRE de 2014**, R.F.C. **CCC141007CD8** y Registro del IMSS **F3026754108**.
- 2.3.- **El C. MARÍA DE JESÚS ANTELE XOXOGO** acredita su personalidad como Representante Legal de **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CONSCOM, S.A. DE C.V.** con el testimonio de **PODER NOTARIAL No. 2545** de fecha **07 de OCTUBRE de 2014** otorgada por **LIC. BENJAMÍN GARCÍA HERRERA, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NO. 14**, en la ciudad de **XALAPA ENRÍQUEZ, VER.**, y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del mismo no le ha sido revocada la misma.
- 2.4.- Tiene establecido su domicilio en **AV. ESPAÑA 114-1, VIRGINIA, C.P. 94294** en la ciudad de **BOCA DEL RIO, VER.**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.
- 2.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.
- 2.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con **registro CON-008-PCOPV-008-0615**, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. **107424**.
- 2.7.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.
- 2.8.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

María de Jesús Antelex



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-TIEMPO-001/16

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-065/16
No. DE OBRA: 2016301930013
(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)

CLÁUSULAS

PRIMERA: De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día **13 DE OCTUBRE DE 2016**, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día **26 DE OCTUBRE DE 2016**, para concluirse el día **08 DE ENERO DE 2017**.

SEGUNDA: Las partes convienen **no modificar** el importe original del contrato aludido en el antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio.

TERCERA: Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

CUARTA: Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiese corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa,

SEXTA: Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los **27** días del mes de **OCTUBRE** de **2016**.

POR "EL MUNICIPIO"

C. RAMÓN POO GIL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.

Manila de Tr... A X



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO



**Trabajamos
Juntos**

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/16

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-065/16

No. DE OBRA: 2016301930013

(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)

C. CARLOS JOSÉ DÍAZ CORRALES
SINDICO ÚNICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"

C. MARÍA DE JESÚS ANTELEX XOXOGO
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
CONSCOM, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

ING. JORGE TEPEPA GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS



CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA
CONSCOM, S.A. DE C.V.

Avenida España No. 114 - 1

Fraccionamiento Virginia R.F.C. CCC141007CD8

Boca del Rio, Ver, C.P. 94294

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.

Por medio del presente, me permito saludarle afectuosamente, para solicitarle la autorización de la reprogramación por entrega de anticipo de la Obra: "**CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA COL. CHALCHIHUECAN**". Correspondiente al contrato No. **DOP-FISM-DF-065/16** y No de obra: **2016 30193 0013**, el cual se recibió el día 26 de octubre del presente año.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle, quedando de usted para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
H. VERACRUZ, VER. A 27 DE OCTUBRE DEL 2016

Maria de Jesus AX
MARIA DE JESUS ANTELE XOXOGO
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA
CONSCOM, S.A. DE C.V.

Avenida España No. 114 - 1

Fraccionamiento Virginia R.F.C. CCC141007CD8

Boca del Rio, Ver, C.P. 94294

De: Banorte en su Empresa <banorteporinternet@banorte.com>

Fecha: 26 de octubre de 2016, 15:25

Asunto: Transferencia SPEI

Para: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CONSCOM SA DE CV <constructoraconscom@gmail.com>

CC: MUNICIPIO DE VERACRUZ VER - 136962 <constructoraconscom@gmail.com>

Le notificamos que se ha registrado la instrucción para realizar una Transferencia a su cuenta a través de Banorte en su Empresa, los datos de la Transferencia son los siguientes:

Operación: Transferencia a Otros Bancos Nacionales - SPEI

Fecha y Hora de Operación: 26/Oct/2016 15:24:38 horas

Nombre del Ordenante: MUNICIPIO DE VERACRUZ VER

RFC del Ordenante: MVV080508US0

Nombre del Beneficiario: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CONSCOM SA

Beneficiario: DE CV

CLABE Destino: *****7630

Banco destino: Bajío

RFC del Beneficiario: CCC141007CD8

Importe a Transferir: \$2,455,172.03 MN

Número de Referencia: 251016

Concepto del Pago: OP5886 50 ANTIC DE LA OBRA 0013 FACT 110

Fecha de Aplicación: 26/Oct/2016

Clave de Rastreo: 8846CAP4201610260386409138

BEM: "1ª Banca Electrónica en utilizar dispositivos físicos de seguridad (tokens) desde el año 2000".

Nota: La fecha y hora de este mensaje ("Enviado el") podrá variar respecto a la fecha/hora real de operación de su transacción ("Fecha y Hora de Operación"). Esto dependerá de la configuración de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.

Este correo electrónico es confidencial y/o puede contener información privilegiada.

Si usted no es su destinatario o no es alguna persona autorizada por este para recibir sus correos electrónicos, NO deberá usted utilizar, copiar, revelar, o tomar ninguna acción basada en este correo electrónico o cualquier otra información incluida en él, favor de notificar al remitente de inmediato mediante el reenvío de este correo electrónico y borrar a continuación totalmente este correo electrónico y sus anexos.

Nota: Los acentos y caracteres especiales fueron omitidos para su correcta lectura en cualquier medio electrónico.

María de Jesús A V



CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA
CONSOM, S.A. DE C.V.
Avenida España No. 114 - 1
Fraccionamiento Virginia R.F.C. CCC141007CD8
Boca del Rio, Ver, C.P. 94294

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-13P-FISM-DF-037/16 FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2016
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA
COL. CHALCHIHUECAN.

ANEXO PE-10						
Clave	Descripción	Porce.	2016 Oct	Nov	Dic	2017 Ene
	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA COL. CHALCHIHUECAN.					
	OBRA No. 2016 30 193 0013					
	PRELIMINARES					
TRA-001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES. INCL. CRUCETAS, ESTACAS, HILOS Y MARCAS CON CALHIDRA.	0.34%	1,154.69	7,917.91	5,113.65	
R33-2026	EXCAVACION CON EQUIPO MECÁNICO EN ZANJAS DE MATERIAL "A" Y/O "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD; ZONA B (ZONA URBANA, CON SERVICIOS). INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES.	7.21%	30,517.27	209,261.24	65,394.14	
PLA-015A	PLANTILLA APISONADA AL 90% PROCTOR, EN ZANJAS CON MATERIAL LIMPIO DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO	0.80%	2,375.00	22,799.97	8,549.99	
ACOS-15A	ACOSTILLADO MANUAL CON PISON DE MANO COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	1.12%	1,353.73	32,489.54	13,537.35	
TPVC-200 DPE	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CON DOBLE PARED ESTRUCTURADA ULTRA R46 PSI 8", INTERIOR LISO, CON CAMPANA INTEGRADA Y JUNTA DE HULE HERMETICA. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES EN OBRA, CONSUMIBLES Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES	25.47%	41,461.41	663,382.65	373,152.74	
TPVC-380 DPE	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CON DOBLE PARED ESTRUCTURADA ULTRA R46 PSI 15", INTERIOR LISO, CON CAMPANA INTEGRADA Y JUNTA DE HULE HERMETICA. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES EN OBRA, CONSUMIBLES Y DEMAS CARGOS	7.02%	77,037.44	320,106.96		

Mano de Jesús AX
REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA DE JESUS ANTELE XOXOGO



CONSTRUCTORA Y Avenida España No. 114 - 1
COMERCIALIZADORA Fraccionamiento Virginia R.F.C. CCC141007CD8
CONSCOM, S.A. DE C.V. Boca del Rio, Ver, C.P. 94294

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-13P-FISM-DF-037/16 FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2016
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA
COL. CHALCHIHUECAN.

ANEXO PE-10

Clave	Descripción	Porce.	2016 Oct	Nov	Dic	2017 Ene
CORRESPONDIENTES						
RELL-002AA	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	12.54%		344,218.47	186,451.67	
CYA1ER	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	0.63%			26,810.80	
CYA027	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES. INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	0.93%			39,430.50	
ADEMCE-01	ADEME DE MADERA CERRADO, A BASE DE MADERA DE PINO DE 2DA INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES, INSTALACION Y RETIRO AL TÉRMINO DE LA OBRA, EL MATERIAL SEGUIRA SIENDO DEL CONTRATISTA	1.05%		44,523.90		
ADEME-016	HINGADO DE TUBO DE ACERO DE 6" Y 8" DE DIAM. CED-40, CON REFUERZO HORIZONTAL DE VIGAS IPR DE 6" x 4" PARA ADEME EN MATERIAL COMUN. A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 4.00 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO Y FLETES DEL MATERIAL, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN Y RETIRO, HERRAMIENTA Y EQUIPO. AL TÉRMINO DE LA OBRA, EL TUBO SEGUIRA SIENDO PROPIEDAD DEL CONTRATISTA.	0.74%		31,516.88		
BOMB-ACHIQ-01	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 4" DE DIÁMETRO Y 12 H.P. INCLUYE: TRANSLADO DE EQUIPO, ACCESORIOS, MONTAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, OPERACIÓN Y DESMONTAJE DEL EQUIPO.	0.55%		7,154.08	16,272.32	
WELLPOINT-0-6 (1LP)	ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON EQUIPO WELL-POINT DE 0.00 +/-6.00. INCLUYE: FLETES, EQUIPO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	1.36%		18,069.83	39,425.21	
ALBAÑILERIA						

María de Jesús
REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA DE JESUS ANTELE XOXOGO



CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA
CONSCOM, S.A. DE C.V.
Avenida España No. 114 - 1
Fraccionamiento Virginia R.F.C. CCC141007CD8
Boca del Rio, Ver, C.P. 94294

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-13P-FISM-DF-037/16 FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2016
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA
COL. CHALCHIHUECAN.

ANEXO PE-10

Clave	Descripción	Porce.	2016 Oct	Nov	Dic	2017 Ene
PVIS-1.25 20 B	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DIÁMETRO DE 0.60 A 1.50 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 45 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA 1.25 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No. 6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	2.94%			124,570.00	
PVIS-1.50E-2	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DIÁMETRO DE 0.60 A 1.50 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 45 CM. DE DIÁMETRO, HASTA 1.50 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR, EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No. 6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	1.72%			72,738.00	
PVIS-1.75 20 B	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DIÁMETRO DE 0.60 A 1.50 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 45 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA 1.75 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No. 6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	0.20%			8,378.60	
PVIS-2.00 20 B	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DIÁMETRO DE 0.60 A 1.50 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 45 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA 2 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO	0.22%		5,300.94	4,122.95	

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA DE JESUS ANTELE XOXOGO
Maria de Jesus A X



CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA
CONSCOM, S.A. DE C.V. Avenida España No. 114 - 1
Fraccionamiento Virginia R.F.C. CCC141007CD8
Boca del Rio, Ver, C.P. 94294

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-13P-FISM-DF-037/16 FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2016
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA
COL. CHALCHIHUECAN.

ANEXO PE-10

Clave	Descripción	Porce.	2016 Oct	Nov	Dic	2017 Ene
PVIS-2.50 20 B	CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No.6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	0.54%		23,028.90		
PVIS-2.75 20 B.	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DIÁMETRO DE 0.60 A 1.50 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 45 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA 2.50 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No.6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	0.59%		25,119.40		
PVIS-3.00 20 B.	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DIÁMETRO DE 0.60 A 1.50 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 45 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA 2.75 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No.6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	0.32%		13,604.98		

Flavia de Jesus AX
REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA DE JESUS ANTELE XOXOGO



CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA
CONSOM, S.A. DE C.V.
Avenida España No. 114 - 1
Fraccionamiento Virginia R.F.C. CCC141007CD8
Boca del Rio, Ver, C.P. 94294

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-13P-FISM-DF-037/16 FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2016
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA
COL. CHALCHIHUECAN.

ANEXO PE-10

Clave	Descripción	Porce.	2016 Oct	Nov	Dic	2017 Enc
PVIS-3.50 20 B	FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	0.37%		15,695.54		
PVIS-3.75 45 B	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DIÁMETRO DE 0.60 A 1.50 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 45 CM DE DIÁMETRO HASTA 3.50 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. APLANADO INTERIOR, EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No. 6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA CON LOSA DE FONDO DE 0.15 M DE ESPESOR ARMADA CON VRS, DEL No. 3 @20CM EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c=200KG/CM2	0.40%		16,740.80		
PVIS-4.00 45 B	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DIÁMETRO DE 0.60 A 1.50 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 45 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA 3.75 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No.6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	1.26%		53,358.21		
BROCA-ESP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA DE JESUS ANTELE XOXOGO				150,333.96	



CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA
CONSOM, S.A. DE C.V. Avenida España No. 114 - 1
Fraccionamiento Virginia R.F.C. CCC141007CD8
Boca del Rio, Ver, C.P. 94294

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-I3P-FISM-DF-037/16 FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2016
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA
COL. CHALCHIHUECAN.

ANEXO PE-10

Clave	Descripción	Porce.	2016 Oct	Nov	Dic	2017 Enc
DESC-6.00ADPE	POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD HIBRIDO CON ALMA DE FIERRO FUNDIDO, RESISTENCIA AL TRANSITO PESADO DE 22 TON. EMPOTRADA EN CADENA DE CONCRETO ARMADO EN SECCION DE 30X20 CM. ARMADA CON 3 VS DEL N3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM. CONCRETO F'c=200 KG/CM2. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.	16.62%			703,420.56	
DESC-6.00ADPE-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA HASTA 6.00 M DE LONGITUD A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 15 CM DIAM. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DOBLE PARED ESTRUCTURADA CON JUNTA DE HULE HERMETICA DE 15 CMS. DE DIAMETRO Y PIEZA ESPECIAL TEE EN YEE CON JUNTA HERMETICA DE 20 X 15 CM. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES, PLANTILLA, RELLENO Y ACOSTILLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	1.63%			68,962.80	
PVIS-1.50 ADOSADA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA HASTA 6.00 M DE LONGITUD A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 15 CM DIAM. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DOBLE PARED ESTRUCTURADA CON JUNTA DE HULE HERMETICA DE 15 CMS. DE DIAMETRO Y PIEZA ESPECIAL TEE EN YEE CON JUNTA HERMETICA DE 38 X 15 CM. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES, PLANTILLA, RELLENO Y ACOSTILLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	0.24%			7,979.20	2,008.14

PVIS-1.50
ADOSADA

Planilla de Trazo AX

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA DE JESUS ANTELE XOXOGO



CONSTRUCTORA Y Avenida España No. 114 - 1
COMERCIALIZADORA Fraccionamiento Virginia R.F.C. CCC141007CD8
CONSCOM, S.A. DE C.V. Boca del Rio, Ver, C.P. 94294

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-13P-FISM-DF-037/16 FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2016
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA
COL. CHALCHIHUECAN.

ANEXO PE-10

Clave	Descripción	Porce.	2016 Oct	Nov	Dic	2017 Ene
PVIS-2.00 ADOSADA	ACERO DEL No. 6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	0.67%				28,336.88
	POZO DE VISITA CON CAIDA ADOSADA, DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERIA CON JUNTA HERMETICA, DE 45 CM DE DIAMETRO HASTA 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASEANTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR, EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No. 6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2. ADOSADO REGISTRO SECCION 70X80 X80 CM, CON MUROS DE 28 CM ASEANTADO, JUNTEADO, ASEANTADO, Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO -ARENA 1:3, TAPA DE CONCRETO ARMADA DE 12 CM DE ESPESOR SECCION 70X80 CM ARMADA CON VS No. 3 A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS, Y CONCRETO F'c= 200 K/CM2, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE CONCRETO F'c= 100 K/C2, INSCRUTANDO TUBO DE PVC DE 20 CM DE DIAMETRO Y EMPOTRADO EN POZO DE VISITA DE PROYECTO, BAJANTE CON TUBO DE CONCRETO DE 20 CM DE DIAMETRO ASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, LLEGANDO A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE SECCION 70X 80X70 CM F'C=100 K/C2, INCLUYE: BARRENO EN TUBO EXISTENTE, PERFORACION A MURO DE 28 CM Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. VER CROQUIS DE PROYECTO.	8.55%				361,979.52
TOMA-DOM-2004M	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIAM. CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 4 MTS. INCLUYE: EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD 1.5 M PROFUNDIDAD, RELLENO, EQUIPO DE SOLDAR, CONECTORES, MISCELANEOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.					
LIMPIEZA						
LIM005A-1	LIMPIEZA TOTAL Y PERMANENTE DE OBRA A BASE DE PALA Y BARRIDO.	0.42%				17,896.50

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA DE JESUS ANTELE XOXOGO



CONSTRUCTORA Y Avenida España No. 114 - 1
COMERCIALIZADORA Fraccionamiento Virginia R.F.C. CCC141007CD8
CONSCOM, S.A. DE C.V. Boca del Rio, Ver, C.P. 94294

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-13P-FISM-DF-037/16 FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2016
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA
COL. CHALCHIHUECAN.

ANEXO PE-10

Clave	Descripción	2016		Nov	Dic	2017	
		Porce.	Oct			Enc	
TOTAL PARCIAL:							
TOTAL ACUMULADO:							
% PARCIAL:		153,899.54		1'754,290.20	2'304,960.84		19,904.64
		153,899.54		1'908,189.74	4'213,150.58		4'233,055.22
% ACUMULADO:		3.64 %		41.44 %	54.45 %		0.47 %
		3.64 %		45.08 %	99.53 %		100.00 %

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
% PARCIAL:
% ACUMULADO:

María de Jesús
REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA DE JESUS ANTELE XOXOGO



CONSTRUCTORA Y Avenida España No. 114 - 1
COMERCIALIZADORA Fraccionamiento Virginia R.F.C. CCC141007CD8
CONSCOM, S.A. DE C.V. Boca del Rio, Ver, C.P. 94294

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-13P-FISM-DF-037/16 FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2016
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA COL. CHALCHIHUECAN.

ANEXO PE-10

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2016			2017	
				Oct	Nov	Dic	Ene	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA COL. CHALCHIHUECAN.								
OBRA No. 2016 30 193 0013								
PRELIMINARES								
TRA-001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES. INCL. CRUCETAS, ESTACAS, HILOS Y MARCAS CON CALHIDRA.	M2	2425.0000	197.3837	1.353.4884	874.1279		
R33-2026	EXCAVACION CON EQUIPO MECÁNICO EN ZANJAS DE MATERIAL "A" Y/O "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD; ZONA B (ZONA URBANA, CON SERVICIOS). INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES.	M3	6679.2000	667.9200	4.580.0229	1.431.2571		
PLA-015A	PLANTILLA APISONADA AL 90% PROCTOR, EN ZANJAS CON MATERIAL LIMPIO DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO	M2	388.0000	27.3239	262.3099	98.3662		
ACOS-15A	ACOSTILLADO MANUAL CON PISON DE MANO COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	M3	582.0000	16.6286	399.0853	166.2861		
TPVC-200 DPE	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CON DOBLE PARED ESTRUCTURADA ULTRA R46 PSI 8", INTERIOR LISO, CON CAMPANA INTEGRADA Y JUNTA DE HULE HERMETICA, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES EN OBRA, CONSUMIBLES Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES	ML	3890.0000	149.6153	2.393.8462	1.346.5385		
TPVC-380 DPE	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CON REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA DE JESUS ANTELE XOXOGO	ML	280.0000	72.5926	207.4074			



CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA
CONSCOM, S.A. DE C.V.
Avenida España No. 114 - 1
Fraccionamiento Virginia R.F.C. CCC141007CD8
Boca del Rio, Ver, C.P. 94294

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-13P-FISM-DF-037/16 FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2016
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA
COL. CHALCHIHUECAN.

ANEXO PE-10

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2016			2017		
				Oct	Nov	Dic	Enc		
RELL-002AA	DOBLE PARED ESTRUCTURADA ULTRA R46 PSI 15", INTERIOR LISO, CON CAMPANA INTEGRADA Y JUNTA DE HULE HERMETICA, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES EN OBRA, CONSUMIBLES Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES	M3	5709.2000		3,703.2649	2,005.9351			
CYA1ER	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	M3	970.0000			970.0000			
CYA027	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	M3	4850.0000			4,850.0000			
ADEMCE-01	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	M2	395.6625		395.6625				
ADEME-016	ADEME DE MADERA CERRADO, A BASE DE MADERA DE PINO DE 2DA INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES, INSTALACION Y RETIRO AL TÉRMINO DE LA OBRA, EL MATERIAL SEGUIRÁ SIENDO DEL CONTRATISTA	ML	263.8500		263.8500				

Monica de Jesus
REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA DE JESUS ANTELE XOXOGO



CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
CONSOM, S.A. DE C.V. Avenida España No. 114 - 1
Fraccionamiento Virginia R.F.C. CCC141007CD8
Boca del Rio, Ver, C.P. 94294

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-13P-FISM-DF-037/16 FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2016
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA
COL. CHALCHIHUECAN.

ANEXO PE-10

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2016		2017	
				Oct	Nov	Dic	Ene
BOMB-ACHIQ-01	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 4" DE DIÁMETRO Y 12 H.P. INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO, ACCESORIOS, MONTAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, OPERACIÓN Y DESMONTAJE DEL EQUIPO.	HR	240.0000		73.2925	166.7075	
WELLPOINT-0-6 (1LP)	ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON EQUIPO WELL-POINT DE 0.00 +/-6.00. INCLUYE: FLETES, EQUIPO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	ML	74.0000		23.2571	50.7429	
PVIS-1.25 20 B	ALBANILERIA POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DIÁMETRO DE 0.60 A 1.50 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 45 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA 1.25 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No.6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	PZA	20.0000			20.0000	
PVIS-1.50E-2	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DIÁMETRO DE 0.60 A 1.50 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 45 CM. DE DIÁMETRO, HASTA 1.50 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR, EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No. 6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR	PZA	10.0000			10.0000	

Mano de Jesús Ax

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA DE JESUS ANTELE XOXOGO



CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA
CONSCOM, S.A. DE C.V.
Avenida España No. 114 - 1
Fraccionamiento Virginia R.F.C. CCC141007CD8
Boca del Rio, Ver, C.P. 94294

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-13P-FISM-DF-037/16 FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2016
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA
COL. CHALCHIHUECAN.

ANEXO PE-10

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2016			Nov	Dic	2017 Ene
				Oct					
PVIS-1.75 20 B	ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2. POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DIÁMETRO DE 0.60 A 1.50 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 45 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA 1.75 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No.6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	PZA	1.0000					1.0000	
PVIS-2.00 20 B	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DIÁMETRO DE 0.60 A 1.50 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 45 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA 2 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No.6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	PZA	1.0000			0.5625		0.4375	
PVIS-2.50 20 B	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DIÁMETRO DE 0.60 A 1.50 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 45 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA 2.50 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE	PZA	2.0000			2.0000			

Mano de Tesis
REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA DE JESUS ANTELE XOXOGO



CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA
CONSOM, S.A. DE C.V. Avenida España No. 114 - 1
Fraccionamiento Virginia R.F.C. CCC141007CD8
Boca del Rio, Ver, C.P. 94294

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-13P-FISM-DF-037/16 FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2016
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA
COL. CHALCHIHUECAN.

ANEXO PE-10

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2016 Oct	Nov	Dic	2017 Ene
PVIS-2.75 20 B.	ACERO DEL No.6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	PZA	2.0000		2.0000		
PVIS-3.00 20 B.	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DIÁMETRO DE 0.60 A 1.50 MTS PARA TUBERIA CON JUNTA HERMETICA DE 45 CMS. DE DIAMETRO, HASTA 2.75 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No.6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	PZA	1.0000		1.0000		
PVIS-3.50 20 B	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DIÁMETRO DE 0.60 A 1.50 MTS PARA TUBERIA CON JUNTA HERMETICA DE 45 CM DE DIAMETRO HASTA 3.50 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR, EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO	PZA	1.0000		1.0000		

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA DE JESUS ANTELE XOXOGO



CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA
CONSOM, S.A. DE C.V.
Avenida España No. 114 - 1
Fraccionamiento Virginia R.F.C. CCC141007CD8
Boca del Rio, Ver, C.P. 94294

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-13P-FISM-DF-037/16 FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2016
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA
COL. CHALCHIHUECAN.

ANEXO PE-10

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2016			2017		
				Oct	Nov	Dic	Enc		
PVIS-3.75 45 B	ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No. 6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA CON LOSA DE FONDO DE 0.15 M DE ESPESOR ARMADA CON VRS. DEL No. 3 @20CM EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c=200KG/CM2	PZA	1.0000		1.0000				
	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DIÁMETRO DE 0.60 A 1.50 MTS PARA TUBERIA CON JUNTA HERMETICA DE 45 CMS. DE DIAMETRO, HASTA 3.75 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASEANTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No.6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	PZA	3.0000		3.0000				
PVIS-4.00 45 B	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DIÁMETRO DE 0.60 A 1.50 MTS PARA TUBERIA CON JUNTA HERMETICA DE 45 CMS. DE DIAMETRO, HASTA 4.00 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASEANTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No.6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	PZA	42.0000			42.0000			
BROCA-ESP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD HIBRIDO CON ALMA DE FIERRO FUNDIDO, RESISTENCIA AL TRANSITO PESADO DE 22 TON. EMPOTRADA EN CADENA DE CONCRETO ARMADO EN SECCION DE	PZA							

Representante Legal: C. MARIA DE JESUS ANTELE XOXOGO



CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA
CONSCOR, S.A. DE C.V.
Avenida España No. 114 - 1
Fraccionamiento Virginia R.F.C. CCC141007CD8
Boca del Rio, Ver, C.P. 94294

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-13P-FISM-DF-037/16 FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2016
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA
COL. CHALCHIHUECAN.

ANEXO PE-10

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2016			2017		
				Oct	Nov	Dic	Enc		
DESC-6.00ADPE	30X20 CM, ARMADA CON 3 VS DEL N3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM, CONCRETO F' C=200 KG/CM2, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.	PZA	306.0000				306.0000		
DESC-6.00ADPE-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA HASTA 6.00 M DE LONGITUD A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 15 CM DIAM. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DOBLE PARED ESTRUCTURADA CON JUNTA DE HULE HERMETICA DE 15 CMS. DE DIAMETRO Y PIEZA ESPECIAL TEE EN YEE CON JUNTA HERMETICA DE 20 X 15 CM, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES, PLANTILLA, RELLENO Y ACOSTILLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	PZA	30.0000				30.0000		
PVIS-1.50 ADOSADA	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL CON CAJA DE CAIDA ADOSADA TIPO (CA-1.... VER CROQUIS EN PLANO) DIÁMETRO DE 0.60 A 1.50 MTS PARA REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA DE JESUS ANTELE XOXOGO	PZA	1.0000				0.7989		0.2011



CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA
CONSOM, S.A. DE C.V. Avenida España No. 114 - 1
Fraccionamiento Virginia R.F.C. CCC141007CD8
Boca del Rio, Ver, C.P. 94294

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-13P-FISM-DF-037/16 FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2016
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA
COL. CHALCHIHUECAN.

ANEXO PE-10						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2016 Oct	2017 Dic	2017 Enc
PVIS-2.00 ADOSADA	TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 45 CM. DE DIÁMETRO, HASTA 1.50 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. APLANADO INTERIOR, EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No. 6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.	PZA	2.0000		2.0000	
	POZO DE VISITA CON CAIDA ADOSADA DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA, DE 45 CM DE DIÁMETRO HASTA 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD. CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR, EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No. 6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, ADOSADO REGISTRO SECCION 70X80 X80 CM, CON MUROS DE 28 CM ASENTADO, JUNTEADO, ASENTADO, Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO -ARENA 1:3, TAPA DE CONCRETO ARMADA DE 12 CM DE ESPESOR SECCION 70X80 CM ARMADA CON VS No. 3 A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS, Y CONCRETO F'c= 200 K/CM2, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE CONCRETO F'c= 100 K/C2, INSCRUTANDO TUBO DE PVC DE 20 CM DE DIÁMETRO Y EMPOTRADO EN POZO DE VISITA DE PROYECTO, BAJANTE CON TUBO DE CONCRETO DE 20 CM DE DIÁMETRO ASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, LLEGANDO A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE SECCION 70X 80X70 CM					

Mano de Jesús AX

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA DE JESUS ANTELE XOXOGO



CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
CONSOM, S.A. DE C.V.
Avenida España No. 114 - 1
Fraccionamiento Virginia R.F.C. CCC141007CD8
Boca del Rio, Ver, C.P. 94294

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. DOP-I3P-FISM-DF-037/16 FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2016
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA
COL. CHALCHIHUECAN.

ANEXO PE-10

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2016		2017	
				Oct	Nov	Dic	Ene
TOMA-DOM-2004M	FC=100 K/C2, INCLUYE: BARRENO EN TUBO EXISTENTE, PERFORACION A MURO DE 28 CM Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. VER CROQUIS DE PROYECTO. REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIAM. CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 4 MTS. INCLUYE: EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD 1.5 M PROFUNDIDAD , RELLENO, EQUIPO DE SOLDAR, CONECTORES, MISCELANEOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	TOMA	336.0000			336.0000	
LIM005A-1	LIMPIEZA LIMPIEZA TOTAL Y PERMANENTE DE OBRA A BASE DE PALA Y BARRIDO.	M2	2425.0000				2,425.0000

Plan de Jesus A
REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA DE JESUS ANTELE XOXOGO

CONV-TIEMPO-001/16

DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN POR ENTREGA DE ANTICIPO

DOP-FISM-DF-065/16. No. DE OBRA: 2016 30193 0013

Dictamen para justificar la reprogramación en tiempo del inicio de obra al Contrato de Obra Pública **DOP-FISM-DF-065/16, No. DE OBRA 2016 30193 0013**, de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA COL. CHALCHIHUECAN**, ubicado en la **COLONIA CHALCHIHUECAN**, realizada en la modalidad de **LICITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PERSONAS** con recursos del **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**, en lo sucesivo **FISM-DF**.

Siendo las **diez horas** del día **veintisiete de octubre de dos mil dieciséis**, reunidos en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Veracruz, Ver., en lo sucesivo **DOP**, sita en J. de Grijalva No. 34, esquina Rafael Freyre, Fraccionamiento Reforma, de esta ciudad y puerto de Veracruz, los **CC. ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO** e **ING. JORGE TEPEPA GONZÁLEZ**, Director y Subdirector de la **DOP**, respectivamente, con el objeto de elaborar el Dictamen para justificar la reprogramación en tiempo del inicio de obra al contrato de obra pública antes mencionado.

ANTECEDENTES

I.- Derivado del proceso de licitación en la modalidad de licitación cuando menos a tres personas, con fecha doce de octubre de dos mil dieciséis, el H. Ayuntamiento de Veracruz, Ver., firmó el contrato de Obra Pública **DOP-FISM-DF-065/16, No. DE OBRA 2016 30193 0013**, de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA COL. CHALCHIHUECAN**, ubicado en la **COLONIA CHALCHIHUECAN**, con recursos **FISM-DF**, con la empresa **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CONSCOM, S. A. DE C. V.**, representada por **MARÍA DE JESÚS ANTELE XOXONGO**, en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**.

II.- En el contrato se pactó un importe de **\$4'910,344.06 (Cuatro millones novecientos diez mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 06/100 M. N.)**, con IVA incluido, para ejecutarse en un plazo de **setenta y cinco días naturales** que comprende del **trece de octubre al veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis**.

III.- Por escrito de fecha veintisiete de octubre de 2016, la contratista hace saber que con fecha veintiséis de octubre de 2016 le fue depositado en su cuenta de Banorte el importe del anticipo **\$2'455,172.03 (Dos millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento setenta y dos pesos 03/100 M. N.)**, con IVA incluido, solicitando que la nueva fecha para el inicio de obra se difiera del **veintiséis de octubre de dos mil dieciséis al ocho de enero de dos mil diecisiete**, siendo el mismo plazo de los **setenta y cinco días naturales** pactados. Las documentales referidas están agregadas al expediente de obra.

IV.- Este evento se asienta en la bitácora con la presencia del **CONTRATISTA**, e implica un retraso en tiempo no imputable a las partes, fijándose que sin modificar las metas y objetivos originales del contrato, reprogramándose el inicio de obra que comprenda del **veintiséis de octubre de dos mil dieciséis al ocho de enero de dos mil diecisiete**, siendo el mismo plazo de los **setenta y cinco días naturales** pactados.



CONV-TIEMPO-001/16

DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN POR ENTREGA DE ANTICIPO

DOP-FISM-DF-065/16. No. DE OBRA: 2016 30193 0013

que eludan cualquier forma el cumplimiento de la Ley, las partes deberán celebrar el convenio respectivo en el que se respete el plazo de **setenta y cinco días naturales** con nueva fecha de inicio de obra que comprenda del **veintiséis de octubre de dos mil dieciséis al ocho de enero de dos mil diecisiete**.

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Siendo explícita, justificada y fundada la razón de la causal para modificar el inicio oficial de la obra por el retraso en el pago del anticipo, el H. Ayuntamiento de Veracruz, Ver., por conducto de la **DOP** reprograma con la **CONTRATISTA**, el inicio de ejecución del Contrato de Obra Pública **DOP-FISM-DF-065/16, No. DE OBRA 2016 30193 0013**, de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SECTOR 1 EN LA COL. CHALCHIHUECAN**, ubicado en la **COLONIA CHALCHIHUECAN**, con recursos **FISM-DF**, en el mismo plazo de los **setenta y cinco días naturales**, que comprende del **veintiséis de octubre de dos mil dieciséis al ocho de enero de dos mil diecisiete**, sin que impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, o que eludan cualquier forma el cumplimiento de la Ley o reglamentación.

SEGUNDO.- Emítase el convenio modificadorio de reprogramación de plazo de inicio de obra, el que se considerará parte del contrato y por tanto, obligatorio para quienes los suscriban.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE TEPEPA GONZÁLEZ.
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS