

Seguimiento y Control

Usuario: FLOR DE MARÍA CRUZ HERNÁNDEZ

Ciclo: 2015



Seguimiento y Control Cerrar

Formato Único
Gestión de Proyectos
Gestión de Proyectos
Registrar Proyecto
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indicador
Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Entidad : Veracruz de Ignacio de la Llave

Municipio : Veracruz

[Nuevo Proyecto](#) +

Proyectos Registrados

	Programa	Estatus Proyecto	Folio	Número	Proyecto	Estatus Avance	Avance	Cancelar	Suspender/ Activar	Terminar
▼	I005 - FORTAMUN ▼	▼		201530193056		▼				
ctos de	I005 - FORTAMUN	En Ejecución	VER00150200523020	2015301930562	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Paquete De La Colonia Alfredo V. Bonfil.	Registro	✓	✗	⊞	↻



Seguimiento y Control

Usuario: FLOR DE MARÍA CRUZ HERNÁNDEZ

Ciclo: 2015



Seguimiento y Control Cerrar

Formato Único
Gestión de Proyectos
Gestión de Proyectos
Registrar Proyecto
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indicador
Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Entidad : Veracruz de Ignacio de la Llave

Municipio : Veracruz

[Nuevo Proyecto](#) +

Proyectos Registrados

	Programa	Estatus Proyecto	Folio	Número	Proyecto	Estatus Avance	Avance	Cancelar	Suspender/ Activar	Terminar
▼	I005 - FORTAMUN ▼	▼		201530193057		▼				
tos de	I005 - FORTAMUN	Suspendido	VER00150200524562	2015301930574	Iluminacion A Base De Celdas Solares En Centro De Desarrollo Comunitario, En La Colonia Pocitos Y Rivera,	Suspendido	●	■	▶	↻
tos de	I005 - FORTAMUN	Suspendido	VER00150200524153	2015301930573	Equipamiento De Taller De Cursos En Centro De Desarrollo Comunitario, En La Colonia Pocitos Y Rivera,	Suspendido	●	■	▶	↻
tos de	I005 - FORTAMUN	Suspendido	VER00150200523834	2015301930571	Rehabilitación De Taller De Cursos En Centro De Desarrollo Comunitario, En La Colonia Pocitos Y Rivera,	Suspendido	●	■	▶	↻
tos de	I005 - FORTAMUN	Suspendido	VER00150200524060	2015301930572	Rehabilitacion De Acceso Principal Y Equipamiento De Iluminacion General, En Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia Pocitos Y Rivera,	Suspendido	●	■	▶	↻

SHCP

SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Seguimiento y Control

Usuario: FLOR DE MARÍA CRUZ HERNÁNDEZ

Ciclo: 2015



Seguimiento y Control Cerrar

Formato Único
Gestión de Proyectos
Gestión de Proyectos
Registrar Proyecto
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indicador
Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Entidad : Veracruz de Ignacio de la Llave

Municipio : Veracruz

[Nuevo Proyecto](#) +

Proyectos Registrados

	Estatus Proyecto	Folio	Programa	Número	Proyecto	Estatus Avance	Avance	Cancelar	Suspender/ Activar	Terminar
			I005 - FORTAMUN	201530193050						
Proyectos de	Cancelado	VER15150100470829	I005 - FORTAMUN	2015301930506	Pintura De Esmalte En 2000 Postes De Alumbrado Público En El Área De Allende A Circunvalación, Yáñez A Xalapa, Colonia Flores Maqon, Colonia Zaragoza, Fraccionamiento Reforma	Cancelado				
Proyectos de	Cancelado	VER15150100470757	I005 - FORTAMUN	2015301930505	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico Mr-45 En Acceso Al Puente Torrentes En La Col. Rio Medio 4.	Cancelado				
Inversión Infraestructura	Cancelado	VER15150100472253	I005 - FORTAMUN	2015301930507	Rehabilitación Eléctrica En Jardín De Niños Veracruz, En El Infonavit Buena Vista.	Cancelado				
Proyectos de	Suspendido	VER00150200533413	I005 - FORTAMUN	2015301930506	Pintura De Esmalte En 2000 Postes De Alumbrado Público En El Área De Allende A Circunvalación, Yáñez A Xalapa, Colonia Flores Maqon, Colonia Zaragoza, Fraccionamiento Reforma.	Suspendido				
Proyectos de	Cancelado	VER15150100470333	I005 - FORTAMUN	2015301930502	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 20 Cms En La Calle J. B. Lobos Tramo De Padre Chinchachoma A Antonio Medil Bolio En Colonias Varias	Cancelado				
Inversión Infraestructura	Cancelado	VER15150100472679	I005 - FORTAMUN	2015301930509	Rehabilitación En Escuela Primaria José Mancisidor En El Fraccionamiento	Cancelado				

SHCP

SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Seguimiento y Control

Usuario: FLOR DE MARÍA CRUZ HERNÁNDEZ

Ciclo: 2015



Seguimiento y Control Cerrar

Formato Único
Gestión de Proyectos
Gestión de Proyectos
Registrar Proyecto
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indicador
Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Entidad : Veracruz de Ignacio de la Llave

Municipio : Veracruz

[Nuevo Proyecto](#) +

Proyectos Registrados

	Estatus Proyecto	Folio	Programa	Número	Proyecto	Estatus Avance	Avance	Cancelar	Suspender/ Activar	Terminar
			I005 - FORTAMUN	201530193050						
Proyectos de	Cancelado	VER15150100470333	I005 - FORTAMUN	2015301930502	Xalapa, Colonia Flores Magon, Colonia Zaragoza, Fraccionamiento Reforma, Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 20 Cms En La Calle J. B. Lobos Tramo De Padre Chinchachoma A Antonio Medil Bolio En Colonias Varias	Cancelado				
Inversión Estructura	Cancelado	VER15150100472679	I005 - FORTAMUN	2015301930509	Rehabilitación En Escuela Primaria José Mancisidor En El Fraccionamiento Reforma,	Cancelado				
Proyectos de	Cancelado	VER15150100470426	I005 - FORTAMUN	2015301930503	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calles Varias De La Colonia Valente Díaz	Cancelado				
Proyectos de	Cancelado	VER15150100469144	I005 - FORTAMUN	2015301930501	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 20 Cms En La Calle Chumpan De Rio Magdalena A Rio Zempoala En La Colonia Lomas De Rio Medio,	Cancelado				
Inversión Estructura	Cancelado	VER15150100472644	I005 - FORTAMUN	2015301930508	Construcción De Borda Perimetral En El Jardín De Niños Héroes De Nacozari, En La Congregación De Paso San Juan,	Cancelado				
Proyectos de	Cancelado	VER15150100470682	I005 - FORTAMUN	2015301930504	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Asfáltico En Calle Rio Nilo, Av. Uno, Calle Cuatro Y Calle Dos De La Colonia Valente Díaz,	Cancelado				

Seguimiento y Control

Usuario: FLOR DE MARÍA CRUZ HERNÁNDEZ

Ciclo: 2015

Seguimiento y Control Cerrar

Formato Único
Gestión de Proyectos
Gestión de Proyectos
Registrar Proyecto
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indicador
Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Entidad : Veracruz de Ignacio de la Llave

Municipio : Veracruz

[Nuevo Proyecto](#) +

Proyectos Registrados

	Estatus Proyecto	Folio	Programa	Número	Proyecto	Estatus Avance	Avance	Cancelar	Suspender/ Activar	Terminar
▼	▼		I005 - FORTAMUN ▼	201530193051		▼				
Inversión ectura	Cancelado	VER15150100472743	I005 - FORTAMUN	2015301930510	Rehabilitación Eléctrica En Escuela Primaria Antonio Caso Del Infonavit Buena Vista.	Cancelado	●	■	●	●
Inversión ectura	Cancelado	VER15150100473948	I005 - FORTAMUN	2015301930511	Rehabilitación En Escuela Primaria Justino Sarmiento En La Colonia Centro.	Cancelado	●	■	●	●
Inversión ectura	Cancelado	VER15150100473953	I005 - FORTAMUN	2015301930512	Construcción De Aula En Escuela Primaria Unión Femenina Iberoamericana, En La Colonia Pocitos Y Rivera.	Cancelado	●	■	●	●
Inversión ectura	Cancelado	VER15150100474015	I005 - FORTAMUN	2015301930513	Construcción De Aula En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza En La Congregación Mata De Pita.	Cancelado	●	■	●	●
Inversión ectura	Cancelado	VER15150100474029	I005 - FORTAMUN	2015301930515	Construcción De Aula Didáctica En La Telesecundaria Salvador Díaz Mirón, En La Congregación De Mata De Pita.	Cancelado	●	■	●	●
Inversión ectura	Cancelado	VER15150100474022	I005 - FORTAMUN	2015301930514	Suministro E Instalación De Transformador En Escuela Primaria Niños Héroes De Chapultepec, En La Colonia Chapultepec.	Cancelado	●	■	●	●

SHCP

SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Seguimiento y Control

Usuario: FLOR DE MARÍA CRUZ HERNÁNDEZ

Ciclo: 2015



Seguimiento y Control Cerrar

Formato Único
Gestión de Proyectos
Gestión de Proyectos
Registrar Proyecto
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indicador
Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Entidad : Veracruz de Ignacio de la Llave

Municipio : Veracruz

[Nuevo Proyecto](#) +

Proyectos Registrados

	Estatus Proyecto	Folio	Programa	Número	Proyecto	Estatus Avance	Avance	Cancelar	Suspender/ Activar	Terminar
▼	▼		I005 - FORTAMUN	201530193052		▼				
ctos de	Suspendido	VER15150100474040	I005 - FORTAMUN	2015301930527	Retiro Y Reinstalación De Sistema De Riego Y Mallas Con Reposición Y Sembrado De Plantas De Ornato En El Boulevard M. Ávila Camacho, Colonias Varias.	Suspendido	●	■	⏸	🔄
ctos de	Suspendido	VER15150100474142	I005 - FORTAMUN	2015301930528	Rehabilitación De Camellones, Banquetas, Guarniciones, Plantas (Jardinería) Y Sistema De Riego En La Ave. Allende, De Campero A Lerdo, Colonia Centro.	Suspendido	●	■	⏸	🔄
ctos de	Suspendido	VER15150100474584	I005 - FORTAMUN	2015301930529	Reparación Del Sistema De Riego De La Ave. Díaz Mirón Tramo Simón Bolívar - Alacio Pérez, Fraccionamiento Moderno.	Suspendido	●	■	⏸	🔄

SHCP

SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Seguimiento y Control

Usuario: FLOR DE MARÍA CRUZ HERNÁNDEZ

Ciclo: 2015



Seguimiento y Control Cerrar

Formato Único
Gestión de Proyectos
Gestión de Proyectos
Registrar Proyecto
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indicador
Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Entidad : Veracruz de Ignacio de la Llave

Municipio : Veracruz

[Nuevo Proyecto](#) +

Proyectos Registrados

	Estatus Proyecto	Folio	Programa	Número	Proyecto	Estatus Avance	Avance	Cancelar	Suspender/ Activar	Terminar
			I005 - FORTAMUN	201530193053						
ctos de	Suspendido	VER 15150100474677	I005 - FORTAMUN	2015301930530	Rehabilitación Del Sistema De Riego De La Av. Díaz Mirón De Alacio Pérez A Parque Zamora, Colonia Centro.	Suspendido				
ctos de	Suspendido	VER 15150100474707	I005 - FORTAMUN	2015301930531	Rehabilitación Y Homologación De La Jardinería De La Av. Díaz Mirón Tramo Alacio Pérez Al Parque Zamora, Colonia Centro.	Suspendido				
ctos de	Cancelado	VER 15150100474744	I005 - FORTAMUN	2015301930532	Sustitución De 68 Palmas Yagua En La Av. Díaz Mirón (Jardinería), Colonias Varias.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER 15150100474957	I005 - FORTAMUN	2015301930536	Sembrado De 100 Arboles De Flor De 4 Mts De Altura (Pochota, Framboyán, Primavera) En La Av. Salvador Díaz Mirón (Jardinería), Colonias Varias.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER 15150100474972	I005 - FORTAMUN	2015301930537	Construcción Del Sistema De Riego En El Paseo Martí, Fraccionamiento Reforma.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER 15150100474818	I005 - FORTAMUN	2015301930533	Rehabilitación Y Homologación De La Jardinería En Paseo Martí, Fraccionamiento Reforma.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER 15150100474949	I005 - FORTAMUN	2015301930535	Construcción De Sistema De Riego Y Jardinería De La Av. Ejército Mexicano De Cabeza Olmeca A Boticaria, Colonia Uruapan.	Cancelado				

SHCP

SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Seguimiento y Control

Usuario: FLOR DE MARÍA CRUZ HERNÁNDEZ

Ciclo: 2015



Seguimiento y Control Cerrar

Formato Único
Gestión de Proyectos
Gestión de Proyectos
Registrar Proyecto
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indicador
Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Entidad : Veracruz de Ignacio de la Llave

Municipio : Veracruz

[Nuevo Proyecto](#) +

Proyectos Registrados

	Estatus Proyecto	Folio	Programa	Número	Proyecto	Estatus Avance	Avance	Cancelar	Suspender/ Activar	Terminar
			I005 - FORTAMUN	201530193053						
ctos de	Cancelado	VER15150100474744	I005 - FORTAMUN	2015301930532	Sustitución De 68 Palmas Yagua En La Av. Díaz Mirón (Jardinería), Colonias Varias.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER15150100474957	I005 - FORTAMUN	2015301930536	Sembrado De 100 Arboles De Flor De 4 Mts De Altura (Pochota, Framboyán, Primavera) En La Av. Salvador Díaz Mirón (Jardinería), Colonias Varias.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER15150100474972	I005 - FORTAMUN	2015301930537	Construcción Del Sistema De Riego En El Paseo Martí, Fraccionamiento Reforma.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER15150100474818	I005 - FORTAMUN	2015301930533	Rehabilitación Y Homologación De La Jardinería En Paseo Martí, Fraccionamiento Reforma.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER15150100474949	I005 - FORTAMUN	2015301930535	Construcción De Sistema De Riego Y Jardinería De La Av. Ejército Mexicano De Cabeza Olmeca A Boticaria, Colonias Varias.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER15150100475042	I005 - FORTAMUN	2015301930539	Construcción De Sistema De Riego Y Jardinería En El Parque Del Registro Civil, Colonia Centro.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER15150100475017	I005 - FORTAMUN	2015301930538	Sembrado De 140 Palmas De Coco En La Banqueta Lado Mar Del Blvd. Ávila Camacho (Jardinería), Colonias Varias.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER15150100474838	I005 - FORTAMUN	2015301930534	Plan Anual De Mantenimiento De Sistemas De Riego De Camellones Y Parques, Colonias Varias.	Cancelado				

SHCP

SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Seguimiento y Control

Usuario: FLOR DE MARÍA CRUZ HERNÁNDEZ

Ciclo: 2015



Seguimiento y Control Cerrar

Formato Único
Gestión de Proyectos
Gestión de Proyectos
Registrar Proyecto
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indicador
Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Entidad : Veracruz de Ignacio de la Llave

Municipio : Veracruz

[Nuevo Proyecto](#) +

Proyectos Registrados

	Estatus Proyecto	Folio	Programa	Número	Proyecto	Estatus Avance	Avance	Cancelar	Suspender/ Activar	Terminar
			I005 - FORTAMUN	201530193054						
ctos de	Suspendido	VER15150100475361	I005 - FORTAMUN	2015301930543	Gran Plaza Del Malecón 3a Etapa Renivelación De La Av. Hernández Y Hernández De Arista A Malecón, Colonia Faros.	Suspendido				
ctos de	Suspendido	VER15150100475390	I005 - FORTAMUN	2015301930544	Gran Plaza Del Malecón 3a Etapa Renivelación De La Av. Xicoténcatl De Serdán A Malecón, Colonia Faros.	Suspendido				
ctos de	Suspendido	VER15150100475440	I005 - FORTAMUN	2015301930546	Rehabilitación Del Lado Este Del Puente Morelos Sobre La Av. José Ma. Morelos, Colonia Centro.	Suspendido				
ctos de	Suspendido	VER15150100475463	I005 - FORTAMUN	2015301930547	Rehabilitación De Banquetas, Guarniciones Y Alumbrado En La Av. José María Morelos De Juárez A Montesinos En El Centro De La Ciudad De Veracruz, Colonia Centro.	Suspendido				
ctos de	Cancelado	VER15150100475099	I005 - FORTAMUN	2015301930542	Construcción De Sistema De Riego Y Jardinería En El Parque Ciriaco Vázquez, Col. Centro.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER15150100475066	I005 - FORTAMUN	2015301930540	Construcción De Sistema De Riego Del Parque Álvaro Obregón, Colonia Centro.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER15150100475081	I005 - FORTAMUN	2015301930541	Construcción De Sistema De Riego Y Jardinería En El Parque De La Madre, Col. Centro.	Cancelado				

SHCP

SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Seguimiento y Control

Usuario: FLOR DE MARÍA CRUZ HERNÁNDEZ

Ciclo: 2015



Seguimiento y Control Cerrar

Formato Único
Gestión de Proyectos
Gestión de Proyectos
Registrar Proyecto
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indicador
Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Entidad : Veracruz de Ignacio de la Llave

Municipio : Veracruz

[Nuevo Proyecto](#) +

Proyectos Registrados

	Estatus Proyecto	Folio	Programa	Número	Proyecto	Estatus Avance	Avance	Cancelar	Suspender/ Activar	Terminar
▼	▼		I005 - FORTAMUN	201530193054		▼				
ctos de	Cancelado	VER15150100475099	I005 - FORTAMUN	2015301930542	Montesinos En El Centro De La Ciudad De Veracruz, Colonia Centro.					
ctos de	Cancelado	VER15150100475066	I005 - FORTAMUN	2015301930540	Construcción De Sistema De Riego Y Jardinería En El Parque Ciriaco Vázquez, Col. Centro.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER15150100475081	I005 - FORTAMUN	2015301930541	Construcción De Sistema De Riego Del Parque Álvaro Obregón, Colonia Centro.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER15150100475081	I005 - FORTAMUN	2015301930541	Construcción De Sistema De Riego Y Jardinería En El Parque De La Madre, Col. Centro.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER15150100475415	I005 - FORTAMUN	2015301930545	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones (Paseo Insurgentes De Av. 16 De Septiembre A Landero Y Coss) Colonia Centro.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER15150100475497	I005 - FORTAMUN	2015301930548	Rehabilitación De Banquetas, Guarniciones Y Palmeras, En La Calle Mario Molina Entre Independencia Y Zaragoza (Contexto Catedral), Colonia Centro.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER15150100475517	I005 - FORTAMUN	2015301930549	Rehabilitación De Banquetas, Guarniciones, Luminarias Y Palmeras, En La Calle A. Serdán Entre Independencia Y Zaragoza (Contexto Convento De Santo Domingo), Colonia Centro.	Cancelado				

SHCP

SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Seguimiento y Control

Usuario: FLOR DE MARÍA CRUZ HERNÁNDEZ

Ciclo: 2015



Seguimiento y Control Cerrar

Formato Único
Gestión de Proyectos
Gestión de Proyectos
Registrar Proyecto
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indicador
Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Entidad : Veracruz de Ignacio de la Llave

Municipio : Veracruz

[Nuevo Proyecto](#) +

Proyectos Registrados

	Estatus Proyecto	Folio	Programa	Número	Proyecto	Estatus Avance	Avance	Cancelar	Suspender/ Activar	Terminar
			I005 - FORTAMUN	201530193055						
Inversión	Suspendido	VER00150200508734	I005 - FORTAMUN	2015301930551	Rehabilitación De Imagen Urbana En El Callejón Ji Herrera, Colonia Centro.	Suspendido				
ctos de	Cancelado	VER15150100475566	I005 - FORTAMUN	2015301930551	Rehabilitación De Imagen Urbana En El Callejón Ji Herrera, Colonia Centro.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER15150100475619	I005 - FORTAMUN	2015301930552	Rehabilitación Del Monumento A Nicolás Bravo, Colonia Centro.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER15150100475742	I005 - FORTAMUN	2015301930556	Mantenimiento Integral Del Archivo Y Biblioteca Históricos, En Colonia Centro.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER15150100475648	I005 - FORTAMUN	2015301930553	Rehabilitación Del Monumento A Ciriaco Vázquez En Colonia Centro.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER15150100475672	I005 - FORTAMUN	2015301930554	Rehabilitación De Alumbrado Ornamental Y Mobiliario Urbano Del Parque Ciriaco Vázquez, Colonia Centro.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER15150100475713	I005 - FORTAMUN	2015301930555	Nomenclatura De Vialidades En Las Calles Del Centro Histórico De La Ciudad De Veracruz, Colonia Centro.	Cancelado				
ctos de	Cancelado	VER15150100475547	I005 - FORTAMUN	2015301930550	Rehabilitación Del Monumento A Álvaro Obregón En Colonia Centro.	Cancelado				



Seguimiento y Control

Usuario: FLOR DE MARÍA CRUZ HERNÁNDEZ

Ciclo: 2015

Seguimiento y Control Cerrar

Formato Único
Gestión de Proyectos
Gestión de Proyectos
Registrar Proyecto
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Carga Nivel Financiero
Consultas y Avance
Analítico de Registro
Reporte por Estado
Ficha Técnica de Indicador
Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Entidad : Veracruz de Ignacio de la Llave

Municipio : Veracruz

[Nuevo Proyecto](#) +

Proyectos Registrados

	Estatus Proyecto	Programa	Número	Proyecto	Folio	Estatus Avance	Avance	Cancelar	Suspender/ Activar	Terminar
▼	▼	▼	2015301930562			▼				
tos de	En Ejecución	I005 - FORTAMUN	2015301930562	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Paquete De La Colonia Alfredo V. Bonfil.	VER00150200523020	Validado	✓	✗	⊞	↻